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I

Нульовий цикл
II

Планування ділянки бульдозером

Зрізання родючого шару

Влаштування тимчасовой огорожі

Влаштування побутових приміщень

Влаштування тим-го водопроводу

Влаштування тимчасових доріг

Влашт. тим-ої лінії електромер.

Розробка грунту екск.

                   2)на транспорт
Розробка грунту в ручну

Зворотня засипка

Монтаж фундамента вагою

                            до 10т

                            до 15т

Монтаж колон вагою

до 6т

Монтаж прогонів

Монтаж плит на проліт

Монтаж стінових панелей

Заповнненя віконних прорізів

Влаштування покрів. ізоляцій

-пароізоляція 5

-теплоізоляція 100

-цементна стяжка 15

-4 шари рубероїду з захисним

шаром гравію втопленного у біт.

Влаштування підлог

-ущільнений грунт (щебнем)
-бетонна підготовка

-бетонна підлога

Цегляна кладка

Запов. 2)дверних проізів

Штукатурка стін перегородок

Фарбув. водним розчином поверхні

1000м³

1000м³

% 

% 

% 

% 

% 

Надземна частина
III

Монтаж фундаментних балок

Влашт. горизонт. гідроізоляцій

1000м³

1000м³

1м³

100м³

100м³

100м³

100м³

100м² 

до 10т

2)перегородок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

1)стін

                   1) у відвал

1000м³

                            до 4т

до 3т

до 6т

100шт

Опоряджувальні роботи
IV

Фарбув. олійним роз. 1)вікон

Підготовка під вимощення

Влаштування вимощення

Підготовка під пандус

Влаштування пандусу

Електро монтажні роботи

Влаштування опал. і вентиляцій

Влаштування каналіз. і водогону

Слабострумні роботи

Спеціальні роботи
V

28

Календарний графік будівництва

100шт

100шт

100шт

100шт

100шт

100шт

100шт

100м² 

100м² 

100м² 

100м² 

100м² 

1)воріт
100м² 

100м² 

100м² 

100м² 

100м² 

100м² 

100м² 

100м² 

1м³

1м³

1м³

1м³

1м³

4,979

1,5

0,8

23,12

0,8

1,2

1,5

0,29

0,161

0,8927

0,892

0,096

99,39

1,35

0,64

0,36

0,172

0,15

0,08

0,30

0,52

0,52

0,26

1,21

23,04

6,48

230,4

23,04

23,04

22,91

229,1

22,91

0,238

3,834

43,2

0,04

6,426

16,25

1,98

19,68

1,34

0,032

100м³

0,32

100м³

100м³

100м³

100м² 

0,6

13,18

572,9

40,17

19,95

1,87

639,4

4,05

508,9

35,6

543,75

384,1

1294,8

852,6

1638,5

665,55

545,2

1347,1

816,35

24,49

134,62

4,28

41,55

38,39

47,87

5,78

10,76

142,04

180,2

7,17

79,0

146,52

15,18

48,11

5,78

66,25

5,72

0,3

48,11

0,5

0,05

0,3

0,6

55,2

17,51

6,65

1,87

10,16

1,41

22,51

35,38

13,21

162,4

109,48

207,35

76,42

78,16

175,45

121,8

0,13

4,68

0,32

1,15

2,02

2,987

31,2

166,14

6,427

17,75

1,6

61,3

402,4

687,01

25

195,7

65,28

194,22

68,20

491,4

346,08

283,5

350,23

979,2

564,2

872,33

986,1

957,31

884,5

1096,7

1324,1

246,51

32,66

690,88

309,74

13,59

943,0

246,68

16,5

95,25

113,75

15,39

2,987

2,801

5,93

1,6

0,96

140,09

30,38

12,73

11,18

24,36

8,75

62,2

39,73

40,64

45,61

147,3

2,99

30,326

73,7

26,49

46,54

0,373

31,26

16,67

6,9

16,67

25,0

31,26

20,7

0,8

2,21

0,20

7,9

50,3

85,87

3,1

24,46

8,16

24,2

8,526

61,42

43,26

35,43

43,77

122,4

70,53

109,04

123,2

129,66

104,56

137,08

146,52

30,81

4,08

86,36

38,71

0,3

117,88

30,83

11,90

14,2

10,4

2,31

44,4

1,924

74,44

8,344

44,4

0,373

3,9

0,35

0,74

0,20

0,12

17,512

3,79

1,59

1,39

3,048

1,09

7,77

4,967

5,08

5,702

28,47

0,374

3,790

9,216

3,31

5,81

2,4

83,5

4,62

0,46

15,61

19,78

1,95

2,47

2)дверей

3)воріт
100м² 

100м² 

л/зм м/зм

Приняті

праце -

витрати

7

16

30

Т
р
и
в
а
л
іс
т
ь

К
іл
ь
к
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т
ь

16

30

24

3

20

45

120

3

112

70

224

70

112

91

126

30

128

120

126

4

110

30

16

28

42

70

42

8

3,5

1

15

24

16

10

32

1,5

4

5

4

5

6

1

5

15

12

1

8

5

16

10

8

13

9

5

16

20

9

2

11

5

4

7

6

10

7

2

6

4

6

4

6

4

3

4

3

10

3

14

14

14

7

14

7

14

6

8

6

14

2

10

6

4

4

7

7

6

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15

0,55

0,49

53,62

18,31

32,2

16,09

3,9

2,13

К
іл
ь
к
іс
.з
м
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16

Назва

професії

Техніко-економічні показники

Продуктивність праці

Показник скороч. будівницт.

Кофіціент не рівн. руху роб.

Середньо спис. кільк. робіт

Тривалість будівництва

Загальна трудомісткість

Будівельні конструкції,

деталі, напівфабрикати

1. Загальні витрати праці 

Один.

вимір.

Показники

по нормі прийнято

л-дн.

л-д/м³

2210

18,41 19,59

1979

0,149

0,133

120
101

1,0 1,9

0,84
0,84

100-115 111

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

№

1

2

3

4

5

6

7

Муляр

Бетонщик

Покрівельник

Сантехнік

Монтажник

Бульдозерист

Штукатур

Маляр

Бетон

Розчин

Цегла

Рулонні

Скло

Утеплювач

Фарба

Бульдозер

Ексковатор

Кран

Підйомник

л/зм
л/зм
л/зм
л/зм
л/зм
л/зм
л/зм
л/зм

м/зм
м/зм
м/зм
м/зм

м³

м³

м³

м³

м² 

м² 

126

396

399

46

100

497

9

110

Одиниці

виміру

Кіль-

кість

Назва

професії№

Одиниці

виміру

Кіль-

кість

Назва

матеріала№

Одиниці

виміру

Кіль-

кість

Назва

машини№

485

72

36

10391

654

238

0,025

2

3

27

25

18208

24

16

120

45 112 70 224

56 42 126 147 28

24 168 39 2421

126

18 20 8

4242

110

3

Травень Червень Липень

15181920

Серпень Вересень Жовт.

2024 рік

Бульдозерист

Бульдозерист

Монтажники

Сантехніки

Електрики

Шляховики

Бульдозерист

Бульдозерист

Землекопи

Бетонщики

Ізолятори
Бульдозерист

Тесляра

Покрівельники

Разноробочи

Муляр

Монтажники

Монтажники

Монтажники

Монтажники

Монтажники

Монтажники

Покрівельники

Покрівельники

Покрівельники

Бетонщики

Бетонщики

Бетонщики

Бетонщики

Бетонщики

Бетонщики

Монтажники

Монтажники

Монтажники

Монтажники

Бетонщики

Бетонщики

Муляр

Теслярі

Теслярі

Штукатури

Малярі

Малярі

Малярі

Малярі

Сантехніки

Сантехніки

Електрики

Електрики

т

0,0020,0150,01

1020

36

7856

238

2534

45 247 28

36

5

654

165

1

3

0,51,5

27

25

Графік потреби в робочих

кадрах

Графік потреби в основних

матеріалах

Графік руху машин і механізмів

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовт.

2024 рік

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовт.

2024 рік

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовт.

2024рік

л-дн.

% 

% 

% 

% 

192021222326272829302 3 4 5 6 9 1011121316171819202324252627301 2 3 4 7 8 9 101114151617182122232425282930311 4 5 6 7 8 11121314 212225262728291 2 3 4 5 8 9 1011121516171819222324252629301 2 3 615181920
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13

16

16

Закритий1

Склад утеплювача
4*3 12

6500 3500 6500 3800 3800 2700

800

800

1400

3800 3800 1400

1600

1400 3800 3800 1400

800

36324

800

2700 3800 3800 6501 3500 6501

Закритий склад

1 1

Овочесховище площею 2300 м2 у місті Ковель Волинської
області з розробленням деформаційної моделі розрахунку

плити покриття.

7 7

Кафедра будівельних
конструкцій

ЛНУП

Овочесховище площею 2300
м.кв Д

Cтадія Лист Листів  Зав. каф.
Керівник
Консульт.
Н.контр.
Дипломник

Посада Прізвище Підпис Дата
Гнатюк О.Т.
Білозір В.В.

Фамуляк Ю.Є
Черниш Д.Ю.

Будгенплан
Фамуляк Ю.Є

Овочесховище площею 2300 м2 у місті Ковель Волинської
області з розробленням деформаційної моделі розрахунку

плити покриття.

6 7

Кафедра будівельних
конструкцій

ЛНУП

Овочесховище площею 2300
м.кв Д

Cтадія Лист Листів  Зав. каф.
Керівник
Консульт.
Н.контр.
Дипломник

Посада Прізвище Підпис Дата
Гнатюк О.Т.
Білозір В.В.

Фамуляк Ю.Є
Черниш Д.Ю.

Календарний план
Фамуляк Ю.Є



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Контора виконроба

Закритиї склад під фарбу скло

Інструменталка

Гордиробна

Приміщення для сушки одягу

Душова

Туалет

Приміщення для прийому ї 'ди

склад зал./бет. конструкцій

6,78*2,7 18,4 Пересувний1

4,4*2 8.7 Пересувний1

4,4*2 8.7 Пересувний1

4,4*2 34,8 Пересувний4

4,4*2 17,4 Пересувний2

4,4*2 17,4 Пересувний2

1,9*1,2 4,28 Пересувний2

4,4*2 8.7 Пересувний1

4,4*2 8.7 Пересувний1

4.4*32 8408

204*2,7 550,81

6*3 362

4*3 121

Склад стінових панелей

Склад цегляной кладки

Столова

Склад рулонних матеріалів

ст№1

ст№3

ст№5

ст№7

ст№2

ст№4

ст№6

ст№1 ст№2 ст№3 ст№4 ст№5 ст№6

ст№1 ст№2 ст№3 ст№4 ст№5 ст№6 ст№7 ст№8 ст№9 ст№10 ст№11 ст№12 ст№13

ст№14

ст№16

ст№18

ст№20

ст№15

ст№17

ст№19

ст№21

ст№43

ст№41

ст№39

ст№37

ст№42

ст№40

ст№38

ст№36

ст№35 ст№34 ст№33 ст№32 ст№31 ст№30 ст№29

ст№27 ст№26 ст№25 ст№24 ст№23 ст№22

ст№28
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4 4

91

7

8

10

10

10 10

10

10

10

11

7

1
3

7
0

4
4

0
1

1
0

0
0

2
0

0
0

2
8

0
0

12

6
5

0
0

3
1

9
9

3
8

0
0

3
8

0
0

2
7

0
0

8
0

0
8

0
0

4
4

0
1

3
8

0
0

3
8

0
0

4
4

0
1

7
9

8

8
0

2
4

4
0

1
3

8
0

0
3

8
0

0
4

4
0

1
8

0
0

8
0

0

2
7

0
0

3
8

0
0

3
8

0
0

3
5

0
0

6
5

0
0

5
7

5
0

7
5

0

6500 3500 1900 3000 1900 3000 1900 3000

1900

3000 1900 3000

4 4 5 5 6 6

1900 3000 1900 3000 1900 3500 5750 750

6
3

0
2

4
2

0
0

0
3

7
6

0
5

2
7

6
0

3

1
0

7
2

1
3

6032027603 27603

115534

Будгенплан

1

12

А

З

Розріз 1-1

Єксплікація будівель і споруд

Техніко економічні показники

Постійна мережа водопроводу

Тимчасовий господарсько питний водогін

Постійна каналізація

Тимчасова каналізація

Тимчасові ліній електро передач

Тимчасовий проти пожежний гідрант

ПВ

ТГП

ПК

ТК

ВЕ-1

ТПЖ

Електрична розподільна шафа

Електричний розподільний щіт

Електричний ліхтар

Ворота

Відкритий склад

Склад під навісом

Водорозподільний кран

Місце для прийому бетону і розчину

Пожежний щіт

Напрям руху транспорту

Будівля що проектується

Тимчасові санітарно побутові приміщення

Тимчасові шляхи

Тимчасові доріжки

Тимчасова огорожа

Умовні позначки

Загальна площа будівництва

14

14

Пересувний1
Прохідна

4,4*2 8.7

Навіс

Відкритий

Відкритий

Відкритий

Назва постійних будівель№
Кільк. Розміри

м.

Площа

м²

Прийнятий

тип будівлі

Назва показника. Формула підрахунку Значен.

11

11

11

11

11

1
0

3
7

1
1

4
4

S1=S1*B1=м² 12305,2

Площа проектуємого обєкта S2=S2*B2=м² 2520

Площа побутових приміщень S3=S3*B3*n=м² 135,78

Кофіціент забудови k=S2/S1 0,20

Кофіціент забудови тим. приміщ. 0,011k=S3/S1

1
3

5
1

3
6

3
0

2
0

0
0

1
0

0
0

1
9

8
9

4
4

0
1

1
3

8
1

7
5

0

3
5

0
0

1
8

5
7

3
2

0
0

1
4

4
4

1
9

9
5

5324 25000 104513407

Виробничьо водогінна мережаВВМ

15

15

Відкритий1

Місце для склад-ня род шару землі
25*10 250

ст№44

ст№1

ст№3

ст№5

ст№7

ст№2

ст№4

ст№6

ст№1 ст№2 ст№3 ст№4 ст№5 ст№6

2000 4400 3000 5705

4
5

6
5

13

16

16

Закритий1

Склад утеплювача
4*3 12

6500 3500 6500 3800 3800 2700

800

800

1400

3800 3800 1400

1600

1400 3800 3800 1400

800

36324

800

2700 3800 3800 6501 3500 6501

Закритий склад

1 1

Овочесховище площею 2300 м2 у місті Ковель Волинської
області з розробленням деформаційної моделі розрахунку

плити покриття.

7 7

Кафедра будівельних
конструкцій

ЛНУП

Овочесховище площею 2300
м.кв Д

Cтадія Лист Листів  Зав. каф.
Керівник
Консульт.
Н.контр.
Дипломник

Посада Прізвище Підпис Дата
Гнатюк О.Т.
Білозір В.В.

Фамуляк Ю.Є
Черниш Д.Ю.

Будгенплан
Фамуляк Ю.Є
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