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СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ФУНДАМЕНТІВ

1 . За умовну відмітку 0,000 приймаємо абсолютну
   відмітку поверхні 1 - го поверху , яка рівна 198,30
2 . Грунтові води знаходяться на глибині 11.8 - 12,0 м
  ( аболютні відмітки  185,08 - 185,10)
3 . Вертикальні поверхні фундаментів , які стикуються
  з грунтом , обмазують гарячим бітумом за 2 рази .

4 . Горизонтальна гідроізоляція виконується з 2- ох
    шарів  по сухій вирівненій цементно - піщаним
    розчином поверхні .
 5. Монолітні подушки вкладаються на рівну бетонну
    підготовку з бетону класу  C8/10  ,
   товщиною 100 мм .
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СХЕМА ВИКОНАННЯ РОБІТПРИ ВЛАШТУВАННІ ЦЕМЕНТНОЇ
СТЯЖКИ І ПОКРІВЛІ

1 с

57900

20

Ас

Ас

15
90

0
2
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5 ПКУ -35П 1

4

П 1
3

2

5

1 . Маякові рейки .
2 . Рейки шаблони .
3 . Рейки правила .
4 . Штукатурний агрегат з приймальним
    бункером .

П 1- П 2  Покрівельники .
2 . Рукав для подачі грунтовки .
4 . Установка для нанесення
    грунтовки .
5 . Установка для подачі грунтовки .

І - захватка ІІ - захватка

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

№
п / п

Тр
уд

ом
іст

кіс
ть

лю
д-

годОбєм
робіт .ви

мі
ру

Од
ин

иц
і

Найменування робіт

3 р-1
2 р-1

роб
от

и в
 дн

ях
Тр

ива
ліс

ть

Склад
ланки .Кі

ль
кіс

ть
Зм

ін
.

Робочі зміни

4 р-1
3 р-1
4 р-1
3 р-1
4 р-1
3 р-1

4 р-1

4 р-1

4 р-1
2 р-1

4 р-1

3 р-1
2 р-1

4 р-1
3 р-1
2 р-1

4 р-1
3 р-1
2 р-1

4 р-1
3 р-1
2 р-1

1

1

1

1

1

1

8

3

3

1

1

1

5

1

на
 о

ди
ни

цю
 в

им
іру

Тр
уд

ом
іст

кіс
ть

лю
д-

дні
на

 в
ес

ь 
об

єм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Очистка основи від сміття
механізованим способом

Просушка вологіх місць

Огородження звісів і примикань ролонних
матеріалів
Опорядження склотканиною  рулонних
матеріалів

Збирання і навишування водосточних труб .

 Влаштування теплоізоляції .

Влаштування захистного шару .

 Влаштування рулонного килиму в 4 шари
        І шар .

Влаштування стяжки .

Огрунтовка поверхні основ .

Влаштування пароізоляції

12

11

13

 Влаштування рулонного килиму в 4 шари
        ІІ шар .
 Влаштування рулонного килиму в 4 шари
        ІІІ шар .
 Влаштування рулонного килиму в 4 шари
        І V шар .

-//-

-//-

-//-

100 м
2

1 м3

1 м3

100 м
2

100 м
2

100 м
2

100 м
2

100 м
2

100 м
2

100 м
2

100 м
2

100 м
2

100 м
2

100 м
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

172

25,8

37,5

0,41

8,60

4,60

0,44

0,12

6,70

7,10

21

0,65

3,20

3,20

3,20

3,20

2,30 2,64

3,67

3,67

3,67

3,67

0,75

24,10

8,15

7,69

0,54

1,38

0,96

9,87

0,47
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1
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СХЕМА РОЗКЛАДКИ РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ
Грунтовка Стяжка .

Гравій Мастика

1234
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3

4
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050
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0
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00

25
0

10
00
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0
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0

25
0

75
0

25
0

75
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Для запобігання падіння
падіння робітників з висоти , необхідно робітників

забезпечувати запобіжними поясами і суворо слідкувати

за їх використанням .

Робітників потрібно забезпечувати спецодягом , спецвзу -

ттям , рукавицями переносними стремянками , які

повинні бути закроіплені .

Місця де можливе падіння матеріалів інструмента при ви -

виробництві робіт , повинні бути огородженні .

При використанні гарячих мастик , котли з гарячими

мастиками встановлюють в ізольованих місцях , віддалених

від будинків на віддаль не меньшу ніж 50 м від будівлі . За -

паси палива встановлюють на відстані 5 м . від котла .

Біля котла повинні бути засоби  пожежогасіння , лопата ,

сухий пісок в скриньках .

Електрофікований інструмент , машини , станки повинні бу -

ти заземлені .

При роботі з таксичними речовинами робітників забезпечують

респіраторами , окулярами для захисту очей .

За безпеку ведення робіт відповідає майстер , виконроб .

ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ

1

2

3

№
п / п

Найменування Одиниці
виміру .Кількість

Витрати праці на весь об 'єм

Витрати праці на 1 м покрівлі2

Затрати машинного часу на весь
 об‘єм робіт .

люд -год

люд -год

м .-зм

67,56

0,57

12,8

ТЕП

ПОТРЕБА В МЕХАНІЗМАХ
№
п / п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

Найменування

К
-т

ь

Марка Технічна
характеристика

L стр=25 м .

Q=5 m.

Об‘ємом 2,5 м3

Продукт .
6 м/ год2

Продукт .
6 м/ год2

Продукт .
15 м/ год2

Продукт .
40 м/ год2

М =22 кг .

Довж . 8 м.

М =2 кг

Об‘єм 1,5 м3

КБ -403Баштовий кран
Строп двохвітковий

Баддя для розчину

Маш . для нанесеня пароізоляції

Маш . для нанесення обгрунтовки

Маш . для наклеювання рубероїду
Машина для перемотування і
очищення рубероїду
Лопата

Рейки направл . для рулоновкладки
Скребок для розрівнювання сипучих
 матеріалів
Бункер для зберігання керамзиту

ДПЖитловий будинок

Кафедра будівельних
конструкцій

ЛНУП

Житловий будинок на 48 квартир у м. Городок

Львівської областіПосада Прізвище Підпис Дата
Зав.каф.
Керівник
Консульт.
Н.контр.
Дипломник

Стадія Лист Листів

5 7
Гнатюк О.Т.
Білозір В.В.

Софіян І.І. Технологічна карта

Фамуляк Ю.Є.
Фамуляк Ю.Є.
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Підготовчий період Розробка грунту .

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

Із ІІз
22 4 х2 8 1 х2 8 1 х2

5

Влаштування підготовкіи під фундамент

Доробка грунту та ущільнення
Із ІІз

8 7

7

1 0

1 1 х 1

6 9
2 1 х2

Вертикальна
гідроізоляція

1 0
1 1 х 1

8

6 9

10

1 0

9 5 х2

Монтаж елементів підземної частини .

0 0 9 5 х2
0 0

Зворотня засипка і
трамбування
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9 5 х27 7

Ас
ва
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від
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20 22 26

272521
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Сітковий графік  будівництва

81
24

4

1 х
1Із ІІз

Із ІІз

Із
0 02 1 х2 2 1 х20 0

ІІз п .п 1. п 2. п 3. п 5. п4. п

5. п4. п3. п2. п1. п

Із

ІІз
Влаштування столярних виробів

Цегляна клалдка і монтаж ілементів перекриття

32

29 31

30

33 35 37

36 38 40 43 45 46

39 44 47

34

42

41

48 49 50

28Монтаж техобладнання Пусконалогоджувальні роботи .

15
Невраховані роботи

Сантехнічні роботи ІІ етап .

Електротехнічні роботи ІІ етап .

Влаштування       підлог

Штукатурні роботи
І3 ІІ 3 ІІІ 3 V І3

Цегляна клалдка і монтаж елементів
перекриття ІІ 3

Влаштуваннястолярних виробів

Малярні роботи .

Скіління Із Скіління ІІз

Влаштування
покрівліІІ з

ПерекриттяІ3 ІІ 3

І3

Сантехнічні роботи І етап .

Електротехнічні роботи І етап .

І3 ІІ 3 ІІІ 3 V І3
Благоустрій
території Здача об‘єкту

28 5 х2

8 5 х2 5 5 х2

28 5 х2 28 5 х2 28 5 х2 28 5 х2
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8 5 х2

5 5 х2

77 5 х2
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64 5 х2

11 4 х2 11 4 х2
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56 10 х2

І3 ІІ 3

107
6 х2

ІІІ 3
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Графік руху трудових ресурсів
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Місяці

Роки

БерезеньКвітень ТравеньЧервень Липень ЛютийСіченьГруденьЛистопадЖовтеньСерпеньВересень

2024 2025

БерезеньКвітень ТравеньЧервень Липень СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень Січень Лютий

2026

БерезеньКвітень ТравеньЧервень Липень СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень Січень Лютий
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ТЕП

Nсер =25 чол

№
п / п

1

2

3

4

5

6

7

Назва показника . Одиниці
виміру Кількість

Загальна тривалість робіт

Загальна машиноємність

- Фактичний термін виконання робіт
-Нормативний термін виконання робіт

Показник нерівномірності руху трудових ресурсів

Максимальна  кількість працюючих в зміну

Середня  кількість працюючих в зміну

Коєфіцієнт суміщення будівельних процесів в часі

люд -дні

маш - зм

днів
днів

-

чол

чол

-

19241,12

1739,21

797
836

797

34

25

1,5

2,30

ДПЖитловий будинок

Кафедра будівельних
конструкцій

ЛНУП

Житловий будинок на 48 квартир у м. Городок

Львівської областіПосада Прізвище Підпис Дата
Зав.каф.
Керівник
Консульт.
Н.контр.
Дипломник

Стадія Лист Листів

6 7
Гнатюк О.Т.
Білозір В.В.

Фамуляк Ю.Є.
Софіян І.І. Графік виконання робіт

Фамуляк Ю.Є.



ЗАХОДИ З  ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1.  Будівництво комунікацій виконувати в підготовчий період .
2.  При складуванні і монтажі конструкцій , експлотації вантажопід -
   йомних машин і механізмів , при виконані БМР суворо дотримува -
   тись правил безпеки
3. Пожежогасіння в період будівництва  здійснюється від пожежного
  гідранта .
4. Територія будівництва огороджується .
5. Робітники , інженерно -технічні працівники повинні бути забезпе -
  чені спецодягом , спецвзуттям , засобами індивідуального захисту .
6.  Питна вода на будівельному майданчику повинна мати
    якість , яка відповідає санітарним вимогам .
7.  Перед допуском до роботи робітники повинні  пройти
    навчання та виробничий інструктаж по техніці безпеки .
8.  Небезпечні зони  повинні бути  позначені  знаком безпеки
   і написами встановленої форми .
9. При роботі поблизу  ЛЕП , машиністу ексковатора видається
   народ -допуск .
10. Робітники комплесних бригад , інструктуються по всіх видах робіт .

1. Будгенплан розроблений на період зведення надземної
 частини .
2. В підготовчий період повинні бути виконані такі роботи  :
   - роботи по влаштуванню тимчасових будівель і споруд ;
   - виніс проекту в натуру ;
   - знесення будівель і споруд що підлягають знесенню ;
   - влаштування складських майдачиків ;
   - по забезпечення обєкту машинами .
3. Проектом передбачені такі основні монтажні механізми :
   - для монтажу збірних  з / б конструкцій , стінових блоків
     підвалу приймаємо пневмоколісний кран К -161
     із стрілою 23 м , Q=16 m .
  - зведення наземної частини  здійснюється  баштовим
    краном  КВ -403 А , l=30 м , Q=8 m .
4.  Роботи по зведенню коробки будівлі виконуються в  дв
    і зміни , інші роботи виконуються в одну зміну .
5 . Забезпечення водою для питних потреб передбачається з
   існуючих колодязів і вододжерел ., які використовуються для
  цієї мети в населеному пункті .

ВКАЗІВКИ  З ОРГАНІЗАЦІЇ Б-ВА

УМОВНІ
ПОЗНАЧЕННЯ
  Водозабірний кран тимчасовий
  Відкритий складський майданчик .
  Підкрановий шлях , упори .
Баштовий кран
Огородження .

W

Тимчасовий пожежний гідрант .
Пункт живлення  тимчасовий  і ЛЕП .
Прожектор .

і
в

Тимчасові проїзди

Тимчасове огородження будмайд .

Проектні проїзди що викори -
стовуються в будівництві

Існуючий будинок .

Тимчасові споруди .
Зона дії монтажних кранів .
Високовольтна ЛЕП .

Будинок що споруджується .

Тимчасовий гнучкий кабель
Постійна водопровідна мережа .
Постійна каналізаційна мережа .

Постійна інтернет мережа .

Питтєвий фонтанчик .

Постійна автодорога .

ПГ 1

W

в
к

№ НАЙМЕНУВАННЯп/ п

ОД
ВИМ

ПЛО -
ЩА

ПРИ -
МІТКИ

м2

2м
2м
2м
2м

2м

2м

960
273,62

12
53
20
18

2м

2м

2м

2м

-
-

30
560
-
-
82
81 відкр

відкр
-

-
КБ -403

контейн .
збів -розбір
контейн .

контейн .

Іг

ІІг

пересув

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Будинок що проектується .
Магазин .
Будинок що зводиться на перспиктиву .
Контора виконроба
Побутове приміщення .
Інвентарна .
Туалет ( вбиральня )
Навіс від столярних виробів .
Існуючі будівлі і споруди .
Баштовий кран .
Ящик для розчину .
Майданчик для прийому цегли .
Майданчик для виробів із залізобетону .

ЕКСПЛІКАЦІЯ
БУДГЕНПЛАНУ

ТЕХНІКО -ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ

№
n/n

НАЙМЕНУВАННЯ ОДИНИЦІ
ВИМІРУ ВЕЛИЧИНА

2м
2м
2м
2м
2м

п .м

п .м
п .м
п .м

11623,5
560
65
162
30
93,7
300,60
356,50
292,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Площа теріторії будівельного майданчика .
Площа , занята постійними спорудами .
Площа , занята тимчасовими спорудами .
Площа відкритого складу .
Площа закритого складу .
Довжина тимчасових автодоріг .
Довжина тимчасової лінії електропередачі .
Довжина тимчасової водопровідної лінії .
Довжина тимчасового огородження .
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Кафедра будівельних
конструкцій

ЛНУП

Житловий будинок на 48 квартир у м. Городок

Львівської областіПосада Прізвище Підпис Дата
Зав.каф.
Керівник
Консульт.
Н.контр.
Дипломник

Стадія Лист Листів

7 7
Гнатюк О.Т.
Білозір В.В.

Фамуляк Ю.Є.
Софіян І.І. Будгенплан

Фамуляк Ю.Є.
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