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1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

1.1. Загальні відомості 

Місце виконання магістерської кваліфікаційної роботи – Львівський 

національний уніеврситет природокористування. 

Інститут - Навчально-науковий інститут заочної і післядипломної 

освіти. 

Факультет – будівництва та архітектури. 

Кафедра – будівельних конструкцій. 

Тема кваліфікаційної роботи - Адміністративна будівля з 

автомобільними боксами пожежної частини у селі міського типу Лопатин 

Червоноградського району Львівської області із розробкою ефективних 

конструкцій покриття. 

Вихідні матеріали для виконання кваліфікаційної роботи були 

отримані під час проходження переддипломної практики на виробництві, 

дослідницької роботи в навчальній та науковій бібліотеці Львівського 

національного університету природокористування, бібліотеках Львова, 

Львівської та Закарпатської районних та міських бібліотек. 

 

1.2. Генеральний план 

Перед початком виконання передпроектних та проектних робіт 

необхідно ретельно вивчити початкову відому (можливо, навіть архівну) 

документацію стосовно наступних документів, а саме: 

- завдання на проектування виданого замовником (у нашому випадку 

– це завдання, яке видано на кафедрі будівельних конструкцій факультету 

будівництва та архітектури Львівського національного університету 

природокористування); 

- документів на право власності на земельну ділянку (якщо це 

можливо); 

- містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва (варто пам’ятати, ці документи є обов’язковими, якщо 

проектування здійснюється реально) .  
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На підставі наявних (доступних) до розгляду та аналізу архівних 

матеріалів нам відомо, що земельна ділянка, на якій заплановано 

здійснювати будівництво адміністративної будівлі із автомобільними 

боксами пожежної частини  має загальну площу 1,3928 га. 

Ділянка, виділена під будівництво адміністративної будівлі із 

автомобільними боксами розташована у південно-східній частині села 

міського типу Лопатин Червоноградського району Львівської області.  

Ділянка знаходиться у державній власності (відповідно до 

документів, а саме згідно витягу з Державного земельного кадастру на 

земельну ділянку.  

Ділянка має досить зручний транспортний зв’язок із навколишніми 

транспортними дорогами та проїздами, заїздом та виїздом на існуючу 

автомобільну дорогу селища міського типу та із наступним потраплянням 

на дорогу районного підпорядкування.  

Зручний транспортний доступ для обслуговування земельної ділянки 

досить просто здійснюється як через існуючий заїзд від центральної вулиці 

селища міського типу Лопатин, так і від існуючого проїзду, що дає 

можливість влаштувати до двох в’їздів-виїздів, один для основного, так би 

мовити, регулярного руху (головного), а інший для - аварійної евакуації 

персоналу та автомобільної техніки. В’їзд та виїзд є розділеними, та не 

перешкоджаються один одному. 

Також, відповідно до затвердженого генерального плану, на 

земельній ділянці, виділеній під будівництво адміністративної будівлі із 

автомобільними боксами,  розташовані наступні будівлі та споруди, а саме: 

- адміністартивна будівля; 

- автомобільні бокси пожежної частини; 

- заклад громадського харчування; 

- заправна колонка з підземним резервуаром для дизельного 

пального (розташована на генеральному плані відповідно до чинних 

нормативних документів із врахування віддалі між будівлями).  
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Ділянка, яка виділена під будівництво, добре озеленена, має на 

території добре впорядковаоні багаторічні зелені насадження, а саме: кущі, 

живі та декоративні дерева.  

Під час проведення будівельних монтажно-демонтажних робіт на 

ділянці будівництва, всі зелені насадження, які попадують до зони 

будівельних робіт повинні будуть ретельно пересаджені на місця свого 

наступного росту.   

Відповідно до отриманих архівних матеріалів на ділянці будівництва 

у межах проектованих будівель та споруд через ділянку проходять 

наступні інженерні мережі, а саме:  

- з північні-східної сторони ділянки проходить мережа газового 

проводу середнього тиску (ці інженерні мережі не потрапляють 

безпосередньо в зону будівництва та зону дії монтажних кранів. Однак всі 

будівельні організації та їх працівники повідомлені про ці інженерні 

мережі. А на ділянці будівництва проставлено спеціальні попереджувальні 

знаки про їх існування);  

- на час будівництва відповідно до чинних вимог з охорони праці та 

техніки безпеки по периметру ділянки будівництва буде прокаледно 

електричний кабель та тимчасові електричні стовпи зовнішнього 

освітлення ділянки;  

- з східної сторони існуючі каналізаційні мережі та локальні очисні 

споруди.  

Приймаємо, що проектований об’єкт відповідно до генерального 

плану смт. Лопатин знаходиться у промисловій зоні та відповідно до 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів 

№173-96, клас об'єкта по санітарній класифікації відноситься до V класу з 

санітарно-захисною зоною 50 м.  

За даними висновків спеціальних екологічних служб - екологічні 

умови ділянки будівницвта є сприятливими для нового будівництва даного 

об’єкта.  
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Майданчик виділений під будівництво характеризується рівнинним 

рельєфом, горби та виямки відсутні, різкі перепади рельєфу також відсутні. 

 

1.3. Характеристика району будівництва 
 

Земельна ділянка, на якій передбачаено виконувати будівництво 

адміністративної будівлі з автомобільними боксами розташована у 

південно-східній частині села міського типу Лопатин.  

Територія де буде здійснюватися будівництво обмежена (межує) 

наступними земельними ділянками:  

- з північної та західної сторін – землі загального користування 

(грунтова дорога - проїзд);  

- зі сходу - землі загального користування;  

- з півдня – землі сільськогосподарського призначення.  

Поверхня рельєфу території достатньо рівна, із незначним 

невеликим ухилом із північного-сходу на південний-захід.  

За матеріалами технічних звітів проведених топо-геодезичного 

знімання території відмітки висот на ділянці виділеній під будівництво 

лежить в межах від 248,44 м до 248,04 м, тобто майже не змінюються. За 

потреби буде заплановано інженерне вирівнювання (планування) 

території, але це вже після провдення земелняих робіт та влаштування 

фундаментів під основні несучі вертикальні конструкції будівлі. 

Перепад висот в межах ділянки, виділеної під будівництво, 

становить – 0,40 м.  

Таблиця 1.1. 

Дані кліматології та геофізики (за довідником) 

 
Кліматичний район (за довідником) І Північно-західний 

Снігове навантаження (відповідно до 

рис. 8.1 карти районування території 

України за характеристичними 

значеннями ваги снігового покриву), 

1,310  
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кПа  

Вітровий тиск (відповідно до рис. 9.1 

карти районування території України 

за характеристичними значеннями 

вітрового тиску), кПа 

0,520 

Швидкість вітру, м/с (за довідником)  23,0 – 25,0 

Нормативна глибина сезонного 

промерзання грунту на ділянці 

будівництва (за довідником), см 

80 

Барометричний тиск, ГПа (за 

довідником) 

970 - 980 

Розрахункова зовнішня температура (архівні матеріали) 

- холодного періоду року, ˚С (за 

архівними даними районної 

метеорологічної служби) 

-18,5 

- теплого періоду року, ˚С (за 

архівними даними районної 

метеорологічної служби) 

+23,9 

Тривалість опалювального періоду, 

діб (за архівними даними районної 

метеорологічної служби) 

177 діб 

Кількість градусодіб опалювального 

періоду, градусодіб (за архівними 

даними районної метеорологічної 

служби) 

3572  

Розрахункова швидкість вітру (архівні матеріали) 

- в холодний період року, м/с (за 

архівними даними районної 

метеорологічної служби) 

4,2  

- в теплий період року, м/с (за 1  
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архівними даними районної 

метеорологічної служби) 

Кількість опадів за рік, мм (за 

архівними даними районної 

метеорологічної служби) 

841  

Сейсмічність району будівництва, 

балів 

6  

 

 

1.4. Вертикальне планування  

За матеріалами технічних звітів проведених топо-геодезичного 

знімання території на якій закплановане будівництво вертикальне 

планування виконане в ув’язці з існуючою автомобільною дорогою 

районного призначення та проектованою адміністративною будівлею із 

автомобільними боксами.  

Приймаємо, що абсолютна відмітка чистої підлоги проектованих 

об’єктів становить:  

- адміністративнох будівлі - ±0,000 = 248,45 м;  

- автомобільних боксів пожежної частини - ±0,000 = 248,45 м.  

Відповідно до рекомендацій чинних нормативних документів 

приймаємо ухил по проїздах і майданчиках в межах від  5% до 10%.  

Скидання дощових та талих вод пропонується виконувати в 

дощоприймачі загальноселищної дощової каналізації.  

Вертикальне планування території запропоновано проводити 

відкритим способом, а саме використовувати елементи відмостки, 

каналізаційних лотків, елементів проїздів та тротуарів. 

 

1.5. Благоустрій і озеленення 

На території ділянки, яка виділена під будівництво, в межах 

проектованої адміністративної будівлі з автомобільними боксами є 
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частково сформований благоустрій: однак відсутнє тверде дорожнє 

покриття.  

Новим проектом буде виконано ретельне вертикальне планування та 

благоустрій всієї території ділянки будівництва. Передбачатиметься 

висаджування живих та декоративних дерев, кущів, висів багаторічних 

газонних трав. Обов’язково передбачено облаштування зони відпочинку 

для працівників (альтанки, лавки для відпочинку, декілька тренувальних 

(тренажерних) пристроїв для активного відпочинку).  

Поруч з ділянкою проходять важливі для підприємства проїзди, 

пішохідні доріжки, які необхідно ув'язати із схемою руху транспорту та 

пішоходів в цілому по підприємству. 

Ми проектом благоустрою передбачаємо, що при входах в 

адміністративну будівлю, автомобільні бокси, чи заклад громадського 

харчування, на підходах до них будуть влаштовані зручні тротуари з 

покриттям декоративної бетонної плитки ФЕМ, а біля автомобільних 

боксів, у місцях проїзду автомобільного транспорту, буде влаштовано 

також тротуари із асфальтобетонним покриттям. 

У місцях, визначених проектом, зони, які залишаться не замощеними 

плиткою ФЕМ або не асфальтовані обов’язково будуть озеленені деревами 

і кущами. Важливою умовою даного проекту – це створення максимально 

комфортного середовища для працівників, максимально зеленого 

середовища, із чистим повітрям та відпочинковою атмосферою.     

Ділянки, які так і залишаться вільні від забудови та замощення, після 

проведення всіх будівельних монтажно-демонтажних робіт будуть 

засіватися спеціальними газонними багаторічними травами із додаванням 

рослинного ґрунту, товщиною не менше 15 см.  



 13 

 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

2.1. Загальні дані 

Опишемо конструктивну схему наших будівлі. До складу нашого 

комплексу будуть входити дві будівлі, а саме:   

- адміністративна будівля; 

- автомобільні бокси.  

 

2.2. Адміністративна будівля  

Відповідно до кількості людей, які заплановано розмістити у 

приміщеннях адміністартивної будівлі, приймаємо будівлю 

одноповерховою, у плані  складної (Г-подібної) геометричної форми, із  

розмірами осях 10000×28250 мм. Висота поверху від чистого рівня підлоги 

до низу несучих конструкцій (плити покриття) становить 3,300 м. 

Приймаємо конструктивне вирішення будівлі – безкаркасним, із 

поздовжніми та поперечними несучими стінами. Просторова жорсткість 

нашої будівлі забезпечується спільною роботою вертикальних стінових 

елементів та горизональних плит покриття, які надійно з’єднуються між 

собою.  

 

2.2.1. Фундаменти будівлі 

Грунтові умови є звичайними, без висого рівня грунтових вод, а тому 

фундаменти приймаємо неглибокого залягання.  

Розглядаємо варіант звичайних стрічкових фундаментів як із збірних 

бетонних блоків ФБС, так і стрічкові монолітні залізобетонні.  

Якщо ми виконуємо стрічкові фундаменти із збірних бетонних 

фундаментих блоків ФБС, тоді нам потрібно ретельно дотримуватися 

правил та рекомендацій ДСТУ Б В.2.6-108:2010 Блоки бетонні для стін 

підвалів. Технічні умови. 

Фундаментні бетонні блоки є досить ефективними під час 

використання їх у будівлях із цегляними стінами від одного до п’яти 

поверхів. Вони є надійними, бо є конструкціями заводського виготовлення.  
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Якщо виконувати стрічкові фундаменти із монолітного залізобетону, 

тоді приймемо наступні початкові (вихідні) умови, а саме: 

- основою фундаментів буде слугувати інженерно-геологічний 

елемент ІГЕ-2 – суглинок світло-коричневий, м’якопластичний; 

- приймаємо відмітку закладання підошви стрічкового монолітного 

залізобетонного фундаменту у тіло грунту -1,850; 

- пропонується виконувати фундамент із важкого бетону класу 

міцності на стиск С16/20, марки водонепроникністю W6; 

- приймаємо ширину підошви фундаменту у нижній частині рівною 

1000 мм;  

- під підошвою стрічкового монолітного залізобетонного фундаменту 

влаштовуємо бетонну підготовку із бетону класу міцності на стиск С8/10, 

яку виконуємо товщиною 100 мм та на 100 мм ширшою із кожного боку за 

ширину підошви стрічкового монолітного залізобетонного фундаменту; 

- з конструктивних міркувань приймаємо армування підошви у 

нижній зоні стрічкового монолітного залізобетонного фундаменту із 

поздовжніх арматурних стержнів діаметром 12 мм класу міцності 

арматурних стержнів А400С (відповідно до рекомендацій чинних 

нормативних документів діаметри робочих стержнів, які влаштовують у 

фундаментах (нижній чи верхінй її частині) вздовж сторони 3,0 м і менше, 

повинні бути не менше 10 мм, а стержнів, які вкладають вздожв сторони 

більше ніж 3,0 м – не менше 12 мм). Проведений за допомогою спеціальної 

комп’ютерної програми розрахунок потрібного армування показав, що 

можна влаштовувати арматурні стержні діаметром 8 мм класу міцності 

А400С, однак рекомендації чинних нормативних документів вказують на 

те, що необхідно влаштовувати арматурні стержні діаметром 12 мм класу 

міцності А400С;  
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Рис. 2.1. Конструктивне вирішення стрічкових монолітних 

залізобетонних фундаментів під зовнішні цегляні стіни адміністративної 

будівлі. 

 

2.2.2. Зовнішні стіни будівлі 

Під час виконання зовнішніх стін будівлі можна також розглядати 

два варіанти їх виконання – із звичайної повнотілої глиняної цегли на 

цементно-піщаному розчині, товщиною стіни δ=380 мм, які потім 

утеплюємо із зовнішньої сторони мінераловатними плитами, товщиною 

δ=150 мм.  

Або виконуємо зовнішні стіни із пінобетонних блоків, товщиною δ = 

400 мм, які також після спорудження утеплюємо мінераловатними 

плитами, товщиною δ=150 мм. 

Цоколь будівлі по контуру утеплюємо пінополістирольними 

плитами, товщиною δ=50 мм.  
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Зовнішнє опорядження фасадів будівлі виконувати відповідно до 

затвердженого паспорту опорядження фасадів будівлі. Під час виконання 

будівельних монтажно-демонтажних робіт дотримуватися технологій 

виконання фарбування, утеплення та виконання декоративних штукатурок, 

які регламентовані виробниками.  

 

2.2.3. Внутрішні стіни будівлі 

Під час виконання внутрішніх стін у будівлі можна також розглядати 

два варіанти їх виконання – із звичайної повнотілої глиняної цегли на 

звичайному цементно-піщаному розчині, товщиною стіни δ=380 мм та 

δ=250 мм.  

Внутрішні стіни також можна виконувати із пінобетонних блоків на 

клею фірми виробника, товщиною внутрішньої стіни δ=400 мм та δ=300 

мм.  

Оздоблення внутрішні стін виконувати відповідно до призначення 

того чи іншого приміщення. У місцях (приміщеннях) із підвищеною 

вологістю (душових, туалетах, умивальниках, кімнатах гігієни, кухнях 

тощо) використовувати із спеціальних оздоблювальних елементів 

(наприклад, керамічної плитки, листів вологостійкого гіпсокартону на 

металевому каркасі тощо). 

 

2.2.4. Перегородки  

Під час виконання перегородок у будівлі можна також розглядати 

два варіанти їх виконання – із звичайної повнотілої глиняної цегли на 

звичайному цементно-піщаному розчині, товщиною перегородок δ=120 

мм.  

Перегородки також можна виконувати із пінобетонних блоків на 

клею фірми виробника, товщиною перегородок δ=400 мм та δ=300 мм. 

Оздоблення перегордок необхідно виконувати відповідно до 

призначення того чи іншого приміщення у будівлі. У місцях 

(приміщеннях) із підвищеною вологістю (душових, туалетах, 
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умивальниках, кімнатах гігієни, кухнях тощо) також необхідно 

використовувати спеціальні оздоблювальні стінові елементи (наприклад, 

керамічну пликту, листи вологостійкого гіпсокартону на металевому 

каркасі тощо). 

 

2.2.5. Покриття  

В нашому випадку ми пропонуємо виконувати покриття будівлі із 

збірних залізобетонних плит покриття заводського виготовлення (якщо 

віддалі між поперечними стінами є типовими та відповідають 

розрахунковим довжинами збірних залізобетонних плит покриття, які 

виготовляють на залізобетонних заводах України). Як правило, ми можемо 

використати збірні залізобетонні багатопустотні плити покриття, 

товщиною δ=220 мм, із утепленням мінераловатними плитами товщиною 

δ=150 мм. 

Також у випадку, коли будівля, яка проектується, у плані є складної 

геометричної форми, має нерегулярний крок розміщення поперечних стін, 

можна покриття виконувати як монолітну залізобетонну плиту, товщиною 

δ=200 мм (товщину монолітної залізобетонної плити визначаються після 

проведення збору навантажень та розрахунків за несучою здатністю та 

деформативністю), із наступним утепленням мінераловатними плитами, 

товщиною δ=150 мм. 

Пропонуємо нашу монолітну залізобетонну плиту покриття 

виконувати із бетону класу міцності на стиск С20/25. Для забезпечення 

несучої здатності та деформативності монолітну залізобетонну плиту 

покриття у нижній та верхній зонах (частинах) армують поздовжніми та 

поперечними арматурними стержнями діаметром 10 мм класу міцності 

арматурних стержнів А400С, які вкладають (у нижній та верхній зонах) із 

кроком 150 мм в обох напрямках. Найменша товщина захисного шару 

бетону для поздовжніх арматурних стержнів становить 20 мм. У місцях, 

які визначають за допомогою спеціальних розрахунків (за допомогою 

розрахункових комп’ютерних програм Scad, Lira, Monomax, Ramad, Ansys, 
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Nastran тощо) влаштовують додаткові поздовжні арматурні стержні 

діаметром 10 мм, 12  мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм класу міцності А400С. 

Додаткові арматурні стержні можна влаштовувати і за рекомендацією 

проектантів – конструктивно. 

 

2.2.6. Вікна 

У нашому студентському проекті ми приймаємо всі вікна – 

металопластиковими, із відповідними звукоізоляційними та 

теплоефективними властивостями. 

 

2.2.7. Двері 

У нашому студентському проекті ми приймаємо всі двері – 

металопластиковими, із відповідними звукоізоляційними, 

шумоізоляційнимм та теплоефективними властивостями. 

 

2.3. Автомобільні бокси  

Відповідно до кількості пожежних автомоблів, які заплановано 

розмістити у приміщеннях автомобільного боксу, приймаємо будівлю 

одноповерховою, у плані  прямокутної геометричної форми, із  розмірами 

осях 1-18 – 102000 мм, в осях А-Ж - 30000 мм. Висота поверху від чистого 

рівня підлоги до низу несучих конструкцій (плити покриття) становить 

7,800 м. Приймаємо конструктивне вирішення будівлі автомобільних 

боксів – каркасним, із легких металевих конструкцій. Просторова 

жорсткість нашої будівлі адміністративних боксів забезпечується спільною 

роботою вертикальних металевих елементів (колон) та горизональних 

крокв’яних елементів (ферм), які надійно з’єднуються між собою, а також 

системою вертикальних та горизонтальних зв’язків.  

 

2.3.1. Фундаменти будівлі автомобільних боксів 

Грунтові умови є звичайними, без висого рівня грунтових вод, а тому 

фундаменти приймаємо неглибокого залягання.  
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Розглядаємо варіант звичайних монолітних стовпчастих 

залізобетонних фундаментів.  

Якщо виконувати стовпчасті фундаменти із монолітного 

залізобетону, тоді приймемо наступні початкові (вихідні) умови, а саме: 

- основою фундаментів буде слугувати інженерно-геологічний 

елемент ІГЕ-2 – суглинок світло-коричневий, м’якопластичний; 

- приймаємо відмітку закладання підошви стрічкового монолітного 

залізобетонного фундаменту у тіло грунту -3,200; 

- пропонується виконувати фундамент із важкого бетону класу 

міцності на стиск С16/20, марки водонепроникністю W6; 

- приймаємо розміри підошви фундаменту у плані рівними 

1800х1800 мм;  

- під підошвою стовпчастого монолітного залізобетонного 

фундаменту влаштовуємо бетонну підготовку із бетону класу міцності на 

стиск С8/10, яку виконуємо товщиною 100 мм та на 100 мм ширшою із 

кожного боку за ширину підошви стрічкового монолітного 

залізобетонного фундаменту; 

- з конструктивних міркувань приймаємо армування підошви у 

нижній зоні стрічкового монолітного залізобетонного фундаменту із 

арматурної сітки С-1, яку виконують із поздовжніх арматурних стержнів 

діаметром 16 мм класу міцності арматурних стержнів А400С, які 

встановлюють із кроком 200 мм в поздовжньому (вздовж цифрових осей) 

та поперечному (вздовж буквенних осей) напрямках (відповідно до 

рекомендацій чинних нормативних документів діаметри робочих стержнів, 

які влаштовують у фундаментах (нижній чи верхінй її частині) вздовж 

сторони 3,0 м і менше, повинні бути не менше 10 мм, а стержнів, які 

вкладають вздожв сторони більше ніж 3,0 м – не менше 12 мм). 

Проведений за допомогою спеціальної комп’ютерної програми розрахунок 

потрібного армування показав, що необхідно влаштовувати поздовжні 

арматурні стержні діаметром 16 мм класу міцності А400С. 
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Рис. 2.2.  

Рис. 2.2. Конструктивне вирішення стовпчастих монолітних 

залізобетонних фундаментів під зовнішні стіни будівлі автомобільних 

боксів. 

 

2.3.2. Металеві колони каркасу будівлі автомобільних боксів 

Так як конструктивна схема нашої будівлі є каркасною, тому 

потрібно провести збір зовнішніх навантажень, які діють на будівлю (від 

вітру, від снігу, від конструкцій стін (стінових сендвіч-панелей), покрівлі 

(покрівельних сендвіч-панелей)), власних навантажень, навантаження від 

обладнання та устаткування тощо), виконати статичний розрахунок 

однопролітної статично-невизначеної металевої рами (це ми виконаємо за 

допомогою спеціальних комп’ютерних програм Scad та Lira), виконаємо 

підбір перерізів наших елементів (вертикальних – металевих колон, 
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горизонтальних – металевих крокв’яних ферм), проведемо конструювання 

розрахункових перерізів.  

За результатами проведеного розрахунку пропонується виконати 

металеву колону із сталі класу міцності прокату С245.  

Колону виконуємо прорізчастою із двох прокатних металевих 

швелерів №18У, які об’єднуємо між собою за допомогою металевих 

пластин, розмірами у плані 200х50 мм, товщиною 8 мм, які встановлюють 

з кроком за висотою металевої колони 500 мм. 

Базу металевої колони виконуємо із металевого листа товщиною 25 

мм та розмірами у плані 330х400 мм. 

Оголовок металевої колони виконуємо із металевого листа товщиною 

16 мм та розмірами у плані 330х330 мм. 

Катети кутових зварних швів приймаємо рівними товщині 

відповідних частин стінок чи поличок прокатних профілів. 

Для зварних з’єднань рекомендуємо застосовувати наступне: 

- при ручному дуговому зварюванні використовувати електроди 

Е42А; 

- при напівавтоматичному та автоматичному зварюванні 

використовувати зварювальний дріт Св08ГА.  

Всі металеві конструкції пропонується виконувати у заводських 

умовах (наприклад, на заводі металевих конструкцій, м. Червоноград, 

Львівська область).  

Підготовку всіх металевих конструкцій перед фарбуванням 

виконувати відповідно до рекомендацій чинних нормативних документів.  

Будь-які відхилення від робочих креселень тільки із погодженням 

проектантів та виконавців відповідних робіт (зварювальників, монтажників 

тощо).  
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Рис. 2.3. Конструктивне вирішення металевих колон каркасу будівлі 

автомобільних боксів. 
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2.3.3. Металеві крокв’яні ферми каркасу будівлі автомобільних 

боксів 

Так як конструктивна схема нашої будівлі є каркасною, тому 

потрібно провести збір зовнішніх навантажень, які діють на будівлю (від 

вітру, від снігу, від конструкцій стін (стінових сендвіч-панелей, товщиною 

100 мм), покрівлі (покрівельних сендвіч-панелей, товщиною 150 мм), 

власних навантажень, навантаження від обладнання та устаткування 

тощо), виконати статичний розрахунок однопролітної статично-

невизначеної металевої рами (це ми виконаємо за допомогою спеціальних 

комп’ютерних програм Scad та Lira), виконаємо підбір перерізів наших 

елементів (вертикальних – металевих колон, горизонтальних – металевих 

крокв’яних ферм), проведемо конструювання розрахункових перерізів.  

За результатами проведеного розрахунку пропонується виконати 

металеву крокв’яну ферму із сталі класу міцності прокату С245.  

Металеві крокв’яну ферму виконуємо за геометричною схемою – 

трикутною. Нижній пояс металевої крокв’яної ферми виконуємо із 

квадратної профільної труби, розміром поперечного перерізу 140х140х4 

мм. Верхній пояс металевої крокв’яної ферми виконуємо із квадратної 

профільної труби, розміром поперечного перерізу 140х140х4 мм. 

Розкоси металевої крокв’яної ферми виконуємо із квадратної 

профільної труби, розміром поперечного перерізу 100х100х4 мм. 

Опорний стержень металевої крокв’яної ферми виконуємо із 

квадратної профільної труби, розміром поперечного перерізу 140х140х4 

мм. 

У місці опирання металевої крокв’яної ферми на металеві колону 

виконуємо опорний столик металевого стержня крокв’яної ферми із 

металевого листа товщиною 16 мм та розмірами у плані 330х330 мм. 

Катети кутових зварних швів приймаємо рівними товщині 

відповідних частин стінок чи поличок прокатних профілів нижнього, 

верхнього поясів ферми та розкосів ферми. 

Для зварних з’єднань рекомендуємо застосовувати наступні умови: 
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- при ручному дуговому зварюванні використовувати електроди 

Е42А; 

- при напівавтоматичному та автоматичному зварюванні 

використовувати зварювальний дріт Св08ГА.  

Всі металеві конструкції пропонується виконувати у заводських 

умовах (наприклад, на заводі металевих конструкцій, м. Червоноград, 

Львівська область).  

Підготовку всіх металевих конструкцій перед фарбуванням 

виконувати відповідно до рекомендацій чинних нормативних документів.  

Будь-які відхилення від робочих креселень тільки із погодженням 

проектантів та виконавців відповідних робіт (зварювальників, монтажників 

тощо).  

 

Рис. 2.4. Конструктивне вирішення металевих крокв’яних ферм 

каркасу будівлі автомобільних боксів. 

 

Розрахунок конструктивної схеми металевої крокв’ної ферми 

виконаємо за допомогою компютерної програми SCAD та же і виконаємо 

підбір перерізів стержнів нижнього та верхнього поясів, розкосів. 

Конструювання геометричної схеми металевої крокв’яної ферми 

виконаємо у графічному редакторі AutoCAD. Результат виконаної роботи 

конвертуємо у спеціальний файл, який прочитає програма SCAD. 

  Величини зовнішнього навантаження (від покрівлі, снігу та іншого 

технологічного обладання) формуємо безпесередньо у програмному 

комплексі SCAD та прикладаємо точково у вузлах по верхньому поясу 

ферми. 

Значення закріплень вузлів, жорсткістні характеристики стержневих 

лінійних елементів металевої крокв’яної ферми також призначаємо у 
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програмному комплексі SCAD.   

Таблиця 2.1 

Загальна інформація про конструктивне вирішення металевої 

крокв’яної ферми (вхідна інформація складена на один відправочний 

елемент) 

Кількість вузлів Кількість 

стержнів 

Кількість 

типорозмірів 

Кількість 

завантажень 

20 37 1 4 

 

Таблиця 2.2 

Загальна інформація про закріплення  вузлів металевої крокв’яної 

ферми (вхідна інформація складена на один відправочний елемент) 

Номер вузла Переміщення по 

осі Х 

Переміщення по 

осі У 

Можливий кут 

повороту 

Верхній пояс 

1 0 0 0 

2 1 1 0 

3 1 1 0 

4 1 1 0 

5 1 1 0 

6 1 1 0 

7 1 1 0 

8 1 1 0 

9 1 1 0 

10 1 1 0 

11 1 1 0 

Нижній пояс  

12 1 1 0 

13 1 1 0 

14 1 1 0 
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15 1 1 0 

16 1 1 0 

17 1 1 0 

18 1 1 0 

19 1 1 0 

20 1 1 0 

 

Таблиця 2.3 

Загальна інформація про лінійні стержневі елементи металевої 

крокв’яної ферми (вхідна інформація складена на один відправочний 

елемент) 

Номер стержня Початковий 

вузол 

Кінцевий вузол Можливе 

проміжне 

кріплення 

Верхній пояс 

1 -1 -2 відсутнє 

2 -2 -3 Відсутнє 

3 -3 -4 Відсутнє 

4 -4 -5 Відсутнє 

5 -5 -6 Відсутнє 

6 -6 -7 Відсутнє 

7 -7 -8 Відсутнє 

8 -8 -9 Відсутнє 

9 -9 -10 Відсутнє 

10 -10 -11 Відсутнє 

11 -11 -12 Відсутнє 

Нижній пояс 

12 -12 -13 Відсутнє 

13 -13 14 Відсутнє 

14 -14 -15 Відсутнє 
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15 -15 -16 Відсутнє 

16 -16 -17 Відсутнє 

17 -17 -18 Відсутнє 

18 -18 -19 відсутнє 

19 -19 -20 Відсутнє 

20 -1 -20 Відсутнє 

Розкоси  

21 -2 -20 Відсутнє 

22 -3 -20 Відсутнє 

23 -3 -19 Відсутнє 

24 -4 -19 Відсутнє 

25 -4 -18 Відсутнє 

26 -5 -18 Відсутнє 

27 -5 -17 Відсутнє 

28 -6 -17 Відсутнє 

29 -6 -16 Відсутнє 

30 -7 -16 відсутнє 

31 -7 -15 Відсутнє 

32 -8 -15 Відсутнє 

33 -8 -14 Відсутнє 

34 -9 -14 Відсутнє 

35 -9 13 Відсутнє 

36 -10 -13 Відсутнє 

37 -10 -12 відсутнє 
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Таблиця 2.4 

Загальна інформація про результати підібраногоперерізу лінійних 

стержневих елементів металевої крокв’яної ферми (вхідна інформація 

складена на один відправочний елемент) 

Номер стержня Початковий 

вузол 

Кінцевий 

вузол 

Клас міцності прокату 

арматурного профілю 

Верхній пояс 

1 140х140х4 140х140х4 С245 

2 140х140х4 140х140х4 С245 

3 140х140х4 140х140х4 С245 

4 140х140х4 140х140х4 С245 

5 140х140х4 140х140х4 С245 

6 140х140х4 140х140х4 С245 

7 140х140х4 140х140х4 С245  

8 140х140х4 140х140х4 С245 

9 140х140х4 140х140х4 С245 

10 140х140х4 140х140х4 С245 

11 140х140х4 140х140х4 С245 

Нижній пояс 

12 140х140х4 140х140х4 С245 

13 140х140х4 140х140х4 С245 

14 140х140х4 140х140х4 С245 

15 140х140х4 140х140х4 С245 

16 140х140х4 140х140х4 С245 

17 140х140х4 140х140х4 С245 

18 140х140х4 140х140х4 С245 

19 140х140х4 140х140х4 С245 

20 140х140х4 140х140х4 С245 

Розкоси  

21 100х100х4 100х100х4 С245 
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22 100х100х4 100х100х4 С245 

23 100х100х4 100х100х4 С245 

24 100х100х4 100х100х4 С245 

25 100х100х4 100х100х4 С245 

26 100х100х4 100х100х4 С245 

27 100х100х4 100х100х4 С245 

28 100х100х4 100х100х4 С245 

29 100х100х4 100х100х4 С245 

30 100х100х4 100х100х4 С245 

31 100х100х4 100х100х4 С245 

32 100х100х4 100х100х4 С245 

33 100х100х4 100х100х4 С245 

34 100х100х4 100х100х4 С245 

35 100х100х4 100х100х4 С245 

36 100х100х4 100х100х4 С245 

37 100х100х4 100х100х4 С245 

 

2.3.4. Зовнішні стіни будівлі 

Під час виконання зовнішніх стін будівлі розглядаємо варіант їх 

виконання – із збірних стінових сендвіч-панелей, товщиною стіни δ=100 

мм, заводського виготовлення, із ефективним мінераловатним 

утеплювачем.  

Зовнішнє опорядження фасадів будівлі виконувати відповідно до 

затвердженого паспорту опорядження фасадів будівлі. Під час виконання 

будівельних монтажно-демонтажних робіт дотримуватися технологій 

виконання, які регламентовані виробниками.  

 

2.3.5. Внутрішні стіни будівлі 

Під час виконання внутрішніх стін у будівлі автомобільних боксів 

можна також розглядати два варіанти їх виконання – із звичайної 
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повнотілої глиняної цегли на звичайному цементно-піщаному розчині, 

товщиною стіни δ=380 мм та δ=250 мм.  

Внутрішні стіни також можна виконувати із пінобетонних блоків на 

клею фірми виробника, товщиною внутрішньої стіни δ=400 мм та δ=300 

мм.  

Оздоблення внутрішні стін виконувати відповідно до призначення 

того чи іншого приміщення. У місцях (приміщеннях) із підвищеною 

вологістю (душових, туалетах, умивальниках, кімнатах гігієни, кухнях 

тощо) використовувати із спеціальних оздоблювальних елементів 

(наприклад, керамічної плитки, листів вологостійкого гіпсокартону на 

металевому каркасі тощо). 

 

2.3.6. Перегородки  

Під час виконання перегородок у будівлі автомобільних боксів 

можна також розглядати два варіанти їх виконання – із звичайної 

повнотілої глиняної цегли на звичайному цементно-піщаному розчині, 

товщиною перегородок δ=120 мм.  

Перегородки також можна виконувати із пінобетонних блоків на 

клею фірми виробника, товщиною перегородок δ=400 мм та δ=300 мм. 

Оздоблення перегородок необхідно виконувати відповідно до 

призначення того чи іншого приміщення у будівлі. У місцях 

(приміщеннях) із підвищеною вологістю (душових, туалетах, 

умивальниках, кімнатах гігієни, кухнях тощо) також необхідно 

використовувати спеціальні оздоблювальні стінові елементи (наприклад, 

керамічну пликту, листи вологостійкого гіпсокартону на металевому 

каркасі тощо). 

 

2.3.7. Покриття  

В нашому випадку ми пропонуємо виконувати покриття будівлі 

автомобільних боксів із збірних покрівельних сендвіч-панелей, товщиною 

δ=150 мм, із ефективним мінераловатним утеплювачем. 
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2.3.8. Вікна 

У нашому студентському проекті ми приймаємо всі вікна – 

металопластиковими, із відповідними звукоізоляційними та 

теплоефективними властивостями. 

 

2.4.9. Двері 

У нашому студентському проекті ми приймаємо всі двері – 

металопластиковими, із відповідними звукоізоляційними, 

шумоізоляційнимм та теплоефективними властивостями. 
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3. ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 

 

3.1. Будівельних генеральний план  

В якості огородження будівельного майданчика слугує тимчасове 

огородження стрічкою. Перед початком робіт влаштувати в’їзди-виїзди з 

встановленням попереджувальних знаків та плакатів. Територія 

будівельного майданчика забезпечується освітленням в темну пору доби, 

за рахунок існуючої мережі зовнішнього освітлення. 

Проектом передбачається відкрите складування будівельних 

матеріалів. Всі роботи пов’язані з капітальним ремонтом виконуються з 

використанням будівельних машин та механізмів. 

Госппобутове сміття і відходи збираються в контейнерах на 

відведеному майданчику з наступним вивезенням на сміттєзвалище. 

Контейнери для збирання відходів на буд майданчику встановлено 

відповідно до ДБН А. 3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва. 

Небезпечні зони дії машин та механізмів огородити стрічкою та 

встановити попереджувальні плакати. 

Електропостачання будмайданчика здійснювати від існуючої 

мережі, або від дизельгенератора. Вода від існуючої мережі 

водопостачання. При відсутності можливості підключення до існуючої 

мережі водопостачання, водозабезпечення будівельного майданчика 

виконується за допомогою мобільної цистерни. 

Всі роботи проводити в одну зміну в світлу пору доби. Для 

охоронного освітлення будівельного майданчика, використовується 

існуюча мережа зовнішнього освітлення. 

Для забезпечення пожежної безпеки на території будівельного 

майданчика запроектовано влаштування пожежних щитів та ящиків з 

піском. 

Для інформаційного забезпечення з охорони праці встановлено 

відповідні плакати. 
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3.2. Роботи підготовчого періоду  

 

До початку виконання робіт призначити керівника робіт (майстра чи 

виконроба), на якого наказом по організації (генеральний підрядник) 

покласти обов’язки відповідальної особи за дотриманням і виконанням 

правил з охорони праці і техніки безпеки на будівництві, та дотримання 

правил переміщення вантажів кранами і безпечної їх експлуатації; 

Мережі, які знаходяться поблизу майданчика та в межах його 

огорожі необхідно захистити від випадкового пошкодження. Для цього 

генеральному підряднику скласти відповідні заходи, вказавши 

відповідальну особу за кожен пункт. Зміст заходів повинен бути 

направлений: проти їх ушкодження, їх збереження в робочому стані, 

забезпечення охорони праці. 

Роботи з будівництва, виконати після робіт підготовчого періоду: 

 

3.3.  Вибір методу ведення робіт 

Приймаємо комплексний метод виконання монтажу конструкцій. 

Монтаж збірних залізобетонних конструкцій проводиться 

гусеничним краном МКГ-25 БР. 

Приймаємо таку послідовність : 

1. Монтаж фундаментів стаканного типу на піщано- гравійну 

подушку. Засипка пазух пошаровим травбуванням. 

2. Встановлення колон в стакани фундаментів з застосуванням 

спеціальних захватів , які забезпечують вертикальне положення колон при 

встановленні по рисках , нанесених на колони і фундаменти (підколінники) 

з одночасною вивіркою вертикальності колон по розбивочних осях двома 

теодолітами у взаємно перпендикулярних площинах. 

3. Тимчасове закріплення колон в фундаменті за допомогою 

кондукторів та металевих 

4. Замонолічування колон в стакані. Вкладиші слід знімати тільки 

після досягнення бетоном 70% проектної міцності. 
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5. Монтаж плит перекриття по цегляних стінах . Плити монтують 

спочатку на більш віддалених прольотах, а потім – на ближніх до крана 

(тобто проводимо монтаж “на кран” . 

6. Монтаж ригелів та замонолічування стиків. 

7. Монтаж плит перекриття по ригелях . 

 

3.4. Монтаж панелей перекриття 

Монтаж панелей перекриття проводиться гусеничним краном МКГ -

25 БР. 

До монтажу плит перекриття повинні бути змонтовані і закріплені 

ригелі відповідно до проекту ригелі. Плиту стропують чотирикінцевим 

стропом. До цього її очищають від напливів бетону, бруду, пилу. Панель 

укладають на шар свіжовкладеного розчину. При прийманні і монтажі всіх 

панелей, окрім першої, монтажники знаходяться на вже вкладених 

панелях. Першу панель монтажники встановлюють із столика-драбини. 

Для вивірки елементу по горизонталі рівень прикладають до низу 

елемента. 

Знаходячись на сусідній, раніше укладеній панелі, монтажники 

приймають панель, що подається краном та орієнтують її над місцем 

укладання. Панель плавно укладається на шар свіжовкладеного розчину. 

При натягнутих стропах панель рихтують, перевіряють рівнем 

горизонтальність нижньої поверхні і положення панелі за висотою. 

Для забезпечення проектного розміру опорної площі панелей 

рекомендується перед укладанням кожної панелі перевірити її габарити. 

Кожну панель перекриття по всьому контуру укладати на проектну ширину 

опори. 

В процесі монтажу беруть участь такі робітники: робітник, що 

виконує монтажні роботи, старший в ланці, робітник, що виконує роботи 

стропильника. 
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Ріс.3.1. Схема організації робочого місця при монтажі панелі 

перекриття 

 

МС- робоче місце робітника , що виконує монтажні роботи, старшого 

в ланці 

М- робоче місце робітника, що виконує монтажні роботи 

1- лопата для розчину, 2 –ящик з ручним інструментом, 3- ящик-

контейнер з розчином, 4- змонтована панель, 5- чотирикінцевий строп, 6- 

панель, яка монтується. 

 

3.5. Підбір монтажного крана 

Для монтажу збірних залізобетонних конструкцій вибираємо кран на 

гусеничному ходу по технічним характеристикам: 

.ñò ðÍ  - висота підйому стріли крана . 0 3стр эл c nН h h h h h      

0h  - висота опори монтажу крана над рівнем його стоянки. 

3h  - запас по висоті, потрібен для завозки конструкції. 

элh  - конструктивна висота елемента. 

сh  - висота строповки. 

nh  - висота поліспаста до низу крана. 

а) Знаходимо гол

стрH
 
для монтажу колони. 
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Знаходимо найменшу довжину стріли. 

 
22

min (6.00 1.5) 9 1.5 8.76ñL       м. Приймаємо - 9м 

Для ведення монтажних робіт приймаєм кран МКГ-25 БР 

Технічні характеристики крана : 

Вантажопідйомність , т : 

- мінімальна , при найбільшому виліті стріли – 2.8т.; 

- максимальна , при найменшому виліті стріли – 6 т.; 

Виліт основного гачка , м : 

- найбільший – 13; 

- найменший – 2.5-5; 

Висота підйому основного гачка при вильоті стріли, м : 

- найбільший – 6; 

- найменший – 13.5; 

Висота підйому допоміжного гачка при вильоті стріли, м : 

- найбільший – 5.7; 

- найменший – 13.6; 

Швидкість підйому гачка, 1* 210 м/с. : 

основного – 0.6-12; 

допоміжного – 28; 

Швидкість переміщення крана, 1* 210 км/год.-0.85 

Середній тиск на грунт при роботі, МПа -0.1 

 

3.6.  Проектування будгенплану об’єкту 

Будгенплан- це план будівельного майданчика, на якому вказують 

розміщення основних монтажних і вантажопідйомних машин і механізмів, 

тимчасових будівель та споруд, які використовуються в період будівництва, 

схеми тимчасових та постійних доріг, осі руху кранів, небезпечні зони дії 

крана, складські приміщення. 

Всі елементи будгенплану групуються таким чином: 
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- Виробничі об’єкти – автомобільні дороги, майданчики і дороги 

для переміщення кранів, склади, майданчики для укрупненої зборки 

конструкцій 

- Адміністративні і санітарно-побутові будівлі – контора 

виконроба та старшого виконроба, прохідна, диспечерський пункт, 

приміщення для приймання їжі, обігріву робітників і сушки одягу, 

гардеробне приміщення, душові, санвузли. 

- Мережі і устаткування водо- і енергопостачання. 

Прив’язка будівельних машин: 

Для безпечної роботи будівельних машин встановлюються місця 

розміщення кранів і напрямки їх руху , місця стоянок, радіуси дії 

монтажних кранів. Зона обслуговування кранів визначається максимально 

необхідним вильтом стріли плюс 7 м при висоті піднімання вантажу до 

20м. 

Небезпечна зона дії крана складає 7,2 м. В небезпечній зоні дії крана 

огороджуються підкранові шляхи металевою інвентарною огороджею з 

влаштуванням хвіртки для кранівника. 

Біля входу на підкранові шляхи встановлюють рубильник для 

підключення живлення крана. В кінці підкранового шляху кладуть 

контрольний груз. 

Прив’язка будівельних машин: 

Тимчасові дороги виконують за кільцевою схемою, шириною 

щонайменше 3,5м. 

Для розвантаження передбачено поширення розміром 12x12м. 

Ширина воріт для в'їзду на територію будівельного майданчику 4,6м і 6,2м. 

Будівельно монтажні роботи ведуться двома гусеничними кранами. 

Границі дії кранів огороджують інвентарною огороджею висотою 1,2м, з 

попереджувальним знаком для сторонніх осіб Вхід осіб, не задіяних на 

монтажі, в небезпечну зону не дозволяється. 

Організація складського господарства на будівельному майданчику 

виконо у відповідності з вимогами , передбаченими ГОСТ 12.3.009-76 , 
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БНиП III – 4 – 80. 

На будмайданчику передбачені: тимчасова майстерня , навіс для 

зберігання металевих конструкцій, обладнання, а також відкриті 

майданчики для складування залізобетонних конструкцій. Майданчики для 

складування повинні бути утрамбовані щебенем з забезпеченням відводу 

дощових і талих вод. 

При складуванні залізобетонних конструкцій необхідно 

дотримуватись наступних вимог : 

- конструкції і деталі укладати в штабелі монтажними петлями 

вгору і заводською маркою в сторону проходів, при цьому, за виключенням 

колон і сходових маршів, всі елементи повинні зберігатись в проектному 

(робочому) положенні; 

- проходи встановлювати через кожні два штабелі в 

поздовжньому напрямку і не рідше ніж через 25м. в поперечному напрямку 

і шириною не менше 1м.Зазори між суцільними штабелями повинні бути 

не менше 0,2м. 

Тимчасове водопостачання будівельного майданчика здійснюється 

від постійної водопровідної мережі. Вода використовується для 

господарсько – побутових , виробничихі протипожежних потреб. 

Тимчасову каналізаційну мережу підключаємо до постійної 

каналізаційної мережі. Тимчасову каналізацію в місцях перетину з 

дорогами і переїздами, необхідно заглибити в землю. 

Освітлення будівельного майданчика повинне бути не менше 2Лкс. 

Для загального освітлення будівельного майданчика приймаємо 6 

прожекторів. 

Поверхня будівельного майданчику ретельно планується з 

влаштуванням водовідводу за її територію. Влаштовуються під'їзні та 

внутрішні дороги. На під'їздах до території будівельного майданчику 

встановлюються необхідні дорожні знаки для водіїв і пішоходів. Територія 

будівельного майданчику огороджується парканом з дерев'яних 

інвентарних щитів висотою 3 м. 
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3.7. Розрахунок тимчасових будівель і спруд 

Необхідну площу адміністративних і санітарно-побутових 

приміщень встановлюють з розрахунку кількості працюючих на 

будівництві. 

Кількість робітників встановлюємо за формулою: 

Хзаг=K·(Хпр+Хітр+Хслуж+Хмол);  

де: Хпр- кількість робітниківосновних виробів; 

Хпр=83,9%; Хпр=16·100/83,9=20чол  

Хітр- кількість інженерно-технічних робітників, приймають в розмірі 

8% від Хпр 

Хітр=8·0,2=2чол  

Хслуж- кількість службовців, приймають в розмірах 5% від Хпр. 

Хслуж=5·0,2=1чол  

Хмол- кількість молодшого обслуговуючого персоналу і приймається в 

розмірі 2% від Хпр; 

Хмол=2·0,2=1чол  

K - коефіцієнт враховуючий відпустки, хвороби, виконання 

службових доручень і приймаємо рівним 1,05. 

Результати розрахунку занесено в таблицю 3.1. 

Хзаг=1,05(20+2+1+1)=25чол 

Вимоги площі тимчасових будинків визначається за формулою: 

S=X·Q·h- норма, рекомендована на одного працюючого. 

Розрахунок виконується в табличній формі. 
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Таблиця 3.1. 

Розрахунок площ та розмірів тимчасових будівель 

 

3.8. Розрахунок необхідності електроенергії 

 Основними джерелами, яка використовується при будівництві 

являється електроенергія. Постачання на будівництво електроенергії 

здійснюється за рахунок діючих металів інвентарних пересувних 

електростанцій. 

Назва 

приміщення 

Кількість 

робітників 

Площа Тип 

тимчасових 

будинків 

Розміри 

будинку На 1-го 

робітн.,           

м2 

загальна, 

м2 

1 2 3 4 5 6 

Службові 

Контора 4 4 16 Пересувний 

вагон 

9х27 

Диспетч. 1 7 7 - - 

Санітарно-побутові 

Гардероб 25 0,7 15,69 -       11,1х3 

Душова 25 0,54 8,64 Пересувний 

вагон 

       8х5 

Умивальники 25 0,2 32,2 - 3,1 

Сушка  25 0,2 2,56 - 7,8х2,6 

Приміщення 

для обігріву 

працюючих  

25 0,1 1,6 - 9х2,7 

Приміщення 

для 

відпочинку 

25 1,0 16 - 9х2,7 

Їдальня 25 0,8 12,8 - 9х2,7 

Медпункт - - 24,3 - 9х2,7 
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Потужність силової установки для виробничих потреб визначається 

за формулою: 

Wвир=s·Рвир/cosφ;  

S – коефіцієнт попиту; 

сosφ – коефіцієнт потужності. 

Таблиця.3.2.  

Графік потужності установки для виробничих потреб 
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Встановлена 

потужність 

ел.дв., 

кВт 

Загальна 
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кВт 

Місяці 
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Ж
о
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ь
 

Насос для 

розчину 

СО 4910 

 

шт 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Вібратор 

ІВ-91 

 

шт 

 

2 

 

0,6 

 

1,2 

 

1

0,2 

 

1

0,2 

 

Зр. апарат  

шт 

 

2 

 

20 

 

40 

 

- 

 

 

40 

 

 

40 

Всього:    45,2 5,2 5,2 44 

 

Максимальна Wвир складає 45,2 кВт. 

Wвир=α(Рнас·0,7/cosφ+Рвб·0,1/cosφ+Рзр·0,1/cosφ=1,05(4·0,1/0,5+1,2·0,1/

0,5++40·0,7/0,5)=59,4  

Потужність мережі зовнішнього освітлення вираховуємо по формулі: 

Wзов = hn∑' Pзов  

Дані запишемо в таблицю.3.3. 
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Таблиця.3.3.  

Потужність електроенергії для освітлення території виробництва 

робіт. 

Споживачі 

електроенергії 

Одиниці 

виміру 

Кількість Норма 

освітлення, 

кВт 

Потужність, 

кВт 

1 2 3 4 5 

Монтаж 

збірних 

конструкцій 

1000м2 1 2,4 2,4 

Відкриті 

склади 

1000м2 13,

42 

0,8-1,2 13,42 

Середньо 

будівельні 

дороги 

км 0,218 2-2,5 0,544 

Стор. 

освітлення 

км 0,1037 1-1,5 0,155 

Ліхтарі шт 4 0,5 2 

Всього    18,52 

 

  

Таблиця.3.4.  

Потужність мережі внутрішнього освітлення. 

Споживачі 

енергії 

Одиниці 

виміру 

Кількість Норма 

освітлення, 

кВт 

Потужність, 

кВт 

Контора  100м2 0,24 1,0-1,5 0,36 

Гардероб з 

умивальником 

 

-//- 

 

0,33 

 

1,0-1,5 

 

0,49 

Їдальня  -//-  0,8-1,0  
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Парові  -//- 0,26 0,8-1,0 0,26 

Приміщення 

для сушки 

одягу 

 

-//- 

 

 

 

0,8-1,0 

 

 

Приміщення 

для обігріву 

робочих 

 

-//- 

 

0,243 

 

0,8-1,0 

 

0,24 

Туалети  -//- 1,8 0,8-1,0 1,8 

Прохідна  -//- 0,06  0,06 

Склади  -//- 181,96  181,96 

Всього     185,17 

 

Кількість електроенергії для внутрішнього освітлення визначається 

по таблиці: 

Wвн=8·185,17=148,14кВт. (4.12) 

Загальна потужність Wзаг=16,52+59,44+148,14=226,1кВт. (4.13) 

Потужність необхідного трансформатора рівна: 

Тр=1,1·226,1=248,7кВт; 

ТМ=320/104 приймаємо №83 

 

3.9. Розрахунок тимчасового водопостачання 

 

Максимальний розхід води м3 за годину визначаю : 

1. На виробничі потреби : 

Qпр = S · А · К4/ h · 1000 

S – кількість одиниць транспорту, установок або об’ємів робіт в 

зміну; 

А – питомий розхід води на одиницю об’єму в м3; 

К4 – коефіцієнт нерівномірності використання води за одиницю часу; 

К4=1,5 

А = 2 машини + 2 трактори 
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А = 600 · 2 + 600 · 2 + 30 = 2460 м3 

- 500 – 600 л води на добу на одну машину 

- 300 – 60 л – на трактор 

Qпр = N1 · А1 · К4/n · 1000 = 2460 · 1,5/8 · 1000 = 3680/8000 = 0,46 

л/год. 

 

2. Максимальний розхід води на господарські потреби за одиницю 

часу. 

Q2 = N1 · А1 · К4/n · 1000 = 60 · 25 · 1,5/8 · 1000 = 0,28 л/год. 

N1 – число працюючих в максимальну зміну; 

А1 – розхід води на одного працюючого в л. 

 

3. Розрахунковий секундний розхід води на виробничі потреби : 

gn = ΣQ · 1000/3600 = (0,46 + 28) · 1000/3600 = 0,02 л/сек.. 

 

4. Розрахунковий секундний розхід води на прийняття душу. 

gд = d · N3 · К4/n · 60 = 30 · 40 · 1,5/3600 = 1,5 л/сек. 

d – норма розходу води на душ 

n – число роботи душової в хв.. 

N3 – число працюючих, які користуються душем. 

 

5. Розрахунковий секундний розхід води на пожежегасіння 20 л/сек.. 

Загальний розрахунковий розхід води : 

Qрозр = gn + gд + gпол = 0,02 + 1,5 · 20 = 21,52 л/сек.. 

Необхідний діаметр водопроводу : 

D = √4Q + 1000/V · n = √4 · 21,52 + 1000/0,6 · 3,14 = 22 мм. 

Приймаю діаметр тимчасового водопроводу 85 мм. 

По ГОСТ приймаємо D=15м 

 

3.10. Розрахунок складів 

Площа складу розраховується по кількості матеріалів , що підлягають 
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зберіганню на складі по формулі 

Qзап=Qзаг /Т *  nk 

де Qзап—розрахунковий запас матеріалів на складі; 

   - коефіцієнт нерівномірності поступання матеріалів на склад; 

Т - тривалість розрахункового процесу в днях; 

n - норма запасу матеріалів в днях; 

k - коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів. 

Корисна площа складу F без проходів визначається по формулі 

F=Qзап/q 

де q- кількість матеріалів, що вкладаються на 1м2 площі складу. 

 Загальна площа складу: 

S=F/  , 

де - β коефіцієнт використання складу. 
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4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

Адміністративна будівля з автомобільними боксами 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

 

4.1.Локальний кошторис 2-1-1 
 

 

Основа:  Кошторисна вартість 2413,638  тис. грн. 

креслення (специфікації ) №   Кошторисна трудомісткість 78,726  тис.люд.-

год. 

  Кошторисна заробітна плата 382,739  тис. грн. 

  Середній розряд робіт 3,4  розряд 

 

№ 

п/п 

Шифр і 

номер  

позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат,  

одиниця виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість, грн. 

Витрати труда 

робітників, люд.-

год. 

всього 

експлуа- 

тації  

машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 

тації  

машин 

  

не зайнятих 

обслуго- 

вуваням машин 

заробіт- 

ної плати 

в тому 

числі за- 

робітної 

плати 

в тому 

числі за- 

робітної 

плати 

тих, що 

обслуговують  

машини 

на 

одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    А. Підземна частина         

   Роздiл 1. Землянi роботи          

1 Е1-24-6 Розроблення грунту бульдозерами 

потужністю 79 

4,8 372,64 

  -     

372,64 

97,04 

1789   -     1789 

466 

__-__ 

15,29 

__-__ 

73 
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кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, 

група 

грунтів 2 

                                                                    

1000м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Е1-24-14 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення 

грунту [понад 10 м] бульдозерами 

потужністю 79 

кВт [108 к.с.], група грунтів 2 

                                                                    

1000м3 

4,8 13559,36 

  -     

13559,36 

3531,00 

65085   -     65085 

16949 

__-__ 

556,20 

__-__ 

2670 

3 Е1-13-5 Розроблення грунту у відвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 

місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 

                                                                    

1000м3 

6,24 1870,71 

73,38 

1797,33 

567,22 

11673 458 11215 

3539 

18,53 

110,06 

116 

687 

4 Е1-24-6 Розроблення грунту бульдозерами 

потужністю 79 

кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, 

група 

грунтів 2                                                1000м3 

6,24 372,64 

  -     

372,64 

97,04 

2325   -     2325 

606 

__-__ 

15,29 

__-__ 

95 

5 Е1-24-14 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення 

грунту [понад 10 м] бульдозерами 

потужністю 79 

кВт [108 к.с.], група грунтів 2 

                                                                    

1000м3 

 

6,24 13559,36 

  -     

13559,36 

3531,00 

84610   -     84610 

22033 

__-__ 

556,20 

__-__ 

3471 

6 Е1-24-6 Розроблення грунту бульдозерами 

потужністю 79 

кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, 

6,24 372,64 

  -     

372,64 

97,04 

2325   -     2325 

606 

__-__ 

15,29 

__-__ 

95 
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група 

грунтів 2 

                                                                    

1000м3 

7 Е1-24-14 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення 

грунту [понад 10 м] бульдозерами 

потужністю 79 

кВт [108 к.с.], група грунтів 2 

                                                                    

1000м3 

6,24 13559,36 

  -     

13559,36 

3531,00 

84610   -     84610 

22033 

__-__ 

556,20 

__-__ 

3471 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Е1-163-2 Розробка грунту вручну в траншеях шириною 

понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 

м2 з 

кріпленнями при глибині траншей і 

котлованів до 

2 м, група грунтів 2 

                                                                    100м3 

1,4 1655,70 

1655,70 

__-__ 

  -     

2318 2318 __-__ 

  -     

396,10 

  -     

555 

  -     

9 Е1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням 

грунту до 5 м, група грунтів 2 

                                                                    

1000м3 

6,24 333,71 

  -     

333,71 

86,90 

2082   -     2082 

542 

__-__ 

13,69 

__-__ 

85 

10 Е1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними 

трамбівками, 

група грунтів 1, 2 

                                                                    100м3 

21,3 155,31 

79,13 

76,18 

26,30 

3308 1685 1623 

560 

18,36 

5,52 

391 

118 

    Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. 260125 4461 255664 

67334 

 1062 

10765 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.   -         

         всього заробiтна плата, грн. 71795     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 44767     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1089     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6113     

  
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _   _   _   _  
     

        

   Всього по роздiлу 1, грн. 304892     

           

   Роздiл 2. Фундаменти  

  
 

  
  

   

11 Е6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 

                                                                    100м3 

0,15 21563,81 

775,17 

513,87 

140,10 

3235 116 77 

21 

195,75 

24,86 

29 

4 

12 Е6-1-20 Улаштування стрічкових фундаментів 

бетонних 

                                                                    100м3 

0,3 24617,86 

1786,89 

1628,31 

444,43 

7385 536 488 

133 

408,90 

79,02 

123 

24 

13 Е6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів 

загального призначення під колони об'ємом 

до 3 

м3 

                                                                    100м3 

2,1 29693,51 

3962,18 

1290,48 

348,56 

62356 8321 2710 

732 

919,30 

63,01 

1931 

132 

14 С147-1 Стрижнева арматура А-I 

                                                                    100кг 

10 203,68 

  -     

__-__ 

  -     

2037   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

15 Е6-18-1 Улаштування балок фундаментних 

                                                                    100м3 

0,336 39482,62 

6970,15 

2025,48 

528,59 

13266 2342 681 

178 

1595,00 

97,23 

536 

33 

16 С1411-

9131 

Балки фундаментні трапецеїдального 

перерізу, 

довжина до 6 м, клас бетону В15 

                                                                    м3 

33,6 418,67 

  -     

__-__ 

  -     

14067   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. 102346 11315 3956 

1064 

 2619 

193 

         в тому числi:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 87075     

         всього заробiтна плата, грн. 12379     

    Загальновиробничi витрати, грн. 9621     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 315     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1769     

  
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _   _   _   _  
     

        

   Всього по роздiлу 2, грн. 111967     

    Разом прямі витрати по пiдземнiй частинi, грн. 362471 15776 259620 

68398 

 3681 

10958 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 87075     

         всього заробiтна плата, грн. 84174     

    Загальновиробничi витрати, грн. 54388     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1404     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7882     

  
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _   _   _   _  
     

        

   Всього по пiдземнiй частинi, грн. 416859     

           

    Б. Надземна частина         

           

   Роздiл 1. Каркас  

  
 

  
  

   

17 Е7-43-3 Установлення колон у стакани фундаментів 

масою до 4 т 

                                                                    100шт 

 

 

 

0,25 12001,98 

4056,72 

6180,29 

1953,95 

3000 1014 1545 

488 

861,30 

352,17 

215 

88 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 С1412-326 (Колони)(стояки)(опори)(рами) прямокутні 

суцільні, 

довжина понад 3 до 12 м, об'єм більше 1 до 4 

м3, 

маса до 5 т, клас бетону В22,5 

                                                                    м3 

12,4 424,88 

  -     

__-__ 

  -     

5269   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

19 Е7-43-6 Установлення колон на нижчестоящі колони 

масою до 4 т 

                                                                    100шт 

 

0,2 14081,04 

7587,15 

3850,06 

1178,52 

2816 1517 770 

236 

1490,60 

250,82 

298 

50 

20 С1412-326 (Колони)(стояки)(опори)(рами) прямокутні 

суцільні, 

довжина понад 3 до 12 м, об'єм більше 1 до 4 

м3, 

маса до 5 т, клас бетону В22,5 

                                                                    м3 

26,88 424,88 

  -     

__-__ 

  -     

11421   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

21 Е8-20-8 Мурування зовнішніх і внутрішніх стін з 

цегли 

керамічної із теплоізоляційними плитами 

загальною товщиною 510 мм при висоті 

поверху 

понад 4 м 

                                                                    м3 

1672,8 98,17 

41,03 

16,16 

5,17 

164219 68635 27032 

8648 

9,39 

1,11 

15708 

1857 

22 С1422- 

10934 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 

250х120х65 мм, марка М150 

                                                                    

1000шт 

860 482,41 

  -     

__-__ 

  -     

414873   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

23 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту 

полістирольного, марка ПСБС-40 

                                                                    м3 

145,74 216,20 

  -     

__-__ 

  -     

31509   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 Е8-7-4 Мурування перегородок армованих з цегли 

керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті 

поверху понад 4 м 

                                                                    100м2 

5,314 1409,80 

745,70 

200,52 

63,51 

7492 3963 1066 

337 

180,12 

13,48 

957 

72 

25 С1422- 

10934 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 

250х120х65 мм, марка М150 

                                                                    

1000шт 

280 482,41 

  -     

__-__ 

  -     

135075   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

26 Е8-35-1 Установлення і розбирання зовнішніх 

інвентарних 

риштувань трубчастих висотою до 16 м для 

мурування облицювання 

                                                                    100м2 

вп 

16 595,94 

299,65 

2,81 

0,97 

9535 4794 45 

16 

68,57 

0,23 

1097 

4 

27 Е7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 

                                                                    100шт 

4,12 435,44 

95,07 

300,21 

95,68 

1794 392 1237 

394 

21,46 

20,45 

88 

84 

28 С1412-857 Перемички брускові, висота 65 мм, довжина 

до 2,0 

м, ширина 120 мм, розрахункове 

навантаження 

100 кгс/м 

                                                                    м 

824 4,04 

  -     

__-__ 

  -     

3329   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

29 Е7-44-8 Укладання ригелів масою до 5 т 

                                                                    100шт 

0,32 31162,44 

4287,33 

3865,42 

1143,89 

9972 1372 1237 

366 

854,05 

242,39 

273 

78 

30 С1412-619 (Ригелі) для перекриттів прямокутні, довжина 

більше 9 до 12 м, об'єм до 1,5 м3, маса до 5 т, 

клас бетону В30 

                                                                    м3 

48 503,75 

  -     

__-__ 

  -     

24180   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     



 

 53 

31 Е7-15-6 Укладання в багатоповерхових будівлях 

прогонових плит перекриття  шириною 1,5 м 

по ригелях з поличками при найбільшій масі 

монтажних елементів у будівлі до 5 т 

                                                                    100шт 

0,6 8864,64 

1766,54 

1270,55 

390,30 

5319 1060 762 

234 

379,90 

81,73 

228 

49 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 С1414-

7729 

Плити покриттів ребристі із важкого, а також 

легких бетонів щільністю 1600 кг/м3 та 

більше при 

відстані між осями поперечних ребер до 0,11 

довжини плити, ширина 1.5 м, довжина 12 м, 

розрахункове навантаження 601-800 кгс/м2 

                                                                    м2 

1080 50,01 

  -     

__-__ 

  -     

54011   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

33 Е7-15-7 Укладання в багатоповерхових будівлях 

прогонових плит перекриття і покриття 

шириною 3 

м по ригелях з поличками при найбільшій 

масі 

монтажних елементів у будівлі до 5 т 

                                                                    100шт 

 

 

0,08 13469,96 

2813,58 

1698,01 

516,34 

1078 225 136 

41 

568,40 

106,37 

45 

9 

34 С1414-

7729 

Плити покриттів ребристі із важкого, а також 

легких бетонів щільністю 1600 кг/м3 та 

більше при 

відстані між осями поперечних ребер до 0,11 

довжини плити, ширина 3 м, довжина 12 м, 

розрахункове навантаження 601-800 кгс/м2 

                                                                    м2 

288 50,01 

  -     

__-__ 

  -     

14403   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

35 Е7-21-1 Установлення сходових площадок з 

обпиранням 

на стіну при найбільшій масі монтажних 

0,08 2989,27 

1149,49 

1696,83 

509,34 

239 92 136 

41 

253,75 

101,76 

20 

8 
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елементів 

у будівлі до 5 т 

                                                                    100шт 

36 С1418-

8847 

Сходові марші з чистою бетонною поверхнею 

під 

розрахункове навантаження 360 кгс/м2 

                                                                    м2 

42,6 72,69 

  -     

__-__ 

  -     

3097   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

37 Е7-12-29 Установлення в одноповерхових будівлях 

кроквяних ферм прогоном до 30 м, масою до 

20 т, 

при довжині плит покриття до 12 м, при 

висоті 

будівель до 25 м 

                                                                    100шт 

0,05 62618,19 

12569,76 

31999,22 

9109,46 

3131 628 1600 

455 

2436,00 

1692,70 

122 

85 

38 С1412-711 Ферми кроквяні безроскісні для скатної 

покрівлі, 

прогін 24,0 м, ФБ24II-7 

                                                                    шт 

5 4255,59 

  -     

__-__ 

  -     

21278   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

39 Е7-15-36 Укладання в багатоповерхових будівлях плит 

покриття площею до 20 м2 по кроквяних 

конструкціях при найбільшій масі монтажних 

елементів у будівлі більше 8 т 

                                                                    100шт 

 

 

0,32 8256,61 

1836,92 

4335,17 

851,37 

2642 588 1387 

272 

400,20 

164,76 

128 

53 

40 С1414-

7729 

Плити покриттів ребристі із важкого, а також 

легких бетонів щільністю 1600 кг/м3 та 

більше при 

відстані між осями поперечних ребер до 0,11 

довжини плити, ширина 3 м, довжина 12 м, 

розрахункове навантаження 601-800 кгс/м2 

1152 50,01 

  -     

__-__ 

  -     

57612   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     
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                                                                    м2 

    Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. 987294 84280 36953 

11528 

 19179 

2437 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 866061     

         всього заробiтна плата, грн. 95808     

    Загальновиробничi витрати, грн. 74247     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 2420     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13608     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _   _   _   _  
     

        

   Всього по роздiлу 1, грн. 1061541     

           

   Роздiл 2. Покрiвля  

  
 

  
  

   

41 Е12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в 

один 

шар 

                                                                    100м2 

23,04 814,01 

116,82 

8,87 

2,55 

18755 2692 204 

59 

24,49 

0,48 

564 

11 

42 Е12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом 

                                                                    м3 

276,5 112,29 

16,48 

18,48 

5,17 

31048 4557 5110 

1430 

4,28 

1,01 

1183 

279 

43 Е12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- 

піщаних товщиною 15 мм 

                                                                    100м2 

23,04 568,79 

150,49 

117,78 

33,00 

13105 3467 2714 

760 

38,39 

6,39 

885 

147 

44 Е12-2-2 Улаштування покрівель плоских 

чотиришарових із 

рулонних покрівельних матеріалів на 

бітумній 

мастиці із захисним шаром гравію або 

дрібного 

23,04 2016,00 

198,19 

64,34 

18,71 

46449 4566 1482 

431 

41,55 

3,61 

957 

83 
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щебеню на бітумній антисептованій мастиці 

                                                                    100м2 

45 С111-854 Руберойд покрівельний з крупнозернистою 

засипкою РКК-420А 

                                                                    м2 

6912 3,73 

  -     

__-__ 

  -     

25782   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. 135139 15282 9510 

2680 

 3589 

520 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 110347     

         всього заробiтна плата, грн. 17962     

    Загальновиробничi витрати, грн. 14013     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 461     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2587     

  
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _   _   _   _  
     

        

   Всього по роздiлу 2, грн. 149152     

           

   Роздiл 3. Пiдвiснi стелi  

  
 

  
  

   

46 Е9-37-1 Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками 

і 

деталями кріплень 

                                                                    т 

1,5 828,84 

527,70 

124,44 

17,28 

1243 792 187 

26 

105,12 

3,39 

158 

5 

47 С126-1303 Профілі холодногнуті із алюмінієвих сплавів. 

                                                                    м 

1200 75,02 

  -     

__-__ 

  -     

90024   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

48 Е10-9-1 Улаштування обшивки стелі гіпсокартонними 

плитами по металевому каркасу 

                                                                    100м2 

8,72 1106,44 

902,44 

40,28 

12,19 

9648 7869 351 

106 

191,60 

2,85 

1671 

25 

49 С1428- 

11867 

Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм 

                                                                    м2 

900 7,91 

  -     

__-__ 

  -     

7119   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     
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    Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. 108034 8661 538 

132 

 1829 

30 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 98835     

         всього заробiтна плата, грн. 8793     

    Загальновиробничi витрати, грн. 6544     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 204     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1143     

  
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _   _   _   _  
     

        

   Всього по роздiлу 3, грн. 114578     

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Роздiл 4. Дверi  

  
 

  
  

   

50 Е10-26-1 Установлення дверних блоків у зовнішніх і 

внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа 

прорізу 

до 3 м2 

                                                                    100м2 

1,08 1733,83 

660,49 

597,44 

191,06 

1873 713 645 

206 

142,04 

35,70 

153 

39 

51 С123-200-2 Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 

однопольні з глухим полотном, ДГ 24-12, 

площа 2, 

77 м2 

                                                                    м2 

110 127,59 

  -     

__-__ 

  -     

14035   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. 15908 713 645 

206 

 153 

39 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 14550     

         всього заробiтна плата, грн. 919     

    Загальновиробничi витрати, грн. 687     
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        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 21     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 121     

  
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   

_   _   _   _   _   _   _   _  
     

        

   Всього по роздiлу 4, грн. 16595     

           

   Роздiл 5. Вiкна  

  
 

  
  

   

52 Е10-18-1 Установлення віконних блоків зі спареними 

рамами у кам'яних стінах житлових і 

громадських 

будівель при площі прорізу до 2 м2 

                                                                    100м2 

 

4,2 2867,29 

1173,81 

400,23 

129,98 

12043 4930 1681 

546 

259,12 

25,43 

1088 

107 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

53 С123-4 Блоки віконні для житлових будівель з 

подвійним 

склінням із спареними стулками 

одностулчасті, 

ОС 18-9а, площа 1,53 м2 

                                                                    м2 

450 147,81 

  -     

__-__ 

  -     

66515   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

54 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 

4,0х100 мм 

                                                                    т 

0,125 2218,58 

  -     

__-__ 

  -     

277   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

55 Е15-201-1 Скління дерев'яних вікон із двох рам, що 

відкриваються в одну сторону склом 

віконним 

товщиною 2 мм 

                                                                    100м2 

8,4 1366,45 

288,73 

9,80 

4,53 

11478 2425 82 

38 

66,99 

1,08 

563 

9 

    Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. 90313 7355 1763 

584 

 1651 

116 
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         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 81195     

         всього заробiтна плата, грн. 7939     

    Загальновиробничi витрати, грн. 6112     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 198     

  
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

 
1112     

        

   Всього по роздiлу 5, грн. 96425     

           

   Роздiл 6. Підлоги  

  
 

  
  

   

56 Е11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 

                                                                    100м2 

 

23 327,97 

45,51 

17,05 

4,71 

7543 1047 392 

108 

10,76 

0,94 

247 

22 

57 Е11-4-1 Улаштування гідроізоляції обклеювальної 

ізолом 

на мастиці бітуміноль, перший шар 

                                                                    100м2 

23 1507,77 

374,66 

87,83 

30,48 

34679 8617 2020 

701 

65,73 

7,08 

1512 

163 

58 Е11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 

мм 

                                                                    100м2 

23 820,40 

225,56 

33,96 

23,52 

18869 5188 781 

541 

56,25 

5,81 

1294 

134 

59 Е11-11-4 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни 

товщини бетонних стяжок 

                                                                    100м2 

23 5853,86 

138,60 

243,21 

117,77 

134639 3188 5594 

2709 

35,00 

28,46 

805 

655 

60 Е11-17-3 Улаштування покриття мозаїчного [терраццо] 

товщиною 20 мм із малюнком 

                                                                    100м2 

13,16 2637,12 

1309,80 

206,80 

110,49 

34704 17237 2721 

1454 

289,14 

26,88 

3805 

354 

61 Е11-18-1 Установлення скляних жилок у мозаїчні 

покриття 

                                                                    100м 

4 188,39 

156,79 

0,50 

0,17 

754 627 2 

1 

34,92 

0,04 

140 

  -     

62 Е11-33-1 Улаштування дощатого покриття товщиною 13,76 4604,25 119,65 63354 5126 1646 86,43 1189 



 

 60 

28 мм 

                                                                    100м2 

372,51 34,96 481 6,81 94 

63 Е11-36-1 Улаштування покриття з лінолеуму 

полівінілхлоридного на тканинній підоснові 

марки 

А товщиною 1,6 мм на клеї "Бустилат" 

                                                                    100м2 

1,75 1779,96 

254,72 

7,26 

2,52 

3115 446 13 

4 

60,36 

0,59 

106 

1 

64 Е11-27-3 Улаштування покриття на цементному 

розчині з 

плиток керамічних одноколірних із 

фарбником 

                                                                    100м2 

0,415 3637,16 

741,94 

131,78 

79,28 

1509 308 55 

33 

167,48 

19,45 

70 

8 

    Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн. 299166 41784 13224 

6032 

 9168 

1431 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 244158     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         всього заробiтна плата, грн. 47816     

    Загальновиробничi витрати, грн. 36732     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1188     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6670     

        

   Всього по роздiлу 6, грн. 335898     

           

   Роздiл 7. Штукатурні роботи  

  
 

  
  

   

65 Е15-61-2 Високоякісне штукатурення цементно-

вапняним 

розчином по каменю і бетону стелі 

                                                                    100м2 

18,3 860,50 

528,46 

44,29 

35,76 

15747 9671 811 

654 

112,20 

8,92 

2053 

163 

66 Е15-51-1 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним 

розчином по каменю стін 

39,56 845,53 

520,18 

26,33 

18,71 

33449 20578 1042 

740 

100,81 

4,67 

3988 

185 
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                                                                    100м2 

67 Е15-53-1 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним 

розчином по каменю косяків плоских при 

ширині 

до 200 мм 

                                                                    100м 

2,1 374,52 

265,06 

3,69 

3,03 

786 557 8 

6 

52,80 

0,76 

111 

2 

    Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн. 49982 30806 1861 

1400 

 6152 

350 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 17315     

         всього заробiтна плата, грн. 32206     

    Загальновиробничi витрати, грн. 21166     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 539     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3032     

        

   Всього по роздiлу 7, грн. 71148     

           

   Роздiл 8. Оздоблювальнi роботи  

  
 

  
  

   

68 Е15-151-3 Фарбування водними розчинами всередині 

приміщень, клейове високоякісне по 

штукатурці 

                                                                    100м2 

59,44 508,33 

433,43 

0,99 

0,34 

30215 25763 59 

20 

97,84 

0,08 

5816 

5 

69 Е15-151-2 Фарбування водними розчинами всередині 

приміщень, клейове поліпшене 

                                                                    100м2 

18,6 90,70 

71,80 

0,83 

0,29 

1687 1335 15 

5 

16,66 

0,07 

310 

1 

70 Е15-17-1 Гладке облицювання стін [без карнизних, 

плінтусних і кутових плиток] без 

установлення 

плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону 

плитками керамічними глазурованими 

                                                                    100м2 

1,44 3556,79 

1494,90 

7,08 

3,23 

5122 2153 10 

5 

330,00 

0,77 

475 

1 
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71 Е15-163-7 Просте фарбування кольором олійним 

розбіленим 

дерев'яних віконних та дверних блоків, 

підготовлених під фарбування 

                                                                    100м2 

5,3 145,73 

100,98 

__-__ 

  -     

772 535 __-__ 

  -     

23,43 

  -     

124 

  -     

72 Е15-51-1 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним 

розчином по каменю стін 

                                                                    100м2 

 

 

18,3 845,53 

520,18 

26,33 

18,71 

15473 9519 482 

342 

100,81 

4,67 

1845 

85 

73 Е12-18-1 Утеплення покриттів плитами з пінопласту 

полістирольного на бітумній мастиці в один 

шар 

                                                                    100м2 

 

5,7 533,13 

126,67 

34,99 

10,18 

3039 722 199 

58 

29,39 

1,96 

168 

11 

74 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту 

полістирольного, марка ПСБС-40 

                                                                    м3 

230 216,20 

  -     

__-__ 

  -     

49726   -     __-__ 

  -     

__-__ 

  -     

__-__ 

  -     

75 Е15-155-2 Силікатне фарбування фасадів із риштувань з 

підготовленням поверхні 

                                                                    100м2 

18,3 237,83 

132,96 

0,83 

0,29 

4352 2433 15 

5 

30,85 

0,07 

565 

1 

76 Е8-35-1 Установлення і розбирання зовнішніх 

інвентарних 

риштувань трубчастих висотою до 16 м для 

мурування облицювання 

                                                                    100м2 

вп 

8 595,94 

299,65 

2,81 

0,97 

4768 2397 22 

8 

68,57 

0,23 

549 

2 

    Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн. 115154 44857 802 

443 

 9852 

106 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 69495     

         всього заробiтна плата, грн. 45300     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 31080     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 848     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4763     

        

   Всього по роздiлу 8, грн. 146234     

           

   Роздiл 9. Рiзнi роботи  

  
 

  
  

   

77 Е11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 

                                                                    100м2 

 

 

 

 

2,88 327,97 

45,51 

17,05 

4,71 

945 131 49 

14 

10,76 

0,94 

31 

3 

78 Е11-19-1 Улаштування асфальтобетонного литого 

покриття 

товщиною 25 мм 

                                                                    100м2 

3 1215,20 

210,24 

13,21 

4,58 

3646 631 40 

14 

48,11 

1,06 

144 

3 

    Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн. 4591 762 89 

28 

 175 

6 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3740     

         всього заробiтна плата, грн. 790     

    Загальновиробничi витрати, грн. 617     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 21     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 114     

        

   Всього по роздiлу 9, грн. 5208     

    Разом прямі витрати по надземнiй частинi, грн. 1805581 234500 65385 

23033 

 51748 

5035 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1505696     
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         всього заробiтна плата, грн. 257533     

    Загальновиробничi витрати, грн. 191198     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 5900     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33150     

        

   Всього по надземнiй частинi, грн. 1996779     

    Разом прямі витрати по кошторису, грн. 2168052 250276 325005 

91431 

 55429 

15993 

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1592771     

         всього заробiтна плата, грн. 341707     

    Загальновиробничi витрати, грн. 245586     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 7304     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41032     

        

    Прямі витрати будiвельних робiт , грн. 2168052     

        в тому числі:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1592771     

         заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 250276     

        заробітна плата в експлуатації машин, грн. 91431     

    Загальновиробничi витрати, грн. 245586     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 7304     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41032     

  Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн. 2413638     

        кошторисна трудомісткість, люд.-год. 78726     

        кошторисна заробітна плата, грн. 382739     

        

   Всього по кошторису, грн. 2413638     

   Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 78726     

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 382739     
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5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

5.1 Вступ 

Проектування будівлі в сільській місцевості значно полегшує 

вирішення проблеми з питань охорони навколишнього середовища, 

оскільки ландшафт даної місцевості містить звичайний масив, рельєф 

рівний, без надмірної кількості зелених насаджень. Всі зелені насадження 

(дерева, кущі тощо), які потрапляють у зоні дії будівельно-монтажних 

кранів будуть перенсені (пересаджені) відповідндо вимог їх збереження та 

наступного росту.  

Покращення стану довкілля  полягає у збереженні по можливості 

зелених насаджень, охорони атмосферного повітря, води, місцевого 

ландшафту. 

 Для покращення екології даного села особливу увагу варто звернути 

на виготовлення і розвішування шпаківень, синичників в парку, в саду на 

шкільній  ділянці. Це  сприяє гніздуванню корисних комахоїдних птахів та 

усвідомленні учнями школи проблеми  збереження довкілля. 

При будівництві школи необхідно звернути увагу на проектування 

системи каналізації, водоочисної споруди , оскільки це має великий вплив 

на охорону здоров’я дітей -  найважливіше питання, що вирішуємо під час 

проектування. 

 

5.2 Загальна екологічна характеристика 

Адміністративна будівля з автомобільними боксами проектується в 

населеному пункті, що являється одним із екологічно найчистіших районів 

Львівської області. Грунти даної місцевості – чорноземи, лесові грунти.  

Шар 1 – насипний грунт, представлений будівельним сміттям, 

уламками бетону та суглинок, міцністю 0,4-5,7м. 

Нормативні характеристики. 

Шар 2 – суглинок жовтий та сірий, легкий, м’яко пластичний, з рідким 

включенням рослинних залишків, міцністю 1,1-1,5м 

γоб = 2, 04 кгс/см3І= 0,4; Е = 0,61, с = 0,3 кгс/см2, φ = 22º, Е = 180 
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кгс/см2. 

Шар 3 – пісок мілкої та середньої крупнисті, з прошарками супіску, 

вологий та водонасищений, міцністю 2,0-3,0м 

с = 0,02 кгс/см2, φ = 32º, Е = 280 кгс/см3 

Шар 4 – супісок важкий, бурий та сірий з гніздами піску, міцністю 0-

3,8м 

γоб = 1,9 г/см3  І= 0,27; Е = 0,61, с = 0,2 кгс/см2, Е = 140 кгс/см2 

Шар  5 – суглинок важкий, зелено-сірувато-жовтий з уламками вапняку 

та піщаника до 10%, міцністю шару 2,2-5,3м. 

Шар 6 – глина жовтувато-зелена, туго пластична з прошарками та 

уламками піщаника, міцністю 1,5-6,1м. 

γоб = 1,88 г/см3  І= 0,26; Е = 0,61, с = 0,22 кгс/см2, Е = 200 кгс/см2 , φ = 

21º. 

Ґрунтові води залягають на глибині від 6 до 13м, а в літній період в 

певних склавинах на глибині 4,5м. По хімічному аналізу ґрунтові води 

слабо агресивні 

 

5.3 Охорона атмосферного повітря 

Для забезпечення охорони атмосферного повітря  запроектовані зелені 

насадження, створення яких є найефективнішим і найдоступнішим 

способом створення комфортного способу життя людей. 

Штучне озеленення даного об’єкту включає зони відпочинку 

(майданчки для ігор), ділянку саду, розташованого на  шкільній ділянці, 

захисні насадження по периметру шкільної ділянки, квітники, клумби, 

розташовані в  межах шкільного двору. Крім цього доповнює природнє 

озеленення лісова місцевість поблизу школи. 

Найбільшої шкоди чистому повітрю завдають викиди газів від 

місцевої котельні, внаслідок опалення кам’яним вугіллям. Дерева і кущі 

затримують частинки забрудненого повітря, засвоюючи вуглець і 

виділяючи кисень. 

Поблизу школи проходить асфальтобетонна дорога, на якій 
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інтенсивний рух автомашин утворює певну кількість вихлопних газів, які 

будуть розноситись по південно-східним вітрам в напрямку виробничої 

зони. 

Автомобільна дорога облаштована з однієї сторони зеленими 

насадженнями.  

Ділянка добре провітрюється.  

Для рециркуляції забрудненого повітря проектом передбачено: 

 викид повітря з приміщень вверх з виходом витяжних труб під 

дах споруди.  

 забір повітря розташований по вертикалі на 5 м і по горизонталі 

більше 20 м від листа викидів повітря. 

 в різних приміщеннях запроектовані автономні системи 

витяжної вентиляції. 

 

5.4 Охорона поверхневих і підземних вод 

Враховуючи, що глибина залягання ґрунтових вод більше 5 метрів і 

прикрита добре фільтруючими шарами без тріщин, то забруднення води 

поверхневими стоками виключається. 

При будівництві водозабору місцевої каналізації,  очисних споруд 

враховується направлення ухилу поверхні, тобто: 

1) очисні споруди будуються нижче по рельєфу від допоміжних 

споруд шкільної ділянки. 

2) водозабір захищається санітарно-гігієнічною смугою. 

Господарські стоки відводяться на очисне спорудження. 

При технічно недосконалих гноєсховищах відбувається поверхневий 

стік гноївки у понижені елементи рельєфу, це може призвести до 

забруднення ставків, грунтових вод. Поверхневе забруднення припиняється 

пристроєм твердого покриття доріг з нахилом для відводу дощових вод. 

 

5.5 Охорона грунтово-рослинного шару 

Перед початком будівництва грунтово-рослинний шар на ділянці 
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знімається бульдозером і згрібається в сторону, а по закінченні будівництва 

використовується для благоустрою території при клумбі. 

Згідно технологій будівництва передбачається міра, яка включає 

виникнення ерозії ґрунтів, зокрема, передбачено виконання робіт 

потоковим методом, передбачено пристроєм водовідних каналів. 

Враховуючи, що на території об’єкту знаходиться шкільне 

господарство, яке займається  вирощуванням овочевих культур, вигідним є 

розміщення її поблизу індивидуальних фермерських господарств. Це дає 

можливість використання органічних добрив ( гною) для підтримання 

родючості грунту, збільшення кількості гумусу. 

 

5.6. Покращення санітарно-епідеміологічних умов 

Поблизу адміністративного будинку немає болотних місць, які 

являються епіцентром розмноження комах. На території будинку 

передбачена установка  

смітників біля місць відпочинку.   

Дерева і кущі виділяють фітоциди шкідливо діючі на комах. 

Велику кількість фітоцидів виділяють горіхові насадження, сосни, 

ялини. 

 

5.7.  Охорона навколишнього середовища від дії шуму, 

електромагнітних випромінювань 

Проектом благоустрою території планування і обладнання 

адміністративного будинку передбачені міри по зменшенню впливу шуму 

від проїжджаючого автотранспорту. 

Стіни споруди - панелі, вікна з потрійним заскленням, вхід з 

тамбурами, з дверима, що щільно закриваються. 

Вентиляційні установки, прийняті побутові з низьким оборотом 

двигунів. Все дозволяє витримувати рівень звуку в приміщеннях в межах 

35 Дб. 

Крім цього озеленення території прилягаючої до будинку поглинає 
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вищий шум і знижує його дію. 

Електромагнітне випромінювання виключається в зв’язку з 

відсутністю  на території будинку силових підстанцій. 

 

5.8.  Охорона і покращення ландшафту 

Запроектована будівля добре вписується в схему забудови населеного 

пункту. Чітка система планування, забудови і система зелених насаджень 

сприяють збереженню і покращенню навколишнього середовища, 

покращують сприйняття ландшафту.  
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Розділ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ 

6.1. Загальні дані 

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально- 

економічних, організаційно- технічних, санітарно- гігієнічних та 

лікувально-профілактичних   заходів і засобів, спрямованих на збереження 

здоров’я та працездатності людини в процесі праці. 

 Правовою основою законодавства щодо охорони праці є Конституція 

України, Закони України: “ Про охорону праці”,“ Про охорону здоров'я”, “ 

Про пожежну безпеку” та Кодекс законів про працю. 

В Законі України “ Про охорону праці” задекларовані такі основні 

принципи: пріорітет життя і здоров’я працівників по відношенні до 

результатів виробничої діяльності підприємства, повна відповідальність 

роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці, 

обов’язковий соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних 

захворювань, використання економічних методів управління охороною 

праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє  

створенню безпечних і нешкідливих умов праці.  

 

6.2. Аналіз умов праці на об’єкті, що проектується 

Наоб’єкті, що проектується необхідно передбачити різні випадки 

виробничого травматизму. 

 Причинами травматизму при веденні земляних робіт можуть стати: 

- обвалювання грунту в процесі його розробки в котловані при 

недостатній стійкості відкосів,  

- затоплення котловану чи траншеї при порушенні технічних 

вимог водовідливу; 

- ураження електричним струмом під час копання котловану чи 

траншеї; 

 Під час проведення ізоляційних робіт слід остерігатися впливу 

шкідливих речовин, термічних та хімічних опіків.  
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 Під час проведення бетонних робіт можуть виникнути такі причини 

травматизму: 

- обвалення опалубки; 

- несправність бетонозмішувальної установки; 

При  веденні монтажних робіт  причиною травматизму може бути падіння 

вантажу при обриванні строп, неправильному монтажі окремих 

конструкцій, недостатній стійкості конструкції,  

При  веденні електрозварювальних робіт можуть виникнути такі причини 

травматизму: 

- обвалювання елементів, що підлягають зварюванні; 

- вибух у закритих приміщеннях під час зварювання; 

При оздоблювальних та кладочних роботах причиною травматизму може 

бути   

- падіння  кладки; 

- обрив риштування; 

- виникнення вибухонебезпечних парів при застосуванні 

нітрофарб; 

При покрівельних роботах причиною травматизму може бути:  

- погодні умови- ожеледь, сильні пориви вітру; 

- обрив запобіжних поясів. 

 

6.3. Організація безпеки праці на будівельному майданчику 

Виробництво земляних робіт потрібно проводити відповідно до 

проекту організації робіт. 

Виконання  робіт з наявністю підземних комунікацій слід  

здійснювати під безпосереднім керівництвом виконроба або майстра, а в 

охоронній зоні кабелів, що перебувають під напругою, або діючого 

газопроводу, - під спостереженням працівників электро- і газового 

господарства. 

Ґрунт вийнятий із котлованів і траншей, варто розміщати на відстані 

не менш 0,5м від брівки виїмки. Розробляти ґрунт у котлованах і 
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траншеях підкопом не допускається. Валуни й камені, а також 

відшарування ґрунту, виявлені на укосах, повинні бути вилучені. Риття 

котлованів і траншей з вертикальними стінками без кріплень у 

нескальних і некрижаних ґрунтах вище рівня ґрунтових вод і при 

відсутності поблизу підземних споруджень допускається на глибину не 

більше: 1м – у насипних, піщаних і великоуламкових ґрунтах; 1,25м – у 

супісках; 1,5м – у суглинках і глинах. 

При розробці, транспортуванні, розвантаженні, плануванні й 

ущільненні ґрунту двома й більше самохідними машинами (скрепери, 

грейдери, ковзанки, бульдозери й т.д.) відстань між ними повинна бути не 

менш 10м. 

Складування матеріалів, прокладка рейкових шляхів, установка 

опор для  повітряних ліній електропередачі й зв'язку повинні 

виконуватись як правило, за межами можливого обвалення ґрунту виїмки 

(котловану, траншеї), стінки якої не закріплені.  

Швидкість руху автотранспорту поблизу місць провадження робіт 

не повинна перевищувати  5км/год. 

При розробці грунту екскаватором необхідно, щоб нікого з робочих  

 не було в зоні дії ковша. 

Грейдерні роботи при вирівнюванні насипів висотою 1.5 м слід 

проводити під наглядом відповідальної особи. 

При виконанні ізоляційних, гідроізоляційних, теплоізоляційних 

робіт і застосуванні вогненебезпечних матеріалів, що також  виділяють 

шкідливі речовини варто забезпечувати захист працюючих від впливу 

шкідливих речовин, а також від термічних і хімічних опіків.  

Бітумну мастику варто доставляти на робоче місце, як правило, у 

бітумовозі або за допомогою вантажопідйомних машин. При  

необхідності переміщення гарячого бітуму на робоче місце вручну, варто 

застосовувати металеві бочки, що мають форму усіченого конуса, 

зверненою широкою частиною вниз, із щільними кришками , що 

закриваються, і запірними пристроями. 
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До початку робіт із застосуванням машин виконроб повинен 

визначити схему руху й місце установки машин, заземлення для машин , 

що мають електропривід, указати способи взаємодії й сигналізації 

машиніста (оператора) з робітником – сигнальником, що обслуговує 

машину, визначити (при необхідності) місце знаходження сигнальника, а 

також забезпечити надійне освітлення робочої зони.  

Завантажувальні площадки повинні бути заплановані та захищені 

від затоплення поверхневими водами і в нічний час добре освітлені. 

Завантаження  сипучих матеріалів  на машину допускаєтьсятільки до 

рівня бортів кузова. Кузова машин, що перевозять великогабаритний  

вантаж повинні бути оснащенні знімальними та відкидними стійками. 

 Перевезення, завантаження і розвантаження тяжких і 

великогабаритних вантажів проводиться під наглядом адміністративно- 

технічного персоналу. Персонал, що обслуговує спецмашини, що 

використовують для постачання  цементу, повинен користуватися 

спецодягом і засобами індивідуального захисту – окулярами, 

респіраторами, рукавицями. 

 Під час укладання асфальто-бетонної суміші та одночасній 

роботі двох і більше самохідних машин необхідно зберігати дистанцію 

міжними –більше 10м. Катки, що ущільнюють асфальто-бетонну суміш 

повинні мати справну систему змащування вальців. Рух самоскиду в зоні 

роботи асфальтоукладчника дозволяється тільки після сигналу 

приймальника суміші. 

Перед початком руху самоскиду заднім ходом для розвантаження водій 

повинен подати звуковий сигнал. 

 При перервах роботи більше 6 годин по вкладанні і ущільненні 

бетонної суміші машини повинні очищатися.  

Опалубку яку застосовують для зведення монолітних конструкцій, 

необхідно застосувати у відповідності із проектом провадження робіт, 

затвердженому у встановленому порядку. 

При установці елементів опалубки в декілька ярусів,  кожен 
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наступний ярус варто встановити тільки після закріплення нижнього 

ярусу. 

Заготівля й обробка арматури повинні виконаються в спеціально 

призначених для цього й відповідно обладнаних місцях. 

При готуванні бетонної суміші з використанням хімічних добавок 

необхідно прийняти міри для попередження опіків шкіри й ушкодженню 

очей працюючих. 

Щодня перед початком укладання бетону в опалубку, необхідно 

перевіряти стан опалубки. Виявлені несправності варто негайно усувати. 

Перед початком укладання бетонної суміші   за допомогою віброхобота 

необхідно перевіряти справність і надійність закріплення всіх ланок 

віброхобота між собою й до страховочного каната. 

Під час прочищення бетонопроводів стисненим повітрям, робітники 

не зайняті безпосередньо виконанням цієї операції, повинні бути 

віддалені від бетонопровода на відстань не менше 10м. 

Місця виробництва електрозварювальних  робіт , а також нижче 

розміщених ярусах (при відсутності неспалювального захисного настилу)  

мають розміщатися у радіусі не менш 5м, а від вибухонебезпечних 

матеріалів й установок  – 10м.. 

Швидкість руху повітря усередині повинна бути при цьому в межах 

0,3-1,0 м/с. У випадках виконання зварювальних робіт із застосуванням 

знижених газів (пропану, бутану) і вуглекислоти, витяжна вентиляція 

повинна мати витяжку знизу. 

 Електрозварювальні апарати потрібно включати тільки через 

рубильник і підключати до рубильника більше одного трансформатора 

не дозволяється. 

Напруга в затисках біля зварювальних трансформаторів у момент 

загартовування дуги повинна бути не більш ніж 90 В 

На ділянці (захватці), де ведуться монтажні роботи, не допускається 

виконання інших робіт і знаходження сторонніх осіб. Способи 

стропування елементів конструкцій й устаткування повинні забезпечити 
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їхню подачу до місця установки в положення, близькому до проектного. 

Не допускається знаходження людей під елементом конструкції й 

устаткування , що монтується до установки їх у проектне положення й 

закріплення. 

Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи 

конструкцій й устаткування у висячому положенні. 

Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих 

місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при ожеледі, грозі й тумані, 

що виключають видимість у межах фронту робіт. Роботи з переміщення й 

установки вертикальних панелей і підібраних їм конструкцій з великою 

парусністю потрібно зупинити при швидкості вітру 10м/с і більше. 

При переміщенні й подачі на робоче місце  вантажопідйомними 

кранами цегли, керамічних каменів і дрібних блоків варто застосовувати 

піддони, контейнери й вантажозахватні пристрої, що виключають падіння 

вантажу при підйомі. 

Рівень кладки після кожного переміщення засобів подмащувания 

повинен бути не менш чим на 0,7м вище рівня робочого настилу або 

перекриття. Якщо буде потреба виробництва кладки нижче цього рівня 

кладку слід виконувати, застосовуючи запобіжні пояси або спеціальні 

сітчасті захисні огородження. 

Не допускається кладка стін наступного поверху без установки 

несучих конструкцій міжповерхового перекриття, а також площадок і 

маршів у сходових клітках. Не допускається кладка стін у положенні 

стоячи на стіні. Забороняється залишати матеріал й інструменти на стіні 

під час перерви. Над входом у сходові клітки встановити козирки. 

Забороняється подавати пакет цегли (470шт) на перекриття або 

підмості, якщо вони не розраховані на навантаження 2,2 т/м2. 

Забороняється ходити по захисних козирках, використовуати їх як 

риштування, а також складувати на них матеріали. 

У процесі кладки муляр: 

- стежить за справністю ручного інструмента, робочі поверхні якого 
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повинні бути рівними, а дерев'яні ручки щільно насаджені й розклинені;  

- працювати в рукавицях; 

- рубання й теску цегли виконувати в захисних окулярах; 

- кладку в рівні перекриття завершує у вигляді уступу (бортика), що 

піднімається на 150мм над укладаємим перекрыттям..  

При виробництві штукатурних робіт із застосуванням 

ростворонасосних установок необхідно забезпечити двосторонній зв'язок 

оператора з машиністом установки. 

Малярські склади варто готовити, як правило, централізовано. При 

їхньому готуванні на будівельному майданчику необхідно використати 

для даної мети приміщення, обладнані вентиляцією, що не допускають 

перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у 

повітрі робочої зони. Приміщення повинні бути забезпеченими 

нешкідливими мийними засобами й теплою водою.  

У місцях застосування нітрофарб й інших лакофарбових матеріалів і 

складів, що утворюють вибухонебезпечні пари, забороняються дії із 

застосуванням вогню та іскроутворення. Електропроводка в цих місцях 

повинна бути забезпечена або виконана у вибухобезпечному виконанні. 

 

6.4. Заходи з охорони праці на об’єкти, що проектується 

Правові та організаційні  

Система оперативного контролю передбачає регламентовані в часі 

перевірки стану охорони праці звіти керівників виробничих підрозділів 

перед керівником підприємства і профспілковим комітетом про стан 

охорони праці та заходи, що передбачаються для їх покращення. У 

відповідності до схеми оперативного контролю передбачено три ступені 

його проведення. 

 На першому ступені контролю - бригадир, майстер і громадський 

інспектор по охороні праці в бригаді перед початком роботи перевіряють 

на своїх ділянках стан робочих місць. 
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На другій сходинці контролю один раз в тиждень начальник дільниці, 

старший громадський інспектор за участю механіка, електрика перевіряють 

на всіх об’єктах стан техніки безпеки виробничої санітарії, роботу першого 

ступеню контролю. Виконання проекту виробництва робіт технологічних 

карт при виконанні монтажних робіт, якість і своєчасність проведення 

інструктажів. 

Третя ступінь проводиться раз в місяць.  В ній приймають участь 

головний інженер будівельної організації, головний механік, головний 

енергетик, інженер по техніці безпеки і виробничої санітарії. Виконання 

постанов і наказів по забезпеченню безпечних умов праці і побуту, порядок 

реєстрації і звітності в разі нещасного випадку і т.д. 

Санітарно-гігієнічні 

Питання виробничої санітарії й гігієни праці в будівництві 

регламентовані  нормативними документами, що включають правила, 

норми, інструкції з різних аспектів гігієни й охорони праці.  

Призначення документів полягає в створенні сприятливих і здорових 

умов праці, що виключають травматизм і професійну захворюваність 

трудящих. На будівельному майданчику проектуються побутові 

приміщення. До цих приміщень входить кімната для прийому їжі, у якій 

передбачений умивальник для миття рук, кімната для брудного й чистого 

одягу, душова, кімната для відпочинку. Повинно бути передбачене її 

освітлення в темний час доби. 

Пожежно-профілактичні  

Основними причинами пожежної небезпеки є несправні 

електрообладнання або струмоведучі частини, рулонні покрівельні 

матеріали.  

При розробці будгенплану території будівництва визначаються 

найнебезпечніші зони. У цих зонах установлюються пожежні щити, які 
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повинні бути укомплектовані: два порошкових вогнегасники й один 

вуглекислотний, ящик з піском, відром  і лопатою. 

 

6.5. Розрахунок бічного одностороннього природного освітлення 

Метою розрахунку природного освітлення є визначення площі 

світлових отворів, тобто кількості і геометричних розмірів вікон, що 

забезпечують нормоване значення КЕО.  

Визначення нормованого значення К.Е.О. 

Нормоване значення коефіцієнта природної освітленості обчислимо за 

формулою: 

NHN meе   

де N – номер групи адміністративно-територіального району по 

забезпеченості природним світлом. Для заданого району приймаємо N = 5. 

He  - значення коефіцієнта природної освітленості, вибиране за СНиП 

23-05-95 залежно від характеристики зорових робіт в даному приміщенні і 

системи природного освітлення, приймаємо 5,2He  

Nm  - коефіцієнт світлового клімату, який знаходиться за таблицями 

СНиП залежно від виду світлових отворів, їх орієнтації по сторонах 

горизонту і номера групи адміністративного району. Приймаємо для 

розрахунку 8,0Nm  

28,05,2  NHN meе % 

Визначення сумарної площі світлових прорізів 

 

При бічному односторонньому освітленні сумарна площа світлових 

прорізів визначається за формулою: 

10
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2ì ; 

де S0 – сумарна площа всіх світлових прорізів, 
2ì ; 

SП – площа підлоги приміщення, 
2ì ; 

26,8 5,4 36,7Ï ÏS L B ì      
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eN – нормоване значення К.Е.О. 

 0 – світлова характеристика вікна, визначається за таблицями СНиП  

по відношенні LП/В і В/h1: 

6,8
1,26

5,4

ÏL

B
    

1

5,4
1,5

3,6

B

h
  ;  0=18 

К3 – коефіцієнт запасу, що враховує забруднення скла - матеріалу 

світлового прорізу, залежить від типу приміщення і від розташування скла. 

При вертикальному розташуванні К3=1,2; 

К3д – коефіцієнт, що враховує затемнення вікон  будівлями, що 

навпроти. За відсутності їх К3д=1; 

r1 – коефіцієнт, що враховує відбите світло. Приймаємо r1=1,2; 

т0 – загальний коефіцієнт світлопропусканя світлового отвору. 

43210    

т1 – коефіцієнт світлопропусканя  матеріалу. Для віконного вікна 0,8; 

т2 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в палітурках вікна. Для 

дерев'яних спарених віконних рам 0,85. 

т3 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в конструкціях.  

За  їх відсутності , 1. 

т4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях. 

За відсутності їх, 1. 

02.11185.02.10   

Обчислимо сумарну площу світлових отворів: 

2

0 18
6.102.1100

12.1182
68 мS 




  

 Визначення кількості світлових прорізів 

 

Площа одного світлового прорізу: 

10 3.67 1.8 6.61S   
2ì  

Тоді, кількість світлових прорізів обчислимо за формулою:  
0
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7. НАУКОВА РОБОТА 

7.1. Розрахункові кліматичні та теплоенергетичні параметри  

Відповідно до ДСТУ 9190:2022 Енергетична ефективність будівель, 

внутрішня задана температура опалення θint,set,H = 20 градусів за 

Цельсієм та внутрішня задана температура охолодження θint,set,С = 24 

градусів за Цельсієм.  

Прицмаємо, що розрахункова температура зовнішнього повітря для 

умов смт. Лопатин Червоноградського району Львівської області 

становить θз = –21 °С.  

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2010 тривалість опалювального 

періоду для стм. Лопатин Червоноградського району Львівської області 

складає zoп = 180 діб.  

Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період θ 

= 0,4 °С.  

Приймаємо кількість градусо-діб опалювального періоду для І 

температурної зони смт. Лопатин Червоноградського району Львівської 

області – Dd = 3500 °С -діб.  

Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між 

температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою 

внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, Δtcг, °С = 4 °С.  

Таблиця 7.1  

Нормативне значення приведеного опору теплопередачі Rq min, м2•К/Вт, 

становить 

Вид огороджувальної конструкції Rgmin м*м*К/Вт 

1  Зовнішні стіни  4,0 

2  Суміщені покриття  7,0 

3  Горищне перекриття неопалювального горища  6,0 

4  Перекриття над проїздами та неопалювальними 

підвалами  

5,0 

5  Світлопрозорі огороджувальні конструкції  0,9 

6  Зовнішні двері  0,7 
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7.2. Зовнішні стіни  

Таблиця 7.2 

Величини розрахункових теплофізичних параметрів матеріалів, що 

використовуються, визначені згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022: 

Матеріал Товщина, м λБ, Вт/(м•К) 

1  Мінеральне оштукатурення  0,04 0,81 

2  Кладка з цегли керамічної на 

цементно-піщаному розчині  

0,38 0,81 

3  Кладка з цегли силікатної на 

цементно-піщаному розчині  

0,12 0,87 

4  Клеючий розчин  0,005 0,93 

5  Утеплювач – плити мінераловатні  0,2 0,047 

6  Штукатурка мінеральним розчином  0,01 0,93 

Коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні – αв=8,7 Вт/(м²∙К)  

Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні – αз=23 Вт/(м²∙К  

 

Таблиця 7.3 

Зовнішні стіни огороджувальної конструкції включають в себе 

лінійні та точкові включення. За проектними даними та даними дод. Г 

ДСТУ 9191:2022 визначаються кількісні показники та характеристики 

лінійних та точкових коефіцієнтів теплопередачі наведені в таблиці. 

Найменуван

ня тепло-

провідного 

включення 

Протя-

жність, м 

Кіль-кість, 

шт 

Лінійний 

коефіцієнт 

тепло-

передачі, k 

Вт/(м·К) 

Точковий 

коефіцієнт 

теплопере-

дачі, 

Вт/(м·К) 

Віконний 

відкос в зоні 

перемички  

370,75 - 0,081 - 

Віконний 370,75 - 0,064 - 
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відкос в зоні 

підвіконня  

Віконний 

відкос в зоні 

рядового 

примикання  

620,4 - 0,071 - 

Дюбелі для 

кріплення 

мінераловатн

их плит 

(орієнтовано

) 

- 12867 - 0,0015 

 

7.3. Визначення теплотехнічних показників огороджувальних 

конструкцій 

Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни №1 

Отже, приймаємо мінімально допустимі значення опору 

теплопередачі огороджуючих конструкцій будівлі для І температурної 

зони згідно табл. 3[1] та проводимо розрахунок відповідно до розділу 5 

[18]. 

Фактичний термічний опір теплопередачі визначаємо за формулою: 

 

де αв = 8,7 Вт/м2*К - розрахункове значення коефіцієнту 

тепловіддачі на внутрішній поверхні захищення [додаток Б, 18]; 

αз= 23 Вт/м2*К — розрахункове значення коефіцієнту тепловіддачі 

зовнішніх стін [додаток Б, 18]; 

αз= 12 Вт/м2*К — розрахункове значення коефіцієнту тепловіддачі 

зовнішніх стін з вентильованим повітряним прошарком [додаток Б, 18]; 

1 … n - товщини відповідних шарів захищення, м; 
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1 … n - коефіцієнти теплопровідності відповідних шарів 

захищення, Вт/м*К. 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі внутрішньої 

конструкції (R мін > 0.5 м.ка*К/Вт), що розмежовують приміщення з 

розрахунковими температурами повітря, які відрізняються більше ніж на 

4оС (теплі горища, стіни, перекриття, вікна, тощо), 

визначають за формулою А.1 [1]: 

 

де tв – розрахункова температура внутрішнього повітря, оС; 

tз – розрахункова температура зовнішнього повітря, оС; 

tн – нормований температурний перепад між температурою 

внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні зовнішнього 

захищення, приймається з таблиці 5 [1], 4,0 С. 

Визначаємо температуру на внутрішній поверхні зовнішньої стіни: 

 

Знаходимо по I-d діаграмі температуру точки роси. Конденсат на 

площині внутрішньої поверхні стіни буде утворюватися в тому випадку, 

якщо в ≤р. 

Мінімальний значення опору теплопередачі зовнішньої конструкції 

стіни [таблиця 3, 1] повинно становити Rqmin = 3,3 (м2 * К)/Вт. 

Відповідно до пункту 6.2.1. [1] при виконанні умови згідно формули 

(1) ЕР < Epmax допускається застосовувати окремі огороджуючі 

конструктивні елементи теплоізоляційної оболонки із зниженими 

значеннями опору теплопередачі до рівня 75% від Rqmin для непрозорих 

частин зовнішніх стін і до рівня 80% від Rqmin для інших 

огороджувальних конструкцій відповідно до умови згідно з формулою (4) 

при обов’язковому виконанні умов для цих елементів теплоізоляційної 

оболонки за формулами (5) та (9). 
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Рис. 7.1. Конструкція зовнішньої стіни 

1. Штукатурка вапняно-піщана: γ=1600 кг/м3; λ=0,81 Вт/(м*К); 

δ=0,02 м; [табл. А1, 18]; 

2. Кладка з керамічної повнотілої цегли: γ=1800 кг/м3; λ=0,81 

Вт/(м*К); δ=0,25 м; [табл. А1, 18]; 

3. Плити з кам’яної вати ROCKMIN PLUS: γ=31 кг/м3; λ=0,039 

Вт/(м*К); δ=0,15 м; [табл. А1, 18]; 

4. Панель вентильованого фасаду. 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі внутрішньої 

конструкції: RПОТР = (20 - (-22))/(4 * 8,7) = 1,21 (м2*К)/Вт. 

Фактичний термічний опір теплопередачі зовнішніх стін: 

RΣ = 1/8,7 + 0,02/0,81 + 0,25/0,81 + 0,15/0,039 + 1/12 = 4,38 (м2*К)/Вт. 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх стін в зоні влаштування 

фасадної теплоізоляції визначається за формулою: 

RПР = RΣ * r = 4,38 * 0,83 = 3,63 (м2*К)/Вт; 

де r – коефіцієнт теплотехнічної неоднорідності, 0,83 [формула 3, 18]. 

RПР = 144,6/((144,6/4,38 + 0*0,059 + 21*0,081 + 36*0,068 + 1 

156*0,0015 + + 578*0,0015) = 3,63 (м2*К)/Вт; 

r = 3,63/4,38 = 0,83. 

Визначаємо температуру на внутрішній поверхні зовнішньої стіни: 

τв = 20 – ((20 + 22)/(3,63 * 8,7)) = 18,7 оС. 

Знаходимо по I-d діаграмі температуру точки роси при tВ = 20°С і 

ϕ=55 % та отримуємо р = 10,7 °С. Конденсат на площині внутрішньої 
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поверхні стіни буде утворюватися в тому випадку, якщо в ≤ р. Оскільки 

18,7 > 10,7 °С, то конденсації не буде і конструкція стіни задовольняє 

вимоги норм. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Кваліфікаційну (магістерську) роботу на тему: «Адміністративна 

будівля з автомобільними боксами пожежної частини у селі міського типу 

Лопатин Червоноградського району Львівської області із розробкою 

ефективних конструкцій покриття» виконано відповідно до завдання із 

дотриманням рекомендацій та правил чинних будівельних норм та вимог у 

галузі будівництва та архітектури. 

2. Адміністративна будівля з автомобільними боксами пожежної 

частини запроектована таким чином, щоб працівники, які в ній працюють 

відчували себе найбільш комфортніше, як у середині приміщень, в дворі 

передбачено зелені насадження, клумби та прогулянкові доріжки навколо 

адміністративної будівлі, що дасть змогу працівникам відпочити під час 

перерви, а також одержати хороший настрій під час прогулянки по 

озелененій території.   

3. Будівлю  запроектовано таким чином, щоб у випадку пожежі або 

інших надзвичайних ситуацій з неї можна було швидко і без перешкод 

евакуювати працівників та відвідувачів, які в ній перебувають. Шляхи 

евакуації розроблено так, щоб вони не перетиналися, а дозволяли у 

найкоротчий часовий термін працівникам та відвідувачам покинути 

приміщення адміністративної будівлі. 

4. Запроектовані архітектурно планувальні та розрахунково-

конструктивні вирішення є економічно обґрунтованими та технологічно 

доцільними при практичному виконанні. 

5. При проектуванні всіх конструктивних елементів будівлі були 

враховані всі вимоги встановленні чинним законодавством України. 

6. Зовнішні стіни будівлі утеплюються мінеральною ватою товщиною 

100 мм, це дозволить з економити енергоресурси при обігріві приміщень 

загальноосвітнього навчального закладу в зимовий період, що дуже 

актуально на даний період коли ціни на енергоносії різко збільшуються. 

7. Після доопрацювань даний проект можна використовувати у 

реальному будівництві. 
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