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РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

 

1.1. Вихідні дані 

Тема кваліфікаційної магістерської роботи: «Будівництво центру 

надання адміністративних послуг у м. Тячів Закарпатської області з 

дослідженням напружено-деформованого стану основ фундаментів». Район 

запланованого будівництва – місто Тячів Закарпатської області. 

Будівля центру надання адміністративних послуг пропонується 

виконувати двоповерховою, безкаркасною, яка має поздовжні та поперечні 

несучі цегляні стіни, збірне перекриття із залізобетонних круглопустотних 

плит перекриття та покриття із збірних залізобетонних круглопустотних плит 

покриття. На першому поверсі запроектовані такі приміщення: приймальна, 

кімнати для обробки документів, кімнати для зберігання документів, кімнати 

для роботи з відвідувачами, серверна, кімната відпочинку та приймання їжі 

під час обідньої перерви, сантехнічні приміщення тощо. На другому поверсі 

запроектовані: кімнати для семінарів та круглих столів,  актова зала, 

реабілітаційний та довідковий центри для громадян міста та району. 

 

1.2. Об’ємно-планувальне рішення 

У плані будівля центру надання адміністративних послуг має складну 

геометричну форму, умовно складається із трьох прямокутних блоків, які 

об’єднані між собою та поділені умовно на функціональні зони. Розміри 

будівлі центру надання адміністративних послуг в плані по крайніх осях 1-14 

становить 36600 мм, в осях А-Ж – 24000 мм, в осях Б-И – 21000 мм, висота 

першого та другого поверхів становить 3,3 м. Також у будівлі центру надання 

адміністративних послуг запроектовано під всією будівлею підвальний 

поверх, який планують використовувати як споруду подвійного призначення  

із можливістю викостання його як найпростішого укриття для відвідувачів 

центру надання адміністративних послуг. Приймаємо попередньо відмітку 

низу рівня підлоги підвалу рівною -1,845 м. У підвальному приміщенні також 

влаштовано тепловий вузол в якому розміщено обладання для підігріву води, 
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яка потім потрапляє до системи опалення будівлі центру надання 

адміністративних послуг. 

У випадку надзвичайної ситуації евакуація відвідувачів та персоналу із 

будівлі центру надання адміністративних послуг буде здійснюватися через 

зовнішні основні та допоміжні виходи, які розташовані на основному та 

бічних фасадах будівлі, в осях  А-Ж, в осях Б-И, в осях 1-14, в осях 9-15.  

Приймаємо наступне інженерне устаткування та обладнання будівлі 

центру надання адміністративних послуг: водопровід – господарсько-

питтєвий, який під’єднаний до міської мережі м. Тячева.  

Також приймаємо, що мережа каналізації – господарсько-побутова, яка 

також підключається до міської мережі м. Тячева. Водовідведення із покрівлі 

будівлі центру надання адміністративних послуг здійснюється за допомогою 

системи ринв та потрапляє до централізованої системи каналізації міста.  

Опалення у будівлі центру надання адміністративних послуг – 

індивідуальне, із розміщенням паливного вузла у підвальному приміщенні 

будівлі, водяне, параметри теплоносія лежать в діапазоні температури t=75-

90°С та залежить від температури, що формується ззовні приміщення (на 

вулиці).  

Приймаємо вентиляцію приміщень будівлі природною.  

Приймаємо гаряче водопостачання для потреб (у санвузлах, кімнати для 

приготування їжі тощо) – індивідуальне, за допомогою електричних бойлерів 

та із приміщення паливної). 

У нашому проекті приймаємо електропостачання – від міської 

зовнішньої мережі м. Тячів, із номінальною електричною напругою 220/380 

В. 

Приймаємо освітлення у приміщеннях будівлі центру надання 

адміністративних послуг за допомогою люмінесцентних світильників та 

енергозберігаючих ламп. 
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У приміщеннях будівлі центру надання адміністративних послуг 

передбачноо також влаштування системи зв'язку та сигналізація – інтернет, 

радіо, телефон, телебачення та автоматичну пожежну сигналізації. 

Клас відповідальності будинку I. За вогнестійкістю будинок відноситься 

до ІІ категорії. 

Таблиця 1.1. 

Техніко-економічні показники відповідно до генерального плану  

Порядковий 

номер 

показника 

Назва показників відповідно до 

генерального плану 

Одиниці 

вимірюванння 

Кількістний 

показник 

1 Площа забудови будинку 

(визначена за матеріалами 

генерального плану) 

М.кв 715,00  

2 Будівельний обсяг будівлі: 

(визначена за матеріалами 

генерального плану) 

Vпідземної частини=84,0х715,0 

(визначена за матеріалами 

генерального плану) 

Vнадземної частини=7,2х715,0 

(визначена за матеріалами 

генерального плану) 

Vбуд. 

 

 

М.куб 

М.куб 

М.куб 

 

 

1315,60 

5148,00  

6463,60  

3 Загальна площа (визначена за 

матеріалами генерального плану) 

М.кв 1281,44  

4 Корисна площа (визначена за 

матеріалами генерального плану) 

М.кв 1110,59  

5 Розрахункова площа (визначена 

за матеріалами генерального 

плану) 

М.кв 1019,00  

 

За матеріалами архівних даних, які були отримані від замовника 

будівництва, на ділянці, яка виділена під будівництво центру надання 

адміністративних послуг поряд розташовані цілам мережа житлових 

будинків міста Тячів. Потрібні розриви між існуючими житловими 

будинками та будівлею центру надання адміністративних послуг 

запроектовані із врахуванням та рекомендаціями чинних санітарних і 

протипожежних норм. У кваліфікаційні магістерській роботі приймаємо 
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ширину пішохідних доріг становить 2,25 м, проїздів для легкового 

автомобільного транспорту становить 7,0 м. Перед початком ведення 

будівельних монтажних робіт виконано координаційну прив'язку будівлі 

центру надання адміністративних послуг до осей існуючої будівельної 

геодезичної сітки м. Тячів. Приймаємо, що найбільша абсолютна відмітка, 

виявлена на ділянці будівництва під час проведення інженерних топографо-

геодезичних робіт становить +230,0 м, та приймаємо, що вона буде 

відповідати умовній нульовій відмітці першого поверху будівлі центру 

надання адміністративних послуг, так би мовити відмітці «чистої підлоги 

будівлі». 

Будівля центру надання адміністративних послуг має досить зручну та 

сприятливу орієнтацію за сторонами обрію, добре вписується у загальний 

комплкекс будівель, що розташовані поруч (зліва та справа, попереду та 

позаду): вікна фасаду будівлі в осях 1-14 зорієнтовані на південно-західну 

сторону, вікна фасаду будівлі в осях А-И зорієнтовані на південно-східну 

сторону обрію. Під час розташування будівлі центру надання 

адміністративних послуг за сторонами світу (північ, південь, схід та захід) 

брали до уваги схід та захід сонця, напрямок панівних вітрів, архітектурну, 

планувальну та організаційну складові стосовно формування міської мережі 

міста. До уваги також брали вимоги стосовно до теплового захисту будівлі, 

інсоляції будівлі, природнього провітрюванню будівлі, енергоощадність 

будівлі, енергоефективнсіть будівлі, зручність транспортного добирання 

відвідувачів до будівлі, доступність будівлі для маломобільних груп 

населення. 

 

1.3 Конструктивне рішення будівлі  

Конструктивна система будівлі центру надання адміністративних послуг 

прийнята безкаркасною – стіновою, із поздовжніми та поперечними 

несучими цегляними стінами, із повнотілої глиняної та керамічної цегли, 

товщиною 510 мм та 380 мм на складному цементно-піщаному розчині. 

Просторова жорсткість та стійкість будівлі забезпечується розміщенням 
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зовнішніх та внутрішніх поздовжніх та поперечних цегляних стін, сходових 

кліток, що примикають до зовнішніх поздовжніх та поперечних цегляних 

стін, збірними залізобетонними круглопустотними плитами перекриття, що 

зв'язують поздовжні та поперечні цегляні стіни між собою, системи 

безперервного їх анкеруванням між собою та із поздовжніми та поперенчими 

цегляними стінам, заповнення швів між збірними залізобетонними 

круглопустотними плитами перекриття та покриття бетоном класу міцності 

С12/15 на дрібному заповнювачі, що дозволяє таке збірне залізобетонне 

перекриття приймати  собою як суцільний горизонтальний диск, що 

забезпечує жорсткість та стійкість будівлі.  

За матеріалами архівних даних (для будівель, які були збудовані поруч 

неподалік нашого будівельнго майданчика) виявлено наступні інженерно-

геологічні елементи (ІГЕ), а саме ІГЕ-1 - грунт основи - супісок (Il=0, e=0.55), 

який ми приймаємо як основою для розрахунку та конструювання наших 

фундаментів.  

За матеріалами архівних даних на ділянці виділеній під будівництво 

будівлі центру надання адміністративних послуг грунтові води відсутні (не 

виявлено). 

Так як розрахункова схема нашої будівлі – безкаркасна, стінова, і 

грунтові умови дозволяють, попередньо Запроектовані розглядаємо 

фундаменти під будівлю - стрічкові збірні бетонні із фундаментних блоків 

ФБС. За попередніми розрахунками приймаємо низ підошви збірних 

стрічкових бетонних фундаментів на відмітці -2.430 м. 

Попередньо приймаємо ширину стрічкових збірних бетонних 

фундаментних плит: 

- під внутрішні несучі цегляні стіни в осях 3-8, в осях 10-13, вздовж осі В  

рівною 800 мм; 

- під зовнішні несучі цегляні стіни вздовж осі 1, осі 4, осі 9, осі 14, осі 15 

рівною 600 мм. 
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- під самонесучі цегляні стіни вздовж осі А, осі Б, осі Г, осі Д, осі Е, осі 

Ж, осі И рівною 600 мм. 

У кваліфікаційній магістерській роботі передбачено використати чотири 

типорозміри збірних бетонних фундаментних плит заводського 

виготовлення. 

Збірні бетонні плити стрічкових фундаментів необхідно укладати на 

ретельно сплановану й утрамбовану поверхню основи. Монолітні ділянки, 

які виникають (наприклад, для влаштування отворів для проведення 

інженерних комунікацій) під час розміщення збірних бетонних 

фундаментних плит та блоків необхідно виконувати із бетону класу міцності 

на стиск С12/15. 

Збірні бетонні фундаментні блоки для стін підвалу будівлі центру 

надання адміністративних послуг під внутрішні цегляні стіни запроектовані 

шириною 400 мм, під зовнішні цегляні стіни запроектовані шириною 500 мм. 

Збірні бетонні фундаментні блоки необхідно укладати на цементному 

розчині М50 із обов'язковою перев'язкою горизональних та вертикальних 

швів. 

Для захисту підвалу будівлі центру надання адміністративних послуг від 

зовнішнього впливу вологи передбачено влаштування вертикальної та 

горизонтальної гідроізоляції. По зовнішніх поверхнях збірних бетонних 

фундаментних блоків ФБС влаштовують захисну штукатурку із гідрофобного 

портландцементу в два шир. Із внутрішньої сторони підвалу будівлі 

виконують захисну штукатурку в два шари загальною товщиною 20 мм. 

Нижній шар цементно-піщаного розчину формують із складом 1:2, верхній 

шар цементно-піщаного розчину формують із складом 1:3. Захисні шари 

цементно-піщаного розчину наносять по спеціальні арматурній сітці 

заводського виготовлення, яку прикріпляють до бетонних фундаментних 

блоків за допомогою системи кріпильних дюбелів. Горизонтальна рулонна 

гідроізоляція, влаштовується між збірними стіновими фундаментними 
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блоками та цегляними стінами будівлі та виконується з двох шарів рулонного 

матеріалу склеєного за допомогою бітумної мастики. 

Для захисту збірних бетонних фундаментів від поверхневих та талих вод 

по периметрі будівлі центру надання адміністративних послуг виконують  

асфальтобетонне вимощення шириною 1000 мм по щебеневій основі  

товщиною 150 мм із ухилом не менше 3%  від фасаду будівлі. 

Зовнішні та внутрішні будівлі центру надання адміністративних послуг 

рекомендуємо виконувати із повнотілої глиняної та силікатної цегли, 

товщиною 510 мм та 380 мм для зовнішніх та внутрішніх несучих цегляних 

стін, товщиною 250 мм – для внутрішніх санонесучих цегляних стін.  

У внутрішніх цегляних стінах товщиною 380 мм, які розділяють 

приміщення, де розташовані санітано-технічні вузли, туалети, передбачено 

влаштування вентиляційних каналів із розмірами у плані 270х140 мм, 

140х140 мм.  

Зовнішні цегляні стіни рекомендуємо виконувати товщиною 510 мм із 

повнотілої глиняної цегли у вигляді тришарової кладки. На фасадах будівлі  

як зовнішній утеплювач передбачено використання пінополістирольних плит 

товщиною 100 мм.   

У місцях влаштування віконних та дверних блоків над прорізами в 

цегляних стінах покладені збірні залізобетонні брускові перемички 

заводського виготовлення. Збірні залізобетонні брускові перемички 

необхідно укладати на цегляні стіни за допомогою цементного розчину М50. 

У будівлі центру надання адміністративних послуг запроектовано збірні 

залізобетонні круглопустотні плити перекриття заводського виготовлення, 

товщиною 220 мм. За попередніми розрахунками у кваліфікаційній 

магістерській роботі передбачено використання п’яти типорозмірів збірних 

залізобетонних круглопустотних плит перекриття. 

Збірні залізобетонні круглопустотні плити перекриття необхідно спирати 

на несучі цегляні стіни, при цьому використовувати цементно-піщаний 

розчин М100. Необхідно ретельно дотримуватися вимог чинних нормативних 
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документів і слідкувати, щоб мінімальна глибина обпирання збірних 

залізобетонних круглопустотних плит перекриття становила не менше 130 

мм. Порожнечі в круглих отворах в торцях збірних залізобетонних 

круглопустотних плитах на глибину обпирання, не менш 130 мм, 

заповнювати рідким бетоном для запобігання кінців плит від продавлювання 

вище лежачою цегляною стіною та покращення тепло- та звукоізоляційних 

властивостей збірних залізобетонних перекриттів.  Шви між збірними 

залізобетонними плитами перекриття необхідно закривати бетоном на 

дрібному заповнювачі із бетону класу міцності на стиск С12/15. Технологічні 

отвори для пропуску санітарно-технічних труб та іншого технологічного 

обладання (наприклад вентиляції, опалення) допускається просвердлити по 

місцю в збірних залізобетонних плитах перекриття. Влаштовані отвори 

повинні попадати в порожнечі збірних залізобетонних плит і мати загальні 

розміри поперечного переріза не більше ніж 150х150 мм. 

Плити анкерують між собою й зі стінами арматурними стрижнями 10 

АI, анкера приварити до монтажних петель плит перекриття, місця 

зварювання закрити шаром цементно-піщаного розчину товщиною 30 мм.  

Прогони запроектовані збірними залізобетонними. Спирати збірні 

залізобетонні прогони треба на попередньо виконану залізобетонну подушку, 

до закладних деталей збірного залізобетонного прогону необхідно приварити 

рівнополичкові кутники розміром поперечного перерізу 50х5 мм, кінці 

кутників необхідно заховати у цегляній кладці зовнішньої чи внутрішньої 

стіни. 

У будівлі центру надання адміністративних послуг для переміщення 

персоналу та відвідувачів із першого поверху на другий поверх будівлі 

запроектовані сходи основного призначення із збірних залізобетонних 

сходових маршів та майданчиків. Сходи розташовані у сходових клітках 

обгороджених капітальними цегляними стінами.  
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У будівлі передбачено влаштування перегородок із одинарної 

повнотілої керамічної цегли, товщиною 120 мм на цементно-піщаному 

розчині М 50. 

Як варіант, можуть бути влаштовані також міжкімнатні перегородки із 

газосилікатних блоків, товщиною 100 мм на клеєвому розчині. 

У місцях примикання підлоги до цегляних чи газобетонних 

перегородок необхідно прокладати звукоізоляційний матеріал із пружного 

матеріалу. Обпирання цегляних чи газобетонних перегородок на збірні 

залізобетонні плити перекриття необхідно здійснювати за допомогою  

цементно-піщаного розчину М 50, товщиною 20 мм. 

Кріпити цегляні чи газобетонні перегородки до збірних залізобетонних 

плит перекриття необхідно через кожні 1500 мм металевими скобами. 

Кріплення монтажних металевих виробів необхідно виконувати 

пристрілюванням спеціальних металевих дюбелів у збірні залізобетонні 

круглопустотні плити перекриття або пропускати їх у шви між збірними 

залізобетонними плитами. Останні три ряди цегляної чи газобетонної 

кладки перегородки необхідно армувати за всією довжиною перегородки. У 

місцях сполучення цегляних чи газобетонних перегородок із збірним 

залізобетонним перекриттями після закладення швів необхідно заклеїти 

смугою тканини. 

При примиканні цегляних чи газобетонних перегородок до цегляних 

стін буде здійснюватися кріплення за допомогою металевих тримачів 

(скобів), що забивають в антисептовані пробки або у шви цегляної кладки. 

Металеві скоби необхідно кріпити за допомогою дюбелів до антисептованої 

пробки, що перебуває в конструкції цегляної перегородки. У місцях 

примикання цегляних перегородок до цегляних стін між їхніми бічними 

поверхнями необхідно вкладати тканину, ретельно змочену в гіпсовому 

розчині. 

Пропонуємо влаштувати дах у будівлі центру надання 

адміністративних послуг плоский, покрівлю – із рулоннного наплавленого 

руберойду. Відведення із покрівлі будівлі дощової та талої води 
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пропонуємо здійснювати через організовану систему внутрішнього 

водовідведення, через три водоприймальні лійки діаметром 200 мм кожна. 

На покрівлі будівлі влаштовуємо цегляний парапет, товщиною 250 мм. 

На покрівлі будівлі навколо водоприймальних лійок організованого 

внутрішнього водостоку основний водоізоляційний килим підсилюємо 

двома додатковими шарами рулонного руберойду.  

У місцях примикання рулонної руберойдної покрівлі до цегляних стін 

парапету необхідно влаштувати похилі бортики (норми рекомендують 

приймати кут 450) із цементного розчину, із розмірами катетів 100х100 мм.  

У місцях примикання водоізоляційного килима до цегляного парапету 

його необхідно підсилити двома додатковими шарами рулонного руберойду 

із закладом їх наверх парапету.  

Запроектовані у роботі вентиляційні шахти та вентиляційні канали на 

даху будівлі запроектовані  з одинарної повнотілої керамічної цегли. Для 

запобігання попадання у вентиляційні шахти та вентиляційні канали 

атмосферних опадів, талої води від снігу запроектований козирок, який 

можна виконати із тонколистової оцинкованої сталі. 

Підлоги у будівлі центру надання адміністративних послуг 

пропонується виконувати із вологостійкого ламінату, у санвузлах – із 

керамічної плитки, у технічних приміщеннях – із лінолеуму. 

Вікна у будівлі центру надання адміністративних послуг пропонується 

виконувати енергоощадними, із потрійним склінням (зі склопакетом і склом 

зовні) і з подвійним склінням (склопакет). За попереднім аналізом, у проекті 

рекомендується використати три типи вікон. 

Двері у будівлі центру надання адміністративних послуг запропоновано 

використати енергоощадні металопластикові. Двері, які розташовані у 

приміщеннях сходових кліток та вхідні до приміщень рекомендуємо 

використати такі, що самозакриваються із ущільненням притворів. 

 

1.4. Генеральний план 
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Ділянка, яку виділили для будівництва знаходиться неподалік від  

центральної частини міста Тячів. У магістерській кваліфікаційній роботі  

передбачено впорядкування території навколо будівлі центру надання 

адміністративних послуг, розроблені заходи щодо благоустрою та озеленення 

навколишньоїх та прилеглої території. Ділянка на час будівництва 

огороджується металевою огорожею, на вході встановленні двері, на в’їзді – 

ворота з дверима. Вся територія облаштовується зеленими газонами. Доріжки 

автомобільні та пішохідні пропонується виконати із асфальтобетону,  

частково пішохідні доріжки і тротуари – із тротуарної плитки ФЕМ. Вся 

вільна від забудови і покриття територія озеленюється рядовою посадкою 

декоративних дерев, низькорослих декоративних кущів і багаторічних трав. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ 

2.1. Розрахунок багатопустотної плити перекриття 

Виконаємо розрахунок та конструювання збірної залізобетонної 

багатопустотної плити перекриття із номінальними розмірами у плані 

1500х6300 мм із обпиранням збірної залізобетонної плити на зовнішню та 

внутрішні цегляні стіни.  

Приймаємо наступні початкові розрахункові дані для розрахунку збірної 

залізобетонної багатопустної плити перекриття: 

- бетон класу бетону на стиск С16/20; 

- Rb- розрахунковий опір бетону осьовому стиску Rb =11,5 МПа;  

- Rbt - розрахунковий опрір бетону осьовому розтягу Rbt = 0,9 МПа; 

- γ b2 - коефіцієнт γ b2 =0,9; 

- плиту перекриття будемо армувати поздовжніми арматурними 

стержнями класу міцності А400С Rs=365 МПа; 

 

Рис.2.1. Поперечний переріз конструктивного вирішення збірної 

залізобетоної круглопустотної плити прекриття 

 

2.1.1 Збір навантаження на 1м2 перекриття першого поверху будівлі 

                            Таблиця 2.1. 

Збір навантаження на перекриття першого поверху будівлі 

Вид навантаження, яке діє на 

перекриття першого поверху будівлі 

Нормативне 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієн

т γƒ 

Розрахункове 

навантаження, 

кН/м2 

1. Постійне навантаження 

Паркет штучний – 15, ρ=500 кг/м3,  

0,015х5=0,075 (значення отримано за 

довідником) 

 

0,075 

 

0,014 

 

1,01 

 

1,30 

 

0,0825 

 

0,065 
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Прошарок з мастики , - 1, =1400 кг/м3 

0,001х14=0,014 (значення отримано за 

довідником) 

Армована стяжка із цементно-

піщаного розчину М100 – 30, ρ=2000 

кг/м3 (значення отримано за 

довідником) 

0,03х20=0,6 

Теплова та  звукоізоляція,  плити -30 

мм,  

ρ=110 кг/м3 0,03х1,1=0,003 (значення 

отримано за довідником) 

Залізобетонна плита перекриття 

наведеної товщини – 110, ρ=2500 кг/м3                                     

0,11х25=2,75 (значення отримано за 

довідником) 

Разом: 

 

 

0,6 

 

 

0,03 

 

 

2,75 

 

3,235 

 

 

1,30 

 

 

1,20 

 

 

1,10 

 

 

 

0,780 

 

 

0,040 

 

 

3,030 

 

3,646 

2. Тимчасове навантаження 

Будівля (значення ооримано за 

довідником) 

Повне: 

 

1,5 

4,74 

 

1,30 

 

 

1,95 

5,60 

 

Повне розрахункове навантаження на 1 м збірної залізобетонної 

круглопустотної плити перекриття визначаємо за формулою:  

 q=5,6х1,5=8,4 кН/м                                       (2.1) 

 

 

2.1.2. Визначення довжини плити перекриття першого поверху будівлі 

Lk=6280 (значення прийнято за довідником) 

L0=6280 - 180/2 - 190/2 = 6280 - 90 - 95 = 6095 мм                        (2.2) 
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         Рис 2.2. Розрахункова схема плити перекриття першого поверху будівлі 

 

Максимальний згинальний момент Ммах, кНм, який виникає у збірній 

залізобетонній круглопустотній плиті перекриття по середині прольоту 

визначаємо за формулою: 

Мmax = qхL02/8 = 8,4х6,095х6,095/8 = 39 кНм                        (2.3) 

Максимальну перерізуючу (поперечну) силу Qмах, кН, яка виникає у 

збірній залізобетонній круглопустотній плиті перекриття на опорних 

ділянках визначаємо за формулою: 

Qmax=q×L0/2=8.4х6.095/2 = 25.6 кН                            (2.4) 

 

2.1.3. Обчислення розмірів еквівалентного перетину   

Визначаємо за формулою висоту h1 та ширину приведеного 

(еквівалентного) в місці розрахункового перерізу:   

h1 = 0,9хd = 0,9х159 =143 мм                                  (2.5) 

Визначаємо за формулою hf’ висота полиці в місці розрахункового 

перерізу: 

hf = hf’ = (220 - 143)/2 = 38,5 мм                            (2.6) 
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Рис. 2.3. Геометричний та розрахунковий переріз плити перекриття 

За формулою визначаємо приведену сумарну товщину ребер збірної 

залізобетонної круглопустотної плити перекриття: 

b=1460-7х143=459 мм                                 (2.7) 

де bf’ - ширина полички збірної залізобетонної круглопустотної плити 

перекриття, приймаємо рівною 1460 мм 

 

2.1.4. Розрахунок міцності збірної залізобетонної круглопустотної плити 

перекриття за нормальними перерізами  

Робочу висоту перерізу збірної залізобетонної круглопустотної плити 

перекриття визначаємо за формулою: 

ho = h–a = 22-2,5 = 19,5 см                                      (2.8) 

За формулою виконаємо визначення розташування (положення) 

нейтральної осі за висотою перерізу збірної залізобетонної круглопустотної 

плити перекриття: 

Mf=Rbхbf’хhf’х(ho–hf’/2); 

Mf = 11,5х100х0,9х146х3,85х(19,5-                          (2.9) 

-3,85/2)=10224669,26 Нсм = 102,25 кНм 

Mf = 102,25 кНм > Mmax=39 кНм 

З отриманого результату випливає, що нейтральна вісь у поперечному 

перерізі збірної залізобетонної круглопустотної плити перекриття проходить 
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у межах полички, а тому наступний розрахунок можна виконувати як для 

прямокутника із шириною bf’ рівною 146 см. 

Виконаємо визначення коефіцієнта άo за допомогою спеціальної 

формули 

άo=Mmax/(Rb×bf’×ho
2) 

άo=39х105/ (11.5х100х0.9х146х19.5х19,5) = 0.067       (2.10) 

Відповідно до табличних значень, коли άo дорівнює 0.067 приймаємо: 

значення х рівним 0.07 та значення х рівним 0.965. 

Тоді для бетону класу міцності на стиск С16/20 та поздовжніх 

арматурних стержнів із арматури класу міцності С400С із довідкової таблиці 

приймається значення коефіцієнтів ξr та άr. 

Вони дорівнють наступним значенням  

άr = 0,430 > άo=0,067                                 (2.11) 

хr =0,627 > х=0,070.                                  (2.12) 

Умова виконується. 

За формулою визначимо необхідну площу поперечного перерізу 

поздовжніх арматурних стержнів робочої арматури у перерізі збірної 

залізобетонної круглопустотної плити перекриття: 

As= Mmax/(Rsхηхho) 

As =39х105/ (365х100х0,965х19,5) =5,68 см.кв            (2.13) 

За формулою визначаємо коефіцієнт армування: 

μ=As/(b×ho) 

μ =5.68/(45.9×19.5)=0.61 > μmin=0.0005            (2.14) 

З конструктивних міркувань приймаємо наступне армування 

поперечного перерізу збірної залізобетонної круглопустотної плити 

перекриття із восьми стержнів діаметром 10 мм класу міцності А400С із 

загальною площею всіх арматурних стержнів  AS=6,28 см.кв. 

Поперечні арматурні стержні сітки рекомендуємо приймати із стержнів 

діаметром 3 мм класу міцності  Вр-І та встановлювати із кроком 200 мм за 

довжиною плити. 
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З конструктивних міркувань у верхній поличці збірної залізобетонної 

круглопустотної плити перекриття приймаємо арматурну сітку марки: 

62601440
2004Ø

2004Ø






ÂðI

ÂðI
 

З конструктивних міркувань для поперечного армування збірної 

залізобетонної круглопустотної плити перекриття приймаємо короткі 

арматурні каркаси, які встановлюємо на опорних четвертях прольоту збірної 

залізобетонної круглопустотної плити перекриття. Поперечні арматурні 

каркаси встановлюємо в крайніх ребрах плити і далі через дві або три отвірні 

порожнини. Кількість поперечних арматурних каркасів із однієї сторони 

плити повинна дорівнює не менше чотирьох. Діаметр поздовжніх і 

поперечних арматурних стержнів приймаємо рівним 6 мм класу міцності  А-

240С.  

 Виконаємо перевірку прийнятого поперечного армування опорних 

частин збірної залізобетонної круглопустотної плити перекриття на дію 

поперечних сил за формулою: 

Q1=2,5×Rbt×b×h0                                                            (2.15) 

Q1= 2,5×0,9×100×0,9×45,9×19,5 = 181,247 кН 

Q1 =181,25 кН > Qmax=25.6 кН.  

Умова виконується. 

2.1.5. Перевірка збірної залізобетонної плити перекриття на зусилля під 

час проведення монтажних робіт 

 

                                                                       

 

 

 

 

                        

Рис 2.4. Розрахунок збірної залізобетонної круглопустотної плити 

перекриття на монтажні зусилля 
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Будівельні чинні норми рекомендують монтажні петлі розташовувати на 

відстані а=500 мм від торців збірної залізобетонної круглопустотної плити 

перекриття. 

 Навантаження від власної ваги збірної залізобетонної круглопустотної 

плити перекриття із урахуванням розрахункового коефіцієнта динамічності 

визначимо за формулою: 

q = 0,11х1,49х25х1,1х1,4 = 6,31 кН/м                          (2.16) 

де 1,1 – розрахунковий коефіцієнт надійності за навантаженням 

(значення визначаємо за довідником); 

1,4 – розрахунковий коефіцієнт динамічності (значення визначаємо за 

довідником). 

 Величину від’ємного розрахункового згинального моменту Моп від 

власної ваги консольної частини збірної залізобетонної круглопустотної 

плити перекриття визначаємо за формулою: 

Моп = qхa2/2 = 6,31х0,52х0,52/2 = 0,79 кНм                               (2.17) 

Цей від’ємний згинальний момент сприймає поздовжня арматура 

верхньої сітки полички збірної залізобетонної круглопустотної плити 

перекриття та конструктивна поздовжня арматура каркасів. У верхній сітці 

плити в поздовжньому напрямку розташовані стержні діаметром 4 мм класу 

міцності Вр-І, які розташовані із кроком 200 мм.  

За формулою визначимо фактичну площу цих арматурних стержнів 

стержнів  

AS=8х0,126=1,008 см.кв                                   (2.18) 

Тоді встановимо необхідну кількість поздовжньої арматури для 

сприйняття від’ємного згинального моменту у плиті за формулою: 

As= Моп /(0.9хRsхho); 

As= 0,79х105/ (0.9х410х100х19.5)=0.11 см.кв                  (2.19) 

де Rs - розрахунковий опір сталі рівний 410 МПа (значення взято за 

довідником) 

Аs=0,11 cм.кв  < Аs1=1,008 см.кв                          (2.20) 
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Умова виконується, міцність збірної залізобетонної круглопустотної 

плити перекриття під час проведення її монтажу забезпечена. 

 

2.1.6. Розрахунок монтажних петель 

Виконаємо визначення навантаження від власної ваги збірної 

залізобетонної круглопустотної плити перекриття за формулою: 

Р = 2950х10х1,1х1,4= 45.43 кH                      (2.21) 

При підйомі збірної залізобетонної круглопустотної плити перекриття 

(під час підіймання) її вага може бути передана на три монтажні петлі. 

Визначимо зусилля на одну петлю за формулою: 

N = P/3 = 45,43/3 = 15,14 кН                                  (2.22) 

З конструктивних міркувань приймаємо, що монтажні петлі виконуємо 

із арматурних стержнів класу міцності А-240С, із розрахунковим опором 

Rs=225 Мпа. 

За формулою визначаємо потрібну площу поперечного перерізу 

монтажної петлі: 

АS1=N/Rs 

АS1=15,14х103/ (225х100)=0.67 cм.кв                       (2.23) 

З конструктивних міркувань монтажні петлі виконуємо із арматурних 

стержнів діаметром 10 мм класу міцності А240С, площею переречного 

перерізу стержня As=0,785 см.кв. 

 

2.2. Розрахунок залізобетонного сходового маршу 

Виконаємо розрахунок та конструювання збірного залізобетонного 

сходового маршу ребристої конструкції із фризовими щаблями при 

наступних вихідних даних: 

- приймаємо, шо висота поверху Н становить 3,3 м; 

- приймаємо, що ширина маршу b становить 350 мм; 

- приймаємо, що висота ребер hрстановить 190 мм; 

- приймаємо, що товщина ребра bр становить 100 мм; 

- приймаємо, що розміри щаблів маршу мають величину 300х150 мм; 
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- приймаємо, що ширина сходинок фризових щаблів дорівнює 220 мм. 

Визначаємо за формулою довжину горизонтальної проекції збірного 

залізобетоного маршу: 

= 300х10+220х2=3440 мм                       (2.24) 

- приймаємо, що висота підйому збірного залізобетоного маршу 

становить 1650 мм; 

Визначимо кут нахилу збірного залізобетонного маршу: 

         tg=1650/3440=0.4796  =25                    (2.25) 

cos=cos25=0.906 

За формулою обчислимо довжину збірного залізобетонного маршу: 

L1=L/cosά=3440/0.906=3795 мм                              (2.26) 

З конструктивних міркувань приймаємо, що збірний залізобетонний   

марш виконуємо із бетону класу міцності на стиск С16/20, а у якості робочої 

поздовжньої арматури приймаємо арматурні стержні класу міцності А400С, 

арматурні сітки – із арматурних стержнів класу міцності Вр -I.  

У розрахунку збірного залізобетонного сходового маршу приймаємо 

наступні розрахункові дані: 

- приймаємо розрахунковий опір бетону Rb осьовому стику рівний 11,5 

МП;  

- приймаємо коефіцієнт γb2 рівний 0.9; 

- приймаємо розрахунковий опір арматури розтягу Rs рівним 365 МПа.  

 

Рис. 2.5. Конструктивне вирішення збірного залізобетонного сходового 

маршу. 

 

2.2.1. Визначення навантаження на збірний залізобетонний сходовий марш 
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Визначимо власну вагу типового збірного залізобетонного сходового 

маршу qn=3,6 кН/м2 (значення отримано за нормативними даними). 

У наших розрахунках приймаємо коефіцієнт надійності за 

навантаженням γf  рівним 1,1. 

 Тимчасове нормативне навантаження, яке діє на збірний залізобетонний 

сходовий марш рn=3 кН/м2 (значення отримано за нормативними даними). 

У наших розрахунках приймаємо коефіцієнт надійності для тимчасового 

навантаження γf  рівним 1,2. 

За формулою визначимо розрахункове повне навантаження, що діє на 1 

погонний метр горизонтальної проекції збірного залізобетонного сходового  

маршу, при прийнятій ширині сходового маршу рівній 1,35 м: 

кН/м  9,41,351,2)31,1,63()(1  bpqq f

n

f

n       (2.27) 

За формулою визначимо повне розрахункове навантаження, що діє 

перпендикулярно до збірного залізобетонного сходового маршу: 

52,8906,04,91  Cosaqq кН/м                        (2.28) 

За формулою визначимо розрахунковий проліту збірного 

залізобетоннного сходового маршу: 

8,3
906,0

44,3
0 

Cosa


 м                                   (2.29) 

Приймаємо наступну розрахункову схему збірного залізобетонного 

маршу (рис. 2.6). 

 

 Рис. 2.6. Розрахункова схема збірного залізобетонного сходового маршу 
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За формулою визначимо значення максимального згинального моменту 

Ммах, кНм, який діє по середині прогону збірного залізобетонного сходового 

маршу: 

4,15
8

8,352,8

2

22

0








q
М кНм                            (2.30) 

За формулою визначимо значення максимальної перерізуючої сили Qмах, 

кН, яка діє на опорних ділянках прогону збірного залізобетонного сходового 

маршу: 

62,15
2

8,352,8

2

0








q
Q кН                               (2.31) 

2.2.2. Розрахунок збірного залізобетонного маршу за нормальними 

перерізами  

Дійсний поперечний переріз збірного залізобетонного маршу замінюємо 

на розрахунковий тавровий переріз із поличкою у верхній стиснутій зоні. 

При цьому приймаємо, що ширина вертикальної стінки тавра має наступні 

значення  b=2bр = 2×100 = 200 мм. 

Ширину верхньої стиснутої полички таврового перерізу fb   при 

відсутності поперечних ребер рекомендують приймати не більше: 

1470200
6

3800
2

6
2 0  bfb


мм             (2.32) 

560200301212  bfhfb мм                (2.33) 

 

Рис. 2.7. Розрахунковий тавровий переріз збірного залізобетоннного 

сходового маршу 

Так як руйнування, як правило, відбувається за меншим чи ослабленим 

перерізом, розрахункову ширину верхньої стиснутої полички приймаємо 

меншим із двох визначених значень, тобто остаточно 560fb мм. 
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За спеціальними формулами визначимо розташування (положення) 

нейтральної осі за висотою приведеного таврового перерізу збірного 

залізобетонного сходового маршу: 

)
2

( 0

fh
hfhfbRbÌ f


                                       (2.34) 

25,212521260Íñì)
2

3
16(3569,01005,11 fÌ кНм 

де робоча висота приведеного таврового перерізу збірного 

залізобетоннного сходового маршу визначається за формулою: 

 160301900  ahh мм                                       (2.35)  

84,14Ì кНм < 25,21fÌ кНм.                                  (2.36) 

Умова виконується, а це означає, що нейтральна вісь за висотою 

поперечного перерізу збірного залізобетонного сходового марша знаходиться 

у верхній стиснутій поличці таврового перерізу. 

Тому подальший розрахунок слід виконувати як для прямокутного 

поперечного перерізу із шириною 560fb мм. 

1,0
16569,01005,11

104,15
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М
2
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2

0b
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hfb
a                    (2.37) 

відповідно до довідкових таблиць приймається корефіцієнти рівними  

11,0   і   945,0 . 

Збірний залізобетонний сходовий марш ми плануємо виконувати із 

бетону класу міцності на стиск С16/20 та армувати його поздовжніми 

арматурними стержнями класу міцності С400С. Для таких вихідний даних із 

довідкової таблиці приймаємо наступні значення коефіцієнтів 627,0R  та 

43,0Ra  

11,0 < 627,0R                                   (2.38) 

1,00 a < 43,0Ra .                                   (2.39) 

Умова виконується. 

За формулою визначимо потрібну площу поздовжніх арматурних 

стержнів: 
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79,2
16945,0100365

104,15 5
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см2                                     (2.40) 

У кожному поздовжньому ребрі (їх у нас є два) встановлюється по 

одному поперечному арматурному каркасі. Плоскі каркаси виконуємо із двох 

поздовжніх арматурних стержнів діаметром 14 мм класу міцності А400С, із 

загальною площею поздовжніх стержнів As=3,08 см2. 

За формулами визначаємо крок розміщення поперечної арматури в 

арматурних каркасах: 

95
2

190

2

1
1  hS мм.                                  (2.41) 

З конструктивних міркувань приймаємо крок поперечних арматурних 

стержнів 751 S мм 

5,142
4

1903

4

3
2 


 hS мм                               (2.42) 

З конструктивних міркувань приймаємо крок поперечних арматурних 

стержнів 1002 S мм 

 Виконаємо перевірку умови на дію перерізуючої (поперечної) сили за 

формулою: 

Q≤ 2,5х Rbt хbхh0                                                       (2.43) 

Q = 2,5×0,9х100х0,9х20х16 = 64,8 кН 

Q=15,62 кН < 64,8 кН. 

Умова виконується, отже все значення поперечної сили сприймає на себе 

бетонна частина збірного залізобетонного сходового маршу. 

Так як бетонна плита збірного залізобетонного сходового маршу працює 

разом із ребрами, виконаємо армування її конструктивною сіткою: 

38201330
2004

2004






ВрI

ВрI
 

 

2.3. Розрахунок стрічкового фундаменту під внутрішню цегляну стіну 

Проведемо розрахунок та конструювання стрічкового монолітного 

бетонного фундаменту під внутрішню цегляну стіну будівлі при наступних 

вихідних даних: 
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- приймаємо, що товщина цегляної стіни рівна 380 мм; 

- приймаємо, що висота поверху будівлі Н становить 3,30 м; 

- за вихідними даними відомо, що будинок двоповерховий; 

- за матеріалами архівних даних відомо, що основою фундаментів буде 

служити інженерно-геологічний елемент ІГЕ-1 - супісок з наступними 

фізико-механічними властивостями IL=0, e=0,55; 

- за вихідними даними відомо, будівля має підвальний поверх, висотою  

Нпідв.=1,84 м; 

- приймаємо, що монолітні фундаменти будуть виконані із бетону класу 

міцності на стиск С12/15; 

- приймаємо, що у розрахунках та під час конструювання буде 

використано поздовжню робочу арматуру класу міцності А400СI; 

- за вихідними даними відомо, що район будівництва м. Тячів, 

Закарпатська область; 

- приймаємо, що  розрахункове навантаження на 1 м.кв збірного 

залізобетонного перекриття qпер. становить 5,60 кН/м.кв; 

- приймаємо, що розрахункове навантаження на 1 м.кв збірного 

залізобетонного покриття qпок. становить 5,96 кН/м.кв; 

 

2.3.1. Визначення навантаження на стрічковий фундамент 

За формулою збираємо навантаження від констуркції покриття: 

Nпок=qпок.х(Lп/2)х2; 

Nпок =5,96х(6,3/2)х2=37,55 кН/м                     (2.44) 

За формулою збираємо навантаження від конструкції перекриття: 

Nпер.= qпер.×(Lп/2)×2×nэ 

Nпер.= 5,6×(6,3/2)х2х2=70,56 кН/м                         (2.45) 

 За формулою збираємо навантаження від конструкції власної ваги 

цегляної стіни: 

Nсобст. ваги ст. =0,38×Hэ×nэ×18х1,1 

Nсобст. ваги ст. =0,38х3,3х2х18х1,1=49,66  кН/м                (2.46) 

За формулою збираємо навантаження від штукатурки: 
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Nшт.=0,02×2×Hэ×nэ×18х1,2 

Nшт.=0,02х2х3,3х2х18х1,2=5,7 кН/м                    (2.47) 

За формулою збираємо навантаження від стінових бетонних 

фундаментних блоківв: 

Nф.б. с. =0,4×Hподв ×24 х1,1 

Nф.б. с. = 0,4 х1,54 х24 х1,1=16,26 кН/м                   (2.48) 

За формулою збираємо повне розрахункове навантаження, яке діє на 

стрічковий бетонний фундамент: 

N=Nпок + Nпер + Nсобст. ваги ст + Nшт. + Nф.б. з 

N=37,55 +70,56 +49,66 + 5,7 +16,26=179,73 кН/м                    (2.49) 

 

2.3.2. Визначення глибини закладання підошви фундаменту у тіло 

грунту та розрахунок основи 

 

Рис 2.8. Конструктивне вирішення стрічкового залізобетонного фундаменту 

 

d=2,430-1,840=0,59 м 

За формулою визначимо величину нормативного навантаження, яке діє 

на стрічковий залізобетонний фундамент: 

Nп=N/1.15                                           (2.50) 

Nп =179.73/1.15=155.75 кН/м 
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Приймаємо за довідниками основні розрахункові характеристики 

інженерно-геологічного шару ІГЕ-1 (основи) на яку буде опирати підошва 

стрічкового залізобетонного фундаменту: 

R0=300 кПа, Сn=17 кПа та φ=29° 

За формулою виконаємо попереднє визначення розмірів підошви 

стрічкового залізобетоннного фундаменту: 

b=Nn/(Ro-γср×d) 

b=155,75/(300-20х0,59)=0,54 м                                      (2.51) 

Так як d=0,54 м < 2,0 м виконаємо уточнення розрахункового опіру 

ґрунту за наступною формулою: 

R=Ro[1+k1(b-b1)/b0] × (d+d0)/(2d0) кПа                   (2.52) 

R=300[1+0.05(0.54-1)/1] х (0.59+2)/(2х2)=190,36 кПа 

За формулою визначимо остаточну ширини підошви стрічкового 

залізобетонного фундаменту: 

b=Nn/(Ro-γср×d)                                     (2.53) 

b=155.75/(190.36-20х0.59)=0.87 м 

З конструктивних міркувань приймаємо ширину підошви стрічкового 

залізобетонного фундаменту рівною b=1,0 м. 

За формулою виконаємо визначення середнього тиску під підошвою 

стрічкового залізобетоннного фундаменту: 

Рср= Nn/b+ γср×d                                   (2.54) 

Рср = 155.75/1+20х0.59=167.55 кПа 

За формулою виконаємо визначення розрахункового опору ґрунту: 

R= (γЗ1×γЗ2/ ДО) × (Мγ×КZ ×b ×γ11+ Мq ×d × γ11
’+ Мс ×C)      (2.55) 

R=(1.25 х1/1.1) х(1.06 х1 х1 х18+5.26 х0.59 х18+7.67 х17)=233.25 кПа 

де значення коефіцієнтів γЗ1=1,250, γЗ2=1,00, Мγ=1,060, Мq=5,260, 

Мс=7,670,  КZ=1,0 (при ширині підошви стрічкового залізобетонного 

фундаменту менше 10,0 м) γ11=γ11’=18 кН/м3  приймаємо із довідкових 

таблиць.  

R=233,25 кПа > Рср= 167,55 кПа 

Умова не виконується. 
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Приймаєм ширину підошви стрічкового залізобетонного фундаменту 

рівною b=1,2 м. 

За довідковими матеріалами приймаємо ФЛ12.24-3 з наступними 

геометричними розмірами b=1200 мм, l=2380 мм, h=300 мм; N=179,73  кН/м 

За формулою визначимо величину реактивного тиску ґрунту: 

Pгр=N/b=179,73/1,2=149,775 кПа 

Р=149,775 кПа < Рср= 167,55 кПа 

Умова виконується. 

Розрахункова схема стрічкового залізобетонного фундаменту: 

 

Рис. 2.9. До розрахунку тиску під стрічковим залізобетонним фундаментом 

Під стрічковим залізобетонним фундаментом влаштовуємо піщану 

підготовка товщиною 100 мм.  

Пропонуємо робоча висоту збірної залізобетонної подушки стрічкого 

фундаменту визначати за формулою:  

ho=h-a=300-50=250 мм 

 За формулою визначимо робочу висоту стрічкового фундаменту із 

умови міцності на дію величини поперечної сили: 

ho=Qmax/(φb3×Rbt)                                         (2.56) 

ho = 44.93/(0.6×0.66×103) =0.11 м < 0.25 м 

За формулою виконаємо визначення необхідної кількості поздовжньої 

стержневої арматури: 

Аs= Mmax/(0.9×Rs×ho)                               (2.57) 
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Аs = 4.49х105/ (0,9х365х100х25) =0,55 см2 

З конструктивних міркувань приймаємо у підошві плити стрічкового 

залізобетонного фундаменту п’ять стержнів діаметром 12 мм класу мііності 

А400С, із загальною площею поперечного перерізу стержнів АS=3.93 см2, які 

встановлюємо із кроком 200 мм.  
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

 

3.1. Технологічна карта. 

3.1.1 Область застосування. 

Технологічна карта розроблена на пристрій покрівлі з матеріалу «Кінепласт» на 

об'єкті «Дитячий садок-яслі на 140 місць».  

Режим праці в даній технологічній карті прийнятий з умови оптимально високого 

темпу виконання трудових процесів шляхом поліпшення організації робочого місця, 

чіткого розподілу обов'язків між робітниками ланки з урахуванням поділу праці й 

максимального сполучення операцій, застосування вдосконаленого інструмента, 

пристосувань й інвентарю. 

 

3.1.2. Технологія й організація провадження робіт. 

Таблиця 3.1  

Підрахунок обсягів робіт. 

Найменування робіт Формули й ескізи 
Одиниці 

виміру 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 

1. Очищення основи від 

сміття й бруду, зі збиранням 

сміття 

Sк =(12,6+0,06×2)х(24+0,06х2)-1,9х(6- 

-0,06х2)+24х(9+0,06х2)+12х(12,6+0,06х 

×2) =666.6 м2 

100 м2 6.67 

2. Сушіння основи Sк =(12,6+0,06×2)х(24+0,06х2)-1,9х(6- 

-0,06х2)+24х(9+0,06х2)+12х(12,6+0,06х 

×2) =666.6 м2 

100 м2 6.67 

3. Пристрій пароізоляції з 

руберойду РПП 300А 

Sк =(12,6+0,06×2)х(24+0,06х2)-1,9х(6- 

-0,06х2)+24х(9+0,06х2)+12х(12,6+0,06х 

×2) =666.6 м2 

100 м2 6.67 

4. Пристрій підсипання з 

керамзитового гравію 

Sк =(12,6+0,06×2)х(24+0,06х2)-1,9х(6- 

-0,06х2)+24х(9+0,06х2)+12х(12,6+0,06х 

×2) =666.6 м2 

100 м2 6.67 

5. Пристрій утеплювача 

Fкр= Sк×k=666.6×1. 077=717.93 м2 

k-коефіцієнт враховуючий ухил дах- 

чи (ухил 1:5 > k=1.077) 

100 м2 7.18 

6. Пристрій стяжки Fкр= Sк×k=666.6×1. 077=717.93 м2 100 м2 7.18 



 36 

7. Пристрій цементно-

піщаних бортиків 

Pкр 

=(38,7+0,06×2)х2+30+0,06х2+24+0,06х 

х2+1,9х2+12+6=153,68 м 

100 м 1. 537 

8. Ґрунтування стяжки Fкр= Sк×k=666.6×1. 077=717.93 м2 100 м2 7.18 

9. Пристрій двошарової 

покрівлі 

Fкр= Sк×k=666.6×1. 077×2=1435.86 м2 

 
100 м2 14.36 

10. Пристрій примикань 

покрівлі до парапету 

Sприм. кр.=Sн.сл.+Sв.сл.=1.14х153.68+1.04х 

153.68=169+153.68=359.55 м2 
100 м2 3.6 

11. Пристрій примикань 

покрівлі до вирв 

внутрішнього водостоку 

За планом покрівлі n=3шт 

шт 3 

12. Обробка парапету 

покрівельною сталлю  

S=b×Pкр =0.8×[(38,7+0,06х2)х2+30+0,06х 

х2+24+0,06х2+1,9х2+12+6]=122.94 м 
1 м2 122.94 

13. Пристрій ковпаків над 

вентиляційними шахтами. 

За планом покрівлі n=3шт 
шт 3 

14. Подача матеріалів: 

а) Мінераловатні плити 

б) Руберойд РПП 300А 

в) Покрівельний матеріал 

«Кінепласт» 

г)Керамзитовий гравій 

а) m=717.93х0.16х150=17230 кг =17 т. 

б) m=1.2х1.7х666.6=1359.8 кг =1.36 т 

в) m=1.2х1.7х(1435.86+359.55)=3662 кг= 

=3.66 т. 

г) m=666.6×0.15=99.99 м3 

 

100 т 

 

100 м3 

 

0.17 

0.014 

 

0.037 

1 
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 Таблиця 3.2  

Калькуляція трудових витрат і машинного часу. 

№ Найменування робіт 

Обсяг робіт 

Основа 
Склад 

ланки 

Норма часу 

на од. вим. 

Норма часу 

на весь 

обсяг 

Од. 

вим. 
В. 

люд-

год. 

маш-

год 

Люд.

-год. 

Маш. 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Очищення основи 100 м2 6.67 НЗТ7-17 
Покрівельник 

2р-1 
0.41 0.41 

2.73

0,34 

2.73

0,34 

2 Сушіння основи 100 м2 6.67 НЗТ7-19 
Покрівельник 

2р-1 
8.6 8.6 

57.36

7.17 

57.36

7.17 

3 Пристрій пароізоляції 100 м2 6.67 
НЗТ7-

133 

Изолиров- 

щик 

3р-1 

2р-1 

7.18  

47.89

5.99 
 

4 
Пристрій підсипання з 

керамзитового гравію 
100 м2 6.67 

НЗТ7-

147 

Изолиров- 

щик 

3р-1 

2р-1 

4.6  

30.68

3.83 
 

5 Пристрій утеплювача 100 м2 7.18 
НЗТ7-

150 

Покрівельник 

3р-1 

2р-1 

5  

35.9

4.49 
 

6 Пристрій стяжки 100 м2 7.18 
НЗТ7-

161 

Изолиров- 

щик 

4р-1 

3р-1 

6.8  

48.82

6.1 
 

7 
Пристрій цементно-

піщаних бортиків 
100 м 1. 537 

НЗТ7-

163 

Изолиров- 

щик 

3р-1 

10.35  

15,91

 1.99 
 

8 Ґрунтування стяжки 100 м2 7.18 НЗТ7-21 
Покрівельник 

4р-1 
0.65  

4.67

0.58 
 

9 
Пристрій двошарової 

покрівлі 
100 м2 14.36 НЗТ7-7 

Покрівельник 

4р-1 

3р-1 

4.6  

66.06

8.26 
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10 
Пристрій примикань 

покрівлі до парапету 
100 м2 3.6 НЗТ7-27 

Покрівельник 

4р-1 

3р-1 

4.4  

15.84

1.98 
 

11 

Пристрій примикань 

покрівлі до вирв 

внутрішнього 

водостоку 

шт 3 НЗТ7-24 
Покрівельник 

5р-1 
1.28  

3.84

0.48 
 

12 
Обробка парапету 

покрівельною сталлю  
1 м2 122.94 НЗТ7-52 

Покрівельник 

3р-1 
0.29  

35.65

4.46 
 

13 

Пристрій ковпаків над 

вентиляційними 

шахтами. 

шт 3 
НЗТ7-65 

НЗТ7-66 

Покрівельник 

4р-1 

1.1+ 

+0.33

= 

=1.43 

 

4.29

0.54 
 

14 

Подача матеріалів: 

а) Мінераловатні 

плити 

б) Руберойд РПП 

300А 

в) Покрівельний 

матеріал «Кінепласт» 

100 т 0,221 

НЗТ1-

209 

НЗТ1-

215 

 

Машиніст 

підйомника 

3р-1 

Такелажник 

2р-4 

35.6+ 

+6.8= 

=42.4 

8.9+ 

+1.7= 

=10.6 

9.37

1.17 

2.34

0.29 

г) Керамзитовий 

гравій 

100 

м3 
1 

НЗТ1-

207 

НЗТ1-

213 

70.4+ 

+23.2

х 

х4= 

=163.

2 

17.6+ 

+5.8хх

4= 

=40.8 

163.2

20.4 

40.8

5 

Разом: 

 

542.2

67.78 

 

 

98.24

12.28 
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Вибір методів і способів провадження робіт. 

Перед початком виконання ізоляційних робіт виконуються й повинні бути прийняті 

по акті всі будівельно-монтажні роботи в тому числі, замонолічування стиків (швів) між 

збірними залізобетонними плитами. 

Роботи із пристрою покрівлі повинні виконуватися спеціалізованими бригадами 

(ланками) при технічному керівництві виконавця робіт (майстра). Робочі бригади повинні 

бути навчені порядку виконання цих робіт, включаючи й вимоги охорони праці й техніки 

безпеки. 

Перед влаштуванням ізоляційних шарів основа повинна бути сухою, без пилу, 

виключаються всякі нерівності. Обезпилення поверхні основи виконується попохотягом 

«Циклон» КУ-405. Сушіння поверхні здійснюється за допомогою машини З-107. Перед 

сушінням зволожених поверхонь роблять видалення води з нерівностей основи за 

допомогою машини З-106. 

Пароізоляція виконується з руберойду РПП 300А. 

Для влаштування ухилу покрівлі застосовують підсипання з керамзитового гравію, 

матеріал укладають смугами шириною 2-3 м, обмеженими маяковими рейками. Гравій 

подають безпосередньо до місця укладання засобами малої механізації. Відсипаний 

матеріал розрівнюють рейками й ущільнюють ручними котками. 

Теплоізоляційні роботи сполучають із роботами по влаштуванню пароізоляції. 

Виконується ця робота “на себе”, що підвищує збереження теплоізоляції при 

транспортуванні матеріалів. 

Укладання теплоізоляційних плит роблять із мінімальними швами, якщо ширина 

швів перевищує 5 мм, тоді їх також заповнюють теплоізоляційним матеріалом. 

Вирівнювальну стяжку виконують із цементно-піщаного розчину, укладають його двоє 

робітників, вирівнюють покладений розчин лопатою, після чого загладжують поверхня 

правилом з металевого куточка, роблячи зиґзаґоподібні рухи. Якщо після одного проходу 

правила залишаються не запрасовані ділянки, загладжування повторюють. Правило 

пересувають по рейках, які служать маяками й установлюються по нівелірі. Смуги стяжки 

роблять шириною не більше 3м і виконуються по черзі. Подача розчину на покрівлю 

здійснюється за допомогою розчиноподавача З-49Б.  Дальність подачі розчину по 

вертикалі – 40 м, по горизонталі – 100 м. Для запобігання випару вологи поверхня стяжки 

необхідно поґрунтувати в плині першої доби. Наступні роботи допускається робити після 

придбання розчином міцності 50 кг/см2. 

В стяжці виконують температурно-усадочні шви шириною 5-10мм, що розділяють 

стяжку на ділянки не більше 6х6 м. Шви розташовують над торцевими швами несучих 
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плит. По швах укладають смужки шириною 150-200мм із матеріалу із грубозернистим 

посипанням «Кінепласт» і приклеюють їх з однієї сторони шва.    

Роботи з ґрунтування основи починають у деформаційних швів або ліній вододілів. 

Ґрунтовку наносять відразу після укладання розчину стяжки, як ґрунтовка застосовують 

розчин з бітуму V марки й гасу, приготовленого в співвідношенні по масі 1:3. Подачу 

ґрунтовки на покрівлю здійснюють по шлангах автогудронатора. Ґрунтовку наносять за 

допомогою фарбувального розпилювача, рухом вудила в різних напрямках. Вона повинна 

наноситися легко, лягати рівномірно й після висихання залишати на поверхні підстави 

тонку плівку бітумного в'язкі. Для одержання рівномірного шару вудку тримають на 

відстані 30-40 см від підстави. Витрата ґрунтовки становить 0,3-0,5 кг/м2.  

Влаштування покрівельного килима в межах робочих захваток починають зі 

знижених ділянок (ділянок розташування вирв). 

Влаштування покрівельного килима повинно виконуватися в наступній 

послідовності: 

      - обклеювання вирв внутрішніх водостоків з додатковим шаром; 

      - наклеювання шарів основного водоізоляційного килима; 

      - обклеювання примикань до вертикальних конструкцій додатковими шарами. 

Приклейка «Кінепласту» здійснюється шляхом розігріву (розплавлювання) шаруючи 

мастики пальниками, які працюють на зрідженому газі пропан-бутані. 

Технологічні прийоми наклейки «Кінепласта» виконують у наступній послідовності. 

На підготовлену підставу розгортають 5-7 рулонів, примірять один рулон стосовно 

іншому й забезпечують необхідну накладку для стикування полотен на бічній верхній 

крайці 100 мм кожного полотна, потім полотнища рулонного матеріалу назад скачують у 

рулони, крім полотнища розкатаного уздовж лінії вододілу. Розкатане полотнище 

закріплюють шайбами з дюбелями по обидва боки. Потім, розігріваючи покривний 

(приклеюваний шар) розгортають наступний рулон, щільно притискаючи до раніше 

покладеного полотнища. Після цього вільну крайку розкатаного полотнища закріплюють 

шайбами з дюбелями. 

Верхній шар виконують суцільним наварюванням при цьому кінці розкатаних і 

приміряних один до одного рулонів приклеюють із одного боку, розігріваючи покривний 

матеріал і поверхню раніше покладеного шаруючи ручним пальником. Основне полотно 

приклеюють при поступовому розкочуванні рулону, щільно притискаючи його до 

підстави. Одночасно роблять ущільнення накладкою. Накочення в місцях накладок 

здійснюються котком ИР-735. 

Для приклейки полотна покрівельник запалює пальник й оплавляє нижню поверхню 

скачаного рулону, тримаючи склянку пальника на відстані 10-20 см від рулону. При цьому 
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підправляти покривний мастичний шар необхідно обережно. Зайвий розігрів 

неприпустимий, тому що це може привести до перевитрати, розплавлюванню покривного 

шару з лицьової сторони полотнища. 

Варто особливо уважно стежити за синхронністю розплавлювання шаруючи мастики 

й розкочуванням рулону. Швидкість руху визначається часом, необхідним для початку 

розплавлювання мастичного шаруючи рулону, що приклеює, що оцінюється візуально по 

початку утворення валика розплавленої мастики. 

Не можна допускати витікання мастики з-під рулону більш ніж на 5мм. Більше 

витікання свідчить про перегрів матеріалу й втраті якості мастики (згоряння й випар 

легких масел). Місця накладок, де це відбулося, треба додатково прошпакльовувати за 

допомогою шпателя, нагрітого полум'ям пальника. Шпатлювання швів, пристрій 

примикань необхідно виконувати за допомогою малого полум'яного пальника, у якого 

передбачене регулювання довгі полум'я і її короткочасне горіння. 

Ознакою нормальної приклейки є відсутність почорнінь і міхурів на верхній стороні 

полотнища, що наклеює. 

При наклеюванні покрівельного килима необхідно дотримувати величину накладки 

полотнищ у всіх шарах не менш 100 мм по довжині й ширині, при цьому, полотнища 

верхнього шару розгортають так, щоб вони перекривали шви нижче лежачого шаруючи на 

50%. 

Для розкочування рулону застосовується коток рулонорозкатувальник ИР-830. 

Вирви внутрішніх водостоків повинні бути встановлені по проекті в знижених місцях 

із кріпленням їх до конструкцій будинку. У місцях пропуску через покрівлю вирв 

внутрішнього водостоку укладається додатковий шар, а шари покрівельного килима 

повинні заходити на водоприймальну чашу. 

Оброблення вирв внутрішніх водостоків необхідно починати після очищення 

підстави вирв від сміття й пилу й, при необхідності, просушки. 

Покрівельний матеріал, призначений для обклеювання вирв, заздалегідь 

заготовлюють полотнами 0,7х0,7м. Наклавши підготовлене полотно на вирву, 

покрівельник у центрі над вирвою робить хрестоподібний надріз, потім за допомогою 

горілочного пристрою приклеює надрізані частини. Приклейка полотнища здійснюється 

за рахунок розплавлювання покривного шару й щільного притиснення полотнища. 

У місцях перепадів висот покрівель, у місцях примикань покрівельних шарів до 

вертикальних поверхонь (парапетам, вентиляційним шахтам) варто укладати два 

додаткових шари матеріалу «Кінепласт». При наклейці основного килима при підході до 

вертикальних поверхонь всі основні шари укладають на похилі бортики до вертикальної 
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поверхні. Бортики виконують із цементно-піщаного розчину М50, висота й ширина 

бортика 100х100 мм. 

У місць примикання покрівлі до вертикальних конструкцій покрівельні рулонні 

матеріали наклеюють полотнищами довжиною 2-2,5 м. Наклейку полотнищ із 

«Кінепласта» на вертикальні поверхні роблять знизу нагору. Верхні краї додаткових 

покрівельних шарів повинні бути закріплені. Обробку верхньої частини парапету 

виконують із покрівельної сталі закріпленої милицями, дана обробка необхідна для 

захисту додаткових водоізоляційних шарів від механічних ушкоджень й атмосферних 

впливів на покрівлю.  

Вибір вантажопідйомних засобів 

Для подачі на покрівлю будівельних матеріалів приймається підйомник з 

електричною лебідкою ДО1 

     Таблиця 3.3 

Технічні характеристики: 

Характеристика Значення 

Вантажопідйомність, кг 320 

Висота підйому вантажу, м 9 

Швидкість підйому вантажу, м/с 0,18 

Виліт консолі, мм 1150 

Вантажний канат 
4,8 мм ДЕРЖСТАНДАРТ 

3072-74 

Потужність двигуна, квт 0,75 

Габаритні розміри, мм 4550х1400х2100 

Маса в робочому стані, кг 320 

 

Таблиця 3.4 

Розрахунок складу комплексної бригади. 

№ 

п/

п 

Найменування робіт Склад ланки 
Потр

е-ба 

Виконавці 

Покрівельники 
Такелаж-

ники 

Маши

ніст 

2 3 4 5 2 3 

1 Очищення основи 

 
Покрівельни

к 

2р-1 

0,34 0,34      

2 Сушіння основи 

 
Покрівельни

к 

2р-1 

7,17 7,17      
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Продовження таблиці 3.4 

3 Пристрій пароізоляції 

Ізолювальни

к 

3р-1 

2р-1 

5,99 2,99 2,99     

4 

Пристрій підсипання 

з керамзитового 

гравію 

Ізолювальни

к 

3р-1 

2р-1 

3,83 1,92 1,92     

5 
Пристрій 

теплоізоляції 

 

Покрівельни

к 

3р-1 

2р-1 

4,49 2,25 2,25     

6 

Пристрій стяжки із 

цементно-піщаного 

розчину 

 

Ізолювальни

к 

4р-1 

3р-1 

6,1  3,05 3,05    

7 
Пристрій цементно-

піщаних бортиків 

 

Ізолювальни

к 

3р-1 

1,99  1,99     

8 
Ґрунтування підстави 

мастикою бітумної 

Покрівельни

ки 

4р-1 

0,58   0,58    

9 
Пристрій двошарової 

кролі 

Покрівельни

ки 

4р-1 

3р-1 

8,26  4,13 4,13    

10 
Оброблення 

водостічних вирв 

Покрівельни

к 

5р-1 

0,48    0,48   

11 
Пристрій примикань 

до парапету 

Покрівельни

ки 

4р-1 

3р-1 

1,98  0,99 0,99    
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12 
Оброблення парапету 

покрівельною сталлю 

Покрівельни

к 

3р-1 

4,46  4,46     

13 

Пристрій ковпаків над 

вентиляційними 

шахтами 

Покрівельни

к 

4р-1 

0,54   0,54    

14 Подача матеріалів 

Машиніст 

3р-1 

Такелажники 

2р-4 

5,29 

 

21,57 
    21,57 5,29 

Разом: 67,78 
14,6

7 

21,

78 
9,29 0,48 21,57 5,29 

 

R=(Qн.х100)/(TхП)=(57,68х100)/(13х104)=4,27 чол. 

 

ДО2=(14,67/67,78) ×4=0,84; 

ДО3=(21,78/67,78) ×4=1,28; 

ДО4=(9,29/67,78) ×4=0,56; 

ДО5=(0,48/67,78) ×4=0,04; 

Т2 =(21,57/67,78) ×4=1,27; 

М3=(5,29/67,78) ×4=0,31 

 

Остаточно приймається склад ланки: 

Покрівельник 3р - Такелажник 2р - 2 чоловік; 

Покрівельник 5р - Такелажник 2р - 1 чоловік; 

Машиніст 3р - Покрівельник 2р - 1 чоловік. 

Таблиця 3.5. 

Операційний контроль якості 

Операції 

підмети 

контролю 

Склад контролю Способи контролю 
Хто 

перевіряє 

Приймання   

матеріалів 

Відповідність 

паспорту 
Візуально 

Майстер, 

виконроб 

Підготовка 

основи 

Чищення, сушіння  

основи 
Візуально 

Майстер, 

виконроб 

Ґрунтування 

поверхні 

Вологість, 

обезпилювання  поверхні 

Візуально, електронним 

вологомір, на тампоні 

Майстер, 

виконроб 
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не більше 5%, товщина 

ґрунтовки 0,3мм і 

рівномірність нанесення. 

Сушіння ґрунтовки 

не повинна бути слідів 

в'язкого  

(бітуму)  

 Підготовка 

матеріалів до 

наклейки 

Розкочування й 

очищення рулонних 

матеріалів 

Візуально 
Майстер, 

виконроб 

Наклейка 

рулонного 

килима 

Наклейка полотнищ, 

перекриття швів, 

старанність 

просочування, наклейка 

додаткових шарів. Якість 

приклейки всіх шарів 

Візуально й пробним 

відбором 

Майстер, 

виконроб 

Пристрій 

рулонного 

килима 

Повний відвід води, 

міцність зчеплення з 

підставою й між собою 

покрівельного килима, 

міхури, здуття, повітряні 

мішки, напливи на 

поверхні покрівель 

Візуально, 5 вимірів на 

100-120м2 поверхні 

покриття 

Майстер, 

виконроб 

3.1.3 Матеріальні ресурси 

Таблиця  3.6  

№ 

п/п 
Найменування матеріалу 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

1 Кінеласт кг 3663 

2 Бітум кг 143,3 

3 Гас кг 560,2 

4 Газ пропан-бутан кг 956,4 

5 Утеплювач «Paroc» т 17 

6 Керамзитовий гравій м3 99,99 

7 Цементно-піщаний розчин м3 23,54 

8 Сталь покрівельна оцинкована кг 28 

3.1.4 Техніка безпеки при виробництві покрівельних робіт 

 

Допуск робітників до виконання покрівельних робіт дозволяється після огляду   

виконробом  або   майстром   разом  із   бригадиром справності несучих конструкцій даху 

й огороджень. 

Розміщати на даху матеріали допускається тільки в місцях, передбачених проектом 

провадження робіт, із вживанням заходів  проти їхнього падіння, у тому числі від впливу 

вітру. 

Під час  перерв  у роботі  технологічні  пристосування, інструмент і матеріали 

повинні бути закріплені або прибрані з даху. 
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Не  допускається  виконання  покрівельних  робіт  під  час ожеледі, тумана, що  

виключає видимість у  межах фронту  робіт, грози й вітри швидкістю 15 м/с і більше. 

Елементи й  деталі покрівель,  у тому  числі компенсатори  у швах, захисні фартухи, 

ланки ринв, зливи, звіси  варто подавати на робочі місця в заготовленому виді. 

Заготівля зазначених  елементів  і  деталей  безпосередньо  на даху не допускається. 

При виконанні покрівельних  робіт із застосуванням бітумних мастик приміщення 

для відпочинку, обігріву людей, зберігання й прийому їжі варто розміщати не ближче 10 м 

від робочих місць. 

При  виконанні  ізоляційних  робіт   (гідроізоляційних, теплоізоляційних,  

антикорозійних)   із  застосуванням вогненебезпечних матеріалів, а шкідливі речовини, що 

також виділяють, варто  забезпечити захист працюючих від впливу шкідливих речовин, а 

також від термічних і хімічних опіків. 

Бітумну мастику варто доставляти до робочих місць,  як правило, по битумопроводу 

або  за допомогою вантажопідйомних машин.  При необхідності переміщення гарячого 

бітуму на робочих місцях  вручну варто  застосовувати  металеві бачки, що  мають  форму  

усіченого конуса, зверненого  широкою  частиною вниз,  із щільно, що  закриваються 

кришками, і запірними пристроями. 

Не  допускається  використати в  роботі  бітумні  мастики температурою вище 180х 

С. 

Казани для варіння  й розігріву  бітумних мастик повинні  бути обладнані  

приладами  для  виміру температури мастики й щільно, що закриваються кришками. 

Наповнювач, що завантажує в казан, повинен бути сухим. Неприпустиме влучення в  

казан льоду й снігу. Біля  варочного казана повинні бути засоби пожежогасіння. 

При  виконанні  робіт  із  застосуванням  гарячого бітуму декількома робочими 

ланками відстань  між ними повинне бути  не менш 10 м. 

При готуванні ґрунтовки, що складає з розчинника й бітуму, треба розплавлений 

бітум вливати в розчинник. Не допускається вливати розчинник у розплавлений бітум. 

Робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом і 

спецвзуттям відповідно до типових галузевих норм безкоштовної видачі одягу, 

спеціального взуття й запобіжних пристосувань робітникам та службовцям, зайнятим на 

будівельних, будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. 
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3.2 Календарний план провадження робіт. 
 

3.2.1. Підрахунок обсягів робіт. 

Таблиця 3.7. 

Найменування робіт Формули й ескізи Од. вим. 
Кіль-

кість 

1 2 3 4 

 Підготовчий період   

1. Внутрішньо 

майданчикові підготовчі 

роботи 

6% від загально будівельних робіт 

V=0.06х3227.8=193.67 люд-дн. 193.67 

 Основний період   

 Підземна частина.   

 I. Земляні роботи   

 

 

 

 

 

 

 

2. Зрізка рослинного шару 

ґрунту бульдозером Д-259 

 

До розмірів будинку додаємо по 20 

метрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F=((39.32+10х2)х(24.62+10х2+6.31)-6.31х 

×26. 1-9х26.1)х0.2=524.32 м3 

1000 м3 0. 524 

3. Попереднє грубе 

планування майданчика 

бульдозером Д-259 

F=(39.32+10х2)х(24.62+10х2+6.31)-6.31х 

×26. 1-9х26.1=2621.6 м2 1000 м2 2. 622 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розробка котловану 

екскаватором «Зворотна 

лопата» з ємністю ковша 1,6 

м3, ґрунт I гр.  

 

 

 

 

 

 

 

V=H/6х[(ab+cd)+(a+c)(b+d)] 

H=2.43-0.9-0.1-0.2-0.1=1.13 м 

a1=24.62+0.3×2=25.22 м 

b1=13.22+0.3×2=13.82 м 

c1=a1+2Hm=25.22+2×1.13х0.67=26.73 м 

d1=b1+2Hm=13.82+2×1.13х0.67=15.33 м 

a2=24.62+0.3×2=25.22 м 

b2=9.32+0.3×2=9.92 м 

c2= a2+2Hm=25.22+2×1.13х0.67=26.73 м 

d2= b2+2Hm=9.92+2×1.13х0.67=11.43 м 

a3=13.22+0.3×2=13.82 м 

b3=12.62+0.3×2=13.22 м 

c3= a3+2Hm=13.82+2×1.13х0.67=15.33 м 

d3= b3+2Hm=13.22+2×1.13х0.67=14.73 м 

V1=1.13/6×[(25.22х13.82+26.73х15.33)+ 

+(25.22+26.73)(13.82+15.33)]=427.26 м3 

V2=1.13/6×[(25.22х9.92+26.73х11.43)+ 

+(25.22+26.73)(9.92+11.43)]=312.99 м3 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 

На транспорт: 

 

У відвал: 

V3=1.13/6×[(13.82х13.22+15.33х14.73)+ 

+(13.82+15.33)(13.22+14.73)]=229.97 м3 

Vк=V1+V2+V3=427.26+312.99+229.97= 

=969.95 м3 

Vтр= Vк+Vр-Vобр.з. = 969.95+20.77-187.8= 

=802.92 м3 

Vотв= Vобр.з. = 187.8 м3 

1000 м3 

 

 

 

 

 

0.803 

 

0.188 

5. Ручна доробка ґрунту в 

котловані 

Sф=9.7×0.6х2+5.3х0.6+24.7х0.8+9.1х0.6+ 

+6х0.6+9.6х0.8+9.7х0.8х6+4.875х0.8+9.6х

х0.6+12х0.6+12.7х0.8+12.7х0.6+5.65х6х 

х0.6+3.75х0.8+5.49х0.6х2+2.12х0.6х3+ 

+2.4х0.6х3+2.11х0.6х3+2.2х0.6х9+5.35х 

х0.6+2.35х0.6х2+1.11х0.6+0.29х0.6+1.5х 

×0.6++5.76×0.6×3+5.54×0.6=207.72 м2 

Vр=Sф×tр=207.72×0.1=20.77 м3 

100 м3 0. 208 

6. Влаштування піщаної під- 

готування під фундаменти 

Sф=9.7×0.6х2+5.3х0.6+24.7х0.8+9.1х0.6+ 

+6х0.6+9.6х0.8+9.7х0.8х6+4.875х0.8+9.6х

х0.6+12х0.6+12.7х0.8+12.7х0.6+5.65х6х 

х0.6+3.75х0.8+5.49х0.6х2+2.12х0.6х3+ 

+2.4х0.6х3+2.11х0.6х3+2.2х0.6х9+5.35х 

х0.6+2.35х0.6х2+1.11х0.6+0.29х0.6+1.5х 

×0.6++5.76×0.6×3+5.54×0.6=207.72 м2 

Vр=Sф×tп=207.72×0.1=20.77 м3 

100 м3 0. 208 

7. Зворотне засипання 

ґрунту в котлован 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізованим спосо- 

бом: 

 

Вручну: 

 

Vобр.з. =( Vк+ Vр -Vч.з) /kор 

Vч.з=[(13.2×2.46-5.4х1.9+26.1х9.6-9.6х2.1+ 

12х13.2)х(2.43-0.9-0.51)]+[(24-0.2х2+4.4- 

-0.2х2+4(6.3-0.2х2)+(9-0.2х2)х7+4.875- 

-0.2+3-0.2х2+1.5-0.2х2+(6.3-0.2-0.09)х2+ 

+12-0.2х2)х(0.21х0.4)]+[(12.6-0.2х2+(9+ 

+0.3хх2)х2+6-0.2х2+9+0.3+0.2+6+0.3+ 

+0.2+24++0.3-0.2+13.5-0.3+9+0.3+0.2+2.1- 

-0.3-0.2++12+0.3-0.2+12+0.3х2+12.6-0.2х 

х2)х(0.21хх0.5)]+[(9.7х2+5.3+9.1+6+9.6+ 

+12+12.7+6х5.65+2х5.49+3х2.12+3х2.4+ 

+2.11х3+9х2.2+5.35+2х2.35+1.11+0.25+ 

+1.5+3х5.76+5.54)х0.15]+[(24.7+9.6+6х 

×9.7+4.875+12.7+3.75)×0.22]=799.16 м3 

Vобр.з. =(969.95+20.77-799.16)/1.02=187.8 м3 

Зворотне засипання котловану  

механізованим  способом: 

90%Vобр.з=0.9×187.8=169.02 м3 

Зворотне засипання котловану вручну: 

10% Vобр.з=0.1×187.8=18.78 м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 м3 

 

 

100 м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.169 

 

 

0.188 

8. Ущільнення ґрунту 

зворотного засипання 

V=187.8 м3 

 
1000 м3 0. 188 

 II.Фундаменти   

9. Монтаж стрічкових фунда- 

ментів 

масою до 0,5 т 

масою до 1,5 т 

По специфікації залізобетон- 

них  конструкцій. 

n=20 шт. 

n=95 шт. 

100 шт 

 

 

0.2 

0.95 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 

10. Влаштування монолітних 

ділянок стрічкового типу 

V=6х0.85х0.15+2х0.69х0.15+2х0.1х0.15+ 

+0.15х0.22+0.5х0.15+2х0.7х0.22+3х0.92× 

х0.15+3х0.91х0.15+1х9х0.15+0.55х0.15+ 

+1.11х0.15+0.96х0.15+0.74х0.15+0.7х 

×015+1.15×2×0.15+0.29×0.15+0.3×0.15+2×

0.96×0.15+0.1×6×0.22+0.75×0.22=5.22 м3 

100 м3 0. 052 

11. Монтаж фундаментних 

блоків стінових: 

масою до 0,5 т 

масою до 1 т 

масою до 1,5 т 

По специфікації зборень залізобетон- 

них  конструкцій. 

n=10 шт. 

n=54 шт. 

n=294 шт. 

100 шт 

 

 

0.1 

0.54 

2.94 

12. Влаштування 

вертикальної 

гідроізоляції із цементно-

піщаної штукатурки із 

зовнішньої сторони підвалу 

 Sн.в. р. =2.03×(2х13.2+9.6х2+5.4+1.9х2+9+ 

+26.1+9+12.6+13.2+12+12.9+6)=315.87 м2 

100 м2 3.16 

13. Влаштування 

вертикальної 

гідроізоляції із цементно-

піщаної штукатурки із 

внутрішньої сторони підвалу 

Sв.в. г=1×(4х(6,3-0,2х2)+24-0,2х2+1,9х2+ 

+9-0,2х2+6-0,2х2+11х(3-0,2х2)+6-0,2х2+ 

+9-0,2х2-0,4+12-0,2х2+2,1-0,2+2х(6,3-0,2х 

×2) +12-0,2×2-0,4х2=143,7 м2 

100 м2 1.44 

14. Влаштування горизонталь   

ної гідроізоляції з 2-ух шарів 

руберойду на бітумній 

мастиці. 

S=0,5х(24+0,3х2+12,6-0,2х2+9+26,1+0,3+ 

+9+12-0,2+0,3+12,6-0,2+0,3+12+26,1-0,3+ 

+0,2+6-0,3-0,2)+0,4х(4х(6,3-0,2х2)+4,4- 

-0,2х2+10х(3-0,2х2)+2х(6,3-0,2х2)+24- 

-0,2х2+7х(9-0,2х2)+4,875+0,2+12-0,2х2)= 

=140,7 м2 

100 м2 1.41 

 Надземна частина   

 III. Кладочно-монтажні роботи   

15. Колодцева кладка 

зовнішніх стін із 

заповненням плитами 

пенополістирольними 

товщиною 510 мм. 

0,51х(6,6+0,3)х(12,6+0,31х2+9+24+9+2,1+

+12-0,2+0,31+12,6-0,2+0,3+12+0,31+0,2+ 

+13,5-0,31+0,2+6+12,6-0,2+0,31+9-0,2+ 

+0,31+1,9+6-0,31+0,2+1,9+9-0,2х2-0,51х 

х(11х2,07х0,91+59х1,51х1,81+4х0,91х 

×0,69+2×0,91×1,81) =445,27 м3 

м3 445.27 

16. Кладка внутрішніх стін 

середньої складності 

товщиною 380 мм. 

6,6х0,38х(3х(4,4-0,2-0,19)+24-0,2х2+(9- 

-0,2х2)х8+12-0,2х2+12,6-2,1-0,2х2+6,3- 

-0,08-0,2)-0,38х(4х0,71х2,07+5х2,07х1,51+ 

+11×0,81×2,07+8×0,91×2,07+1,31×2,07×6+

+2 ×1,91 ×2,07+3 ×5,3 ×3+4,475 ×6,6) = 

=271,95 м3 

м3 271.95 

17. Кладка внутрішніх стін 

середньої складності 

товщиною 250 мм. 

6,6х0,25х(2х(6,3-0,19-0,2)+3-0,18-0,28+ 

+6,3-0,08-0,2+3-0,1х2+3-0,19-0,2)+3х0,25х 

х(3-0,28-0,19+3х(3-0,19х2))-0,25х(4х0,71х 

×2,07+5×0,81×2,07+1,1×3+1×3) =45,19 м3 

м3 45.19 

18. Кладка парапету 
0,6х0,25х(2х(38,7+0,31х2)+30+0,06х2+ 

+24+0,06×2+1,9×2+6-0,31×2+6+12=24 м3  
м3 24 

19. Кладка цегельних 

перемичок товщиною 120 мм 

3х(2х(3,06+1,66х2+3,06+1,66х2+0,9)+ 

+4,61+1,2х2+1,62+1,275+2х(2,515+2,68)+  

+3,01+1,12+1,41)-2,07х(8х0,71+2х0,81)= 

=144,36 м2 

100 м2 1.44 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 

20. Кладка перегородок з 

газосилікатних блоків 

товщиною 100 мм 

3х(2х(2,01+5,75х2+2,1х2)+1,4+2,62+2,6+ 

+2,62+5,61+2,75х2+1,505+5,8х2+1,3х2+3+ 

+2,62х2)+2,1х(2,8+1,08+2,62х3+2,8+1,78)- 

-2,07х(1,31х2+0,91х4+13х0,81+0,71)= 

=235,03 м2 

100 м2 2.35 

21. Монтаж перемичок 

По специфікації зборень залізобетон- 

них  конструкцій. 

n=257 шт. 

100 шт 2.57 

22. Монтаж прогонів 

По специфікації зборень залізобетон- 

них  конструкцій. 

n=3 шт. 

100 шт 0.03 

23. Монтаж сходових 

маршів 

По специфікації зборень залізобетон- 

них  конструкцій. 

n=4 шт. 

100 шт 0.04 

24. Монтаж сходових 

площадок. 

По специфікації зборень залізобетон- 

них  конструкцій. 

n=6 шт. 

100 шт 0.06 

25. Монтаж плит перекриття 

й покриття:            площею 

до 5 м2 

площею до 10 м2 

По специфікації зборень залізобетон- 

них  конструкцій. 

n=126 шт. 

n=129 шт. 

100 шт 

 

 

1.26 

1.29 

26. Влаштування сходових 

огороджень. 

Р=(4+4+2)×2+2×(3+1,5) 

+2×2+2,5+1,5+2х2++4х2+2х4+4=61 м 
100 м 0,61 

27. Влаштування 

монолітних ділянок у 

плитах перекриття. 

V=0,22х(2х(6,3х0,2)+2х(0,22х6,3)+0,05х 

х6,3+2х0,11х3)+0,1х3+0,2х3+0,06х6,3)= 

=1,66 м3 

100 м3 0. 017 

 IV. Покрівельні роботи.   

29. Влаштування 

пароізоляції обклеювальної  

в один шар з руберойду 

РПП 300А. 

Sк =(12,6+0,06×2)х(24+0,06х2)-1,9х(6- 

-0,06х2)+24х(9+0,06х2)+12х(12,6+0,06х 

×2) =666.6 м2 

 

100 м2 6.67 

28. Підсипання з 

керамзитового гравію для 

створення ухилу покрівлі. 

Sк=(12,6+0,06×2)х(24+0,06х2)-1,9х(6- 

-0,06х2)+24х(9+0,06х2)+12х(12,6+0,06х 

×2) =666,6 м2 

Vгравия=Sк×t=666,6×0,15=99,99 м3 

м3 99.99 

30. Утеплення покриття 

мінераловатними плитами.  

Fкр= Sк×k=666.6×1. 077=717.93 м2 

k-коефіцієнт враховуючий ухил даху 

(ухил 1:5 > k=1.077) 

100 м2 7.18 

31. Влаштування цементно-

піщаної стяжки 

Fкр= Sк×k=666.6×1. 077=717.93 м2 

 
100 м2 7.18 

32. Влаштування 

двошарової покрівлі з 

битумно-полімерного 

матеріалу «Кінепласт» 

Fкр= Sк×k=666.6×1. 077=717.93 м2 

 
100 м2 7.18 

33. Оброблення примикань 

рулонної покрівлі з 

битумно-полімерного 

матеріалу «Кінепласт» до 

парапету. 

Pкр =(38,7+0,06×2)х2+30+0,06х2+24+0,06х 

х2+1,9х2+12+6=153,68 м 

 100 м 1. 537 
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34. Влаштування примикань 

покрівлі до вирв 

внутрішнього водостоку 

n=3 шт. 

100 шт 0.03 

35. Влаштування ковпаків 

над вентиляційними 

шахтами 

n=3 шт. 

шт 3 

 V. Підлоги   

36. Ущільнення ґрунту 

щебенем. 

 

S=4х(6.3-0.2х2) х(9-0.2х2)+(6-0.2х2)х(6.3- 

-0.2х2)+(4.4-0.2х2)х(3-0.2х2)+(3-0.2х2)х 

х(6-0.2х2)х5+(3-0.2х2)х(3-0.2х2) х7+(9- 

-0.2х2) х (3-0.2х2)+ (6-0.2х2)х(6-0.2х2)+ 

+(6.3-0.2×2) ×(3-0.2х2) х2+(6-0.2х2)х(6.3-

-0.2х2)+ (12-0.2х2)х(6.3-0.2х2)=559.02 м2 

100 м2 5.59 

37. Влаштування бетонної 

підлоги підвалу. 

S=559.02 м2 
100 м2 5.59 

38. Влаштування 

теплоізоляції підлоги 1 

поверху із твердих 

мінераловатних плит 

«PAROC». 

S=20,3+46,4+34,16+9,6+2,99+29,33+7,56+ 

+102,52+101,64+35,82+7,03+6,79+12,12+ 

+1,8+29,72+3,93+7,86+6,84+41,77= 

=557.28м2 

100 м2 5. 573 

39. Влаштування 

пароізоляції з 

поліетиленової плівки на 

клеї   

S=557.28 м2 

100 м2 5. 573 

40. Влаштування тепло-

звукоізоляції підлог 2 

поверхи з мінераловатних 

плит «Stroprock». 

S=16,24+50,46+34,16+9,6+2,99+29,33+ 

+102,52+101,64+7,56+74,13+10,75+7,03+ 

+14,81+10,72+4,1+31,73=488,8 м2 

 

100 м2 4.89 

41. Влаштування цементної 

стяжки, що вирівнює. 

S=557.28+488.8+44.88-121.01-54.48-23.6- 

-14.82=862.1 м2 

 

100 м2 8.62 

42. Влаштування стяжки, 

що вирівнює, з бетону кл. 

В7.5 

S=54.48+121.01+23.6+14.82=213.91 м2 

100 м2 2.14 

43. Влаштування покриттів 

зі штучного паркету. 

S=96.86+68.32+205.04+203.2+74.13+ 

+10.75+7.03=665.94 м2 100 м2 6.66 

45. Влаштування покриттів 

з лінолеуму. 

S=5.98+15.12+7.03+12.12+14.81=53.06 м2 
100 м2 0.53 

46. Влаштування покриттів 

на цементному розчині із 

плиток керамічних. 

S=18.12+71.64+1.8+29.72+18.2+3.62= 

=143.1 м2 100 м2 1.43 

47. Влаштування 

гідроізоляції обклеювальної 

рулонними матеріалами на 

бітумній мастиці у анвузлах. 

S=18.12+71.64+1.8+29.72+18.2+3.62= 

=143.1 м2 
100 м2 1.43 

48. Влаштування бетонної 

підлоги 

S=10.72+3.93+10.94+1.79+7.86=35.24 м2 
100 м2 0. 352 

49. Влаштування мозаїчно-

бетонної підлоги 

 

S=36.54+58.66+6.79+73.5=175.49 м2 

100 м2 1.76 
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 VI. Заповнення прорізів.   

50. Установка віконних 

блоків 

площею 2.5-3 м2 

площею 1.5-2 м2 

площею до 1 м2 

 

 

SОК1=a×b×n=1.51×1.81×59=152,81 м2 

SОК2=a×b×n= 0.91×1.81×2=5,02 м2  

SОК3= a×b×n=0.91×0.61×4=1,96 м2 

100 м2 

 

 

1,53 

0,05 

0,02 

51. Оскління вікон S= SОК1+ SОК2+ SОК3=152,81+5,02+1,96= 

=159.79 м2 
100 м2 1,59 

52. Заповнення дверних 

прорізів у стінах 

площею більше 3 м2 

площею до 3 м2 

S=3.13×6=18.78 м2 

S=2.7х4+1.88х23+1.68х27+1.47х22= 

=228.94 м2 
100 м2 

0.188 

 

2.29 

53. Установка підвіконних 

дощок 

Pпод.=(1.51+0.15) х 59+(0.91+0.15) х 6= 

=104.3 м 
100 м 1. 043 

54. Установка відливів з 

алюмінію 

P=1.51×59+0.91×6-0.065×2×65=86.12 м 
100 м 0,861 

 VII. Опоряджувальні роботи.   

55. Обробка поверхонь 

стель під фарбування 

Sпот.=36.54+96.86+68.32+18.12+5.98+ 

+58.66+205.04+203.28+71.64+15.12+74.13+ 

+10.75+7.03+7.03+6.79+12.12+1.8+14.81+ 

+10.72+29.72+3.93+7.86+10.94+18.2+3.62+

+1.79+73.5+16.3+92.84=1203.43 м2 

100 м2 12,03 

56. Поліпшена штукатурка 

внутрішніх поверхонь стін і 

перегородок із цегли 

S=3х(2х2х(5.91+8.675)+2х2х(5.91+8.6)+ 

+2х2х(4+2.63)+(5.91+5.75)х2+2х(2.54+ 

+5.72)+2х(5.72+2.675)+2х(2.62+8.6)+2х 

х(5.675+2.62)+(2.62+2.675)х2+2х(5.675+ 

+2.62)+2х(5.61+5.675)+2х2х(2.695+2.61)+

+2х(12.5+5.8)+2х(6.02+5.675)+2х(2.515+ 

+6.02)+2х2х(2.675+2.62))+3.06х4+1.78х8+

+2.01х2+2.825х2+2х(1.8+1.8+1.95)+2.1х4+

+5.75+2.52х2х2+9.6х2+1.12х2+1.505х2х 

х2+1.71х2+2.62х6+1.275х2+1.225х2+1.48х 

х2+2.75х4+1.225х2+1х2+2.205х4+4.41х2+ 

+1.8х2+3х2+1.3х4+5.8х2+2.515х2+2.68х 

х2+1.4х2+2х2.01+2.825х2+2х(1.8+1.8+ 

+1.95)+2.1х4+5.75+2.53х2+2.62х2+5.8х2+ 

+2.515+2.68х2+(0.75+6.3)х(2х(2.8+5.72)+ 

+2х(2.8+6.02))+2.1х(2х2х(2.8+1.08)+1.37+ 

+0.26+1.88+1.5+1.33×2) =3185.1 м2 

100 м2 31,85 

57. Штукатурка віконних і 

дверних укосів 

S=(61х1.81+4х0.61)х0.25+2.07х0.25х61= 

=59.78 м2 
100 м2 0,598 

58. Облицювання стін 

плиткою керамічної. 

S=3х(2х2х(2.512+3.6)+2х(4.01х4+2.63х4++

2.825х4+2.01х4+1.4х2+3.05+1.66х4+ 

+26.86+29.4)+2х(1.2+1.5)+2х(5.675+2.62)+

+2х(1.275+1.5)+2х(1.2+1.5)-2.07х(0.71× 

×13+0.71+0.81×2+0.71×2) =712.71 м2 

100 м2 7,13 

59. Фарбування стель 

вапняним розчином 

Sпот.=36.54+96.86+68.32+18.12+5.98+ 

+58.66+205.04+203.28+71.64+15.12+74.13+ 

+10.75+7.03+7.03+6.79+12.12+1.8+14.81+ 

+10.72+29.72+3.93+7.86+10.94+18.2+3.62+

+1.79+73.5+16.3+92.84=1203.43 м2 

100 м2 12,03 
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60. Фарбування стін і 

перегородок масляними 

составами 

S=3х((2х3.5+5.8х2)+(5.8+2.75х2)х2+2х 

х(2.62+1.3)х2)+(5.675+2.54)х2х2+2х2х 

х(5,72+2,675)+4х2х(2,1+1,8)+2х(2.695+ 

+2.61)+2х(1.505+4.5)+2х2х(2.75+2.205)+ 

+2х(4.1+2.62)+2х(5.675+5.53)+2х(2.6+ 

+1.52)+2х(3+2.62)+2х2х(1.95+2.1)+2х(1+ 

+2.75)+2х(1.41+1.255)+2х2х(5.75+1.6)+2хх

2х(4.1+2.62)+1+4.31+3.01+1.53+1.3+2.53+ 

+2х4х(1.3+2.62)+2х(1+4.45)+2х(1+2.6)+2х 

х2х2х(1.26+1.4)+2х(1.2+0.99)+2х(1.7+ 

+1.3)+2х(1.1+1.3) +(0.75+6.3)х(2х(2.8+ 

+5.72)+2х(2.8+6.02))+2.1х(2х2х(2.8+1.08)+ 

+1.37+0.26+1.88+1.5+1.33х2)- 2.07х(45х 

х0.81+25х0.91+3х0.71+1.31х4)+59.78= 

=1372.79 м2 

100 м2 13.73 

61. Обклеювання стін 

шпалерами 

S=3х(2х(5.8+8)+2х(5.8+8.75)+2х(4.01х4+ 

+2.63х4+2.825х4+2.01х4+1.4х2+3.05+ 

+1.66х4+1.78+1.66х3+26.86+29.4)+2х(1.2+

+1.5)+2х(5.675+2.62)+2х(1.275+1.5)+2х 

х(1.2+1.5)-2.07х(16х0.71+0.81х2)= 

=1159.38 м2 

100 м2 11,59 

 VIII. Різні роботи   

62. Влаштування корита під 

вимощення 

V=((38.7+2×1) ×2+9+12+12+6+24+2×1) 

×1х х0.15=21.96 м3 
100 м3 0,22 

63. Влаштування піщаної 

підстави під вимощення 

V=((38.7+2×1) ×2+9+12+12+6+24+2×1) 

×1х х0.2=29.28 м3 
м3 29,28 

64. Влаштування щебеневої 

підстави під вимощення 

Vотм= Fотм×a=((38.7+2×1) ×2+9+12+12+6+ 

+24+2×1) ×1х0.15=21.96 м3 м3 21,96 

65. Установка бортових 

каменів 

P=(38.7+2×1) ×2+9+12+12+6+24+ 2×1= 

=146.4 м 
100 м 1,46 

66. Влаштування 

асфальтобетонного покриття 

вимощення 

Fотм.=((38.7+2х1) х2+9+12+12+6+24+2х1)х 

×1=146.4 м2 100 м2 1,46 

67. Влаштування 

монолітних бетонних ґанків. 

V=2х1.5х0.15х(4.5+4.2+3.9+3.6+3.3+3)+2х 

х(2.5х1.5х0.15)+4х1.5х0.9+1.5х0.15х(1.5+ 

+1.2+0.9+0.6+0.3)=17.67 м3 

100 м3 0.18 

 IX. Спеціальні види робіт.   

68. Благоустрій 7% від трудомісткості загально- 

будівельних робіт 

V=0.07х3227.8=225.95 люд.-дн. 

люд.-дн. 225.95 

69. Інші невраховані роботи 7% від трудомісткості загально- 

будівельних робіт 

V=0.07х3227.8=225.95 люд.-дн. 

люд.-дн. 225.95 

70. Сантехнічні роботи 

 

чистові (30%): 

чорнові (70%): 

V=Vзд×25/(100х8)=6463,6х25/(100х8)= 

=201.99 люд.-дн. 

30%(201,99)=60,6 люд.-дн. 

70%(201,99)=141,4 люд.-дн. 

люд.-дн. 
60,6 

141,4 
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71. Електромонтажні роботи 

чистові (30%): 

чорнові (70%): 

V=Vзд×10/(100х8)= 6463,6х10/(100х8)= 

=80.8 люд.-дн. 

30%(80,8)=24,24 люд.-дн. 

70%(80,8)=56,56 люд.-дн. 

люд.-дн. 
24,24 

56,56 

72. Слабкострумові роботи V=Vзд×4/(100х8)=6463,6х4/(100х8)= 

=32,32 люд.-дн. 
люд.-дн. 32,32 

  

3.2.2 Калькуляція трудових витрат і машинного часу. 

 

Таблиця 3.8. 

№ Найменування робіт 

Обсяг робіт 

Обгрунту

вання 

Склад 

ланки 

Норма часу 

на од. вим. 

Норма часу 

на весь 

обсяг 

Од. 

вим. 
В. 

Люд.-

год. 

маш-

год. 

Люд.г

од 

люд.-

дн 

маш-

год. 

маш-

дн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Підготовчий період 

1 

Внутрішньо 

майданчикові 

підготовчі роботи 

люд.-

дн 
193.67  

По-

різному-

робітники 

  
1549.4

 193.67 
 

Основний період 

Підземна частина 

I. Земляні роботи 

2 

 Зрізка рослинного 

шару ґрунту 
бульдозером Д-259 

при переміщенні 

ґрунту до 10 м 

1000 м3 0. 087 Е1-24-1 

Машиніст 

6р-1 

 16.73  
1.46

0.18 

Додавати на кожні 
наступні 10 м 

переміщення ґрунту 

1000 м3 0. 437 Е1-24-9  15.49  
6.77

0.85 

3 

 Попереднє грубе 

планування площадки 
бульдозером Д-259 

1000 м2 2. 622 Е1-30-1 
Машиніст 

6р-1  0.6  
1.57

0. 197 

4 

Розробка котловану 

екскаватором 
«Зворотна лопата» з 

ємністю ковша 1,6 м3, 

ґрунт I гр.  

На транспорт: 

1000 м3 

0. 803 Е1-16-7 

 

Машиніст 
6р-1 

Помічник 

машиніста 
5р-1 

 

7.12 34.54 
5.72

0.72 

27.73

3.47 

У відвал: 0. 188 Е1-11-7 5.93 12.34 
1.12

0.14 

2.31

0. 288 

5 
Ручна доробка ґрунту 

в котловані 
100 м3 0. 208 Е1-169-1 

Грабар 

3р-1 
129.2 14.4 

26.87

3.36 

3

 0.37 

6 

Влаштування піщаної 

підготовки під 

фундаменти 

100 м3 0. 208 Е1-166-1 

Грабар 

2р-1 

1р-1 

150.45  
31.29

3.91 
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7 

Зворотне засипання 

ґрунту в котлован: 

механізованим 
способом: 

 
1000 м3 

 

0. 169 Е1-27-1 
Машиніст 

6р-1  11.75  
3.77

0.47 

вручну: 

100 м3 0. 188 Е1-166-1 

Грабар 

2р-1 
1р-1 

150.45  
53.71

6.71 
 

8 

Ущільнення ґрунту 

зворотного засипання 

 

1000 м3 

 

0. 188 Е1-132-6 
Грабар 

3р-1  8.47  
3.02

0.38 

Разом: 
118.7

14.84 

49.63

6.2 

II. Фундаменти 

9 

Монтаж стрічкових 

фундаментів 

масою до 0,5 т 

100 шт 

0.2 Е7-1-1 

Монтажник 

4р-1 

3р-1 

2р-1 
Машиніст 

крана 

6р-1 

94.54 28.94 
18.91

2.36 

5.79

0.72 

масою до 1,5 т 0.95 Е7-1-2 119.63 35.34 
113.65

14.21 

33.57

4.2 

10 

Влаштування 

монолітних ділянок 

стрічкового типу 

100 м3 0. 052 Е6-3-4 

Бетонник 

4р-1 

2р-1 

587.25 57.48 
30.54

3.82 

2.99

0.37 

11 

Монтаж фундаментних 
блоків стінових: 

масою до 0,5 т 

100 шт 

0,1 Е7-42-1 
Монтажник 

4р-1 

3р-1 

2р-1 
Машиніст 

крана 

6р-1 

69.02 23.72 
6.9

0.86 

2.37

0.3 

масою до 1 т 
0,54 Е7-42-2 96.86 33.76 

52.3

6.54 

18.23

2.28 

масою до 1,5 т 2,94 Е7-42-3 135.87 55.45 
399.5

49.93 

163.02

20.38 

12 

Влаштування 
вертикальної 

гідроізоляції із 

цементно-піщаної 
штукатурки із 

зовнішньої сторони 

підвалу 

100 м2 3.16 Е15-70-1 

Штукатур 
4р-2 

3р-2 

2р-1 

189.75 1.5 
599.6

74.95 

4.74

0.59 

13 

Влаштування 
вертикальної 

гідроізоляції із 

цементно-піщаної 
штукатурки із 

внутрішньої сторони 

підвалу 

100 м2 1.44 Е15-70-1 

Штукатур 
4р-2 

3р-2 

2р-1 

189.75 1.5 
273.2

34.16 

2.16

0.27 

14 

Влаштування 
горизонтальної 

гідроізоляції з 2-ух 

шарів руберойду на 
бітумній мастиці. 

100 м2 1.41 Е8-4-3 

Гідроізо-
лювальник 

4р-1 

3р-1 
2р-1 

31.76 2.73 
44.78

5.6 

3.85

0.48 

Разом: 
1539.4

 192.42 

236.7

29.59 
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Надземна частина. 

III. Кладочно-монтажние роботи. 

15 

Колодцевая кладка 

зовнішніх стін із 

заповненням плитами 
пінополістирольними 

товщиною 510 мм. 

м3 445.27 Е8-44-1 

 

Муляр 

4р-1 
3р-1 

 

8.29 0.74 
3691.2

 461.41 

329.5

41.19 

16 
Кладка внутрішніх стін 
середньої складності 

товщиною 380 мм. 

м3 271.97 Е8-6-72 

 

Муляр 
4р-1 

3р-1 

 

6.92 0.71 

1882

 
235.3 

193.1

24.14 

17 

Кладка внутрішніх 

стін середньої 
складності товщиною 

250 мм. 

м3 45.19 Е8-6-702 

 
Муляр 

4р-1 

3р-1 
 

6.92 0.71 
312.7

39.09 

32.09

4.01 

18 Кладка парапету м3 24 Е8-6-301 

Муляр 

4р-1 

3р-1 

7.52 0.72 
180.5

22.56 

17.28

2.16 

19 

Кладка цегельних  

перегородок товщиною 

120 мм 

100 м2 1.44 Е8-7-5 

Муляр 

4р-1 

2р-1 

191.18 7.27 
275.3

34.41 

10.25

1.28 

20 

Кладка перегородок з 

газосилікатних блоків 
товщиною 100 мм 

100 м2 2.35 Е8-24-5 

Муляр 

4р-1 
2р-1 

126.4 4.66 

297

 

37.13 

10.95

1.37 

21 Монтаж перемичок 100 шт 2.57 Е7-11-1 

Монтажник 
4р-2 

3р-1 

2р-1 
Машиніст 

крана 

6р-1 

117.89 36.17 
302.98

37.87 

92.96

11.62 

22 Монтаж прогонів 100 шт 0.03 Е7-11-3 

Монтажник 
4р-2 

3р-1 

2р-1 
Машиніст 

крана 

6р-1 

162.4 45.5 
4.87

0.61 

13.65

1.71 

23 
Монтаж сходових 

маршів 
100 шт 0.04 Е7-21-3 

Монтажник 
4р-2 

3р-1 

2р-1 
Машиніст 

крана 

6р-1 

423.4 93.89 
16.94

2.12 

3.76

0.47 

24 
Монтаж сходових 

площадок. 
100 шт 0.06 Е7-21-3 

Монтажник 
4р-2 

3р-1 

2р-1 
Машиніст 

крана 

6р-1 

253.75 60.28 
15.23

1.9 

3.62

0.45 
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25 

Монтаж плит 

перекриття й 

покриття:            
площею до 5 м2 100 шт 

1.26 Е7-45-5 

Монтажник 

4р-1 

3р-2 
2р-1 

Машиніст 

крана 
6р-1 

252.3 30.53 
317.9

39.74 

38.47

4.81 

площею до 10 м2 1.29 Е7-45-6 385.7 60.56 
497.6

62.19 

78.12

9.77 

26 
Влаштування 

сходових огороджень. 
100 м 0.61 Е7-60-3 

Монтажник 

4р-1 

Электро-
сварщик 

3р-1 

82.8 1.75 
50.51

6.31 

1.07

0. 133 

27 
Влаштування 
монолітних ділянок у 

плитах перекриття. 

100 м3 0. 017 Е6-22-3 
Бетонник 

4р-1 

2р-1 

833.75 38.91 
14.17

1.77 

0.66

0.08 

Разом: 
7858.9

 982.36 

825.5

103.2 

IV. Покрівельні роботи. 

28 

Підсипання з 

керамзитового гравію 
для створення ухилу 

покрівлі. 

м3 99.99 Е12-14-2 

Бетонник 

3р-1 

2р-1 

4.49 0.72 

449

 

56.12 

71.99

8. 999 

29 

Влаштування 

пароізоляції 
обклеювальної  в один 

шар з руберойду РПП 

300А. 

100 м2 6.67 Е12-15-1 

Покрівельни

к 

3р-1 
2р-1 

19.45 1.54 
129.7

16.21 

10.27

1.28 

30 

Утеплення покриття 

мінераловатними 

плитами.  
100 м2 7.18 Е12-13-3 

Покрівельни

к 

3р-1 

2р-1 

65.68 2.28 
471.6

58.95 

16.37

2.05 

31 

Влаштування 

цементно-піщаної 

стяжки товщиною 15 
мм. 

100 м2 

7.18 Е12-17-1 

Изолиров-

щик 

4р-1 

3р-1 

38.39 4.06 
275.6

34.46 

29.15

3.64 

Влаштування 

цементно-піщаної 

стяжки на кожен 1 мм 
зміни товщини 

додавати до розцінки 

Е12-17-1. 

7,18хх

15= 

=107.7 

Е12-17-2 0.14 0.09 
15.08

1.88 

9.69

1.21 

32 

Влаштування 
двошарової покрівлі з 

бітумно-полімерного 

матеріалу «Кінепласт» 

100 м2 7.18 Е12-24-4 

Покрівельник 

4р-1 
3р-1 

15,88 2,22 
116.2

14.53 

17.02

2.13 

33 

Оброблення 

примикань рулонної 

покрівлі з бітумно-

полімерного матеріалу 
«Кінепласт» до 

парапету. 

100 м 1. 537 Е12-26-4 
Покрівельник 

4р-1 

3р-1 

66,9 1 

103

 
12.87 

1.43

0.18 

34 

Влаштування 
примикань покрівлі до 

вирв внутрішнього 

водостоку 

100 шт 0.03 Е12-27-2 

Покрівельник 

4р-1 

3р-1 

157.67 0.2 
4.73

0.59 

0. 007

 0.001 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 

Влаштування ковпаків 

над вентиляційними 

шахтами 

шт 3 Е12-11-1 

Покрівельни

к 

4р-1 

3.05 0.02 
9

 1,12 

0,06

 0,008 

Разом: 

1565

 

195,6 

155.9

19.49 

V. Підлоги. 

36 
Ущільнення ґрунту 

щебенями. 
100 м2 5.59 Е11-1-2 

Бетонник 

3р-1 
2р-1 

10.76 0.76 
60.15

7.52 

4.25

0.53 

37 

Влаштування бетонної 
підлоги підвалу. 

100 м2 

5.59 Е11-15-1 
Бетонник 

4р-1 

2р-1 

57.04 2.72 
318.9

39.86 

15.21

1.9 

Влаштування бетонної 
підлоги на кожні 5 мм 

зміни товщини. 

5.59хх
10= 

=55.9 

Е11-15-2 1.64 0.12 
91.68

11.46 

6.71

0.84 

38 

Влаштування 

теплоізоляції підлоги 
1 поверху із твердих 

минераловатних плит 

«PAROC». 

100 м2 5. 573 Е11-9-1 

Ізолювальн

ик 

3р-1 
2р-1 

40.76 1.61 
227.2

28.39 

8.97

1.12 

39 

Влаштування 

пароізоляції з 

поліетиленової плівки 

на бутилкаучуковом 
клеї   

100 м2 5. 573 Е11-5-1 

Ізолювальн
ик 

3р-1 

2р-1 

218.04 0.6 

1215

 

151.9 

3.34

0.42 

40 

Влаштування тепло-

звукоізоляції підлог 2 
поверхи з 

минераловатних плит 

«Stroprock». 

100 м2 4.89 Е11-9-1 

Ізолювальн

ик 

3р-1 

2р-1 

40.76 1.61 
199.3

24.92 

7.87

0.98 

41 

Влаштування 
цементної стяжки, що 

вирівнює. 

100 м2 

8.62 Е11-1-1 
 

Бетонник 

3р-2 

2р-1 

56.25 1.82 
484.9

60.61 

15.69

1.96 

Влаштування 

цементної стяжки на 
кожні 5 мм зміни 

товщини 

8.62хх

2= 

=17.24 

Е11-11-2 0.7 0.12 
12.07

1.51 

2.07

0.26 

42 
Влаштування стяжки, 
що вирівнює, з бетону 

кл. В7.5 

100 м2 2.4 E11-11-3 
Бетонник 

3р-2 

2р-1 

57.83 2.46 
138.8

17.35 

5.9

0.74 

43 

Влаштування 

покриттів зі штучного 
паркету. 

100 м2 6.66 Е11-34-3 

Паркетник 

4р-1 
3р-1 

162.74 1.3 
1083.8

 135.48 

8.66

1.08 

45 
Влаштування 
покриттів з лінолеуму. 

100 м2 0.53 Е11-36-2 

Лицювальник 

синтетични-

ми 
матеріалами 

4р-1 

3р-1 

60.36 0.9 
32.01

4 

0.48

0.06 

46 

Влаштування 

покриттів на 

цементному розчині із 

плиток керамічних. 

100 м2 1.43 Е11-27-2 
Плиточник 

4р-1 

3р-1 

167.48 2.15 
239.5

29.94 

3.07

0.38 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47 

Влаштування 

гідроізоляції 

обклеювальної 
рулонними 

матеріалами на 

мастиці перший шар  

100 м2 

1.43 Е11-4-1 Ізолювальн

ик 
4р-1 

3р-1 

65.73 3.37 
93.99

11.75 

4.82

0. 602 

Другий шар 1.43 Е11-4-2 39.66 1.66 
56.71

7.09 

2.37

0.3 

48 
Влаштування бетонної 

підлоги 
100 м2 0. 352 Е11-15-1 

Бетонник 

4р-1 
2р-1 

57.04 2.72 
20.08

2.51 

0.96

0.12 

49 

Влаштування 

мозаїчно-бетонної 
підлоги 

100 м2 1.76 Е11-17-2 

Бетонник 

4р-1 
2р-1 

248.06 4.26 
436.6

54.57 

7.5

0.94 

Разом: 
4710.6

 588.8 

97.87

12.23 

VI. Заповнення прорізів. 

50 

Установка віконних 

блоків 

площею 2.5-3 м2 

100 м2 

1,53 Е10-114-2 

Тесля 
4р-1 

3р-1 

2р-1 

66.34 0.16 
101.5

12.69 

0. 245

 0.031 

площею 1.5-2 м2 0,05 Е10-112-2 79.17 0.16 

3.96

0. 

495 

0. 008

 0.001 

площею до 1 м2 0,02 Е10-100-1 211.95  
200.5

25.06 
 

51 Остекление вікон 100 м2 1,59 Е15-201-1 

Тесля 

4р-1 
3р-1 

2р-1 

66.99 0.57 
106.5

13.31 

0.91

0.11 

52 

Заповнення дверних 

прорізів у стінах 
площею більше 3 м2 

100 м2 

0,188 Е10-23-2 

Тесля 

4р-1 
2р-1 

Машиніст 

крана 
5р-1 

126.56 15.15 
23.79

2.97 

2.85

0. 356 

площею до 3 м2 2,29 Е10-23-1 56.56 0.03 
129.5

16.19 

0. 069

 0.009 

53 
Установка 

підвіконних дощок 
100 м 1. 043 Е10-118-1 

Тесля 

4р-1 

3р-1 
2р-1 

28. 389 0. 032 
29.61

3.7 

0. 033

 0.004 

54 

Установка відливів з 

алюмінію. 100 м 0,861 Е10-106-1 

Тесля 

4р-1 

2р-1 

29.7  
25.57

3.2 
 

Разом: 
620.9

77.62 

4. 115

 0.51 

VII. Опоряджувальні роботи 

55 
Обробка поверхонь 
стель під фарбування 

100 м2 12,03 Е15-69-4 

Маляр 

3р-1 

2р-1 

49.17 0.11 
591.5

73.94 

1.32

0.17 

56 

Поліпшена 
штукатурка 

внутрішніх поверхонь 

стін і перегородок із 
цегли 

100 м2 31,85 Е15-61-3 

Штукатур 

4р-2 
3р-2 

2р-1 

122.1 8.55 

3889

 

486.1 

272.3

34.04 
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Продовження таблиці 3.8 
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57 
Штукатурка віконних 
і дверних укосів 

100 м2 0,598 Е15-65-1 

Штукатур 

4р-1 

3р-1 

295.35 1.93 
176.6

22.08 

1.15

0. 144 

58 
Облицювання стін 

плиткою керамічної. 
100 м2 7,13 Е15-17-3 

Плиточник 

4р-1 
3р-1 

343.2 0.39 

2447

 

305.9 

2.78

0.35 

59 
Фарбування стель 

вапняним составом 
100 м2 12,03 Е15-152-2 

Маляр  

4р-1 
7.26 0.03 

87.34

10.92 

0.36

0. 045 

60 

Фарбування стін і 

перегородок 
масляними составами 

100 м2 13.73 Е15-165-8 
Маляр  

4р-1 
77.22 0.58 

1060.2

 132.53 

7.96

0. 995 

61 
Обклеювання стін 
шпалерами 

100 м2 11,59 Е15-267-4 
Маляр 
5р-1 

46.66  
540.8

67.6 
 

Разом: 
8792

 1099 

285.9

35.73 

VIII. Різні роботи. 

62 
Влаштування корита 

під вимощення 100 м3 0,22 Е1-164-1 
Грабар 

2р-1 
200.6  

44.13

5.52 
 

63 

Влаштування піщаної 

підстави під 
вимощення 

м3 29,28 Е11-2-1 

Бетонник 

3р-1 
2р-1 

4.72  
138.2

17.28 
 

64 

Влаштування 

щебеневої підстави під 
вимощення 

м3 21,96 Е11-2-4 

Бетонник 

3р-1 
2р-1 

5,12  
112.4

14.05 
 

65 

 Установка бортових 

каменів 100 м 1,46 Е27-34-2 

Асфальто-

бетонщик 

4р-1 2р-1 

109.59 0.96 
160

 20 

1.4

0.18 

66 

Влаштування 

асфальтобетонного 

покриття вимощення 
100 м2 1,46 Е11-19-1 

Асфальто-

бетонщик 

4р-1 

2р-1 

38.39 2.76 
56.05

7.01 

4.03

0.5 

67 

Влаштування 

монолітних бетонних 

ґанків. 

100 м3 0.18 Е6-3-4 

Бетонник 

3р-1 

2р-1 

587.25 57.48 
105.7

13.21 

10.35

1.29 

Разом: 
616.5

77.06 

15.78

1.97 

УСЬОГО: 
25822

 3227.8 

1671.4

 208.9 

IX. Спеціальні види робіт. 

68 Благоустрій люд.-дн 225.95  

По-

різному-
робітники 

  
1807.6

 225.95 
 

69 
Інші невраховані 
роботи 

люд.-дн 225.95  

По-

різному-

робітники 

  
1807.6

 225.95 
 

70 

Сантехнічні роботи 

чистові (30%): 

люд.-дн 

60,6 

 
 

Сантехники 

  
484,8

 60,6 
 

чорнові (70%): 141,4    

1131

 

141,4 
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Продовження таблиці 3.8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

71 

Електромонтажні 

роботи 

чистові (30%): 
люд.-дн 

24,24 

 
 

Електрики 

  

193,9

 
24,24 

 

чорнові (70%): 56,56    

452,5

 

56,56 

 

72 
Слабкострумові 

роботи 
люд.-дн 32,32  Зв'язківці   

258,6

 

32,32 

 

УСЬОГО: 
31958

 3994.8 

1671.4

 208.9 
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3.3 Будівельний генеральний план. 
 

3.3.1 Відомість розрахунку складських приміщень і площадок. 

 

Таблиця 3.9 

Конструкції, виробу, 
матеріали 

Од. 
вим. 

З
аг

ал
ьн

а 
п

о
тр

еб
а 

Q
о

б
щ

 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 у
к
л
ад
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, 

Т
 

Н
ай
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о
б
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в
а 

в
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Q

о
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щ
/Т

 

Ч
и
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о
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н
ів
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ас
у
 

n
 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

н
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ів
н

о
м

ір
н

о
го

 
н
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х
о
д
ж

ен
н
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α
 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

н
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н

о
м

ір
н

о
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сп

о
ж

и
в
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н
я 
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З
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а 
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л
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і 
Q

за
п

 

Н
о
р
м

а 
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іг
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н
я
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а 
  
 1

 м
2
 

п
л
о
щ

і 
q

 

К
о
р
и

сн
а 

п
л
о
щ

а 
ск

л
ад

у
 

F
, 
м

2
 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

в
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я 

п
л
о
щ

і 
ск

л
ад

у
 

β
 

П
о
в
н

а 
п
л
о
щ

а 
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л
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у
 

S
, 
м

2
 

Р
о
зм

ір
 с

к
л
ад

у
 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ск
л
ад

у
 

Цегла 
тис. 

шт. 
195,6 51 3,8 3 1,1 1,3 16,3 0,7 23,28 0,6 38,8 

13×10 

Відкритий 

Плити перекриття й 

покриття 
м3 361,68 51 7 3 1,1 1,3 30,3 0,75 40,04 0,6 66,7 Відкритий 

Прогони м3 1,8 2 0,9 2 ― ― 1,8 0,6 3 0,6 5 Відкритий 

Сходові площадки м3 2,88 1 2,88 1 ― ― 2,88 2 1,44 0,6 2,4 Відкритий 
Паркет м2 679 13 52,2 13 ― ― 678,6 30 22,62 0,6 37,7 

4×9.5 
Закритий 

Лінолеум м2 58 2 26,5 2 ― ― 53 80 0,66 0,6 1,1 Закритий 

Блоки віконні м2 252,6 11 22,96 11 ― ― 252,6 45 5,1 0,5 10 

3×7 

Під 
навісом 

Блоки дверні м2 248 5 49,6 5 ― ― 248 44 6,76 0,5 13,5 
Під 

навісом 
Покрівельний матеріал 

«Кінепласт» 
м2 2197 3 732 3 ― ― 2196 360 6,1 0,5 12,2 

Під 

навісом 

Плитки керамічні м2 798,4 28 28,5 28 ― ― 795 78 10 0,5 20 
Під 

навісом 

 

Qзап= Qобщ/Т×(α×nхk) - запас на складі 

F= Qзап/q – корисна площа складу 

S=F/х - повна площа складу. 
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3.3.2. Розрахунок потреби в тимчасових будинках і спорудженнях 

 

Визначення площ тимчасових будинків і споруджень визначається по максимальній 

чисельності працюючих на будівельному майданчику й нормативній площі на одну людину, 

що користується даними приміщеннями. 

Чисельність працюючих визначають по формулі: 

Nзаг=( Nроб+ NИТР+ Nслуж+ NМОП)k 

де Nзаг– загальна чисельність працюючих на будівельному майданчику; Nроб - чисельність 

робітників, прийнята за графіком зміни чисельності робітників календарного плану або 

сіткового графіка; NИТР  – чисельність інженерно-технічних працівників (ІТП); Nслуж – 

чисельність службовців; NМОП – чисельність молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) і 

охорони; k – коефіцієнт, що враховує відпустки, хвороби, виконання суспільних обов'язків, 

прийнята 1,05-1,06. 

Чисельність ІТП, службовців і МОП визначається по таблиці: 

Таблиця 3.10 

Співвідношення категорій працюючих, % 

Вид будівництва 
Робітник

и 
ІТП Службовці МОП й охорона 

Промислове 83,9 11 3,6 1,5 

Транспортне 83,3 9,1 6,2 1,4 

Сільськогосподарське 83,0 13,0 3,0 1,0 

Житло-цивільне 85,0 8,0 5,0 2,0 

 

За календарним планом на будівництві дитячого садку-яслі будинку працює максимальна 

кількість - 24 чіл. Таким чином, чисельність працюючих складе:  

N=24х100/85=29 чол. 

1% від чисельності працюючих становить 0,29 

NИТР=0,29×8=2 чол 

Nслуж=0,29×5=2 чол 

NМОП=0,29×2=1 чол 

Nзаг=( Nроб+ NИТР+ Nслуж+ NМОП)k=(24+2+2+1)×1,05=30 чол 

 

Таблиця 3.11 

Розрахунок площ тимчасових будинків. 

Тимчасові будинки 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

п
р
ац

ю
ю

ч
и

х
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б
іт

н
и

к
ів

, 

щ
о

 к
о

р
и

ст
у

ю
ть

ся
 

д
ан

и
м

 п
р
и

м
іщ

ен
н

ям
 Площа приміщення, 

м2 

Тип 

тимчасового 

будинку 

Розміри 

будинку, 

м 
На один 

працюючого 
Загальн

а 

1 2 3 4 5 6 7 

Службові 

Прохідна 
 

  

 

  

 

  
6 

Збірно-

розбірний 
2×3 

Диспетчерська 1 100 7 7 
Пересувний 

вагон 
9×2,7 

Контора 5 100 4 20 
Пересувний 

вагон 
9×2,7 

Санітарно-побутові 

Гардеробна 30 70 0,7 14,7 
Пересувний 

вагон 
6×2,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

Душова 30 50 0,54 8,1 
Пересувний 

вагон 
4,1×2,2 

Сушарка (для одягу й 

взуття) 
30 40 0,2 2,4 

Пересувний 

вагон 
4,1×2,2 

Приміщення для 

прийому їжі й 

відпочинку 

30 100 1 30 
Пересувний 

вагон 
11,1×3 

Буфет 30 50 0,7 10,5 
Пересувний 

вагон 
9×2,7 

Медпункт (на один 

фельдшера) 

 

  

 

  

 

  
24,3 

Пересувний 

вагон 
9×2.7 

Туалет з умивальком 30 100 0,1 3 Контейнерний 6×3 

Виробничі 

Малярська станція 
 

  

 

  

 

  

 

  

Пересувний 

вагон 
8×2,8 

Штукатурна станція 
 

  

 

  

 

  

 

  

Пересувний 

вагон 
4.5×2.5 

 

3.3.3 Розрахунок потреби будівництва у воді. 

 

Повна потреба у воді складе: 

Вобщ=0,5(Впр+Вхоз+Вдуш)+Впож 

Витрата води на виробничі потреби визначається на підставі календарного плану й норм 

витрати води, наведених у таблиці питомої витрати води на виробничі потреби.  

 

Таблиця 3.12 

Питома витрата води на виробничі потреби 

 

Процеси й споживачі 
Одиниця 

виміру 

Питома 

витрата, л 

Тривалість 

споживання, 

год 

1. Поливання бетону й опалубки м3 200-400 24 

2. Поливання цегли з готуванням 

розчину 
тис. шт 90-230 8 

3. Штукатурні роботи м2 7-8 8 

4. Малярські роботи м2 0,5-1 8 

5. Зволоження ґрунту при 

ущільненні 
м3 150 8 

6. Поливання щебенів, що 

ущільнює 

м3 4-10 8 

7. Живлення компресора м3 повітря 5-10 8 

8. Заправлення й обмивка 

тракторів 

1 маш. 300-600 24 

9. Заправлення екскаватора 1 маш. 80-120 8 

10. Робота екскаватора маш-ч 10-15 8 
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Таблиця 3.13.  

Графік потреби води на виробничі потреби. 

Споживачі води 
Од. 

вим. 

В у 

зміну 

Норма 

витрати 

води на 

од.вим. 

Загальна 

витрата 

води в 

зміну 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р
ав

ен
ь
 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

А
в
гу

ст
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о
в
те

н
ь 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д
ен

ь 

Робота екскаватора 
маш-

год. 
8 15 120 ― 120 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Заправлення 

екскаватора 
1 маш. 1 100 100 ― 100 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Поливання бетону 

й опалубки 
м3 8 200 1600 ― 1600 ― ― ― ― 1600 1600 ― ― ― 

Поливання цегли (з 

готуванням 

розчину) 

тис. шт. 3 200 600 ― ― 600 600 600 ― ― ― ― ― ― 

Штукатурні роботи м2 95 8 760 ― ― ― ― ― ― 760 760 ― ― ― 

Малярські роботи м2 283 1 283 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 283 283 

Зволоження ґрунту 

при ущільненні 
м3 63 150 9450 ― ― 9450 ― ― ― ― ― ― ― ― 

Поливання 

щебенів, що 

ущільнює 

м3 28 10 280 ― ― ― ― 280 ― ― ― ― ― ― 

РАЗОМ: ― 1600 9450 600 600 ― 1600 1600 ― 283 283 

 

Секундна витрата води на виробничі потреби 

Впр=∑В1
макс×k1/(t1×3600) 

Впр=9450×1.5/(8х3600)=0,49 л/с 
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Кількість води на господарсько-побутові потреби визначається виходячи з кількості 

працюючих, що користуються послугами, і норм води, наведених у таблиці нижче. 

 

Таблиця 3.14 

Норми витрати води на господарсько-побутові потреби. 
 

Споживачі води 

Одиниця 

виміру 

Норма 

витрати, л 

Коефіцієнт 

нерівномірно
сті 

споживання  

Тривалість 

споживання, ч 

Господарсько-питні потреби 

будівельного майданчика 
(без каналізації) 

Один 

працюючий 
10-15 3 8 

Господарсько-питні потреби 

будівельного майданчика (з 
каналізацією) 

Один 

працюючий 
20-25 2 8 

 

Душові установки 

Один 

працюючий, 

приймаючий  

душ 

30-40 1 0,75 

 

Секундна витрата води на господарсько-побутові потреби. 

Вхоз=∑В2
макс×k2/(t2×3600) 

Вхоз=30×20х2/(8х3600)=0,05 л/с 

 

Секундна витрата води на душові установки. 

Вдуш=∑В3
макс×k3/(t3×3600) 

Вдуш=40×15х1/(0,75х3600)=0,22 л/с 

 

Витрата води на пожежогасіння приймається 10 л/с тобто враховується одночасна дія 

струменів із двох гідрантів по 5 л/с. 

 Вобщ=0,5×(0,49+0,05+0,22)+10=10,4 л/с 

 

Діаметр водопроводу для тимчасового водопроводу розраховують по формулі 

)(10004 vBD расч    

ммD 97.935.14.1069,35   

Приймається діаметр труби рівний 100 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

3.3.4. Розрахунок потреби в електроенергії. 

 

Основним джерелом енергії, використовуваним при будівництві будинків і споруджень, служить електроенергія. Для живлення машин  і 

механізмів, електрозварювання й технологічних потреб застосовується силова електроенергія, джерелом якої є високовольтні мережі; для 

висвітлення будівельного майданчика використається освітлювальна лінія. 

Таблиця 3.15. 

Графік потужності установки для виробничих потреб. 

Механізми 
Од. 

вим. 
В  

Установ-

ленна 

потужність 

електро-

двигуна 

Загальна 

потужність 

квт. Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р
ав

ен
ь
 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

А
в
гу

ст
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о
в
те

н
ь 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д
ен

ь 

Зварювальний 

апарат  
шт 1 32 32 ― ― 32 32 32 ― ― ― ― ― ― 

Віброрейка  шт 1 4 4 ― ― ― ― 4 4 4 4 4 ― ― 

Верстат для різання 

паркетних планок 
шт 1 0,6 0,6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0,6 ― 

Малярська станція шт 1 40 40 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 40 40 

Штукатурна 

станція 
шт 1 10 10 ― ― ― ― ― ― 10 10 ― ― ― 

Мозаїчно-

шліфувальна 

машина 

шт 1 2,2 2,2 ― ― ― ― ― ― ― ― 2,2 ― ― 

Підйомник шт 1 0,75 0,75 ― ― ― ― 0,75 0,75 ― ― ― ― ― 

Електрофарбопульт шт 2 0,27 0,54 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0,54 0,54 

Випромінювач 

інфрачервоного 

випромінювання 

для зварювання 

лінолеуму 

шт 1 0,9 0,9 ― ― ― ― ― ― ― ― 0,9 ― ― 

РАЗОМ: ― ― 32 32 32 4,75 10 10 6,2 40,54 40,54 

Потужність силової установки для виробничих потреб визначається по формулі: Wпр=∑ Рпр× kc/cosφ 

Максимальна Wпр становить 40,54, по даній кількості ведеться розрахунок: Wпр=40×0,7/0,8+0,54х0,7/0,8=35,5 квт 
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Потужність мережі зовнішнього висвітлення знаходять по формулі: 

Wн.о. =kc∑ Рн. про. 

 

Потужність мережі для висвітлення території провадження робіт, відкритих складів, 

внутрішньо будівельних доріг й охоронного висвітлення зводиться в таблиці.  

 

Таблиця 3.16 

Потужність електромережі для висвітлення території провадження робіт. 

Споживачі електроенергії 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Норма 

освітленості, 

кВт 

Потужність, 

кВт 

Монтаж збірних конструкцій 1000 м2 0,715 2,4 1,716 

Відкриті склади 1000 м2 0,138 1 0,138 

Внутрішньо будівельні дороги км 0,364 2 0,728 

Охоронне освітлення км 0,406 1 0,406 

Прожектори шт 6 0,5 3 

РАЗОМ: 5,988 

 

Wн.о. =1×5,988=5,988 квт 

 

Потужність мережі для внутрішнього висвітлення розраховують по вираженню: 

Wв.о. =kc∑Pв.о. 

 

Кількість електроенергії для внутрішнього висвітлення визначають по таблиці 26. 

 

Таблиця 3.17 

Потужність мережі внутрішнього освітлення  

Споживачі електроенергії 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Норма 

освітленості, 

кВт 

Потужність, 

кВт 

Прохідна 

100 м2 

0,06 0,8 0,05 

Диспетчерська 0,24 1 0,24 

Контора 0,24 1,5 0,37 

Гардеробна 0,18 1,5 0,27 

Душова 0,09 1 0,09 

Сушарка (для одягу й взуття) 0,09 0,8 0,07 

Приміщення для прийому їжі й 

відпочинку 
0,33 1 0,33 

Буфет 0,24 1 0,24 

Медпункт (на один фельдшера) 0,24 1 0,24 

Туалет з умивальником 0,16 1 0,16 

Склад 0,38 0,8 0,3 

Разом: 2,37 

  

Wв.о. =0,8×237,29=1,9 квт 

 

Wобщ.= 35,5+5,988+1,9=43,39 квт 

 

Wтр=43,39×1,1=47,73 квт 

 

Приймаю трансформатор ТМ-50/6 (потужність 50 кВт, маса з маслом 580 кг). 

 

 

 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ 

6.1. Організація охорони праці на виробництві 

Державна політика в галузі охорони праці базується на таких 

принципах:  

- пріоритет життя і здоров'я працівників стосовно результатів 

виробничої діяльності на будівництві;  

- повна відповідальність власника за створення безпечних і 

нешкідливих умов праці; соціальний захист працівників; 

-  повне відшкодування втрат особам, які потерпіли від нещасних 

випадків на будівництві і професійних захворювань;  

- встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх 

підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;  

- здійснення навчання населення, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці 

тощо. 

Громадяни при укладанні трудового договору повинні бути 

проінформовані власником під розписку про умови праці на будівництві, 

наявність на їхніх майбутніх робочих місцях небезпечних чи шкідливих 

виробничих факторів. Працівник має право відмовитись від дорученої 

роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для життя або 

здоров'я його самого або оточуючих людей. 

Власник зобов'язаний: роз'яснити працівникові його права і обов'язки, 

ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку та колективним 

договором; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його 

необхідними для роботи засобами; проінструктувати працівника з техніки 

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять 

в будівельній організації інструктаж (навчання) з питань охорони праці, 

надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про 

правила поведінки при виникненні аварій згідно з типовим положенням «Про 
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навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», 

затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною 

праці від 4 квітня 1994 року № 30. 

Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з охорони 

праці в будівельній організації покладається на керівника, а в структурних 

підрозділах (будівельній дільниці, цеху, майстерні, бригаді, лабораторії 

тощо) – на керівників цих підрозділів. 

Навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників при 

підготовці, перепідготовці, одержанні нової професії, підвищенні 

кваліфікації в будівельній організації забезпечують працівники служби 

кадрів або інші спеціалісти, яким доручена організація цієї роботи у 

відповідності з вищезгаданим типовим положенням. 

Працівники, які мають перерву в роботі за фахом більше одного року, 

проходять навчання з питань охорони праці до початку самостійної роботи. 

Працівники допускаються до самостійної роботи після вступного 

інструктажу, навчання, перевірки теоретичних знань, первинного 

інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних 

методів праці. 

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці 

підрозділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та 

цільовий. 

Вступний інструктаж проводиться з: 

- усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або 

тимчасову), незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або 

посади; 

- працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і 

беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з водіями транспортних 

засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства; 

- учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство 

для проходження виробничої практики; 

- учнями, вихованцями та студентами у навчально-виховних закладах 
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перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях, 

майстернях, на полігонах тощо. 

Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа, 

на яку наказом по підприємству (рішенням правління) покладено ці 

обов'язки. На великих підприємствах окремі питання вступного інструктажу 

можуть висвітлювати відповідні фахівці. 

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті з охорони праці або в 

приміщенні, що спеціально для цього обладнане, з використанням сучасних 

технічних засобів навчання та наочних посібників (плакатів, натурних 

експонатів, макетів, моделей, кінофільмів, діафільмів, відеофільмів тощо). 

Запис про проведення вступного інструктажу реєструється у спеціальному 

журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу. 

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку 

роботи з: 

- працівником, щойно прийнятим (постійно чи тимчасово) на 

підприємство; 

- працівником, який буде виконувати нову для нього роботу; 

- відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у 

виробничому процесі на підприємстві; 

- студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу 

практику; перед виконанням ним нових видів робіт; перед вивченням кожної 

нової теми під час проведення трудового і професійного навчання в 

навчальних лабораторіях, класах, майстернях, на дільницях; під час 

проведення позашкільного навчання в гуртках та секціях тощо. 

Первинний інструктаж проводиться індивідуально чи з групою осіб 

спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних 

інструкцій з охорони праці, інших нормативних актів про охорону праці, 

технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного 

інструктажу. 

Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху, 

дільниці, узгоджується з службою охорони праці і затверджується 
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керівником підприємства, навчального закладу або їх відповідного 

структурного підрозділу. 

Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних 

закладів і навчально-виробничих комбінатів, після первинного інструктажу 

на робочому місці мають протягом 2-15 змін (в залежності від характеру 

роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом 

досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів, які призначаються 

наказом (розпорядженням) по підприємству (цеху, дільниці, виробництву). 

Керівник підприємства (цеху, дільниці, виробництва) має право своїм 

наказом або розпорядженням звільняти від проходження стажування 

робітника, який має стаж роботи за своєю професією не менше 3 років, 

переводиться із одного цеху в інший, де характер його роботи та тип 

обладнання, на якому він буде працювати, не змінюються. 

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма 

працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою -1 раз у квартал, на 

інших роботах — 1 раз на півріччя. 

До особливо небезпечних робіт відносять усі види будівельно-

монтажних робіт, які відбуваються в особливих умовах: робота в шурфах, 

колодязях, закритих ємностях; роботи поблизу повітряних ліній 

електропередач, на території діючих підприємств, на території з патогенним 

забрудненням, на території з потенційною небезпекою. Такі роботи повинні 

виконувати не менше двох робітників. Працівник з вищою кваліфікацією 

стежить за безпечним виконанням роботи. Для цього оформляється наряд-

допуск. 

Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою 

працівників, які виконують однотипні роботи за програмою первинного 

інструктажу в повному обсязі. 

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому 

місці або в кабінеті з охорони праці: 

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про 

охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; 
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- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації 

устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та 

інших факторів, що впливають на охорону праці; 

- при порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем 

нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до 

травми, аварії чи отруєння; 

- на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною 

праці, вищої господарської організації або органу державної виконавчої 

влади у випадку, якщо виявлено незнання працівником, студентом або учнем 

безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці; 

- при перерві в роботі виконавця робіт більше, ніж на 30 календарних 

днів, – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – більше 60 

днів. 

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою 

працівників спільного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначаються у 

кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили 

необхідність його проведення. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при: 

- виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми 

обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за 

межами підприємства, цеху тощо); 

- ліквідації аварії, стихійного лиха; 

-проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та інші 

документи; 

- екскурсіях на підприємствах; 

- організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, 

походи, спортивні заходи тощо). 

Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою 

документацією, що дозволяє проведення робіт. 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі 

проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, 
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дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, викладач тощо). 

Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі 

завершуються перевіркою знань усним опитуванням, за допомогою 

технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних 

методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. Особа, яка 

проводила інструктаж, робить запис до журналу про проведення первинного, 

повторного, позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи. 

При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто 

інструктував. 

Керівник підприємства при необхідності має право запросити до себе 

для проведення інструктажів відповідних спеціалістів іншого, спорідненого 

за технологією, підприємства. Оформлення інструктажів, стажування та 

допуск до роботи працівника (учня, студента) у таких випадках проводиться 

в журналі реєстрації інструктажів з питань праці підприємства. Керівник 

підприємства зобов'язаний видати робітникові примірник інструкції з 

охорони праці за його професією або вивісити її на його робочому місці.є 

роботи з монтажу залізобетонного каркасу і вантового покриття. 

 

6.2. Рекомендації з складування і техніки безпеки при 

завантажувально-розвантажувальних роботах 

При розміщенні будівельних конструкцій на складі потрібно: 

- влаштовувати проходи шириною не менше 1 м у поздовжньому напрямі 

через кожних два штабелі, проміжки між сусідніми штабелями не повинні 

перевищувати 0,2 м; 

- залишати проїзди, розміщення і ширина яких визначається 

габаритами транспортних засобів і навантажувально-розвантажувальних 

механізмів, які обслуговують склад. 

Конструкції потрібно складувати у штабелі з дотриманням наступних 

вимог: 
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- перший ряд будівельних конструкцій вкладати на підкладки, а між 

наступними рядами встановлювати прокладки по одній вертикалі; 

- відстань між підкладками і прокладками в штабелях повинні 

виключати утворення залишкового прогину конструкцій; 

- будівельні конструкції не повинні торкатися до підлоги чи землі. 

Конструкції, як правило, складуються і зберігаються у робочому 

положенні. 

Підйомно-транспортні обладнання при веденні навантажувально-

розвантажувальних робіт повинне бути у стані, що виключає самовільне 

переміщення. При роботі забороняється знаходитись під вантажем крану. 

Кожен такелажник повинен мати посвідчення, видане кваліфікаційною 

комісією. 

При веденні всіх будівельно-монтажних робіт необхідно 

дотримуватися правил безпеки згідно чинних нормативних документів в 

галузі будівництв та архітектури. 

Будівельний майданчик на час будівництва повинен бути огороджений 

тимчасовою інвентарною огорожею. висота огорожі повинна бути не менше 

1,8 м. 

Організація робочих місць повинна забезпечувати безпеку виконання 

робіт. Робочі місця обладнуються надійними пристроями для ведення робіт. 

Будівельний майданчик повинен бути забезпечений аптечкою з 

медикаментами і засобами для надання першої медичної допомоги. 

Тимчасову електромережу на будівельному майданчику потрібно 

виконувати ізольованим дротом. Всі машини і механізми, до яких підведена 

мережа повинні бути заземлені. 

Пристрої для підйому вантажу повинні виключати самовільне 

відчеплення і зачеплення, забезпечити стійкість вантажу під час його 

підйому, переміщення та опускання. 

Безпека робіт у нічний час доби залежить від належного освітлювання 

робочого місця, тому відповідно до вимог правил з техніки безпеки всі 

робочі місця, складські приміщення та майданчики, шляхи транспортування 
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вантажу та проходи повинні бути освітленими. Робота у неосвітлених місцях 

забороняється. 

Особливого значення для безпеки робіт має правильна організація і 

влаштування доріг на будівельний майданчик. Дороги повинні забезпечувати 

вільний проїзд до всіх об’єктів. Швидкість руху на території будівництва 

обмежується до 5 км/год.  

 

6.3. Протипожежна техніка безпеки 

Будівельний майданчик повинен бути забезпечений протипожежними 

засобами та інвентарем, який розміщується на спеціально обладнаних щитах. 

Щити розміщуються на видному легкодоступному місці, яке визначається 

місцевою протипожежною охороною.  

Всі робітники на будівельному майданчику в обов’язковому порядку 

повинні пройти інструктаж із заходів протипожежної безпеки і дій на 

випадок пожежі, а також застосування засобів пожежогасіння. На 

будівельному майданчику для протипожежних цілей  використовується 

тимчасовий водопровід з витратою 10 л/с і діаметром труби  100 мм.  

Пожежні гідранти на будівельному майданчику розміщуються на 

віддалі не більше 100 м один від одного. Відстань між гідрантами і будівлею 

повинне не перевищувати 50 м. Всі ці місця маркуються і позначаються 

спеціальними знаками. При в’їзді на територію будівельного майданчика 

встановлюється схема-карта майданчику, де наносяться всі елементи та їх 

умовні позначення.  

 

6.4. Техніка безпеки при виконанні земляних робіт 

Земляні роботи – найбільш важкий і трудоємкий вид робіт, тому для їх 

виконання на будівельному майданчику використовуються різні 

грунторозроблюючі машини та механізми. 

Під час роботи екскаватора не дозволяється: 

- знаходитися під ковшем чи стрілою; 

- транспортним засобам знаходитися в зоні дії екскаватора в межах 5 м;  
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- виконувати будь-які роботи зі сторони забою. 

Під час перерви стріла повинна бути відведена у бік, а ковш повинен 

бути опущеним на землю. Під час переїзду екскаватора з місця на місце 

стріла екскаватора встановлюється у напрямі руху, а ковш піднятий над 

землею на 0,6-0,7 м. Людям забороняється знаходитися між екскаватором і 

автотранспортом під час навантаження. 

 

6.5. Техніка безпеки при виконанні монтажних робіт 

До монтажних робіт допускаються робітники, які пройшли спеціальний 

курс навчання і отримали посвідчення-допуск. Монтажники повинні бути 

одягнені в спеціальний одяг і забезпечені спеціальними захватними 

пристроями, страховочними ременями, пасками, рукавицями. Всі сигнали 

машиністу крану надаються тільки бригадиром або ланковим. Не 

допускається підйом вантажу, вага якого невідома. 

При виконанні зварювальних робіт зварювальник повинен працювати в 

брезентовому костюмі і рукавицях. Зварювальні апарати повинні бути 

технічно справними і заземленими. Забороняється проводити зварювальні 

роботи під відкритим небом під час опадів дощу чи снігу. 

Перед початком вантажних робіт і під час роботи всі монтажні 

пристрої повинні бути переглянуті відповідно до “Правил влаштування і 

безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів” і оформлені актом 

обстеження. 

Монтажні пояси випробовують кожні 6 місяців вантажем 300 кг 

впродовж 5 хв. 

Розстропування встановлених елементів і конструкцій виконується 

тільки після надійного їх закріплення. Вхід до будівлі під час монтажу 

дозволяється тільки з боку безпечних місць і під’їздів.  

Небезпечна зона будівництва повинна бути огороджена і встановлені 

попереджувальні знаки “Небезпечна зона”. 

Перед початком роботи в місцях, де може виникнути виробнича 

небезпека, відповідальний виконавець повинен мати наряд-допуск на 
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виконання робіт підвищеної небезпеки. Наряд-допуск видається на період, 

необхідний для виконання заданого об’єму робіт.  

 

6.6. Заходи з санітарно-гігієнічного обслуговування 

Для всіх робітників на будівельному майданчику повинні бути створені 

здорові умови праці. До оздоровчих відносять всі заходи, що торкаються 

особистої гігієни працівників, забезпечення необхідними побутовими 

приміщеннями. Тимчасові побутові приміщення розміщуються, як правило, 

поблизу входів на будівельний майданчик так, щоб вони не потрапляли в 

небезпечну зону. До них підводиться тимчасовий трубопровід, по потребі 

опалення. Вода для пиття повинна бути на відстані 7,5 м від робочих місць. 

 

6.7. Інформація про стан антропогенних компонентів 

Охорона природного середовища – це система державних, 

громадських, адміністративно-господарчих, техніко-виробничих, 

економічних і юридичних заходів, спрямованих на підтримку сприятливих 

для життя умов, раціональне використання, збереження і відтворення 

природних ресурсів Землі і атмосфери в інтересах задоволення матеріальних 

і духовних потреб існуючих і майбутніх поколінь людей. 

Основним законом, який регулює екологічні відносини в Україні, є 

Закон “Про охорону навколишнього природного середовища”, прийнятий 

Верховною Радою 25 червня 1991 року. У Законі встановлені принципи 

охорони довкілля. Закон закріплює екологічні права і обов'язки громадян 

України та визначає повноваження Верховної та місцевих Рад народних 

депутатів, органів управління (Кабінету Міністрів України, виконавчих і 

розпорядчих органів місцевих Рад народних депутатів) у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 

Екологічні права громадян України: 

- право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище 

- участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів 

щодо розміщення, будівництва та реконструкції об'єктів, які можуть 
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негативно вплинути на стан навколишнього середовища 

- участь у проведенні громадської екологічної експертизи 

- одержання повної і достовірної інформації про стан довкілля та 

його вплив на здоров'я людей;  

- право на подання до суду позовів до державних органів, 

підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, 

заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу забрудненого 

природного середовища). 

Громадяни України зобов'язані:  

- берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її 

багатства, здійснювати діяльність із дотриманням вимог екологічної безпеки, 

екологічних нормативів; 

- не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; 

- вносити плату за спеціальне природокористування; 

- компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним 

впливом на навколишнє середовище. 

Основними факторами впливу на навколишнє середовище на час 

будівництва є шум, електромагнітне випромінювання та теплове 

забруднення.  

Будівля, що проектується жодним чином не буде створювати шуму, 

електромагнітного чи теплового випромінювання. 

 

6.8. Розробка першочергових заходів з охорони навколишнього 

середовища 

Під час будівництва буде проведено ряд заходів щодо максимального 

збереження існуючих зелених насаджень, навколишнього ландшафтного 

середовища, якнайменшого забруднення атмосферного повітря, води, захист 

об’єктів від шкідливої дії шуму (під час будівництва). 

На території забудови річок, струмків чи озер немає. Рельєф спокійний. 

Пам’яток архітектури не виявлено. 

Для створення умов збереження екологічної рівноваги необхідно не 
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тільки враховувати інтереси охорони середовища, але комплексно розглядати 

динаміку змін, що проходить в антропогенному і природному середовищі. 

При цьому не можна говорити про абсолютну екологічну рівновагу. Розвиток 

людського суспільства неухильно веде до змін навколишнього середовища, 

зв’язаним з постійним технологічним навантаженням на всі компоненти. 

 

6.9. Охорона атмосферного повітря 

Закон України “Про охорону атмосферного повітря ” спрямований на 

збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення і 

поліпшення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, а 

також відвернення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище. 

Для забезпечення охорони навколишнього середовища і створення 

нормальних санітарно-гігієнічних умов на території запроектованої будівлі 

необхідно зберігати зелені насадження.  

Вплив зелених насаджень на повітря відіграє важливу роль на 

створення мікроклімату. Зелені насадження мають такі властивості, як 

очищують повітря від шкідливих газів і перетворюють їх у кисень; діють на 

температуру повітря, зберігають його вологість. Повітря густо насаджених 

ділянок є більш м’яке і чисте.  

 

6.10. Охорона поверхневих і підземних вод 

Водний кодекс України регулює відносини щодо охорони водних 

ресурсів.  

Усі води (водні об'єкти) на території України є національним 

надбанням народу України, однією з природних основ його економічного 

розвитку і соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування 

людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими 

природними об'єктами. 

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне 

середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних 

потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил 
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користування водними ресурсами, раціонального їх використання та 

екологічно спрямованого захисту. Водний кодекс встановлює пріоритет 

питного і побутового водокористування. З метою охорони вод, які 

використовуються для питних і побутових, курортних, лікувальних і 

оздоровчих потреб, встановлюються округи і зони санітарної охорони із 

суворим режимом використання, а також водоохоронні зони лісів. 

Водний кодекс в комплексі із заходами організаційного, правового, 

економічного і виховного впливу сприятиме формуванню водноекологічного 

правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а та-

кож більш ефективному, науково- обґрунтованому використанню вод та їх 

охороні від забруднення, засмічення та вичерпання. 

Важливе значення у проектуванні має охорона поверхневих і підземних 

вод від забруднення. Планування ділянки повинно забезпечувати збір і відвід 

атмосферних вод з поверхні, для чого передбачають визначені ухили 

майданчиків.  

Перед початком будівництва грунтово-рослинний шар на ділянці 

знімається бульдозером і складається в сторону, а по закінченні будівництва 

використовується для благоустрою території. 

 

6.11. Покращення санітарно-епідеміологічних умов 

Поблизу будівлі немає болотяних місць, які можуть бути епіцентром 

розмноження комах. На території дитячого садочка передбачене 

влаштування смітників у спеціально облаштованих місцях. 

Проектом благоустрою території, планування і обладнання будівлі 

садочка передбачені міри по зменшенню впливу шуму від проїжджаючого 

автотранспорту на дітей та обслуговуючого персоналу. Стіни споруди 

цегляні вікна з подвійним склом, вхід з тамбурами, з щільно закриваючими 

дверима. 

Вентиляційні установки прийняті з низькими оборотами двигунів, які 

розміщені в окремих вентиляційних камерах. Все це дозволяє витримувати 

рівень звуку в приміщеннях в межах 35Дб. 
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6.12. Формування єдиної системи зелених насаджень  

та покращення ландшафту 

Система зелених насаджень служить для покращення санітарно-

гігієнічної ситуації. Озеленення території проводиться створенням трав’яних 

газонів, дерев і кущів. Запроектоване насадження таких видів дерев, як туя, 

модрина, кущі бузини, однорічні трави. Всі зелені насадження формуються в 

єдину систему. 

Організація зелених насаджень сприяє покращенню існуючого 

ландшафту.  
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 Висновки та пропозиції 

1. Під час проектування будівлі центру надання адміністративних 

послуг у м. Тячів Закарпатської області передбачено всі умови для 

повноцінного перебування та навчання дітей.  

2. У дипломному проекті враховані вимоги щодо санітарно-

епідеміологічних норм. 

3. Будівля двоповерхова, із підвальним поверхом, стіни муровані із 

повнолітлої глиняної цегли, цегли, несучими конструкціями перекриття і 

покриття є збірні залізобетонні круглопустотні плити, покрівля – плоска, із 

рулонних матеріалів.  

4. Збірні залізобетонні несучі конструкції та елементи будівлі 

розраховано і законструйовано згідно з вимогами нормативних документів, 

чим забезпечується міцність, надійність та деформативність їх роботи. 

5. Для прискореного і упорядкованого спорудження будівлі з 

використанням сучасної будівельної техніки розроблено технологічну карту 

та будівельний генеральний план. 
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