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РЕФЕРАТ  
 

 

Кваліфікаційна робота: 71 с. текст. част., 10 табл., 23 рис., 24 

літературних джерел.. Готель на 39 номерів з рестораном у м. Дубляни, 

Львівського району Львівської області з варіантним вирішенням гідроізоляції 

фундаментів. Кваліфікаційна магістерська робота. Дубляни, ЛНУП. 2024. 

Михайлишин Максим Орестович.  

У кваліфікаційній роботі запроектовано готель на 39 номерів з 

рестораном без підвальних приміщень, п’ятиповерховий. Висота першого 

поверху становить 3.0 м. Основні конструктивні елементи будівлі: фундаменти 

монолітні товщиною під зовнішні стіни 510 мм під внутрішні 380 мм, стіни 

цегляні товщиною відповідно товщині фундаментів, перекриття монолітне 

товщиною 150 мм, перегородки цегляні товщиною 250 мм та 120 мм у 

санвузлах, сходи монолітні, дах шатровий, покрівля з металочерепиці.  

Виконано порівняння різних видів гідроізоляцій на основі чого обрано рулонну 

гідроізоляцію на основі руберойду. 
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ВСТУП 

Створення національного багатства країни визначено значущою роллю 

капітального будівництва. Основна мета цього виду будівництва полягає в 

нагромадженні виробничого капіталу на новій технологічній основі для 

зведення соціальних об'єктів. 

Якість архітектури та експлуатаційні показники будинків і споруд 

безперечно залежать від економічного розвитку, рівня культури і освіченості 

населення. У минулому проектанти та будівельники постійно отримували 

державні замовлення, але підвищення якості та естетичності будівель та споруд 

не відбувалося із такою самою стрімкою динамікою, як збільшення їхньої 

кількості. 

Головним чином будувались багатоповерхові житлові будинки із 

невеликими квартирами, що мали мінімальний рівень комфорту, а також 

об'єкти цивільної та промислової інфраструктури. Рулонні покрівельні 

матеріали (руберойд і толь) широко використовувались для плоских покрівель, 

але вони відзначалися недовговічністю та низькими експлуатаційними 

характеристиками. Крім того, використовувались будівельні матеріали низької 

якості, що призводило до подвоєння експлуатаційних витрат, і будинки з таких 

матеріалів швидко потребували серйозного ремонту. Нині споживачі виявляють 

попит на високоякісні вітчизняні та зарубіжні будівельні матеріали, що 

прискорює темпи будівництва та зменшує тривалість та працемісткість цього 

процесу. 

Стоїть питання чи вартує будувати готелі, адже їх і так достатньо, та все 

ж таки допоки у нашій країні буде війна, притік внутрішньопереміщених осіб 

збільшується, та ракетні удари руйнують наше житло,  тому будівництво 

житлових будинків та готелів є вкрай важливим вирішення тимчасового житла 

таких людей, зокрема у невеликих містечках. 
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РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ 

 

1.1 Генеральний план 

 

Відведена земельна ділянка згідно детального плану м. Дублян знаходить 

у новому житловому мікрорайоні та відведена під будівництво готелю 

загальною площею 2,9 га, знаходиться неподалік київської траси. Рельєф 

ділянки спокійний та згідно розроблено генплану ділянки запроектовуєються  

під’їзна дорога шириною поперечного профілю 3.5 м вздовж якої передбачено 

тротуари шириною по 0,8 м з обох сторін. Біля готелю будуть насаджуватися 

зелені насадження у вигляді туй та декоративних дерев хвойних порід. На 

генплані також розміщені такі  будівлі: супермаркет, спортивний майданчик, 

лікарня.  

 Усі будівлі розміщені з врахуванням пожежних та санітарних відстаней 

[20].                     
 

1.2 ТЕП по генплану 

 

Площа території         Sтер.= А х Б= 185,7×157,7=29284,9 м2 

Площа забудови        Sзаб.=835,50+1055,70+681,10+789,10 =3361,4 м2 

Площа вимощення     Sвим.=450,9+2100+1394+1502+2904+2168=10518,9 м2 

Площа озеленення      Sоз.= 15404,6 м2  

Щільність забудови    p1=Sзаб./Sтер.×100% = 3361,4/29284,9×100% =11,48% 

Процент озеленення      p2=Sоз./Sтер.×100% = 15404,6/29284,9 ×100% = 52,6% 

 

1.2.1 Архітектурно-планувальне рішення 

 

Готель з рестораном має в плані складну неправильну форму із 

загальними розмірами в осях 40,2х27,9 м.  

Готель запроектований  5-ти поверховий. 

На першому поверсі запроектовано: 7 номерів готелю, ресторан, кімната 

для прасування, кухня, санвузли, кімната для куріння, роздягальня, гардероб, 
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склад, підсобні приміщення, вестибюль . На другому – п’ятому поверхах – 

номери готелю, санвузли для працівників та підсобні приміщення. В кожному 

номері готелю передбачений вихід на балкон. 

 

Основні техніко-економічні показники будівлі: 
1-й поверх: 

Sосн.прим. = 349,05 м2 

Sдоп.прим. = 273,11 м2 

Sзаг = 622,16 м2 

 

 

2-5 –й поверх: 

Sосн.прим. = 887,8 м2 

Sдоп.прим. = 680,56 м2 

Sзаг = 1568,36 м2 

По будинку в цілому: 

 

Sосн.прим. =  1236,85 м2 

Sдоп.прим. = 953,67 м2 

Sзаг. = 2190,52 м2 

 

Площа забудови Sзаб. = 1055,84 м2, 632,97 м2, 1136,6 м2 

Будівельний об'єм Vбуд.=Sзаб х Н = 1055,84х3,0+986,76 х3,0+2089,32х15,0= 

37470,6 м3 

Планувальний коефіцієнт K1=Sкор./Sзаг. = 845,46/1545,45= 0,54 

Об'ємно-планувальний коефіцієнт K2=Vбуд./Sзаг.= 37470,6/1545,45 = 9,066 

 
1.3 Архітектурно-конструктивне рішення 

 

Будівля готелю за конструктивною схемою запроектована з частковим 

каркасом та з несучими поздовжніми стінами.  
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Просторова жорсткість забезпечена  за рахунок монолітних стрічкових 

фундаментів  будівлі. 

 

1.3. 1 Фундаменти 

 

Фундаменти запроектовані монолітні стрічкові  залізобетонні. Загальна 

висота фундаменту становить 3,8м.   

Фундаменти під колони запроектовані монолітні залізобетонні стаканного 

типу. . Розміри підошви 1200×1200мм, 1500×1500мм. Розміри підколонника 

700×700мм.       

 Фундамент під ліфти запроектовані монолітні. 

Відмітка закладання фундаментів -2,800 м. Горизонтальна  гідроізоляція 

виконана із бітумних рулонних матеріалів. 

1.3.2 Вимощення 

По периметру будівлі запроектовано асфальтобетонну відмостку 

шириною 0.8 м з ухилом 0.02, яка складається із щебеневої основи товщиною 

100 мм та асфальтового покриття.  

1.3.3 Колони 

Колони запроектовані монолітні залізобетоні перерізом 400×400мм. 

Висота колон 4,8м.  

1.3.4 Стіни 

Стіни запроектовані :зовнішні стіни 510мм, внутрішні стіни 380мм та 

510 мм з керамічної цегли марки М-100, на розчині М-75.   

 Утеплювач зовнішніх стін виконується   з пінополістиролу  товщиною 100 мм, 

зовнішнє тинькування товщиною10-20 мм. Перегородки цегляні товщиною 250 

мм та 120 мм у санвузлах.  

1.3.5 Перемички 

          Над віконними та дверними прорізами запроектовані збірні залізобетонні 

перемички, які завозяться на будівельний майданчик у готовому вигляді. 
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Схема розташування прорізів першого поверху 

 
 

Схема розташування прорізів типового поверху 

 
1.3.6 Перекриття 

Перекриття запроектоване монолітне залізобетонне товщиною 150мм, з 

обпиранням на зовнішні стіни –510 мм, внутрішні –380 мм.  
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1.3.7 Сходи 

В будівлі  запроектовані монолітні залізобетонні сходові площадки і 

марші шириною 2600мм та 3200мм. Огородження сходів металеве загальною 

висотою 0,9 м з дерев’яними поручнями.  

 

1.3.8 Дах, покрівля 

 

Дах шатровий, дерев’яний. Конструкції даху виготовляються з деревини 

хвойних порід рівноважною вологістю не більше 5%. Основні конструктивні 

елементи даху: крокви перерізом 60×180мм монтуються з кроком 0,8 м та 

опираються на мауерлати перерізом 200×200 мм, а ті в свою чергу 

закріплюються на анкерах до цегляних стін; стійки 120×120 мм, верхній прогон 

120×120 мм, лежень 120×120 мм, ригель 40×150 мм. З’єднуються елементи між 

собою врубками, скобами, кріпильними болтами та попередньо обробляються 

антипіренами та антисептиками. Покрівля ресторану освітлюється 3-ма 

слуховими вікнами. 

 

1.3.9 Ліфт 

          У будівлі запроектовано 2 ліфти  які  експлуатуються  для перевезення 

людей  по  поверхах. Ліфт запроектований  розмірами 1550х1700мм.Стіни 

ліфту  запроектовано монолітні  залізобетонні.  Вантажопідйомність ліфта – 

320кг. 

 

1.3.10 Вікна. Двері.  

 
Таблиця 1.1- Специфікація вікон та дверей 

 

Монтаж-

на марка 

  

розміри 
Площа, 

м² 

Кількі- 

сть, шт 
Примітка 

1.   2. 3. 4. 5. 

  Вікна 

В-1 

  

1,0×1,5 1,5 10 

Індивідуальні 

металоплас- 

тикові для сходових 

площадок 

В-2   1,3×1,5 1,95 5 
Індивідуальні 

металопластикові 
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В-3   1,5×1,5 2,25 28 
Індивідуальні 

металопластикові 

В-4   1,8×1,5 2,7 8 
Індивідуальні 

металопластикові 

В-5   0,9×1,5 1,35 3 Слухові вікна 

  Двері у стінах 

Д-1   1,5×2,1 3,15 37 
Однопільні 

металопластикові 

Д-2   0,9×2,1 1,89 37 Однопільні дерев’яні  

Д-3   0,7×2,1 1,47 8 Однопільні дерев’яні 

  Двері у перегородках 

Д-1 

 

  1,5×2,1 

 

3,15 

 

1 

 
Двопільні дерев’яні 

Д-2   0,9×2,1 1,89 29 
    Однопільні 

дерев’яні 

Д-3 
  

0,7×2,1 1,47 46 Однопільні дерев’яні 

 
1.3.11 Підлоги 

 

          Запроектовані підлоги: 

     На 1 поверсі : 

В номерах готелю – ламінована підлога; 

В загальному коридорі та вестибюлі – мозаїчна підлога; 

У всіх інших приміщеннях 1 поверху – підлога з керамічної плитки. 

     На 2-5 поверхах: 

В санвузлах – підлога з керамічної плитки; 

У всіх інших приміщеннях 2-5 поверху – ламінована підлога; 

На сходових площадках – мозаїчна підлога. Конструкція підлоги та її шари 

зведено у таблицю 1.2. 
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Таблиця 1.2- Експлікація підлог 

 

Т

и

п 

Конструкція підлоги Матеріальний шар 

Товщи 

на 

шару, 

мм 

Примітка 

1. 2. 3. 4. 5. 

Підлоги на відм. 0,000 

1 

 
 

 

 

 

 

1. Керамічна плитка  

2. Стяжка бетонна М150 

армована  

3. Гідроізоляційна плівка  

4.Пінополістирол 

5. Пісок 

6. Гравій 

 

15 

50 

 

3 

120 

50 

150 

 

В коридорах, 

ресторані, 

тамбурі, кухні, 

роздягальні, 

гардеробі, 

підсобних 

приміщеннях,  

приміщенні 

для куріння. 

2 

 

 

1. Мозаїчна підлога  

2. Стяжка бетонна М150 

армована  

3. Гідроізоляційна плівка  

4.Пінополістирол 

5. Пісок 

6. Гравій 

 

 

10 

50 

 

3 

120 

50 

150 

 

В загальному 

коридорі, 

вестибюлі. 

 

 

 

3 
с 

 

1. Ламінована підлога   

2. Стяжка бетонна М150 

армована  

3. Гідроізоляційна плівка  

4.Пінополістирол 

5. Пісок 

6. Гравій 

 

 

10 

50 

 

3 

120 

50 

150 

 

В номерах 

готелю. 

 

 

 

 

 

 

Підлоги по міжповерхових перекриттях 

4 

 

 

1. Керамічна плитка «Ceresit» 

2. Стяжка з ц.п. розчину М150 

армована  

4. Звукоізоляція – спінений 

поліетилен  

4.Монолітна плита  перекриття 

 

 

15 

50 

 

10 

 

150 

 

В санвузлах 



15 
 

5 

 

 

 
 

 

1. Мозаїчна підлога 

2. Стяжка з ц.п. розчину М150 

армована  

4. Звукоізоляція – спінений 

поліетилен  

4.Монолітна плита  перекриття 

 

 

 10 

50 

 

10 

 

150 

 

 

 

 

На сходових 

площадках 

 

 

 

 

6 

 
 

 

 

 

1. Ламінована підлога 

2. Стяжка з ц.п. розчину М150 

армована  

4. Звукоізоляція – спінений 

поліетилен  

4.Монолітна плита  перекриття 

 

 

 

 

 

 

10 

50 

 

10 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номерах 

готелю, 

загальних 

коридорах, 

підсобних 

приміщеннях. 

 

Горищне перекриття 

7 

 

 

1. Цементна стяжка 

2. Пароізоляційна плівка 

3. Пінополістирол 

4. Плита перекриття 

 

 

35 

2 

120 

200 

 

 

На горищі 

 

 

 

 

1.4 Зовнішнє і внутрішнє оздоблення 

На зовнішню поверхню стін наносять шар клею "Ceresit" СТ 83 для 

кріплення пінопласту товщиною 120 мм, який додатково закріплюють 

пластмасовими дюбелями зі шайбами. На поверхню панелей наносять шар 

шпаклівки "Ceresit" СТ 85, в якому втоплюють поліпропіленову армуючу сітку. 

Після цього застосовують шар грунтовки "Ceresit" СТ 16 та покривають 

поверхню декоративним тинком "Ceresit" СТ 35. Цоколь декорують 

декоративним каменем, який наносять на цементно-піщаному розчині 

товщиною 20 мм за армованої сітки. Стіни вище рівня цоколя фарбують 

фасадною фарбою "Ceresit СТ 42. Внутрішні поверхні стін і перегородок 

обробляють покращеним тинкуюванням цементно-вапняним розчином у 

співвідношенні 1:1:6. У кухнях робоча частина кухонної стінки оздоблюється 
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керамічною плиткою на висоту 1,2 м, а в санвузлах та ванних кімнатах - на всю 

висоту приміщення. 

1.5 Інженерне обладнання. Сейсмічність. 

Система опалення для сходової клітки та кімнат готелю та допоміжних 

приміщень використовує електричні конвектори. Холодне водопостачання 

забезпечується з міської мережі, а гаряче – за допомогою бойлеройної, яка 

знаходиться у окремому приміщенні готелю. Система вентиляції використовує 

природний та припливно-витяжний принципи через вікна, двері та вентиляційні 

канали. Водовідведення реалізоване за допомогою побутової каналізації з 

підключенням до міського колектора. Електропостачання здійснюється від 

районної трансформаторної підстанції з напругою 380/220V. Газифікація 

реалізована за допомогою міського газопроводу низького тиску. 

1.6 Протипожежні заходи 

 

 Готель з рестораном відноситься до II ступеня вогнестійкості, 

дотримуючись відповідних стандартів безпеки. Мінімальна ширина коридорів і 

дверних проходів на шляху евакуації складає відповідно 2,5 м і 0,9 м. Двері з 

сходової клітки і приміщень відкриваються у напрямку руху людей, 

спрямованому до виходу з будинку. 

Дерев'яні елементи, використовувані для оздоблення приміщень, 

обробляються вогнезахисними сумішами для забезпечення додаткової 

вогнестійкості. Сходова клітка оснащена природнім освітленням, а між 

сходовими маршами передбачено зазори шириною 120 мм для забезпечення 

доступу пожежних рукавів 

   Під'їзди до будинків спроектовані відповідно до протипожежних норм. 

Вентиляційні канали виготовлені із негорючих матеріалів, забезпечуючи 

безпеку будівлі. Всі вводи і випуски інженерних комунікацій герметизуються, а 

в подвір'ї будинку передбачено установку пожежного гідранта для додаткового 

заходу безпеки. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ 
 

2.1 Розрахунок монолітної ділянки  МД -1 

 Вихідні дані: 

Бетон класу С30/ 35 

Розрахунковий опір бетону fcd =19,5 кН/см2. 

Робоча арматура класу А500С. 

Розрахунковий опір арматури fyd= f yk/f ys=500/ 1.1=  43,5кН/см2 [2]. 

Таблиця 2.1- Визначення навантажень [23]. 

Види навантаження і їх 

підрахунок 

Нормативне 

навантаження 

кн/м2 

Коефіцієн

т 

надійності 

Розрахункові 

навантаження, 

кн/м2 

Постійні: 

1.Керамічна плитка t=20мм, 

p=27000H 

0,020х27 

2.Цементно - піщана стяжка  

t=50мм, p=20000H/м3 

0,05х20 

3.Звукоізол.-спінений поліетелен, 

t=10мм, p=10000H/м3 

0,01х1 

4. Залізобетонна плита t= 150мм, 

p=25000H/м3 

0,15х25 

 

 

         0,54 

 

 

1,0 

 

 

0,1 

 

 

3,75 

 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

 

0,48 

 

 

1,3 

 

 

0,12 

 

 

4,5 

Разом gn1=5,39 - g1=6,4 

Тимчасова:ρп  1,5φn1 =0.87 1,3 1,14 

Повна 6,26  7,54 

                               

       Отже плита розраховується як обперта по контуру. 
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   Рис. 2.1 Схема роботи плити 

=  5805мм=5,81 м. 

= 7305мм=7,31 м. 

2. 1.3. Визначаємо розрахункове навантаження 

P = qx x  = 7,54кН/см2 х 5,81 х 7,31= 320,23 кН. 

2.1.4. Визначити згинальний момент.  

М к = αk1х Р= 0,0452х 320,23 х 100 см = 1447 кН х см. 

М д = β д1х Р = 0,0268 х 320,23 х 100 см = 858кН х см. 

Розраховується плита шириною 1 м і армується сіткою 

Рис. 2.2 Визначення 

розрахункового перерізу 
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a= a+  = 15 +  = 20мм=2см 

  h0=h-a= 15см – 2см=13см 

 

Розрахунок площі перерізу арматури по короткій стороні 

α mk =  = = 0,05 

ε=1- = 1-  

η= 1-0,5 х ε=1-0,5 х 0,051=0,975 

 

Площа перерізу арматури : 

ASK=  =  = 2.62см2 

Крок поперечних стрижнів :  SK =200мм 

nк= =  = 5 ст,    де nк – кількість стрижнів. 

 

Площа одного стрижня АS(1) = = 0,52см2 

 

За сортаментом приймаємо  Ǿ10 А500С. АS1=0,785 см2. 

 

Розрахунок площі перерізу арматури по довгій стороні. 

α md =  = = 0,029 

ε=1- = 1-  

η= 1-0,5 х ε=1-0,5 х 0,03=0,985 

Площа перерізу арматури : 
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ASd=  =  = 1,54см2 

Крок поперечних стрижнів :  Sd =200мм 

 

nd= =  = 5 ст,    де nк – кількість стрижнів. 

 

Площа одного стрижня АS(1) = = 0,31см2 

 

За сортаментом приймаємо   Ǿ8 А500С. АSД1=0,503см2. 

 

Конструювання сітки 

Розміри: 

Ls = Lпл-2ха3 = 7490-2х15 = 7460 мм 

Вs=Lмл=2ха3= 5990-2х15= 5960мм 

 

2.2.Розрахунок монолітної ділянки   МД -2 

 

       Отже плита розраховується як обперта по 

контуру. 
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Рис. 2. 3.схема визначення  розрахункової довжини  

 

= 7935=7,94 м. 

= 14790мм=14,79 м. 

Визначаємо розрахункове навантаження 

P = qx x  = 7,54кН/см2 х 7,94 х 14,79= 885,44 кН. 

 

Визначаємо згинальний момент.  

М К = αk1х Р= 0,0485х 885,44кН х 100 см = 4294 кН х см. 

М Д = β д1х Р = 0,0148 х 885,44 х 100 см = 1310кН х см. 

Визначення розрахункового перерізу 

Розраховується плита шириною 1 м і армується сіткою 

 

Рис. 2.4 Схема плити  

a= a+  = 15 +  = 20мм=2см 

  h0=h-a= 15см – 2см=13см 
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Розрахунок площі перерізу арматури по короткій стороні 

α mк =  = = 0,14 

ε=1- = 1-  

η= 1-0,5 х ε=1-0,5 х 0,15 = 0,925 

 

Площа перерізу арматури : 

ASK=  =  = 8,21см2 

Крок поперечних стрижнів :  SK =200мм 

nк= =  = 5 ст,    де nк – кількість стрижнів. 

 

Площа одного стрижня АS(1) = = 1,64 

За сортаментом приймаємо  Ǿ16 А500С. АS1=2,011 см2.  2.2.7.  

α mд =  = = 0,04 

ε=1- = 1-  

η= 1-0,5 х ε=1-0,5 х 0,04=0,98 

Площа перерізу арматури : 

ASд=  =  = 2,36см2 

 

Крок поперечних стрижнів :  Sд =200мм 

 

nK= =  = 5 ст,    де nк – кількість стрижнів. 
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Площа одного стрижня АS(1) = = 0,47см2 

 

За сортаментом приймаємо   Ǿ8 А500С. АS1=0,503 см2.   

Конструювання сітки 

Розміри: 

Ls = Lпл-2ха3 = 15290-2х15 = 15260 мм 

Вs=Lмл=2ха3= 9050-2х15= 9020мм 

2.3.Розрахунок монолітної ділянки   МД -3 

       Отже плита розраховується як обперта по контуру. 

 

                               

  Рис. 2.6. Схема для визначення розрахункової довжини 

 

=  7240мм=7,24 м. 

= 8835мм=8,84 м. 
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Визначаємо розрахункове навантаження 

P = qx x  = 7,54кН/см2 х 7,24 х 8,84= 482,6 кН. 

2.3.4. Визначаємо згинальний момент.  

М К = αk1х Р= 0,0452х 482,6 х 100 см = 2181 кН х см. 

М Д = β д1х Р = 0,0268 х 482,6 х 100 см = 1293кН х см. 

Визначення розрахункового перерізу 

Розраховується плита шириною 1 м і армується сіткою 

Рис. 2.7 Визначення 

геометричних параметрів 

a= a+  = 15 +  = 20мм=2см 

  h0=h-a= 15см – 2см=13см 

 

Розрахунок площі перерізу арматури по короткій стороні 

α m =  = = 0,07 

ε=1- = 1- 3 

η= 1-0,5 х ε=1-0,5 х 0,073=0,96 

 

Площа перерізу арматури : 

ASK=  =  = 4,2см2 

Крок поперечних стрижнів :  SK =200мм 

nК= =  = 5 ст,    де nК – кількість стрижнів. 
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Площа одного стрижня АS(1) = = 0,80см2 

 

За сортаментом приймаємо  Ǿ12 А500С. АS1=1,131 см2.   

 

Розрахунок площі перерізу арматури по довгій стороні. 

α mд =  = = 0,04 

ε=1- = 1-  

η= 1-0,5 х ε=1-0,5 х 0,04=0,98 

Площа перерізу арматури : 

ASK=  =  = 2,33см2 

Крок поперечних стрижнів :  SK =200мм 

  

nK= =  = 5 ст,    де nк – кількість стрижнів. 

 

Площа одного стрижня АS(1) = = 0,466см2 

 

За сортаментом приймаємо   Ǿ8 А500С. АSД1=0,503см2. 

 

Конструювання сітки 

Розміри: 

Ls = Lпл-2ха3 = 9950-2х15 = 9920 мм 

Вs=Lмл=2ха3= 7360-2х15= 7330 мм 
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2.4.Розрахунок монолітної ділянки   МД -4 

 

       Отже плита розраховується як обперта по контуру. 

 

Рис. 2.8 Визначаємо розрахункову довжину  

                               

=  4905мм=4,91 м. 

= 8835мм=8,84 м. 

Визначаємо розрахункове навантаження 

P = qx x  = 7,54кН/см2 х 4,91 х 8,84= 327,26 кН. 

Визначаємо згинальний момент.  

М К = αk1х Р= 0,0473 х 327,26кН х 100 см = 1548 кН х см. 

М Д = β д1х Р = 0,0118 х 327,26кН х 100 см = 386 кН х см. 

Визначення розрахункового перерізу 

Розраховується плита шириною 1 м і армується сіткою 
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Рис. 2.9 Рис. 2.7 Визначення геометричних параметрів 

a= a+  = 15 +  = 20мм=2см 

  h0=h-a= 15см – 2см=13см 

Розрахунок площі перерізу арматури по короткій стороні 

α m =  = = 0,05 

ε=1- = 1-  

η= 1-0,5 х ε=1-0,5 х 0,051=0,975 

 

Площа перерізу арматури : 

ASK=  =  = 2,81см2 

Крок поперечних стрижнів :  SK =200мм 

nк= =  = 5 ст,    де nк – кількість стрижнів. 

 

Площа одного стрижня АS(1) = = 0,56см2 

За сортаментом приймаємо  Ǿ10 А500С. АS1=0,785 см2.   

Розрахунок площі перерізу арматури по довгій стороні. 

α mд =  = = 0,013 
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ε=1- = 1-  

η= 1-0,5 х ε=1-0,5 х 0,013=0,994 

Площа перерізу арматури : 

ASK=  =  = 0,69см2 

Крок поперечних стрижнів :  SK =200мм 

nK= =  = 5 ст,    де nк – кількість стрижнів. 

 

Площа одного стрижня АS(1) = = 0,14см2 

 

За сортаментом приймаємо   Ǿ8 А500С. АSД1=0,503см2.  

Конструювання сітки 

Розміри: 

Ls = Lпл-2ха3 = 9950-2х15 = 9920 мм 

Вs=Lмл=2ха3= 5090-2х15= 5060мм 
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА  

3.1.  Вказівки по технології і організації будівельного процесу 

3.1.1 Готовність об’єкту і підготовчі роботи 

Перед початком монтажу каркасу даху слід виконати наступні етапи: 

Укладання мауерлатів:  Цей етап виконується лише після завершення 

монтажу кам'яної кладки, влаштування перекриття, сходових маршів і 

встановлення всіх необхідних залізобетонних і металевих елементів. 

Підготовлення  майданчика складування Майданчики для зберігання 

матеріалів повинні бути підготовлені, а також вже завезено необхідний запас 

матеріалів. 

Первірка геометрії та розмірів даху: Виконується вимірювання діагоналей 

нахилених покрівельних площин та перевірка відсутності нерівностей на 

поверхні.  

Перевірка кута нахилу покрівлі: Виконується для підтвердження 

відповідності заданому куту нахилу покрівлі. 

Перевірка гідроізоляції покрівлі: 

Перевіряється належний стан 

гідроізоляційного килиму.  

Збір покрівельної системи: 

Проводиться підготовка та збірка обрешітки 

перед монтажем металочерепиці. 

Розрахунок необхідної кількості матеріалів: Визначається кількість 

матеріалів, необхідних для виконання робіт. 
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Гідроізоляційні роботи. На покрівельному покритті з металочерепиці, як 

правило, на внутрішній стороні конденсується волога, яка з часом призводить 

до небажаних наслідків, таких, як корозія, гниття крокв даху та ін. Для цього 

проводимо роботи з гідроізоляції та прокладання внутрішньої вентиляції. 

 Гідроізоляцію прокладаємо внахлест, починаючи від карниза вгору, при 

цьому під коником залишаємо зазор більше 50мм для створення повітряних 

каналів. Килим гідроізоляційних матеріалів укладаємо на лаги або крокви, при 

цьому його зміцнюємо системою обрешітки.  

Вентиляційні отвори передбачаємо в найвищій точці даху. У горищах без 

опалення створюють природну вентиляцію – торцеві вікна, при потребі 

вбудовуємо засоби для примусової циркуляції повітря [8-12].  

 

3.1. 2. Транспортування, вивантаження і складування матеріалів, 

елементів 

Зберігання і складування металочерепиці 

- Для зберігання виробів з профільованого листа підходять закриті приміщення, 

що виключають потрапляння прямих сонячних променів і вологи, добре 

вентильовані, без різких температурних коливань. 

- Слід уникати механічного зміщення листів, попадання на них хімічних 

реагентів і впливу відкритого полум'я. 

- Допускається складати не більше 3 

піддонів один на одного за умови 

достатньої щільності упаковки, що не 

допускає механічну порчу нижніх ярусів. 

- Під листи необхідно підкласти 

дерев'яні або інші щільні бруски не 

менше 50 мм завтовшки і 100 мм 

шириною. Розташовувати бруски слід на 

відстані не більше 2 метрів один від 

одного, що не допускає провисання аркушів. 
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- Термін зберігання металочерепиці в пачках не повинен перевищувати 1 

місяць.  

- Розташування пачки під кутом приблизно 3 ° сприяє позбавленню від 

надлишків вологи (профільований лист - уздовж довжини листа, 

металочерепиця в бік ската). В іншому випадку утворилася волога при зміні 

температур може призвести до передчасного псування продукції. 

- Зберігання строком більше одного місяця допускається за умови 

розпаковування пачки і перекладки листів перекласти однаковими рейками (до 

70 см заввишки). 

- Відразу після зняття продукції з транспортного засобу необхідно позбутися 

від металевої стяжки. Термін зберігання виробів на об'єкті не більше двох 

тижнів. У разі необхідності більш тривалого термін зберігання слід перекласти 

листи і скласти їх однаковими рейками (до 70 см заввишки). В останньому 

випадку зберігати вироби допускається протягом одного місяця. 

Перевезення, складування та зберігання покрівельних і гідроізоляційних 

рулонних матеріалів, бітумних в’яжучих матеріалів і виробів [8]. 

 

Рулоннi матерiали 

У будiвництвi використовуються такi види рулонних матерiалiв:  рулоннi 

з основою - рубероїд,  толь, пергамiн, 

гiдроiзол i рулоннi без основи - iзол, бризол, 

полiетиленова плiвка. 

     

 

 

3.1.3 Технологічна послідовність виконання робіт 

Для того щоб прикріпити крокви спочатку необхідно змонтувати 

мауерлат, це дерев’яний брус, який монтується на несучі стіни будівлі. Основне 

призначення мауерлату передавання та розподілення  постійного навантаження 

вага покрівлі та тимчасового (вітер, сніг) на несучі конструкції. 
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В якості мауерлата застосовують колоду, брус або дошки, переріз яких 

може бути 100х100, 100х150 і 150х150 мм. При використанні колоди, необхідно 

один бік обрізати, щоб мауерлат щільно прилягав до стіни (і обов'язково 

оброблений антисептиком).  

Якщо будинок побудований з цегли, то мауерлат укладають по периметру 

стін. Укладають ближче до внутрішнього краю. Для кладки мауерлата все має 

бути приготовлено заздалегідь, ще в момент кладки стіни. 

Перед тим як змонтувати мауерлат, по 

верхньому обрізу стін вкладаємо розчин на який 

пізніше буде приклеєно рулонний килим, який 

буде слугувати гідроізоляцією між кладкою та 

мауерлатом.  

Способи кріплення: 

Дротом-катанкою. Дріт закладають між 

цеглинами, за три ряди до кінця стіни. Вільні 

кінці дроту повинні бути такої довжини, щоб 

вистачило обв'язати мауерлат. Таких кріплень має бути стільки ж скільки і 

кроквяних ніг. 

Дерев'яними пробками. Вони повинні бути розміром з цеглину. Пробки 

необхідно спочатку обробити засобом, що захищає від вологи.  

Закладати пробки потрібно за ряд до бруса або під мауерлато. Але, в будь-

якому випадку, мауерлат повинен прикріплятися до пробок металевими 

скобами. 

Шпильками або арматурою. Шпильки або шматки арматури потрібно 

вмуровувати безпосередньо в цегляну вкладку в момент зведення стін. 

Проблема в тому, що цей спосіб один з ненадійних. Він підходить тільки для 

невеликих дахів. 

Важливим етапом монтажу даху є кріплення крокв. Залежно від того, як 

кріпляться кроквяні ноги з мауерлатом, дах веде себе по-різному в різну погоду 

(під час вітру, снігопаду  або перепаду температури). Наприклад, дерево 
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розширюється від вологи, стискається від високої температури. Так як вся 

конструкція даху буде рухомою, то не можна всі з'єднання робити жорсткими, 

бо можуть бути сили зсуву і навіть розриви.  

З'єднати крокви з мауерлатом можна двома способами: жорстке, 

шарнірне. 

Це залежить від форми даху, а також від виду крокв, які можуть бути 

похилі або висячі. 

Жорстке кріплення крокв до мауерлату. 

Головним принципом 

такого кріплення крокв є 

виняток абсолютно всіх 

впливів між елементами 

конструкції. Не 

допускаються вигини, 

поворот і зрушення. Цього 

можна досягти таким 

чином: виконати з'єднання 

арматурним дротом між кроквою та мауерлатом або ж за допомогою запилів на 

кроквяних ногах і закріпити 

цвяхами або скобами. 

Шарнірне кріплення крокв до 

мауерлату. 

Для цього використовуються 

кріплення, в яких можливе вільне 

переміщення одного з 

елементів,для цього 

використовують готові кріпильні клементи. Тут кроква є вільним елементом по 

відношенню до мауерлату.  

Інструмент, який буде використано при монтажі металочерепиці:  
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 1) ножиці просічні (ліві, праві, прямі); 2) шурупокрут з насадками; 3) 

кутник; 4) рулетка; 5)  дерев’яна киянка; 6) стиплер монтажний; 7) рівень; 8) 

маркер або олівець.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж системи обрешітки. Для виконання обрешітки використовуємо 

міцні дошки, попередньо обробивши їх антисептичним 

засобом.Рекомендований розмір – 30-100мм. Монтаж брусів проводимо з 

певним кроком, величина якого вказується в інструкції. Цей інтервал відповідає 

кроку хвилі на аркушах. Укладання брусів починаємо з нижнього краю, при 

цьому найперший брусок повинен бути по товщині більше інших елементів 

обрешітки на 1-1,5 см.  

Дошки кріпимо поперек кроквяних балок за допомогою самонарізів. 

Планку торцевого плану розташовуємо вище системи обрешітки на висоту 

хвильового гребеня, кріпимо до кроквяних балок цвяхами з оцинкованої сталі. 

Для надійного встановлення конькової планки передбачаємо додаткові бруси. 

Планку карниза закріплюємо до монтажу черепиці. Обрешітку в єндові, 

навколо димоходів і мансардних вікон стелимо суцільним шаром [8].  

Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Кількість аркушів черепиці 

визначаємо наступним чином: 
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- підраховуємо кількість рядів установки металочерепичних аркушів. Для цього 

ділимо довжину ската по горизонталі (максимальну) на корисну частину 

ширини листа. Результат заокруглюєм у більшу сторону. 

- для обчислення кількості аркушів у рядку ширину ската ділимо на довжину 

листа черепиці без урахування напусків Рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Закріплення листів аркушами 

Перш ніж приступити до укладання металочерепиці, необхідно зняти 

захисну плівку із листа.  

Перший лист вирівнюється по торцях і закріплюється самонарізами до 

конька даху. Звис листа відносно краю карниза повинен складати не менше 40 

мм.  Другий лист укладається напуском на перший. Якщо монтаж ведеться 

справа наліво, край другого аркуша підкладається під край першого; якщо 

монтаж зліва направо, край другого аркуша підкладається під край першого. 

Третій лист металочерепиці  монтується аналогічно, як і другий. Листи 
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з’єднуються самонарізами у верхній частині напуском так, щоб вони могли 

разом повертатися щодо самонаріза, утримуючи перший лист у коньку. 

Скріплені між собою три листа вирівнюються паралельно карнизу даху. Листи, 

які стикуються за довжиною, вирівнюються по торцях даху. Листи  

металочерепиці кріпляться за допомогою самонарізів з ущільнювачем, з 

розрахунку 6 шт на 1 м2. Для полегшення кріплення листів використовують 

електродриль з насадкою для шурупів. Самонарізи електродрилем закручують у 

верхню хвилю листа а у  місцях бічного стикування листів, а також у місцях 

примикання, листи кріпляться шурупами у кожну хвилю. По краях карнизу 

листи закріпляться самонарізами у кожну другу хвилю.  

 

Також при виконанні покрівлі з металочерепиці, монтується вітрова планка з 

торця даху. Профіль цієї планки може бути як жорстким так і гладким так і 

відповідає кольору металочерепиці.. Загальна довжина вітрової планки 

становить 2 м тому спочатку потрібно її монтувати знизу до верху та напуск 

планок повинен становити 50 мм Закріплення цієї планки відбувається за 

допомогою самонарізів з кроком 400-600 мм. 
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У місцях проходження вентиляційних каналів листи металочерепиці 

закріплюємо по обидва боки комину не доходячи до самого коимну на  50 мм, 

при цьому покрівельна мембрана повинна виходити поза межі металочерепиці, 

тому  для полегшення її монтажу закріпляємо до комина клейкою стрічкою. За 

комином прибиваємо дошки, на яких буде закріплена тильна планка комина.  

Планки по периметру комина 

з’єднуємо між собою фальцом. Після  

монтажу  планок навколо комина  

наносимо  герметик. 

 

 

Монтаж снігозатримувачів. 

В основному, снігозатримувачі встановлюють в процесі здійснення 

покрівельних робіт. У разі, коли цього не зробили, їх можна монтувати вже 

існуючого покриття. Їх 

установку починають від краю карниза, роблячи 

відступ від кромки даху на відстані 30-50 

сантиметрів. Розміщення снігозатримувачів 
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відбувається в залежності від їх типу. Трубчасті види розташовують в одну 

лінію, а розміщення кутових і точкових елементів проводиться в шаховому 

порядку. 

В тих кліматичних зонах, де снігу випадають у великій кількості, а скати 

дахів великі і довгі, снігозатримувачі встановлюють у два ряди, роблячи між 

ними проміжок 5 або 5,5 метрів. 

3.1.4 Підрахунок обсягів робіт по технологічній карті 

Дана технологічна карта розроблена на влаштування покрівлі з металочерепиці 

 Прогин 120×120; Лежень 120×120; Стійка 120×120; Ригель 40×150; 

Мауерлат 200×200; Кроква 60×180. 

- 1. Визначення об’єму влаштування дерев’яних конструкцій даху: 

- кроква: V = (L · n · h · b) = (0,02·10)+(0,03·11)+(0,04·18)+(0,05·16)+(0,06·18)+ 

(0,07·8)+(0,08·7)+(0,09·40)+(0,1·5)+(0,13·2)+(0,14·5) = 

0,2+0,33+0,72+0,8+1,08+0,56 

+0,56+3,6+0,5+0,26+0,7=9,31+0,79+2,05+0,16=12,31 м3 

- мауерлат: V = (L · n · h · b) = 0,5+ 0,56+ 

0,18+0,58+0,1+0,6+0,27+0,16+0,56+0,5+ 0,12+0,14+0,27+0,61  = 6,87 м3 

- лежень: V = (L · n · h · b) =  1,81 м3 

- стійка: V = (L · n · h · b) = (0,03· 24) + (0,02 · 10) + (0,04 ·21) + (0,05 · 14) = 

0,72 + 0,2 +0,84 +0,7 = 2,46 м3 

- прогін: V = (L · n · h · b) = 

0,13+0,18+0,02+0,05+0,05+0,05+0,02+0,01+(0,6*4)+0,02 

+0,02+0,04+0,05+0,05+0,01+0,02+0,18+0,03+0,01+0,13+0,05+0,05=3,62/2= 

1,81+0,62= 2,43 м3 

- ригель: V = (L · n · h · b) =(0,05*5)+0,08+(0,06*13) +(0,07*9)+(0,02*3)=0,25 

+0,08 + 0,78 +0,63+0,06=1,8 м3  
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                   Всього :27,68 м3 

 

 

- 2. Визначення площі даху для влаштування гідроізоляційної плівки, 

металочерепиці, утеплення духу, пароізоляційної плівки: 

Sпар = lб · bб –Sотв= 

14,49+47,64+20,18+27,67+23,26+44,87+38,83+110,05+33,9+19,77+59,54+24,18+1

3,03+41,18-1-1+312,2  = 828,8 м2, 

- 3. Влаштування слухових вікон:3 шт. 

Обробка звисань, примикань виконується по всій поверхні покрівлі. 

Забороняються всі відвисання, шви. Всі невеликі недоліки обробляють бітумом, 

щоб герметично закрити всі щілини від потрапляння води з середини. 

Обробка водостічних воронок проводиться вручну, обсмолюючи їх бітумом, 

для доброго стоку води і не потрапляння її під металочерепицю. 
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3.1.5 Відомість підрахунку працевитрат 

 

          Таблиця 3.1- Відомість підрахунку затрат праці 

 

Обгрун- 

тування 

ДБН 

Назва 

будівельного 

процесу 

Од. 

вим. 

Обсяг 

роботи 

 

Затрати праці 

 Склад 

ланки, 

розряд на од. вим. 

люд.-год. 

на весь 

об’єм 

люд.-год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

12-22-1 Влаштування  100 м2 8,288 41,19 341,38 4 р-1 

12-22-2 Стяжок      3 р-1 

 цементно-     2 р-1 

 пішаних      

 товщиною      

 15 мм      

12-20-1 Улаштування  100 м2 8,288 24,49 202,97 3 р-1 

 пароізоляції      2 р-1 

 під покриття      

 рулонними      

 матеріалами      

 в 1 шар       

12-18-1 Влаштування 100 м2 8,288 29,39 243,58 3 р-1 

 утеплень пли-      2 р-1 

 тами піноплас-       

 ту на бітумній      

 мастиці в 1        

 шар      

10-16-1 Установлення  м3 27,68 34,92 966,59 4 р-1 
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 крокв та інших      3 р-1 

 
дерев’яних 

кон- 

 3,52 
42,34 149,04 

2 р-2 

 струкцій      

10-17-1 Влаштування шт       3 9,61 28,83 4 р-1 

 слухових вікон     3 р-1 

      2 р-2 

10-55-1 Вогнезахист 10 м3 2,77 12,32 34,13 2 р-1 

 дерев’яних 

кон- 

    1 р-1 

 струкцій      
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1 2 3 4 5 6 7 

12-12-1 Влаштування 100 м2 11,47 124,68 1430,08 4 р-2 

 покрівель із     3 р-1 

 металочерепиці       

 «Монтерей»      

12-14-2 Влаштування  100 м 1,41 43,92 61,93 4 р-2 

 водостічних      3 р-1 

 труб      
 

Разом:    3309,49  

 

3.1.6 Визначення необхідної кількості матеріалів 

 

Таблиця 3.2- Підрахунок витрат матеріалів 

Обгрун- 

тування 

ДБН 

Назва роботи 
Од. 

вим. 

Об- 

сяг 

робо-

ти 

Матеріали 

Назва 

матеріалу 

Од. 

вим. 

 

Норма 

витрат 

 

Загальна 

кількість 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12-22-1 Влаштування  100 м3 8,288 Руберойд пок- м2 4,4 36,47 

12-22-2 стяжок цемен -   рівельний     

 тно-піщоних    РПК-3506    

 товщиною 15мм   Вода м3 3,85 31,91 

    Пісок природний м3 3,06 25,36 

    Розчин готовий м3 3,57 29,59 

    М150    

12-20-1 Улаштування  100 м2 8,288 Бітуми кафтові т 0,025 0,207 

 пароізоляції    Керосин т 0,06 0,497 

 під покриття   Масктика бітумна т 0,196 1,62 

 рулонними   Рубероїд  м2 110 911,68 

 матеріалами   РПК-3506    

 в 1 шар        

12-18-1 Влаштування 100 м2 8,288 Бітуми нафтові т 0,025 0,21 

 утеплень пли-    Керосин КТ-1 т 0,058 0,48 

 тами піноплас-    Мастика бітумна т 0,201 1,67 

 ту на бітумній   Плити тепло- м2 103 835,66 

 мастиці в 1     іголяційні    

 шар       

10-16-1 Установлення  м3 27,68 Цвяхи буді- т 0,0072 0,2 

 крокв та інших    вельні 18*60 мм     

 дерев’яних кон-   Поковки  т 0,038 1,05 
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 струкцій       

        

    Катанка т 0,00438 0,12 

    Толь м2 3,38 93,56 

 
   

Бруски з 
хвойних 

м3 0,16 4,43 

    порід II сорт      

    Бруски обрізні м3 0,06 1,66 

    Дошки обрізні м3 0,83 22,97 

    Паста антисеп- т 0,00196 0,05 

    птична    

        

10-17-1 Влаштування шт 3 Цвяхи буді- т 0,0014 0,0042 

 слухових вікон   вельні 18*60 мм     

    Замазка віконна т 0,0004 0,0012 

    на оліфі    

    Скло листове м2 0,4 1,2 

    товщина 2мм    

    М1    

    Лісоматеріали м3 0,06 0,18 

    круглі хвойних    

    порід    

    Дошки обрізні м3 0,06 0,18 

    з хвойних порід    

    Дошки обрізні м3 0.1 0.3 

    товщина     

    >=44mm    

    Рами віконні м2 0,5 1,5 

    для жилих бу-    

    динків    

10-55-1 Вогнезахист 10 м3 2,77 Контакт  т 0,01 0,028 

 дерев’яних кон-   Петрова гасо-    

 струкцій   вий    

    Фарби сухі для т 0,00012 0,0003 

    внутрішніх 

робіт 

   

    Вода м3 0,23 0,64 

    Амоній  т 0,067 0,19 

    фосфорно-

кислий 

   

    Сульфат 

амонію 

т 0,018 0,05 
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12-12-1 Влаштування 100 

м2 

11,47 Металочерепиц

я 

м2 104 1192,88 

 покрівель із   Бруски обрізні м3 1,03 11,81 

 металочерепиці    Прокладка м 76,5 877,46 

 «Монтерей»   Конькова 

планка 

шт 1,1 13 

    Ізоляція 

Rockwood 

м2 10 114.7 

    Матеріали 

рулонні 

м2 1,88 21,56 

    Шурупи шт 612 7020 

    Цвяхи 3,5*7 шт 109 1250 

    Цвяхи 2*35 шт 449 5150 

    Герметик флако

н 

2,2 25 

    Фарба флако

н 

2,2 25 

12-14-2 Влаштування  100 м 1,41 Цвяхи т 0,0038 0,005 

 водостічних    Поковки 

4,5*120 

т 0,169 0,24 

 труб   Сталь листова т 0,33 0,47 

    0,7 мм    

 

3.1.7 Організація будівельного процесу  

Графік виконання робіт розроблений на влаштування кроквяного даху 

загальною площею S = 1147 м2 

Влаштування мауерлатів, крокв та інших дерев’яних конструкцій даху об’ємом 

V = 27,68 м3 виконується в одну зміну,  35 покрівельниками, загальною 

тривалістю     3,25 дні. 

Влаштування утеплення даху пінополістирольними плитами товщиною 120 мм, 

загальною площею S = 828,8 м2, виконується в одну зміну, 36 покрівельниками, 

загальною тривалістю 0,75 дня. 

Влаштування пароізоляційної плівки загальною площею S = 828,8 м2, 

гідроізоляційної плівки загальною площею S = 1147 м2  виконується в одну 

зміну, 32 покрівельниками, загальною тривалістю 0,75 дня. 

Влаштування покриття даху металочерепицею загальною площею S = 1147 м2 

виконується в одну зміну, 35 покрівельниками, загальною тривалість 5 днів. 
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Влаштування дахових вікон загальною кількість 3 шт, влаштування 

водостічних труб загальною довжиною L=141м виконується в одну зміну , 30 

покрівельниками [9-10]. 

3.2. Проектування об’єктного будгенплану 

3.2.1 Підрахунок обсягів робіт 

 

          Таблиця 3.3 – Визначення обсягів робіт 

Назва роботи 
Формула підрахунку або 

посилання на відомість 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1. 2. 3. 4. 

1. Підготовчий період 

Нульовий цикл 

2.1. Розробка ґрунту бульдо-

зером (зрізка рослинного ша-

ру) 

Див. п. 5.2.1.1.1, табл.8 м3 750 

2.2. Розробка ґрунту екскава-

тором у відвал 
Див. п. 5.2.1.1.1, табл.8 м3 1261 

2.3. Розробка ґрунту екска-

ватором у автотранспорт 
Див. п. 5.2.1.1.1, табл.8 м3 351 

2.4. Розробка ґрунту вручну 

(зняття недобору ґрунту) 
Див. п. 5.2.1.1.1, табл.8 м3 84,8 

2.5. Зворотнє засипання 

грунту бульдозером 

Див. п. 5.2.1.1.1, табл.8 
м3 1211 

2.6. Зворотнє засипання 

грунту вручну 
Див. п. 5.2.1.1.1, табл.8 м3 134,5 

2.7. Ущільнення грунту 

пневмотрамбівками 
Див. п. 5.2.1.1.1, табл.8 м3 1346 

Фундаменти 
2.8. Влаштування основи під 

фундаменти: піщаної  
V = S = l х b х h х n  м3 67,55 

2.9.  Улаштування з/б 

фундаментів під колони 
V= (Vпідошв.+Vстакан)×n м3 7,1 

2.10. Улаштування  з/б 

стрічкових фундаментів  
V=Vф.п.1+Vф.п.2+Vф.б.1+Vф.б.2 м3 408,4 

2.11. Улаштування 

монолітних колон 
V=0,4×0,4×h×n=0,4×0,4× 

×4,6×8=5,89 

 

м3 5,9 

2.12. Влаштування 

горизонтальної гідроізоляції  
Sг=lф×0,4 м2 99,6 

Підготовки під підлоги 1-го поверху 

2.13. Ущільнення грунту 

гравієм 
Sущ=l×h м2 747,8 

2.14. Влаштування 

підготовки під підлоги 

 м3 37,39 

Надземна частина 
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3.1. Мурування зовнішніх 

стін 

див. п.5.2.1.6 м3 911,4 

3.2. Мурування внутрішніх 

стін 
див. п.5.2.1.6 м3 375,62 

3.3. Мурування перегородок див. п.5.2.1.7 м2 1182 

3.4. Монтаж перемичок див. п.5.2.1.5 шт 566 

 

1. 2. 3. 4. 

3.5. Теплоізоляція стін  м3
 179,5 

Перекриття 

3.7. Монтаж і демонтаж 

великощитової опалубки 
 м2 2657 

3.8. Встановлення каркасів і 

сіток в перекриттях 
 т 26,57 

3.9. Бетонування перекриттів в 
великощитовій опалубці  

 м2 2657 

Сходи 

3.10. Монтаж сходів   т 2,82 

3.11. Бетонування сходів  м3 18,8 

3.12.Влаштування 

огородження 
 100м 223 

Ліфти 
3.13. Монтаж ковзної 

опалубки 
 м 30 

3.14. Встановлення арматури  т 2,14 

3.15. Бетонування стін  м2 213,9 

3.16. Демонтаж ковзної 

опалубки 
 м 30 

Прорізи 
3.17. Влашт. віконних 

металопластикових  блоків 

площею до 2м2 

 м2 28,8 

3.18. Влашт. віконних 

металопластикових  блоків 

площею до 3м2 

 м2 84,6 

3.19. Влашт. дверних метало 

пластикових  блоків більше 

3м2 

 м2 116,6 

3.20. Влашт. дверних отворів 

площею до 3 м2 
 м2 81,7 

3.21. Влашт. дверних отворів 

в перегородках площею до 

3м2 

 

м2 122,4 

3.22. Влашт. дверних отворів 

в перегородках  площею 

більше 3м2 

 м2 3,2 

Підлоги 
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3.23. Влаштування стяжок  м2 2459 

3.24. Улаштування 

гідроізоляції 

обмазувальної  

 м2 988 

3.25. Влашт. тепло-звуко 

ізол. 

 м2 747,8 

 

1. 2. 3. 4. 

3.26. Влашт. покриттів 

мозаїчних 
 м2

 142 

3.27. Влашт. ламінованих  

підлог 

 м2 1607 

3.28. Влашт. керамічних 

підлог 

 

м2 609 

3.29. Влашт. плінтусів 

деревяних  

 

м 1346 

3.30. Влашт. плінтусів 

керамічних  

 
м 785 

Дах. Горище 
3.31. Улаштування стяжок  м2 829 

3.32. Улаштування 

пароізоляції обклеювальної в 

один шар 

 

м2 1976 

3.33. Утеплення  покриттів 

плитами пінополістиролу  

 
м2 828,8 

3.34. Установлення крокв  м3 27,68 

3.35. Улаштування слухових 

вікон 

 
шт 3 

3.37. Улаштування метало -

черепиці  
 м2 1147 

Опоряджувальний період 
Облицювання поверхонь 

4.1.  Облицювання стін без 

влашт. плиток туалетної 

гарнітури 

 м2 10 

4.2. Облицювання стін без 

влашт. плиток туалетної 

гарнітури 
 м2 1274 

Підготовка поверхонь під тинькуванння 

4.3. Вирівнювання поверхонь 

стель 
 м2 2459 

4.4. Шпаклювання поверхонь 

стін 
 м2 2768 

4.5.  Шпаклювання 

поверхонь стель  

 
м2 2459 

4.6. Тинькування зовнішніх 

стін 

 
м2 1795 
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4.7.  Тинькування сходових 

кліток 
 м2 417,9 

4.8. Тинькування відкосів  м2 0,62 

4.9. Внутрішнє 

тинькування стін 

 м2 5983 

Фарбування поверхонь  

4.10. Вунтрішнє 

фарбування стін 

 м2 2768 

 

 

1. 2. 3. 4. 

4.11. Фарбування поверхонь 

стель 
 м2

 2459 

4.12. Наклеювання шпалер  м2
 2349 

4.13. Фарбування фасадів  м2 1795 

4.14. Фарбування дверей  м2 308 

Вимощення 

4.15. Розробка грунту вручну   м3 29,36 

4.16. Підсипка щебенем  м3 29,36 

4.17. Влаштування покриття 

асфальтобетонного 
 м2 147 

 

3.3. Будівельний генеральний план 

 

3.3.1. Вихідні дані 

 

          Вихідними даними для проектування будівельного генерального плану: 

генеральний план будівництва, креслення архітектурної частини, календарний 

план будівництва, дані про прийняті крани, машини, механізми, методи ведення 

робіт. 

Відомість тимчасових побутових приміщень 

 

          Таблиця 3.4 - Підрахунок площі адміністративно-побутових приміщень 

Назва 

приміщення 

Розрахункова 

кількість ро-

бітників і 

службовців, 

Nр 

Норма-

тивна 

площа на 

одного 

працюю-

чого Ан, 

м2 

Коефіці-

єнт 

користу-

вання 

при-

міщенням 

к 

 

Розра-

хункова 

площа 

Ар м2 

 

Прий-

нята 

площа 

Апр, 

м2 

 

Тип і 

розмі-

щення 

інвента-

рних 

будинків 

1. Контора 

виконроба 

(майстра) 

0,07хNтах = 

0,07 х 149 = 

10,43 

4,0 1,0 41,72 
48,6 – 

3 шт 

контейнер- 

ного типу  

6,00х2,70 
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2. Приміщення 

для охорони 

0,07хNтах = 

0,07 х 149 = 

10,43 

4,0 1,0 41,72 
48,6 – 

3 шт 

контейнер- 

ного типу  

6,00х2,70 

3. Приміщення 

для приймання 

їжі 

0,7хNтах+0,07х 

Nтах = 

=0,7х149+ 

0,07х149 = 

113,33 

 

1,0 0,8 90,66 
97,2-

6шт 

контейнер- 

ного типу 

6,00х2,70 

4. Гардеробні, 

душові 
Nтах=147 0,6 1,0 88,2 

90,0 

-3шт 

контейнер- 

ного типу 

12,00х2,50 

5. Приміщення 

для обігріву і 

сушіння одягу 

0,7хNтах 0,2 0,6 12,35 
16,20 – 

1 шт 

контейнер- 

ного типу 

6,00х2,70 

6. Вбиральні 

Nтах+0,07 

х Nтах = 

147+0,07 х 147 

= 157,29 

 

0,07 1,0 11,01 
12,00 – 

4шт 

збірно-

розбірний 

1,5х2,0 

7. Приміщення 

для 

субпідрядних 

організацій 

Приймаємо без розрахунку по одному будинку для 

кожного субпідрядника 

16,20 – 

1 шт 

контейнер- 

ного типу 

6,00х2,70 

9. Майстерня Приймаємо без розрахунку 
16,20 – 

1 шт 

контейнер- 

ного типу 

6,00х2,70 
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РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

4.1 Об’єктний кошторис 
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4.2 Зведений кошторисний розрахунок 
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4.3 Економічний ефект 
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4.4 Техніко-економічний аналіз прийнятих рішень 
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ 

5.1 Покрівельні роботи 

Під час виконання покрівельних робіт необхідно вживати заходів із 

запобігання впливу на працівників таких небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів:  

- розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше;  

- підвищена загазованість повітря робочої зони;  

- підвищена чи знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів, 

повітря робочої зони;  

- гострі крайки, шорстка поверхня устаткування, матеріалів;  

- підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися 

через тіло людини.  

За наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів, безпека 

покрівельних робіт повинна бути забезпечена відповідно до вимог цих Норм, 

вимог безпеки, зазначених у проектно-технологічній документації (ПОБ, ПВР 

тощо), і зокрема:  

- організацією безпечних робочих місць на висоті, улаштуванням безпечних 

шляхів проходу робітників на робочі місця, вжиттям особливих заходів безпеки 

під час робіт на покрівлях з ухилом;  

- вжиттям заходів безпеки під час приготування і транспортування гарячих 

мастик і матеріалів;  

- визначенням методів і засобів для піднімання на покрівлю матеріалів та 

інструменту, порядку їх складування, послідовності виконання робіт.  

Виконання покрівельних робіт газополуменевим способом необхідно 

здійснювати за нарядом-допуском, у якому передбачено заходи безпеки, та 

згідно з ДСТУ Б А.3.2-11.  

Застосування у конструкції покрівлі горючих і важкогорючих утеплювачів, 

наклеювання бітумних рулонних матеріалів газополуменевим способом 

дозволяється тільки по улаштованій цементно-піщаній або асфальтовій стяжці 

[12].  
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5.2 Організація робочих місць 

Під час організації робочих місць і забезпечення безпеки праці необхідно 

виконувати вимоги розділу 16 цих Норм.  

Місця виконання покрівельних робіт газополуменевим способом повинні 

бути забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами (сходами), а 

також первинними засобами пожежогасіння відповідно до ДБН В.1.1.7.  

Підніматися на покрівлю і спускатися з неї необхідно тільки по сходових 

маршах і обладнаних для піднімання на дах драбинах. Використовувати для 

цього пожежні сходи забороняється.  

Під час виконання робіт на плоских дахах, що не мають постійної огорожі 

(парапета), робочі місця повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 

23407.  

Для проходу робітників, які виконують роботи на дахах з уклоном понад 

20°, а також на дахах з покриттям, що не розраховано на навантаження від ваги 

працюючих, повинні бути застосовані трапи шириною не менше ніж 0,3 м з 

поперечними планками для упору ніг. Трапи на час роботи необхідно 

закріпити.  

Під час виконання робіт на даху з уклоном більше ніж 20° робітники 

повинні використовувати запобіжні пояси.  

Крани малої вантажопідіймальності, що застосовуються для подавання 

матеріалів під час улаштування покрівель, необхідно встановлювати й 

експлуатувати відповідно до інструкцій заводів-виробників. Підіймання 

вантажу необхідно здійснювати в контейнері або тарі.  

Поблизу будівель у місцях підіймання вантажів та виконання покрівельних 

робіт повинні бути визначені та позначені небезпечні зони, межі яких 

визначаються згідно з додатком Е цих Норм.  

Розміщувати на даху матеріали можна тільки в місцях, передбачених ПВР, 

та вживати заходів, що запобігають їх падінню, зокрема під дією вітру. Запас 

матеріалів не повинен перевищувати змінної потреби. Під час перерв у роботі 
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інструмент, технологічні пристрої, матеріали повинні бути закріплені або 

прибрані з покрівлі [12].  

5.3 Порядок виконання робіт 

Порядок виконання робіт із застосуванням гарячих мастик повинен бути 

визначений в ПВР з урахуванням вимог розділу 16 [12].  

Елементи і деталі покрівель, зокрема компенсатори у швах, захисні 

фартухи, ланки водозливних труб, ринви, зливи, звиси тощо перед подаванням 

на робочі місця повинні бути підготовлені до монтажу. Заготовлення 

зазначених елементів і деталей безпосередньо на даху не допускається.  

Встановлення (підвішування) готових водостоків, жолобів, ринв, а також 

ковпаків і парасолей на димові і вентиляційні труби, покриття парапетів, 

оброблених піддаш необхідно здійснювати із застосуванням риштовань, засобів 

підмощування відповідно до ГОСТ 24258.  

Використовувати для зазначених робіт приставні драбини забороняється.  

Під час виконання покрівельних робіт газополуменевим способом 

необхідно дотримуватись таких вимог безпеки:  

- балони повинні бути встановлені вертикально та закріплені в спеціальних 

стояках;  

- візки-стояки з газовими балонами дозволяється встановлювати на 

поверхнях даху, що мають ухил до 20°. Під час виконання робіт на дахах із 

великими уклонами для стояків з балонами повинні бути влаштовані спеціальні 

площадки;  

- під час роботи відстань по горизонталі від пальників до груп балонів з 

газом повинна бути не менше ніж 10 м, до газопроводів і гумотканинних 

рукавів - 3 м, до окремих балонів - 5 м. Забороняється тримати в безпосередній 

близькості від місця виконання робіт із застосуванням пальників легкозаймисті 

та вогненебезпечні матеріали.  
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РОЗДІЛ 6 НАУКОВА РОБОТА 

6.1 Види гідроізоляції 

Ця наукова робота присвячена вивченню та аналізу різних видів 

гідроізоляції, які використовуються для монолітних стрічкових фундаментів. 

Головна мета дослідження полягає в обґрунтуванні ефективності та виборі 

оптимального методу гідроізоляції для забезпечення довговічності та 

надійності фундаментних конструкцій. 

Стрічкові фундаменти є однією з найпоширеніших та ефективних 

конструкцій у будівельній сфері. Однак однією з ключових проблем, яку може 

зазнавати стрічковий фундамент, є вплив води, яка може проникати через 

фундамент та викликати руйнування матеріалів та зниження міцності 

конструкції. 

Гідроізоляція мембранна. 

Використання гідроізоляційних мембран, таких як поліетиленові чи 

бітумні мембрани, є ще одним популярним методом. Ці мембрани надійно 

утримують воду та перешкоджають її проникненню у структуру фундаменту. 

Сюди відносяться бітумні мастики, полімерні мастики та інші змішані 

композиції. Вони застосовуються в рідкому стані і висихають, утворюючи 

герметичний шар 

Гідроізоляція за допомогою ізоляційних плівок 

Ще одним методом гідроізоляції є використання спеціальних ізоляційних 

плівок, які накладаються на поверхню бетону. Ці плівки мають високу стійкість 

до впливу води та хімічних речовин виконані вони з  поліетилена, що 

використовуються для створення непроникного бар'єру 

Цементні суміші. Містять цемент і спеціальні добавки для підвищення 

гідроізоляційних властивостей бетону 

Гідрофобні бетони .Додатки до бетону або цементної суміші для 

зменшення водопоглинання. 

Використання комбінації різних гідроізоляційних матеріалів для 

досягнення оптимального захисту від вологи. 
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Вибір оптимального методу гідроізоляції для монолітних стрічкових 

фундаментів повинен базуватися на конкретних умовах будівництва, 

кліматичних умовах та властивостях грунту. Дослідження показують, що 

комбінація різних методів гідроізоляції може бути найбільш оптимальною для 

досягнення максимального ефекту. 

Гідроізоляція може бути поділена за різними класифікаційними 

критеріями, такими як застосування матеріалу, механізм дії, застосування в 

конкретних областях будівництва, тощо. Одним із можливих способів 

класифікації гідроізоляції є поділ за класами в залежності від типу 

застосованого матеріалу. 

Опишемо методи нанесення найпоширеніших гідроізоляцій: бітумної та 

рулонної .  

6.2 Технологія виконання бітумної гідроізоляції 

Технологічний процес нанесення бітумної гідроізоляції для прикладу 

Ceresit СР 43 включає кілька етапів і вимагає точності та відповідності 

виробничим стандартам. Нижче наведено загальний опис технологічного 

процесу: 

Перевірка поверхні: Перед початком робіт необхідно ретельно оглянути 

поверхню фундаменту для виявлення тріщин, подряпин, вирізів та інших 

дефектів, які можуть впливати на адгезію гідроізоляційного шару. 

Очищення поверхні: Всі забруднення, пил повинні бути видалені. Це 

може включати в себе застосування стандартних методів очищення, таких як 

мийка або шліфування. 

Нанесення грунтовки: Після очищення поверхні застосовується грунтовка 

для підвищення адгезії бітумної гідроізоляції для прикладу це може бути 

Ceresit СР 41. Грунтовка повинна добре висохнути перед нанесенням 

гідроізоляційного матеріалу, та розводиться із водою у співвідношенні 1:2 або 

1:5. Зазвичай наноситься за температури від +5 до +40 °С. Після нанесення 

вкрай необхідно передбачити її захист від дощу та  мінусових температур 

протягом 24 годин. 
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Нанесення бітумної гідроізоляції: Ceresit СР 43 XPRESS є 

двокомпонентною (мастика та армоване волокно), які легко 

перемішуються та наносяться на поверхню шпателем. Змішувати два 

компоненти мастики необхідно за допомогою низькообертового електродриля 

(частота — 400–600 обертів за хвилину), оснащеного спеціальною насадкою. 

Перед цим необхідно спочатку перемішати рідкий компонент. Потім додати 

весь порошок у рідкий компонент і перемішати до утворення однорідної маси 

без грудок. Товщина нанесеного шару буде залежати від типу водного 

навантаження та становить 3.8-5 мм. Другий шар потрібно наносити після того 

як висохне попередній шар, щоб уникнути його пошкодження. Приблизні 

витрати становлять 3.8- 5 кг/м2.  

Контроль якості та завершальні етапи. Візуальний огляд: Після 

завершення робіт важливо виконати візуальний огляд для виявлення можливих 

дефектів чи пропусків.  

 Контроль якості: Проведення контролю якості допомагає впевнитися в 

правильності застосування гідроізоляції та герметичності усіх з'єднань. 

Важливо дотримуватися виробничих стандартів та інструкцій виробника 

гідроізоляційного матеріалу для забезпечення ефективності та тривалості 

гідроізоляційного шару [8; 24]. 

 

6.3 Влаштування рулонної гідроізоляцій 

Рулонна гідроізоляція для фундаментуможе бути на основі: 

 пергаміну; 

 руберойду; 

 склотканини; 

 склоізолу; 

 а також різноманітних поліестерових матеріалів. 

Такі гідроізоляційні матеріали  дозволяють забезпечити надійний захист 

фундаменту від ґрунтових вод та інших зовнішніх факторів.. 
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- На сьогоднішній день снує два способи приклеюавання рулонного 

килиму це гарячим (наплапленням)  та холодним методом (самоклеючі).  

- Після підготовки основи (зароблення усадочних тріщин, очищення 

від пилу та грунтування поверхні: нанесення бітумного праймера) приклеюють 

гідроізоляційних килим.  

- До місця приклеювання рулони можна подавати як вручнк так і за 

допомогою лебідки або автокрану.  

- Розкочування рулонів під час приклеювання здійснюється від низу 

до верху, прицьому паралельно розігрівається рулонний килим газовим 

пальником та притискається до приклеюваної поверхні, при цьому 

притискається щільно вручну або спеціальним валиком. 

-  

- Для якісного приклеювання рулонного матеріалу до фундаменту 

або до раніше вкладеного рулооного килиму (якщо гідроізоляція виконується у 

два шари) необхідно прроконтролювати щоб утворивсч валун з бітумно-

полімерного вяжучогого у  місцях стикування  матеріалу з поверхнею. Окрім 

того при влаштуванні вертикальної гідроізоляції необхідно забезпечити напуск 

полотнищ не менше 100 мм (бічний напуск), а  з торців напуск рулонів повинен 

складати 150 мм.  

- Технологія приклеювання другого шару гідроізоляційної мембрани 

аналогічна технології вкладання її нижнього шару, лише необхідно памятати 

про відстань між бічними стиками полотнищ  яка має бути не менше 300 мм та . 

торцеві напуски сусідніх полотнищ матеріалу повинні бути зміщені відносно 

один одного не менш ніж на 500 мм. 

 Для того щоб безпечно здійснити зворотній засип пазух фундаментів, 

необхідно закріпити захисну  шиповану мембрану, яку прикріплюють в 

горизонтальній площині  до спеціальних металопластикових напрямних, 

закріпленим на стінках фундаменту,   шипами  назовні,  яка приварюється 

будівельним феном [24]. 
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6.4 Техніка безпеки під час виконання ізоляційних робіт 

Під час виконання ізоляційних робіт (гідроізоляційних, теплоізоляційних, 

антикорозійних) необхідно передбачити заходи із запобігання впливу на 

працюючих таких небезпечних виробничих факторів:  

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;  

- підвищена температура матеріалу ізоляції;  

- розташування робочого місця там, де можливе проривання і затоплення 

ґрунтовими (зливовими) водами, поблизу перепадів по висоті більше ніж 1,3 м; 

- падіння, обрушення піднятого вантажу;  

- гострі крайки, задирки, шорсткість поверхонь устаткування, матеріалів;  

- підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може 

відбутися через тіло людини;  

- вплив відкритого полум'я;  

- розташування робочого місця в зоні можливого обвалення укосу виїмки.  

У проектно-технологічній документації повинно бути передбачено:  

- використання колективних і індивідуальних засобів захисту працівників 

під час приготування і транспортування гарячих мастик і матеріалів;  

- унеможливлення виконання зварювальних робіт і робіт з використанням 

відкритого полум'я на технологічних ділянках, де виконуються ізоляційні 

роботи з пожежонебезпечними матеріалами - заборона виконання будівельно-

монтажних робіт, підіймання і перенесення вантажів кранами над дільницями, 

де виконуються гідроізоляційні роботи, - запобігання прориванню на 

технологічній дільниці ґрунтових, зливових або технологічних вод;  

- захист навколишнього середовища згідно з ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 

17.2.3.02;  

- збирання та тимчасове зберігання відходів виробництва.  

Організація робочих місць 

Робочі місця для приготування гарячих мастик, проведення 

гідроізоляційних робіт з можливим виділенням пожежонебезпечних речовин 

повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння згідно з 
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вимогами НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1-7 та НАПБ Б.03.001. Використання 

вогнегасників необхідно здійснювати згідно з вимогами НАПБ Б.01.008, НАПБ 

А.01.001.  

Під час виконання ізоляційних робіт усередині технологічних апаратів 

або закритих приміщеннях робочі місця повинні бути забезпечені вентиляцією 

(провітрюванням) та місцевим освітленням від електромережі напругою не 

вище 12 В з арматурою у вибухобезпечному виконанні.  

Робочі місця для виконання гідроізоляційних робіт на висоті повинні 

бути обладнані засобами підмощування з огорожами і драбинами для 

піднімання на них відповідно до ДСТУ Б А.3.2-11, ГОСТ 12.4.059, ГОСТ 23407, 

ГОСТ 24258.  

Перед початком ізоляційних робіт в апаратах та інших закритих ємностях 

всі електродвигуни повинні бути вимкнені, на технологічних підвідних 

трубопроводах поставлені заглушки, у місцях подавання електроенергії повинні 

бути вивішені плакати (написи), що попереджують про роботу усередині 

апаратів.  

Під час виконання ізоляційних робіт із застосуванням гарячого бітуму 

працівники повинні використовувати спеціальні костюми відповідно до вимог 

НПАОП 45.2-3.01 з брюками, що випущені поверх чобіт.  

Бітумну мастику необхідно доставляти на робочі місця, як правило, по 

бітумопроводу або в ємностях за допомогою вантажопідіймальних машин.  

Гарячий бітум на робочих місцях необхідно переносити у металевих 

бачках у формі зрізаного конуса, оберненого широкою частиною донизу, з 

кришками, що щільно закриваються, та запірними пристроями.  

Під час опускання гарячого бітуму в котлован чи піднімання його на 

помости або перекриття необхідно використовувати бачки з закритими 

кришками. Забороняється підніматися (спускатися) з бачками з гарячим 

бітумом по приставних драбинах.  

Порядок виконання робіт 
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Допуск робітників у котлован чи підземні приміщення будівлі для 

влаштування гідроізоляції дозволяється тільки після огляду майстром спільно з 

бригадиром цілісності несучих та огороджувальних конструкцій, вжиття 

заходів із запобігання прориву до котловану ґрунтових, зливових або 

технологічних вод.  

Котли для приготування і розігрівання бітумних мастик повинні бути 

обладнані приладами для вимірювання температури мастик з кришками, що 

щільно закриваються. Не допускається розігрівання бітумних мастик до 

температур вище ніж 180 °С.  

Заповнення бітумного котла допускається не більше ніж на 3/4 його 

об'єму. Наповнювач, що завантажується до котла, повинен бути сухим. 

Неприпустимо, щоб до котла потрапляв лід і сніг.  

Для підігрівання бітумних мастик усередині приміщень забороняється 

застосовувати пристрої з відкритим вогнем.  

Під час приготування ґрунтовки (праймера), що складається з розчинника 

та бітуму, необхідно розплавлений бітум вливати у розчинник, одночасно 

перемішуючи його дерев'яними мішалками. Температура бітуму на момент 

приготування ґрунтовки не повинна перевищувати 70°С. Забороняється 

вливати розчинник у розплавлений бітум, а також готувати ґрунтовку на 

етилованому бензині чи бензолі.  

Під час гідроізоляційних робіт із застосуванням гарячого бітуму 

декількома робочими ланками відстань між ними повинна бути не менше ніж 

10 м.  

Під час робіт з просочувального гідроізолювання з використанням 

шкідливих хімічних композицій робітники повинні бути забезпечені гумовими 

рукавичками та респіраторами згідно з ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.028.  

Підготування поверхні під просочувальне гідроізолювання з 

використанням кислот повинні виконувати робітники, які забезпечені цупким, 

кислотостійким спецодягом, спецвзуттям згідно з ДСТУ 3962, гумовими 

рукавичками і захисними окулярами згідно з ГОСТ 12.4.013.  
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Під час виконання у котловані рулонної гідроізоляції газополуменевим 

методом необхідно:  

- газові балони встановлювати вертикально, закріплювати в спеціальних 

стояках; балони необхідно забезпечити редукторами і перевіреними 

манометрами, а також захистити від пере-грівання від сонця та падіння зверху 

предметів або будматеріалів; - відстань від працюючого газового пальника до 

газових балонів повинна бути не менше ніж 10 м, до окремого балона - 5 м.  

Під час нанесення горючих гідроізоляційних, теплоізоляційних, 

антикорозійних матеріалів роботи необхідно починати з місць, 

найвіддаленіших від виходів із приміщень, залишаючи виходи і проходи 

завжди відкритими і вільними від матеріалів, інструменту тощо.  

Забороняється залишати без нагляду працюючу автоматичну установку 

для зварювання полімерних гідроізоляційних полотнищ.  

Живлення електричного освітлення підземних приміщень під час 

виконання в них гідроізоляційних робіт необхідно здійснювати від двох 

незалежних джерел напругою не вище 12 В.  

Під час приготування і заливання пінополіуретану необхідно 

дотримувати такі вимоги:  

- підігрівати компоненти пінополіуретану закритими нагрівачами (без 

застосування відкритого полум'я);  

- під час виконання технологічних операцій унеможливити потрапляння 

компонентів на шкірний покрив працівників;  

- під час приготування і заливання робочих сумішей не дозволяється в 

зоні радіусом 25 м курити і розводити вогонь, виконувати зварювальні роботи.  

Скловату і шлаковату необхідно подавати до місця роботи в контейнерах 

або пакетах, дотримуючи умов, що унеможливлюють розпилення.  

На поверхнях конструкцій чи устаткування після покриття їх 

теплоізоляційними матеріалами, закріпленими в'язальним дротом для 

підготування під обмазувальну ізоляцію, не повинно бути виступних кінців 

дроту.  
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Під час теплоізоляційних робіт зазор між поверхнею, що ізолюється, і 

робочим настилом помостів не повинен перевищувати подвійної товщини 

ізоляції плюс 50 мм.  

Під час використання горючих ізоляційних матеріалів їх кількість на 

робочому місці не повинна перевищувати змінної потреби, а їх відходи 

необхідно зберігати в закритих металевих контейнерах у безпечному місці [12].  
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ВИСНОВКИ 

1. Розроблено проект готелю на 39 номерів з рестораном у м. Дубляни, 

Львівського району Львівської області з варіантним вирішенням гідроізоляції 

фундаментів. Будівля в плані складної неправильної форми із загальними 

розмірами в осях 40,2х27,9 м, п’ятиповерховий.  

2. Проведено розрахунок монолітної плити перекриття на основі чого 

підібрано арматуру для армування плити діаметром 8, 10, 12 та 16 мм класу 

А500С. Бетон для плити перекриття використано класу С30/35. 

3. Розроблено технологічну карту на влаштування покрівлі з 

металочерепиці та календарний графік виконання робіт, згідно якого тривалість 

виконання робіт становить 156 днів та об’єктний будгенплан. 

4. Розроблено розділ економіки будівництва згідно якого кошторисна 

вартість спорудження об’єкту становить 121236,12 тис.грн. 

5. У розділі наукова робота наведено варіанти гідроізоляції, та технологію 

їх виконання та для захисту монолітних залізобетонних стрічкових 

фундаментів обрано рулонну гідроізоляцію на основі руберойду. 
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