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Реферат 

Кваліфікаційна магістерська робота: 101с. текстової частини, 25 джерел.  

Гайдар Микола Григорович «Підприємство з ремонту та технічного 

обслуговування енергообладнання виробничою площею 1000 м.кв. в 

м.Червограді Львівської області з розробкою несучих конструкцій покриття». 

Будівля є каркасного типу із монолітними фундаментами і збірними з/б 

конструкціями, покриття із блокованих залізобетонних ребристих плит. 

Будівля цеху двохповерхова, прямокутної форми з розмірами в плані       

24,0 х 30,0 м і зблокована з адміністративно - побудованою частиною 

розмірами  в плані 12,0 х 24,0 м. 

 

Ключові слова: розрахунок рами, позацентрово-стиснута колона, плита 

покриття, блокування плит. 

 

Enterprise for repair and maintenance of energy equipment with a production area 

of 1000 square meters. in the city of Chervohrad, Lviv region, with the 

development of load-bearing structures of the covering 

 

Key words: calculation of the frame, eccentrically compressed column, cover slab, 

blocking of slabs 
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Вступ 

Основною задачею капітального будівництва є здійснення і прискорення 

обновлення всіх фондів народного господарства, які призначені для розвитку 

суспільного виробництва і вирішення соціальних питань, підвищення 

ефективності будівельного виробництва. Стоїть завдання зменшити кількість 

об’єктів, які одночасно будуються, довести незакінчене будівництво до 

нормативних рівнів, знизити запаси невстановленого обладнання. Починати 

будівництво виробничих об’єктів тільки при повному використанні 

можливостей діючих підприємств і забезпечення районів передбачуваного 

будівництва трудовими ресурсами, а також при засвоєнні нових районів. 

Зменшити вартість будівництва в розрахунку на одиницю, яка вводиться 

в дію потужністю, підняти якість будівництва. Прискорити здійснення і 

застосування прогресивної технології, системи машин і механізмів, які 

забезпечують комплексну механізацію будівельних і монтажних робіт, 

особливо в умовах реконструкції діючих підприємств. Замінити на 

будівництві традиційні трудомісткі процеси сучасними індустріальними 

методами, зменшити приблизно на 25% обсяг робіт, які виконуються ручними 

методами.  

Підвищити ефективність капітальних вкладень, удосконалити їх 

технологічну структуру. Концентрувати матеріальні, фіксовані  і трудові 

ресурси в першу чергу на технічному переоснащені  і реконструкції діючих 

підприємств і на спорудження об’єктів. 

Значно зменшити кількість одночасно споруджуваних об’єктів. Знизити 

вартість будівництва розрахунку на одиницю потужності, яка вводиться в  

дію. Значно підвищити якість будівництва. 

Дальший технічний прогрес в будівельній індустрії, перехід до більше 

високої організації і культури виробництва буде сприяти підвищенню 

продуктивності, скорочення строків виробництва, зниження собівартості і 

покращення якості виробництва. Крім того звертається увага на те, щоб при 

проектуванні і будівництві необхідно зменшувати вагу конструкцій споруди, 
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а це неможливо без уточненого розрахунку конструкції споруди, оптимізації 

схеми будівлі, виготовлення і збільшення легких матеріалів і 

конструктивному вдосконаленні.  

Важливим завданням на даному етапі розвитку  залишається піднесення 

матеріального і культурного рівня життя народу, що потребує прискорення 

соціально-економічного розвитку країни, підвищення ефективності 

виробництва на базі науково-технічного процесу. 
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1. Архітектурно-будівельний розділ 

1.1 Природньо- кліматичні умови. 

Цех підприємства по ремонту енергообладнання – будується в околиці 

міста Червоноград. 

Дана місцевість відноситься до третього кліматичного району. Для даного 

району характерні такі природно -кліматичні умови: 

  - середня температура найбільш холодної доби – 24 0С ; 

       - снігове навантаження – 1.26 кПа ;  

       - вітрове навантаження – 0,51 кПа;  

       - рельєф місцевості являє собою поверхність середніх терас з річкою 

при нахилі на південь; 

       - грунти в основі не пучинисті, непросадочні з такими нормативними 

значеннями  характеристик:   =170;  Сu=1,5КПа;   =1,9 г/см3 ; 

Грунтові води на час вишукувань не виявлені. 

 

1.2 Характеристика технологічного процесу. 

В основу технологічного процесу покладена типова технологія ремонту 

енергообладнання і технічного обслуговування електричних щитів, пультів і 

станцій управління. 

Технологічний процес ремонту обладнання починається з очистки від 

забруднення і різних залишків, зовнішнє миття  на естакаді і регламентній 

діагностиці, де встановлюється залишковий ресурс і ремонтна доцільність 

обладнання. Миття енергообладнання проводиться вибірково в залежності від 

конструкції. Обладнання яке не підлягає миттю проходить очистку 

механічним способом, з допомогою компресора. 

З виробничих ділянок відремонтовані збірні одиниці, деталі поступають на 

ремонтно-монтажну ділянку і встановлюються на обкладання. 

Відремонтовані частини поступають на робочі місця для контролю і 

регулювання. 
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Об’ємно-планіровочне  вирішення зумовлене технологічним процесом і 

складом приміщень.  

 

1.3 Генплан. 

Як видно з ситуаційного плану на креслені, територія підприємства 

розміщена на околиці міста. Враховуючи розміщення об’єкта і розу вітрів 

можна сказати, що шкідливих виділень і впливів з майстерні і околиці не 

буде. 

Проектування основних і допоміжних споруд і будинків відповідає 

технічній схемі виробництва, зонуванню території, санітарним і 

протипожежним вимогам. 

Територія підприємства огороджується по всьому периметру огорожею і 

металічною сіткою на залізобетонних стовпчиках. Основний в’їзд територію 

розміщений з південної сторони. 

Організація рельєфу вирішується методом проектних горизонталей з 

врахуванням природніх  умов, будівельних і технологічних потреб. Проектні 

ухили спланованої вільної території коливається в границях 5%  до 15% . 

Для забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов і мікроклімату на 

майданчику передбачаються заходи із благоустрою і озеленення. 

Зі сторони основного в’їзду організований майданчик, автостоянка 

особистого транспорту. На території підприємства передбачена ділянка для 

відпочинку, обладнана малими архітектурними формами. Вільні від забудови 

і дорожнього покриття ділянки території озеленюються посівом трав і 

посадкою дерев і кущів. 

Сітка автомобільних доріг і проїздів запроектована з врахуванням ув’язки 

зовнішніх і внутрішніх вантажопотоків і протипожежного обладнання, 

обслуговування об’єктів і забезпечує необхідний зв'язок між будинками і 

спорудами. 

Інженерні сітки розміщені з умови оптимального обслуговування вводами 

і випусками будинків при їх мінімальній протяжності. Підземні сітки 
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водопроводу, каналізації, теплопостачання і силові кабелі прокладаються в 

траншеях на глибину від 0,8 до 2,5 м планіровочної відмітки землі. Надземні 

сітки проектуються на залізобетонних опорах. 

Покази по генплану: 

Площа ділянки – 0,86 га; 

Площа забудови – 5477м2; 

Площа озеленення – 3080 м2; 

Густина забудови – 63,7%; 

 

1.4 Об’ємно-планувальне і конструктивне вирішення будівлі. 

 Планувальне вирішення зумовлене технологічним процесом і складом 

приміщень. 

Виробнича частина будівлі двохпролітна прямокутної форми – з розмірами 

в плані 30,0 х 24,0 м із зблокованими адміністративно-побутовими 

приміщеннями з розмірами в плані 12,0 х 24,0 м. Клас будинку II, ступінь 

вогнестійкості II, ступінь довговічності II.  

Основні виробничі показники : 

Площа забудови – 1024,8м2; 

Будівельний об’єм – 7070,12м3; 

Корисна площа – 1590,6м2; 

В тому числі побутових – 233,2м2; 

Основна виробнича частина будинку прольотом -12,0 м – одноповерхова. 

В двох поверховій частині висота приміщень першого поверху – 3,50 м і 

другого поверху – 2,50 м. 

Стіни - зовнішні панельні (за виключенням цегляних вставок ), 

перегородки – цегляні з керамічної пустотілої цегли на цементному розчині 

М25 – товщиною 120мм. Цегляні зовнішні і внутрішні стіни  і перегородки 

штукатуряться з обох сторін  

Покрівля -  рулонна, чотирьохшарова.  

Утеплювач – плити мінераловатні  =400 кг/м3; 
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Вікна і двері металопластикові профілю Salamandra (виробник фірма 

Екран, яка знаходиться в Стрию; 

Ворота – виконані за індивідуальним замовленям; 

Відмостка і пандуси – асфальтобетонні по щебеневій підготовці. Відмостка 

шириною 0,80 м. 

Будинок запроектований з монолітних фундаментів ступінчастого типу з 

розмірами в основі 2,7 х 2,1; 1,5 х 1,5; 1,2 х 1,2; 

Колони – збірні залізобетонні перерізом 300 х 400 з опиранням ригелів на 

металевий столик.  

Плити покриття – збірні залізобетонні – із безпосереднім блокуванням  

Плити перекриття – збірні залізобетонні. Приварку плит до закладних 

деталей ригелів виконують не менше ніж в 3-х точках для кожної плити. Шви 

між плитами повинні бути заповнені бетоном класу В20, при цьому зазори 

між торцями поздовжніх ребер повинні бути заповнені на всю висоту ребра.  

Фундаментні балки – збірні залізобетонні. 

Закладні деталі і з’єднання повинні  бути покриті металізованим шаром 

цинку товщиною 0,12-0,15 мм.       

 

1.5 Інженерне обладнання. 

Опалення і вентиляція. Проект розроблений для будівлі з  приміщеннями 

для району з зовнішньою температурою повітря – 20 0С.  

Теплоподача передбачена від котельної, пара теплоносій, трубопроводи від 

теплоцентралі прокладені в підземних каналах. Нагрівальними приладами 

служать ребристі труби – у виробничій зоні, гладкі в відділеннях миття. 

Проект передбачає встановлення повітряного опалення разом з приточною 

вентиляцією. В зварному відділені внутрішня температура в робочій зоні 

t=+50С, догрівання повітря в зимовий час здійснюється за рахунок 

виробничих тепловиділень В адміністративно-побутових приміщеннях 

опалення здійснюється нагрівальними приладами М 140-АО. Всі нагрівальні 

прилади покриваються масляною краскою 2 рази.  



13 

 

  Вентиляція в цеху енергообладнання проектується приточно-витяжною з 

механічним збудженням, місцеві відсоси від технологічного обладнання . 

В якості теплоносія для потреб вентиляції при виділенні виробництвом 

шкідливих речовин приймається пора тиском на вході Р=3 ат. 

На ділянці ремонту електричних щитів пультів і станцій управління під час 

випробовування і ремонту обладнання виробничих сумішей шкідливих 

речовин проектується встановлення осьових вентиляторів системи ВУ-5. 

В лабораторіях і ділянках перевірки  приладів передбачається звичайна 

вентиляція з допомогою витяжних шахт з дефлекторами системи Е-3. 

Для повернення виділеного повітря здійснюється механічнй притік повітря 

системою П-2. 

Приточне повітря подається в робочу зону приміщення з швидкістю до 

двох м/с. температура подаючого повітря в холодний період року від +16 до 

+25 0С. 

В зварочному відділені проектується витяжна система (П-1) постійно 

діючих місцевих відсосів і звичайна вентиляція в трьох кратному об’ємі 

виділеного повітря з допомогою витяжної шахти з дефлектором (Е-2). В 

адміністративно-побутових приміщеннях запроектована притічно-витяжна  

вентиляція з механічним і звичайним збудженням. Притічне повітря 

подається від системи ПУ-4. З приміщень де зберігається робочий одяг 

встановлюється механічна витяжна вентиляція . 

Гаряче водопостачання: споживачами гарячої води є душові і вмивальники 

в адміністративно-побутових приміщеннях і технологічне обладнання, 

лабораторій аналізу і випробування в відділеннях майстерні. Гаряче 

водопостачання здійснюється від теплоцентралі міста. 

Водопостачання і каналізація. Водопостачання підприємства 

проектується від сітки міста. Ввід водопроводу проектується з металевих 

водопровідних труб d=40мм. Вода витрачається на господарсько-питєві і 

виробничі потреби.  

Розрахунковий розхід води на господарсько-питєві потреби рівні: 



14 

 

1.Душові кабіни - 6, розхід води – 60,21=1,2  л / сек.; 

2. Вмивальники – 8, розхід води - 80,071=0,56  л / сек.; 

3.Унітази – 5, розхід води - 50,10,7=0,35  л / сек..; 

4.Пісюари-2, розхід води - 20,0351=0,07  л / сек.; 

Всього – 2,18 л /сек..; 

Будівля відноситься до II степені вогнестійкості з виробництвом категорії 

Д в відповідності з нормами будівельного проектування протипожежний 

водопровід не потрібний. 

Необхідний напір води на вході в майстерню рівний 15 м. Внутрішня 

водопровідна сітка проектується з водогазопровідних оцинкованих труб, які 

прокладаються відкрито по стінах будинку. 

Розхід стічних вод приймаємо по водоспоживанню. Скид господарсько -

фекальних  і виробничих стічних вод здійснюється в загальну каналізацію. 

Електропостачання. За ступеню відповідальності електроспоживання 

відноситься до III – ої категорії. 

Живлення силових і освітлювальних токоприйомників здійснюється від 

різних вводів. Встановлюється потужність споживачів 140,6 кВт. 

Розрахункова потужність 102,8 кВт.  

Електроосвітлення передбачається загальне і ремонтне. Освітленість 

приймається згідно вимог техніки безпеки: напруга ламп загального 

освітлення -220 В, ремонтного – 36 В. 

Силове обладнання. В якості силових розподільних шаф використовують 

шафи типу СПП – 82. В якості пускової арматури для сантехнічних 

вентиляторів використовуються автоматичні вимикачі АП – 50 – 3МТ і 

магнітні пускачі ПМЕ. В розподільній сітці використовується проводка АПД 

в стальних трубах. Кран балка живиться від кабеля  марки КРПТ підвішеному 

на тросі. 
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2. Розрахунково-конструктивний розділ 

2.1 Розрахунок рами. 

 

Рис.2.1 Схема поперечного перерізу рами 

 

Поперечна рама – основна несуча конструкція каркасу виробничої 

будівлі. Щоб визначити зусилля в елементах рами і підібрати їх перерізи, 

необхідно встановити розрахункову схему рами, зібрати навантаження які 

діють на неї, виконати статичний розрахунок рами і виявити поєднання 

навантажень які дають найбільші розрахункові зусилля для кожного з 

елементів рами. 

Збір навантажень. Розрахункове навантаження від ваги покриття 

кНкгсN 088,2818.281081264.3901 === . 

Навантаження від ваги стінових панелей та скління. 

( )

( ) ;581.16394.06.325.0 кНN

BhgbhhgN

cm

cmbcmст

=+=

+=
 

Навантаження від власної ваги колони: 

;3,451,15,26,64,03,0 кНNк ==  

Навантаження від внутрішньої стінки: 

кНNст 10862512,061. ==  
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Тимчасові навантаження. 

1. Снігове навантаження : 

кНN

FPN

T

лннcT

14515726,201

;..1.

==

=
 

2. Вертикальне кранове навантаження: 

 

Рис. 2.2. Схема вертикальних кранових навантажнь 

 

37.11

37.104.1 maxmin DD
RA

+
=  

кНRA 06.32=  

37.11

37.104.1 minmax DD
RB

+
=  

кНRB 9=  

3. Горизонтальні зусилля від крана  

Нормативні  

( )
2

1
. Т

н GQfТ +=  - де  

кНтQ 101 ==  

кНGT 45.2=  

1.0=f  

( ) кНT н 62,0
2

1
45,2101,00 =+  

Нормативне горизонтальне зусилля на колесі крана: 

;
0

0

h

Т
Т

н

к =  
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кНTk 31.0
2

62.0
=  

Розрахунковий тиск на колону  

ynTnT н

kc =max  

кНT 1.138.331.085.02.1max ==  

4. Вітрове навантаження. 

З повітряного боку  

cкgg н

0=  

- для четвертого району (м. Червоноград) 

8,0=с  

1=к  

 

З завітряного боку 

kcgg н //

0=  

6.0/ =c  

1=k  

 

Розрахункове погоне на раму: 

Вngg н=  

мкНg /59.2636.02.1 ==  

мкНg /94.1627.02.1/ ==  

Вітрове навантаження прикладене вище осі ригеля в розрахунковій схемі 

прикладається у вигляді зосереджених сил W і W/ по верху колони на рівні осі 

ригеля  

кПаW 3.15.062.118.045.0 ==  

кПаW 15.062.116.045.0/ ==  

1. Навантаження від ІІ – го поверху (перекриття ) 

кНкгсNпр 08,2532530870366 ===   

кНN р 5,444,08,01225 =  
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кНN 6.29708.2535.44 =+=  

 

Статичний розрахунок рами. 

1. Постійні. 
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Рис. 2.3 Схема постійних навантажень на раму 
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( )
ЕІЕІ

1
86,45

1
2,55,02,43113 −=−==   

( )
ЕІЕІ

1
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1
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3223 ==   

ЕІЕІ
Р

1
9,879

1
4,465,06,6 2
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ЕІ
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=+−−

086,32234,4927,91186,45

02,63437,9127,19118,95
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Рис.2.4 Схема розрахункових значень від постійних навантажень 

09,879386,4528,9517,191 =+−−  

05,388354,13726,287 =−+  

025,4035,11 =+−  

91,31 −=х                     32,02 −=х                            5,33 =х  
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Рис. 2.5 Схема результатів розрахунку від постійного навантаження  

 

 

 

 

 

2.Навантаження снігове. 

 

Рис.2.6 Схема снігового навантаження 
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Виходячи з попереднього запишемо 
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Рис.2.7 Схема розрахункових значень снігового навантаження 
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Рис.2.8  Схема епюр від снігового навантаження 

 

Просумуємо епюри Mg; x1M(x1); x2M(x2); I x3M(x3); 

 

9,01,62,5

5,04 5,04
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Рис.2.9 Результати розрахунку від снігового навантаження 

3.Навантаження від кранів 

Вертикальне 
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Рис. 2.10 Схема вертикальних навантажень від кранів 

Навантаження від кранів 

 вертикальні. 

Аналогічно  
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Рис. 2.11 Результати від вертикального навантаження кранів 

Навантаження від кранів  

Горизонтальні 

Т=1,1 кН  

0,350,020,37

0,37 0,6

0,97

0,35

0,57
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Рис.2.12 Схема горизонтальних навантажень від кранів 
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Навантаження від кранів 

Горизонтальніі 

 

X1=0,306                 X2 =-0,366                    X3 =0 
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Рис.2.13 Результати горизонтальних навантажень від кранів 

4.Навантаження вітрове. 
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ge=2.59 кН/м;                                            ge
/=1.94 кН/м; 

W=1.3 кПа;                                                W/=1,0 кПа;   
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Рис.2.14 Схема вітрових навантажень  
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Рис. 2.15 Розрахункові епюри від вітрових навантажень 

Сумуємо епюри МW   Mg;    x1M(x1);   x2M(x2);  x3M(x3);  
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Рис.2.16 Результати вітрових навантажень на раму 
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Таблиця 2.1 - Таблиця поєднань зусиль 

 

Вид наван-

таження К
о

еф
 

 

№ 

Переріз 1-1 Переріз 2-2 Переріз 3-3 
Переріз 3-3 

від нормативного 

M N Q M N Q M N Q 

К
о

еф
 

M N Q 

Постійне 1 1 - 5.62 -3.58 +8.6 9919.3 -7.03 -21.09 1013 -7.09 1.1 -19.17 92.09 -6. 

Снігове 0,9 2 - 108 0.7 -1.7 108 0.7 +1.6 108 0.77  +1.14 77.3 0.35 

1 3 - 97.2 0.63 -1.5 97.2 0.63 1.44 97.2 -0.63 1.4 1.03 69.4 0.45 

Кранове 

горизонтал 

1 4 - - 0.73 +0.88 .- 0.73 0.43 - 0.73  - - - 

0,9 5 - - 0.65 0.8 - 0.05 2.2 - 0.65 1.2 1.83 - 0.5 

Кранове 

вертикальне 

0,9 6 - 32.6 0.97 -0.7 32.06 -0.37 -1.0 32.06 -0.02  - - - 

1 7 -3.2 28.8 0.87 0.65 -28.8 -0.87 -0.5 28.8 -0.02 1.2 -0.75 24 0.01 

Вітер  

з Л на П 

0,9 8 -2.38 - 2.99 -2.0 - 4.96 -33.2 - +4.96  - - - 

1 9 - - 2.65 -8.1 - 4.46 -29.3 - +4.46 1.2 24.9 - +3.7 

Вітер 

з П на Л 

0,9 10 - - -2.99 +9.0 - -4.96 +33.2 - -4.96  - - - 

1 11 - - -2.99 +8.1 - -4.46 +29.9 - -4.46 1.2 +24.9 - -3.7 

 

 

Основне 

поєднання 

Mmax - 1:3:11 - - 1:5:7 - - 1;3;5;7 -  1;3 5;7 11 

- 659.2 9.6 16.87 94.81 -11.77 +11.55 1135 -12.85 - +7.84 1014.3 -11.1 

Mmin - 1;5;7 1:5:7 - 1:5:7 7;9 - 1;3;7;9 -  - 1;5;7  

-2.88 688 -7.17 -2.3 948.1 -3.6 -54.32 1135 -3.93 - 46.65 544.9 -3.25 

Nmax - - 5:7 - 1:5:5: 5;7;11 - 1;3;7 7:5  - 1;3;5 7;9 

-2.88 688 -7.17 +15.37 12.31 10.31 -52.65 1139 -4.01 - -45.62 1014.2 -3.7 

Без 

врахування 

кранових і 

вітрових 

 

Мтр 

- - 1:2 - - - - 1;2 -  - 1;2 - 

- 670 -2.85 6.5 6.5 1027.3 -19.49 1121 -6.2 - -18.14 998 -6.95 
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2.2 Розрахунок позацентрово-стисненої колони 

Виготовляємо колону з бетону класу C20/25 

5,18, =primckf 31023 =cdE МПа; 5,14=cdf МПа 3

,1 1071,1 −=ckc ; 
2,2=ctmf МПа;  

3

,1 1065,1 −=cdc ; 5,105,0. =ctkf МПа 3

,1 1085,3 −=ckcu
; 

31026 =ckE МПа 3

,1 1044,3 −=cdcu  

Арматура класу А400С; 400=pkf МПа,  2851,0 =kpf МПа,    fyd=365МПа; 

Es=200 ГПа 

Для розрахунку попередньо приймаємо колону постійного перерізу 

перерізом 300х400 мм. 

На основі вирахуваних зусиль приймаємо наступні M, N, Q в 

розрахункових перерізах. 

а).    2-2 

1). мкНM = 87.16max ; 

     ;1.948 кНNc =  

2). ;43.2min мкНМ −=   

           ;3.1045 кНNc =   

3). ;3.1045max кНN =  

      ;37,15 мкНМ с =   

4). мкНМ gл = 6,8  

     кНN gл 3,919=  

в).    3-3 

1.   мкНM += 55.11max    Qc=-12.85 кН$    кНNc 1139=  

2.   кНM 1139min =    Qc=-3.93 кН;         кНNc 1139=  

3.   кНN 1139max =     Qc=4,01 кН;         мкНM c −= 65.52                           

4.   мкНM gл −= 09,21        Qc=-7,09 кН;    кНN gл 1013=  

Розрахунок арматури. 

Переріз колони в х h=300х400 мм при а = а/=4 см корисна висота перерізу 

d=40-4=36 см. Розрахункова висота: 
мl

Hl

92.76.62.1

2.1

0

0

==

=
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Гнучкість колони : 

смr

h
r

r

l

u

u

u

55,11
12

40

12

146.68
55.11

792

2

2

0

==

=

=

=





 

Тому необхідно врахувати вплив прогину на величину ексцентриситету 

поздовжньої сили . 

За розрахункове візьмемо 3-3 при  2 комбінації зусиль: 

смме

N

M
е

8,40477,0
1139

32,54
0

0

==

=

 

Визначаємо випадковий ексцентриситет з наступних умов : 

смl

смh

32.1
600

792

600

1

333.1
30

40

30

1

0 ==

=

 

І не менше 1 см приймаємо більше значення смесл 333,10 = . 

Розрахунковий ексцентриситет сме 1,633,18,40 =+=  

Умовну критичну силу визначаємо за формулою : 
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Приймаємо 254.0=  

( )

77,1
56,236

17,183
11

17.18316.0101309.21

56.23604.02.0113932.54

2

1

3max

=+=

=+=

=−+=









−+=

+=

е

l

e

l

e

мкНМ

мкНM

a
h

NMM

M

M





 

Приймаємо попередньо коефіцієнт армування ,005,0=  тоді при  і  

69.7
30000

200000
==n  

Приведений момент інерції перерізу арматури відносно центру ваги 

бетонного січення : 

( )

кНN

тому

смI

a
h

bhna
h

AAnІ

кр

s

aas

8,160588,124101,0
77,1

11,0

77,1

160000

792

300004,6

88.12410133040005.069.7

22

2

42

22

/

=







+








+


=

==









−=








−+= 

 

Коефіцієнт   за формулою : 

4,3

8,1605

1139
1

1

1

1

=









−

=









−

=





Nкк

N

 

Тому                             

сме

ahее

7,36424,31,6

5,0

.

0

.

=−+=

−+= 
 

Граничне значення відносної висоти стисненої зони бетону за формулою: 









−+

=

1.1
1

500
1 0

0
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R  

Де ;   

;  
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Тому  

595.0

1.1

731.0
1

500

365
1

731.0
=









−+

=R  

За таблицею при 595.0=R  .419.0=RA  

Дальше площа арматури за формулою : 

 

 

Приймаємо 2ф 36 А400C 236,20 смАs = . 

При прийнятому перерізі Аа
/ значення А0 

 

За таблицею 44.0= . 

Визначаємо переріз розтягнутої арматури Aa 

 

 

Переріз арматури Аа назначаємо конструктивно Аа=Аа
/=20,36 см2   (2ф36 

А400C) 

Дістанемо коефіцієнт армування: 

034.0
3040

36.202

/

=



=

+
=




bh

AA bs

 

Рівне з(більше) з попереднього прийнятим  

034.0005,0 =  

Уточнюємо розрахунок прийнявши 02.0= , тоді 

42 36.4724716304002.069.7 смI s ==  

Тоді 
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кН

N кр

0,2529

4,472471,0
154,01,0

11,0

77,1

160000

792

10304,6
2

6

=

=







+








+

+


=

 

сме 1,274201,682,1

82,1

2529

1139
1

1

=−+=

=









−

=

 

Площа стисненої арматури : 

( )
( )

2
2

/ 13.6
100365

36301005.141.1419.01.271139000
смАs =

−
=  

Приймаємо А0 при Аs  

( ) ( )
( )

416,0
30361001,15,14

43628,610036530869178
20 =


−−
=А  

тоді ;59,0=  

Переріз розтягнутої арматури  

( )
( )

262.328.6
100365

1136000363059.01.11005.14
смAs =+

−
=  

Приймаємо конструктивно 2/ 28.6 смAА ss ==  

Дістанемо коефіцієнт армування  

%018.0
3040

28.62

/

=



=

+
=




bh

AA ss

 

Що близьке до попереднього прийнятого . 

Поперечні стержні і стінки в торцях колони назначаємо з умов 

конструктивних потреб. 
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3. Технологія та організація будівництва 

3.1Технологічний алгоритм монтажу конструкцій. 

Дана технологічна карта розроблена на монтаж збірних залізобетонних 

конструкцій. Після влаштування монолітних залізобетонних фундаментів 

починаємо монтаж залізобетонних колон крайнього і середнього ряду на 

першій захватці, аналогічно ведемо монтаж крайнього ряду на другі захватці. 

Для цього необхідно перевірити наявність основних міток на фундаментах 

старанного типу, очистити стакан від гранту. Піднімають колону,  ставлять в 

стакан, роблять вивірку, закріпляють за допомогою кондукторів. Проміжки 

між стаканам і колоною заливають бетоном В15.  

Після цього ведемо одночасно монтаж ригелів і плит перекриття. З 

приваркою і замоноліченням стиків між ними. Перед цим попередньо 

перевіряємо марку, розміри, наявність закладних деталей. Для монтажу 

ригелів використовуємо металеву траверсу довжиною 9 м. 

Із завершенням монтажу перекриття і покриття в адміністративно – 

побутовій частині обидвох захваток переходимо до монтажу зблокованих 

плит перекриття виробничої частини будівлі. Поперньо блокування яких 

відбувається на спеціальному монтажному стенді, який знаходиться на 

будівельному майданчику.  

Монтаж зблокованих панелей проводимо за допомогою траверси зразу на 

двох захватках, приварюючи плити до закладних деталей і замонолічуючи 

шви між плитами. Після цього монтуємо металеві стійки, а по фундаментних 

балках монтуємо керамзитобетонні стінові панелі з приваркою їх до 

закладних деталей колони. Причому монтаж стінових панелей ведемо 

одночасно з монтажем стрічкових віконних металопластикових систем. 

Наш об’єкт розбитий на дві захватки. Перша захватка знаходиться в 

межах осей Г-Ж, а друга в межах осей А-Г. 

Монтажні роботи виконуємо монтажною бригадою в складі ланки 

монтажників і одного машиніста. 
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Таблиця 3.1 - Інвентар, пристосування та інструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж 

колон 

№ 

п/п 

Назва  Одинці  

виміру 

Кількість  

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Захват рамочний 

Лом монтажний 

Зубило 

Сокира 

Кувалда 

Драбина – стрем’янка 

Клини деревяні (на 1 кол.)  

Фарба масляна 

Пензель 

Рулетка металічна 10 м  

Шаблон для розмітка осей 

колон     

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

         

 

 

 

 

 

Монтаж  

балок 

покриття   

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Строп 4-х вітковий 

Траверса універсальна 

Лом монтажний  

Молоток  

Драбина універсальна 

Фарба масляна 

Пензель 

Метр складний 

Електрозварочне 

обладнання  

Відтяжка  

Рулетка 10м 

Стрем’янка металічна 

Пояс запобіжний 

Моток-кирочка 

Канат для відтяжки – 20 м 

Кувалда ковальська вагою 6 

кг 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

бан. 

шт. 

шт. 

ком 

 

н/м 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

12 

1 

2 

5 

2 

1 

1 

 

3.2 Вибір оптимального типу монтажного крана. 

Вибір оптимального типу монтажного крана для монтажу на будівництві 

підприємства проводимо в два етапи: 
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-  на першому етапі за технологічними параметрами (монтажна висота 

піднімання крана Нк- висота підйому; виліт стріли – Lc; вантажопідйомність 

Р;) 

- на другому етапі проводити остаточний вибір крана, на основі 

порівняння економічних показників варіантів і аналізу отриманих результатів. 

Потрібну висоту піднімання крана Hк і виліт стріли Lc визначаємо при 

монтажі найбільш високо розміщених елементів в нашому випадку блок 

панелей покриття: 

54321 hhhhhН k ++++=     

h1 - відстань від рівня стоянки крана до відмітки опори на яку 

встановлюється конструкція , м; 

h2 – висота завісу елементу над місцем монтажу ,0,5 м; 

h3 – висота монтую чого елементу -0,60 м; 

h4 – конструктивна висота захватного пристосування ,м; 

h5 – довжина поліспасти крана приймається ; 

Нк=8+0,5+0,3+4,5+3=16,3 м  

Необхідний виліт стріли Lc  крана визначаємо в залежності від ширини 

(довжини) монтуючого елемента і  можливого мінімального приближення 

крана до будинку: 

bleLc ++=   

е – відстань від осі повороту крана до шарніру кріплення стріли(25 м); 

l – відстань від шарніру кріплення стріли до зовнішньої поверхні будинку 

або конструкції (32 м); 

в – половина ширини монтую чого елемента (6 м); 

мLc 2.105.42.35.2 =++=  

Потрібну вантажопідйомність крана (Р) визначаємо як суму маси 

елемента і пристосувань монтажного елемента  

gQР э +  

де Qэ – максимальна маса елемента – 17,2 т. 
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     g – маса монтажних пристосувань прийнятих разом з 

конструктивними – 1,3 т; 

тР 5,183,12,17 =+=  

За технологічними характеристиками підбираємо два варіанти 

максимальних кранів  

1. Гусеничний кран СКГ – 30/10: 

- виліт стріли (м); максимальний – 18; мінімальний – 6 – 7; 

 - вантажопідйомність (т) при вильоті: максимальному – 10,9; 

мінімальному – 50; 

- висота піднімання (м) при вильоті: максимальному – 9; мінімальному –

19; 

2. Гусеничний кран КС – 8162 (К2 -100,1) 

- виліт стріли ,м: 

максимальний – 26 

мінімальний – 8 

- вантажопідйомність (т) при вильоті : 

максимальному – 8 

мінімальному – 63 

висота піднімання (м) при вильоті: 

максимальному – 18 

мінімальному -29,5 

Оптимальний тип крана підбираємо на основі порівняння техніко – 

економічних показників двох кранів: 

а). приведені затрати на монтаж 1 т конструкцій  

б). питома трудомісткість монтажу 1 т конструкцій  

в). протяжність монтажу конструкцій, змін 

а). Розміри приведених затрат визначаємо за формулою: 

іініі ТКЕсП +=  

де,  Пі – приведені затрати на і-му типі крана в грн.; Сі – експлуатаційні 

затрати і-го типу крана на період будівництва об’єкту, грн.; Кі – питома 
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вартість крана в розрахунку на одну машинно-зміну ,грн.; Ен=0,15 – 

нормативний коефіцієнт ефективності. 

Визначаємо сумарні затрати часу на монтаж збірних конструкцій : 

2.8

iврі

і

nН
Т


=   

де Ті – затрати часу на монтаж окремих видів конструкцій; Нврі – 

нормативний час на монтаж даного виду конструкцій в годинах,  визначаємо 

по ЕНиР і приймаємо за калькуляцією трудозатрат;  nі – кількість однотипних 

конструкцій;  8,2 – протяжність машинно-зміни в годинах. 

змінмашТ .18
2,8

148
==   

Затрати по експлуатації кранів (Еі), зайнятих на монтажі конструкцій, 

визначаємо за формулою: 

імчіі tТЕЕ =  

де   Еі  - затрати по експлуатації і-го крана, в грн; Емч.і – собівартість 

машинно-годин роботи крана ,грн;  t  - протяжність зміни в годинах;  Ті – 

кількість машинно-змін , затрачених на монтаж конструкцій і-го типу. 

грнЕ

грнЕ

5,9530182,86,64

8,7210182,89,48

2

1

==

==
 

Питомі капітальні вкладення Кі визначаємо за формулою: 
r

і
T

S
К =  

S – розрахункова вартість крана, в грн; Ті – час роботи крана в році, в 

машинно-змінах  

грнК

грнК

229
3420

782000

126
3420

431960

2

1

==

==

 

грнП

грнП

8,99681822915,05,9350

0,75511812615,08,7210

2

1

=+=

=+=
 

Трудоємність монтажу і-тої конструкції визначається: 

V

Q
g 0=  ; ;

т

годлюд −
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V – об’єм монтаж робіт т; 

Q0– сумарна трудоємність монтажних робіт визначається за формулою. 

gngmмонт ggggQ ++++= ,0  

де    gмонт  - загальні затрати праці монтажників, прийняті по калькуляції; 

gмаш – загальні затрати прати праці машиністів людино-години; gм.g –  затрати 

праці на монтаж, демонтаж, перестановку кранів люд.год; gп – затрати праці 

на влаштування і розробку підкранових шляхів, люд-год; gg – затрати праці на 

перевезення до місця роботи на об’єкт ,люд.год. 

т

годлюд
g

т

годлюд
g


==


==

18.1
594

701

12.1
594

664

2

1

 

 

Таблиця 3.2 - Техніко – економічні показники крана 
 

Назва 

показників 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показників 

по варіантах 

Відносне 

значення 

показн. в% 

І ІІ І ІІ 

Приведені затрати 

Трудомісткість монтажу  

Протяжність роботи крана 

на монтажі 

грн. 

люд.год

. 

змін 

7551 

 1,12 

 18 

9968,8 

 1,18 

 18 

75,7 

94,6 

100 

100 

100 

100 

 

Таким чином порівнюючи варіанти беремо гусеничний кран СКГ – 30/10  

 

3.3 Сіткове планування. 

Сітковий графік – ефективний засіб планування і організації будівництва. 

Він представляє собою математичну модель технологічного процесу 

виробництва робіт. Переваги сіткових графіків: 

- на сітковому графіку встановлюється вся сукупність зв’язків між 

окремими роботами; 

- виявляються роботи, які визначають протяжність будівництва; 

- забезпечується наглядне уявлення про технологічну і організаційну 

послідовність робіт; 
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- керівництво будівництвом дістає можливість зосередити основну 

увагу і зусилля на роботах, від виконання яких даний момент 

залежить строк здачі об’єктів  в експлуатацію і прийняти міри для 

забезпечення своєчасного закінчення робіт; 

- сітковий графік не потрібно складати наново при зміні умов на 

будівництві, якщо прийнята при розробці графіку технологічна і 

організаційна схеми виконання робіт залишаються незмінними ; 

- в процесі складання і розрахунку сіткового графіку активно 

приймають участь виконавці робіт (майстри, виробники, головні 

інженери і керівники будівельних організацій), що дозволяє 

використання знання і досвід великої кількості спеціалістів; 

- сітковий графік допускають використання вирахувальної техніки, що 

підвищує продуктивність праці інженерно – технологічних 

робітників і покращують його якість. 

Організація сільського будівництва з приміщенням сіткового графіку 

дозволяє здійснити планування матеріально технічного забезпечення 

будівництва і його фінансування в отрочому поєднані з прийнятого 

технологією робіт. 

На аркуші розроблений оптимальний сітковий графік на будівництво 

головного корпусу підприємства по ремонту енергообладнання на 40 тис. 

умовних ремонтів для обласних підприємств. 

Протяжність будівництва визначається довжиною критичного шляху і 

складає 94 днів тобто 4,25 місяця . 

На основі сіткового графіку побудований графік руху робочої сили. 

Максимальна кількість робочих сил – дає 22 чоловіки. Середня кількість 

робочих – 14 чоловіків. 
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Таблиця 3.3 - Карточка визначник 
 

№ 

п/п 

Назва 

робіт 

Оди-

ниці 

виміру 

 

Обсяг 

Трудоміст. 

люд/дні 

Склад 

ланки 

Протя- 

жність 

в днях На  

один 

вим. 

На 

весь 

обсяг 

 1                2     3     4      5      6     7      8 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

 

 

11. 

 

Попередня планування 

бульдозером  

Копання виїмок під 

фундаменти  

Приготування бетонної 

суміші і влаштування 

фундаментів 

Монтаж колон 

Монтаж ригелів плит 

покриття  

Монтаж плит перекриття 

ригелів і плит покриття в 

адміністративній частині 

Влаштування перегоро-

до на 1-му поверсі 

Влаштування перегоро-

док  на ІІ-му поверсі  

Блокування панелей 

Влаштування теплоі-

золяції  підлоги на 1і 2-

ому поверсі 

Заливка швів між 

плитами покриття 

 

  100м2 

 

  100м3 

 

   10л 

 

  1 шт 

 

  1 шт 

 

  1 шт 

 

 

  100м2 

 

 100м2 

 1 шт 

 

 100м2 

 

 

100м/п 

 

  16,5 

 

   4,8 

 

    37 

 

    42 

 

     52 

 

     46 

 

 

    2,0 

 

    2,0 

    10  

 

    18 

 

 

   5,5 

 

  0,2 

 

  0,62 

 

  1,4 

 

  0,9 

 

  1 

 

  1,39 

 

 

  12 

 

  12 

  3,5 

 

   0,84 

 

 

 0,93 

 

  3,6 

 

  3,0 

 

  51,8 

 

  37,8 

 

   52 

 

   

62,9 

 

 

   25 

 

   25 

   35 

 

    16 

 

  5,12 

 

   2 

 

   1 

 

   7 

 

   5 

 

    5 

 

    5 

 

 

     5 

 

     5 

     7 

 

     2 

 

 

     1 

 

    4 

  

    3 

 

    8 

 

    8 

 

    10 

 

    12 

 

 

    5 

 

    5 

    5 

 

    8 

 

 

    5 

12. 

 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

 

Монтаж фундаментних 

балок 

Монтаж стінових 

панелей 

Влаштування покрівлі 

Влаштування воріт 

Влаштування віконних 

блоків 

Влаштування дверей 

Монтаж підвісних 

шляхів  

 1шт 

  

 1шт 

 

 100м2 

 1м2 

 1м2 

 

 1м2 

 1м2 

   27 

 

   130 

 

   15,5 

   16,0 

   230 

 

    64 

    60 

 

 1,2 

 

 0,63 

 

 12 

 2,0 

 0,31 

 

 0,12 

 0,18 

    

  32,4 

 

   98  

 

  186 

  32 

  72 

 

  8 

 12,5 

     4 

 

    5 

 

    7 

    4 

    4 

 

    2 

    5 

   8,1 

 

   20 

 

   27 

    8 

   18 

 

    4 

    3 
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19. 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

22. 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

Сантехнічні і 

електротехнічні роботи 

Влаштування підсипки і 

підстилаю чого шару під 

підлогу основного 

приміщення 

Влаштування бетонного 

покриття під підлогу 

основного приміщення  

Влаштування цементної 

стяжки під лінолеум  

Настил лінолеуму  

Внутрішнє оформлення 

Інші роботи  

Влаштування відмостки  

     - 

 

 

  100м2 

 

 

 

  1м3 

 

  100м2 

 

  1м2 

  100м2 

     - 

 100м2 

    - 

 

 

  13 

 

 

 

  104 

 

   2,1 

 

   210 

   9,8 

     - 

    1,5 

   - 

 

 

  2,8 

 

 

 

  0,8 

 

   5,7 

 

 0,04 

 3,06 

    - 

   6 

  - 

 

 

  36 

 

 

 

   84 

 

   12 

 

  8,4 

   30 

     - 

    9 

   10 

 

 

   6 

 

 

 

   6 

 

   2 

 

   2 

   5 

   2 

   3 

    16 

 

 

    6 

 

 

 

    14 

 

    6 

 

    5 

    6 

    55 

    3 
 

Розрахунок сіткового графіку. 

Розрахунок і модель сіткового графіку і графіку руху робочої сили дано на 

аркуші №11 , з такими кодами робіт : 

1-2     Попереднє планування площадки 

2-3     Копка виїмок під фундаменти  

3-5     Приготування бетонної суміші і влаштування фундаментів на 1      

           захватці 

5-7     Монтаж колон  

7-8     Монтаж балок  і плит перекриття на 1–ій захватці 

8-9     Монтаж плит перекриття, балок і плит покриття  адміністративної    

           частини будинку на 1-їй захватці 

     9-17   Влаштування перегородок на 1-му поверсі на 1-ій захватці 

17-18 Влаштування перегородок 2-го поверху на 1-ій захватці 

19-20 Влаштування теплоізоляції підлоги 1-го і 2-го поверхів 1-ої захватки  

11-12 Заливка швів між плитами покриття на 1 захватці адміністративно –  

побутової частини 

21-23 Монтаж фундаментних балок 

23-31 Монтаж стінових панелей на 1-ій захватці 

31-40 Влаштування рулонної покрівлі на 1-ій захватці 
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28-29 Влаштування стяжки під паркет 1-го і 2-го поверхів на 1-ій захватці 

29-30 Влаштування підстилаю чого шару під підлогу основної частини на    

          1-ій захватці 

33-34 Влаштування воріт 

35-36 Влаштування віконних блоків на 1-ій захватці 

36-37 Влаштування дверей на 1-ій захватці  

37-38 Монтаж підвісних шляхів  

40-48 Сантехнічні і електротехнічні роботи на 1-ій захватці 

48-51 Влаштування бетонного покриття підлоги основної частини на 

               1-ій захватці 

49-50 Настил лінолеуму на 1-ій захватці 

51-52 Внутрішнє оформлення приміщень на 1-ій захватці     

13-65 Інші роботи 

4-14   Блокування панелей  

6-10   Підготовка бетонної суміші і влаштування фундаментів на 2-ій                          

          захватці  

10-15 Монтаж колони на 2-ій захватці  

15-16 Монтаж зблокованих панелей  

16-22 Монтаж плит покриття в адміністративно-побутовій частині на  

          2-ій захватці 

22-26 Влаштування перегородок на 1-му поверсі на 2-ій захватці 

24-25 Заливка швів на 2-ій  захватці 

26-27 Влаштування перегородок на 2-ому поверсі на 2-ій захватці 

32-41 Монтаж фундаментних балок на 2-ій захватці 

41-46 Монтаж стінових панелей на 2-ій захватці 

46-59 Влаштування рулонної покрівлі на 2-ій захватці 

59-60 Сантехнічні і  електротехнічні роботи на 2-ій захватці 

60-63 Влаштування бетонної підлоги на основній частині на 2-ій захватці 

63-67 Внутрішнє оформлення приміщень на 2-ій захватці 

47-53 Влаштування віконних блоків на 2-ій захватці 
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53-54 Влаштування дверей в адміністративно-побутовій частині будівлі  

           на 2-ій захватці  

55-56 Монтаж підвісних шляхів на 2-ій захватці 

61-62 Настил лінолеуму на 2-ій захватці 

42-43 Влаштування теплоізоляції на 1 і 2-ому поверсі 2-гої захватки 

43-44 Влаштування підстилаю чого шару під підлогу основної частини на 

          2-ій захватці 

64-66 Влаштування відмостки 

 

3.4 Будгенплан  

Будівельний генеральний план – це план площадки, виділеної для 

будівництва промислового або сільськогосподарського підприємства, на 

якому крім існуючих і проектованих постійних будинків і споруд показані для 

здійснення будівництва тимчасові будинки і споруди, механізовані системи, 

склади матеріалі, напівфабрикатів і будівельних деталей, тимчасові 

водопровідні і каналізаційні сітки, електромережі, дороги для внутрішньо 

будівельного транспорту. 

Проектування будівельного генерального плану включає в себе такі 

розробки : 

- вибір і розрахунок потреб в тимчасових  будинках і спорудах 

виробничого призначення ; 

- розрахунок потреби в житлових і культурно-побутових 

приміщеннях; 

- розрахунок потреби і проектування тимчасового електроспоживання 

, водоспоживання, тепло споживання , забезпечення очисним 

повітрям ;  

- проектування зв’язку і диспетчеризації; 

- проектування внутрішньо майданчикового транспорту. 

1.Розрахунок площ і розмірів складів. 

Запас цегли, яку необхідно зберегти на складі визначаємо за формулою: 
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21knk
T

Q
Q o

ck

=  

Qoб – кількість цегли необхідної для виконання на протязі плануючого 

періоду заданого об’єму будівельно-монтажних робіт; n – норма запасу 

матеріалу (цегли на складі в днях -5 днів); k1- коефіцієнт нерівномірності 

поступання матеріалу на склад 1,3-1,5; k2 – коефіцієнт нерівномірності 

споживання поступивши на склад матеріалів 1,3-1,5; 

Т – тривалість виконання робіт – 10 днів. 

542004005,135

457993.13.15
10

54200

=

== штQck  

 400- кількість штук цегли в 1 м2. 

Площа складу для цегли яка визначається за формулою: 

;
ck

ck

скл
gk

Q
S =  

де  g – кількість цегли яка складається на 1 м2; kск – коефіцієнт 

використання складської площі, який враховує наявність проходів (проїздів) 

між цеглою =0,6. 

201,1
6,0750

99,457
мSсн =


=   

2.Розрахунок потреб  в енергетичних ресурсах і воді. 

Норми потреби в електричній енергії обчислюється за формулою: 

РскРн =  

де, к – коефіцієнт, що враховує зміну кошторисної вартості будівництва в 

залежності від району будівництва к=1,05-1,1; с – річний об’єм будівельно – 

монтажних робіт; Р – потужність на 1 млн. грн. річного об’єму будівельно – 

монтажних робіт; 

кВтРн 3961,12,1300 ==  

Підбираємо транспорт СТКП – 560 з розмірами трансформаторної 

підстанції 3,39х2,22 м. 

Кількість прожекторів для будівельної площадки визначаємо за формулою: 
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лP

ES
n


=  

де    - питома потужність =0,2 Вт/м2лк;  Е – освітлення – 2 лк; Рл – 

потужність лампи прожектора ПЗС – 45;  S – розмір площі, яку необхідно 

освітити 20.8884 мS =  

36.2
1500

0.888422.0
=


=n  

Приймемо  4 прожектори ПЗС – 45 для освітлення території. 

Організація забезпечення будівництва водою. 

Потреба кількість води на виробництві, на господарсько – життєві потреби  

Qпр (л/с) визначаємо за формулою: 

;
300

2,1
1


=

t

kQ
Q

сер

пр    

1,2 – коефіцієнт на невраховані витрати води; Qсер – середні витрати води 

на виробничі потреби в зміну – 16026 л; k1 – коефіцієнт нерівномірності 

споживання води – 1,6; t – число годин роботи в зміну – 8,2 год. 

слQпр /04,1
36002,8

6,116026
2,1 =




=  

Витрати на господарсько – побутові потреби Qгосп л/с, (тобто витрати води 

на споживання при приготуванні їжі , на питтєві потреби, на санобладнання) 









+= 22

11

2.83600
kn

knn
Q

p

госп  

np – найбільше число робочих в зміну  - 22 чол; n1 – норма потреби води  на 

одну людину в зміну; n2 – норма потреби води для прийняття одного душа – 

30 л; к1 – коефіцієнт нерівномірності споживання води – 1,6; к2 – коефіцієнт 

враховуючий відношення користувачів душем до найбільшого числа 

робітників 0,3  

слQгосп /073,03,030
2,8

1615

3600

22
=








+


=  

Потреби води на пожежогасіння, при площі до 10 га – по 5 л/с – 2-ох струй 

гідратів  
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слQпож /1052 ==  

Сумарні витрати води  

( )слQQQQ пожгосппрсум /++=  

  слQсум /11,1110073,004,1 =++=  

Діаметр труб тимчасового водопроводу визначається за формулою : 



сумQ
Д

4
=   (м) 

де  Qсум – сумарні витрати води (м3/с);  υ – швидкість руху води по трубах – 

2,8 м/с 

мД 085,0
8,214,3

10111,04 1

=



=

−

 

Приймаємо тимчасовий водопровід діаметром 100 мм. 

 

Таблиця 3.4 - Розрахунок тимчасових будівель на будівельному 

майданчику 
 

Тимчасові  

будівлі 

         Показники  К-сть 

робітників 

Потреби    м3 

На 1-го 

робітника 

На всіх 

робітників 
Контора  

 

Виконробська 

 

Гардероб з 

вмивальником 

 

 

Приміщення для 

прийняття їжі  

 

 

Душові  

 

 

Кімната 

відпочинку  

Площа на одного 

співробітника 

Площа на одного 

виконроба, майстра 

На одного робітника з 

розрахунку 70% 

складу робітників  

Площа на одного 

робітника з 

розрахунку 30% 

одночасно 

обїджаючих 

1 рожок – 3 чоловіки 

від 40% складу 

На одне місце 

 

14 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

14 

 

      4 

 

      20 

 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

 

 

 

       4 

 

      0,75 

 

       56 

 

       20 

 

 

 

     3х3х6 

 

 

 

    10х3х4 

 

 

      мін  

      10 

 

      10 

 

Медпункт 

 

 

Прохідна   

Приміщення площею 

не менше 36м2 

 

 

      - 

 

      1 

 

- 

 

6 

 

9х5,5х3 

 

6 

 



   

59 

 

4. Економіка будівництва 
 Кошторис у сумi 12656,242 тис.грн. 
  Затверджено 
  Замовник 
  ______________________________________ 
  [посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)] 
  

  "____"  ____________________________   20__ р. 
  

Будова - Підприємство з ремонту та технічного обслуговування енергообладнання виробничою площею 1000 м.кв. в м.Червограді Львівської області з 

розробкою несучих конструкцій покриття. 

Шифр проекту - 1 

4.1 Локальний кошторис № 2-1-1 
на Підприємство з ремонту та технічного обслуговування енергообладнання виробничою площею 1000 м.кв. в м.Червограді Львівської області з 

розробкою несучих конструкцій покриття 
  

Основа:   Кошторисна вартість 8877,925  тис. грн. 

креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 40,555  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 5537,309  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “20 листопада” 2022 р. 

№ 

п/п 

Шифр і 

номер  

позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат,  

одиниця виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

всього 

експлуа- 

тації  

машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 

тації  

машин 

 

не зайнятих обслуго- 

вуваням машин 

заробіт- 

ної плати 

в тому 

числі за- 

робітної 

плати 

в тому 

числі за- 

робітної 

плати 

тих, що обслуговують 

машини 

на 

одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Е1-24-1 Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 

кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група 

грунтiв 1 

                                                                    1000м3 

0,82 18585,61 

-- 

18585,61 

4790,13 

15240   -     15240 

3928 

__-__ 

40,15 

__-__ 

33 

2 Е1-18-1 Розроблення грунту (копання виїмок під 

фундаменти) з навантаженням на автомобiлi- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими 

дизельними на гусеничному ходу з ковшом 

мiсткiстю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтiв 1 

                                                                    1000м3 

0,48 70319,82 

2661,68 

67658,14 

22127,85 

33754 1278 32476 

10621 

24,14 

180,25 

12 

87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Е7-5-1 Установлення колон прямокутного перерiзу у 

стакани фундаментiв будiвель при глибинi 

закладення колон до 0,7 м, масi колон до 1 т 

                                                                    100шт 

0,42 180207,53 

80158,06 

100024,87 

44179,97 

75687 33666 42010 

18556 

600,30 

337,71 

252 

142 

4 Е7-9-1 Укладання в одноповерхових будiвлях i спорудах 

балок перекриття [при вiльному обпираннi] масою 

до 1 т, при висотi будiвлi до 15 м 

                                                                    100шт 

0,52 67294,20 

26525,73 

40768,47 

17107,23 

34993 13793 21200 

8896 

198,65 

138,57 

103 

72 

5 Е7-13-1 Укладання в одноповерхових будiвлях i спорудах 

плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, 

при масi кроквяних i пiдкроквяних конструкцiй до 

10 т, при висотi будiвель до 25 м 

                                                                    100шт 

0,46 110012,80 

38514,38 

71498,42 

25007,25 

50606 17717 32889 

11503 

298,70 

208,36 

137 

96 

6 Е8-7-1 Мурування перегородок армованих з цегли 

керамiчної товщиною в 1/4 цегли при висотi 

поверху до 4 м 1-й поверх 

                                                                    100м2 

2 28614,26 

25861,44 

2752,82 

1419,11 

57229 51723 5506 

2838 

195,92 

13,68 

392 

27 

7 Е8-7-1 Мурування перегородок армованих з цегли 

керамiчної товщиною в 1/4 цегли при висотi 

поверху до 4 м 2-й поверх 

                                                                    100м2 

2 28614,26 

25861,44 

2752,82 

1419,11 

57229 51723 5506 

2838 

195,92 

13,68 

392 

27 

8 Е7-1-15 Укладання фундаментних балок довжиною до 6 м 

                                                                    100шт 

0,27 130265,77 

72606,94 

57658,83 

23628,02 

35172 19604 15568 

6380 

543,75 

197,02 

147 

53 

9 Е7-16-1 Установлення в одноповерхових будiвлях 

панелей зовнiшнiх стiн довжиною до 7 м, площею 

до 10 м2 при висотi будiвель до 25 м 

                                                                    100шт 

1,3 324547,77 

113260,40 

211287,37 

75540,55 

421912 147239 274673 

98203 

816,35 

588,58 

1061 

765 

10 Е12-2-1 Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз 

рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй 

мастицi 

                                                                    100м2 

15,5 5368,48 

4019,25 

1182,31 

507,71 

83211 62298 18326 

7870 

30,10 

4,35 

467 

67 

11 Е10-34-1 Установлення ворiт зi стальними коробками, iз 

розпашними неутепленими полотнами i хвiртками 

                                                                    100м2 

0,16 70870,74 

42963,36 

27907,38 

10311,91 

11339 6874 4465 

1650 

325,48 

96,14 

52 

15 

12 Е10-26-1 Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i 

внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу 

до 3 м2 

                                                                    100м2 

0,64 38042,09 

18531,96 

19492,80 

8131,78 

24347 11860 12475 

5204 

142,04 

66,43 

91 

43 

13 Е16-13-1 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 

мм 

                                                                    100м 

4,53 13636,98 

13493,49 

143,49 

48,52 

61776 61126 650 

220 

95,78 

0,50 

434 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 Е16-14-1 Прокладання трубопроводiв водопостачання з 

напiрних полiетиленових труб високого тиску 

зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням 

контактним зварюванням 

                                                                    100м 

34,53 63109,54 

37315,51 

25794,03 

5923,84 

2179172 1288505 890667 

204550 

268,96 

52,75 

9287 

1822 

15 Е20-1-1 Прокладання повiтроводiв iз листової сталi класу 

Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 

мм 

                                                                    100м2 

43,53 33414,74 

32526,03 

888,71 

364,51 

1454544 1415858 38686 

15867 

261,80 

3,86 

11396 

168 

16 Е21-9-1 Прокладання проводу при схованiй проводцi 

                                                                    100м 

353,45 3261,27 

3207,14 

54,13 

18,07 

1152696 1133564 19132 

6387 

25,50 

0,15 

9013 

54 
      Разом прямі витрати по кошторису, грн. 5748907 4316828 1429469 

405511 

  33236 

3473 
           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2610         

           всього заробiтна плата, грн. 4722339         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3129018         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 3846         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 814970         

    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _           

                

      Прямі витрати будівельних робіт , грн. 4596211         

          в тому числі:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2610         

           заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 3183264         

          заробітна плата в експлуатації машин, грн. 399124         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2389934         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 2966         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 628652         

    Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. 6986145         

          кошторисна трудомісткість, люд.-год. 30608         

          кошторисна заробітна плата, грн. 4211040         

    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _           

                

      Прямі витрати монтажних робiт , грн. 1152696         

          в тому числі:           

           заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 1133564         

          заробітна плата в експлуатації машин, грн. 6387         

      Загальновиробничi витрати, грн. 739084         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 880         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 186318         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. 1891780         

          кошторисна трудомісткість, люд.-год. 9947         

          кошторисна заробітна плата, грн. 1326269         

    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                

    Всього по кошторису, грн. 8877925         

    Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 40555         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 5537309         

  

                

ДБН Д.1.1-1- 

2000 п.3.1.14  

  Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд виробничого та 

допомiжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом) (3, 

1 %)  

275215         

                

ДБН Д.1.1-1- 

2000 п.3.2.10  

  Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у зимовий перiод  (1, 

3Х0,9)%  

107092         

                

ДБН Д.1.1-1- 

2000 Додаток Б 

п.49  

  Утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (2,5 %)  231506         

                

ДБН Д.1.1-1- 

2000 Додаток Б 

п.55  

  Кошторисна вартiсть проектних робiт  268547         

                

Пост. Кабміну 

України від 

05.04.06 №427  

  Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної 

документацiї (К=1,1)  

17317         

                

ДБН Д.1.1.1- 

2000 п.3.1.18  

  Кошторисний прибуток  338701         

                

ДБН Д.1.1-1- 

2000 п.3.1.18.4  

  Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій  78128         

                

ДБН Д.1.1-1- 

2000 п 3.1.19  

  Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва  351994         

                

ДБН Д.1.1-1- 

2000 п.3.1.20  

  Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами    -             
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    Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 

врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) 

 у тому числi:  

444         

                

ДБН Д.1.1-1- 

2000 п.3.1.22  

  - Комунальний податок  444         

  Разом по кошторису: 10546868         

  Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) 2109374         

  Всього по кошторису 12656242         

                

    Зворотнi суми 

  у тому числi:  

41283         

                

    - вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %)  41283         

  

    

Директор (або головний 

iнженер) проектної органiзацiї 

___________________________ .                              
    

    

Головний iнженер проекту ___________________________   
    

Начальник  вiддiлу   ___________________________ 

 

  

    

  

Узгоджено:   

Замовник  __________________   
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Підприємство з ремонту та технічного обслуговування енергообладнання виробничою площею 1000 
м.кв. в м.Червограді Львівської області з розробкою несучих конструкцій покриття. 

  Форма №3  
 

  Кошторис у сумі 12656,242 тис.грн. 
  Затверджено 
  Замовник 
  ______________________________________ 
  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
  
  “____”  ____________________________   20__ р. 
  

4.2. Об’єктний кошторис      № 2-1 
  

на будівництво : Підприємство з ремонту та технічного обслуговування енергообладнання виробничою площею 1000 м.кв. в м.Червограді Львівської області 
з розробкою несучих конструкцій покриття 

  
  Кошторисна вартість об`єкта 8877,925 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 40,555 тис.люд.-год. 
  Кошторисна заробітна плата 5537,309 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    
  Будівельні обсяги         
  

Складений в поточних цінах станом на  20 листопада 2022  р. 

 № 
п/п 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторис- 
на трудо- 
місткість, 

тис. 
люд.-год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
 на плата, 
 тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

монтажних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів та 

інвентарю 

інших 
витрат 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Л.кошторис 
2-1-1 

 на Підприємство з ремонту та технічного 
обслуговування енергообладнання 
виробничою площею 1000 м.кв. в 
м.Червограді Львівської області з 
розробкою несучих конструкцій покриття 

6986,145 1891,780   -       -     8877,925 40,555 5537,309   -     

 --- ---------------- ---------------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- --------------- 
     Всього: 6986,145 1891,780   -       -     8877,925 40,555 5537,309   -     
 --- ---------------- ---------------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- --------------- 
2 ДБН Д.1.1- 

1-2000 
п.3.1.14 

Кошти на зведення та розбирання 
тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного 
призначення, передбачених даним 
проектом (робочим проектом) (3,1 %) 

216,570 58,645   -       -     275,215 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.2.10 

Додатковi витрати при виконаннi 
будiвельно-монтажних робiт у зимовий 
перiод  (1,3Х0,9)% 

84,272 22,820   -       -     107,092 - - - 

4 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
Додаток Б 
п.49 

Утримання служби замовника 
(включаючи витрати на технiчний 
нагляд) (2,5 %) 

  -       -       -     231,506 231,506 - - - 

5 ДБН Д.1.1- 
1-2000 
Додаток Б 
п.55 

Кошторисна вартiсть проектних робiт   -       -       -     268,547 268,547 - - - 

6 Пост. 
Кабміну 
України 
від 
05.04.06 
№427 

Кошторисна вартiсть комплексної 
державної експертизи проектно- 
кошторисної документацiї (К=1,1) 

  -       -       -     17,317 17,317 - - - 

     Разом: 7286,987 1973,245   -     517,369 9777,601 - - - 
  ДБН 

Д.1.1.1- 
2000 
п.3.1.18 

Кошторисний прибуток 255,043 83,658   -       -     338,701 - - - 

  ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.1.18.4 

Кошти на покриття адміністративних 
витрат будівельно-монтажних організацій 

  -       -       -     78,128 78,128 - - - 

  ДБН Д.1.1- 
1-2000 п 
3.1.19 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв 
будiвництва 

262,332 71,037   -     18,625 351,994 - - - 

  ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.1.20 

Кошти на покриття додаткових витрат, 
пов'язаних з iнфляцiйними процесами 

  -       -       -       -       -     - - - 

    Податки, збори, обов'язковi платежi, 
встановленi чинним законодавством i не 
врахованi складовими вартостi 
будiвництва (крiм ПДВ) 
 у тому числi: 

  -       -       -     0,444 0,444 - - - 

  ДБН Д.1.1- 
1-2000 
п.3.1.22 

- Комунальний податок   -       -       -     0,444 0,444 - - - 

    Разом крiм ПДВ 7804,362 2127,940   -     614,566 10546,868 - - - 
    Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)   -       -       -     2109,374 2109,374 - - - 
    Всього по кошторису 7804,362 2127,940   -     2723,940 12656,242 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -       -       -       -     41,283 - - - 

    - вiд тимчасових будiвель i споруд 
 (15 %) 

  -       -       -       -     41,283 - - - 

                      

    
Директор (або головний 
інженер) проектної організації 

___________________________ .                              
    

Головний інженер проекту ___________________________   
    

Начальник  відділу  ___________________________ 
 

  

    

  

Узгоджено:   
Замовник   ___________________________   
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  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено  
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  12656,249  тис.грн. 
У тому числі зворотних сум  41,283  тис.грн. 
   
.   
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
    
“___” ______________________  20__ р. 
   
        

4.3 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 
        

Підприємство з ремонту та технічного обслуговування енергообладнання виробничою площею 1000 м.кв. в м.Червограді Львівської області з 
розробкою несучих конструкцій покриття. 

        

Складений в поточних цінах станом на 20  листопада 2022  р. 

№ 
п/п 

 Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  об”єктів, 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Інші 

витрати, 
тис.грн. 

Загальна 
кошторисна 

вартість, 
тис.грн. 

будівельних 
робіт 

монтажних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      
Глава 2. Основнi об'єкти будiвництва 

          

1 2-1 Підприємство з ремонту та технічного обслуговування 
енергообладнання виробничою площею 1000 м.кв. в 
м.Червограді Львівської області з розробкою несучих 
конструкцій покриття 

6986,145 1891,780   -       -     8877,925 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

    Разом по главi 2: 6986,145 1891,780   -       -     8877,925 
    Разом по главах 1-7: 6986,145 1891,780   -       -     8877,925 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

      
Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 

          

2 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.14 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i 
споруд виробничого та допомiжного призначення, 
передбачених даним проектом (робочим проектом) (3,1 %) 

216,570 58,645   -       -     275,215 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

    Разом по главi 8: 216,570 58,645   -       -     275,215 
    Разом по главах 1-8: 7202,715 1950,425   -       -     9153,140 
      

Глава 9. Iншi роботи та витрати 

          

3 ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.2.10 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних 
робiт у зимовий перiод  (1,3Х0,9)% 

84,272 22,820   -       -     107,092 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

    Разом по главi 9: 84,272 22,820   -       -     107,092 
    Разом по главах 1-9: 7286,987 1973,245   -       -     9260,232 
      

Глава 10. Утримання служби замовника i авторський 
нагляд 

          

4 ДБН Д.1.1-1- 
2000 Додаток Б 

п.49 

Утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технiчний нагляд) (2,5 %) 

  -       -       -     231,506 231,506 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

    Разом по главi 10:   -       -       -     231,506 231,506 
      

Глава 12. Проектнi  та вишукувальнi роботи 

          

5 ДБН Д.1.1-1- 
2000 Додаток Б 

п.55 

Кошторисна вартiсть проектних робiт   -       -       -     268,547 268,547 

6 Пост. Кабміну 
України від 

05.04.06 №427 

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи 
проектно-кошторисної документацiї (К=1,1) 

  -       -       -     17,317 17,317 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 

------------------- ------------------- --------------------- ----------------- ------------------- 

    Разом по главi 12:   -       -       -     285,863 285,863 
    Разом по главах 1-12: 7286,987 1973,245   -     517,369 9777,601 
  ДБН Д.1.1.1- 

2000 п.3.1.18 
Кошторисний прибуток 255,047 83,659   -       -     338,706 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  ДБН Д.1.1-1- 

2000 п.3.1.18.4 
Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельно-монтажних організацій 

  -       -       -     78,129 78,129 

  ДБН Д.1.1-1- 
2000 п 3.1.19 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 262,332 71,037   -     18,625 351,994 

  ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.20 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
iнфляцiйними процесами 

  -       -       -       -       -     

    Разом 7804,366 2127,941   -     614,123 10546,430 
    Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi 

чинним законодавством i не врахованi складовими 
вартостi будiвництва (крiм ПДВ) 

  -       -       -     0,444 0,444 

    у тому числi:           

  ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.22 

- Комунальний податок   -       -       -     0,444 0,444 

    Разом крiм ПДВ 7804,366 2127,941   -     614,567 10546,874 
  ДБН Д.1.1-1- 

2000 п.3.1.22 
Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)   -       -       -     2109,375 2109,375 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 7804,366 2127,941   -     2723,942 12656,249 
    Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -       -       -       -     41,283 

  ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.2.8.18.1 

- вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %)   -       -       -       -     41,283 

                

   
Директор (або головний 
інженер) проектної організації 

__________________________ .                              
    

Головний інженер проекту __________________________     
      

Начальник  відділу   __________________________     
    

   
Узгоджено:   
   
Замовник __________________________     
      

 

Відомість ресурсів подано в додатку А. 
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5. Охорона праці і довкілля 

5.1 Аналіз умов праці на об’єкті 

Для виконання планування і риття котлованів під фундаменти 

виробничого корпусу використовують такі механізми як бульдозер і 

екскаватор з оберненою лопатою. Характерною причиною травматизму при 

виконанні земляних робіт є обвалювання ґрунту в процесі його розробки і 

наступних роботах , які проводяться в котловані – доробка ґрунту в ручну, 

влаштування фундаментів і зворотня засипка пазух. Для запобігання 

обвалювання ґрунту, влаштовують кріплення відкосів. 

Причинами обвалювання ґрунту можуть бути: зауваження нормальної 

глибини розробки виїмки без кріплення, недостатня міцність конструкції 

кріплення стінок траншей і котлованів, порушення правил при розробці цих 

кріплень, порушення технології виконання земляних робіт, виникнення 

раптових навантажень від будівельних конструкцій, матеріалів, транспорту. 

Причиною травматизму можуть бути: відсутність в необхідних місцях 

захисних загороджень, недотримання певних відстаней від діючих 

трубопроводів і електрокабелів. Випадки виробничого травматизму можливі 

при неправильній експлуатації будівельних машин і механізмів, які 

використовуються при будівництві. 

До травматизму може призвести  і недостатня кваліфікація робітників, 

які працюють на машинах, несправність машин і їх деталей, самовільне 

переміщення машині їх рухомих частин. 

Втрата машинами стійкості при різних факторах. Так при сильних 

вітрах забороняється робота на кранах, особливо на баштових. 

На стан здоров’я впливає шум і вібрація, особливо при влаштуванні 

монолітних фундаментів, де для ущільнення застосовують вібратори. 

При монтажі будівельних конструкцій необхідно дотримуватися всіх 

правил техніки безпеки, тобто не знаходитися під стрілою крана  і під 

вантажем який вона підносить. Необхідно дотримуватись правил техніки 

безпеки при роботі з гарячим бітумом, також робітник не повинен рухати 
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різних оголених проводів і кабелів, які по різних причинах знаходяться на 

будівельному майданчику. 

 

5.2 Заходи з охорони праці на об’єкті, що проектується. 

а). Правові і організаційні. 

З метою запобігання порушень трудового законодавства з охорони 

праці на будівництві слід, наприклад, передбачати організацію трьох 

ступеневого контролю охорони праці на об’єкті, як найбільш ефективної 

громадської форми контролю. 

На першому ступені контролю беруть участь бригадир, майстер та 

громадський інспектор з охорони праці бригади. Вони щоденно перед 

початком роботи перевіряють на своїх дільницях стан робочих місць з точки 

зору охорони праці. Особливу увагу приділяють організації і відповідному 

забезпеченню робіт з підвищеною небезпекою. Виявлені недоліки і 

порушення вимог техніки безпеки і виробничої санітарії відмічаються в 

журналі з встановленням строку виконання і заходів по їх усуненню. 

На другому ступені контролю один раз в тиждень начальник дільниці, 

старший громадський інвестор при участі механіка електромонтера 

перевіряють на всіх об’єктах стан техніки безпеки і виробничої санітарії, 

роботу першого ступеня контролю, якість і своєчасність проведення 

інструктажів, контроль за своєчасною видачею спецодягу і захисних 

пристосувань, справність і безпеку використання машин і механізмів, 

використання проекту виконання робіт, технологічних карт при виконані 

монтажних робіт, виконання зобов’язань з охорони праці. 

Третій ступінь контролю проводиться один раз в місяць. В ньому беруть 

участь головний інженер будівельної організації, головний механік, головний 

енергетик, інженер по техніці безпеки і виробничій санітарії, виконання 

постанов і наказів по забезпеченню безпечних умов праці побуту, порядок 

реєстрації і звітності нещасних випадків дотримання встановлених строків і 

організацію проведення досліджень індивідуальних засобів, пристосувань 
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риштувань і пристроїв, які підлягають періодичному чи одночасному 

випробовуванню, також роботу першого і другого ступенів контролю. 

Результати перевірки третього ступеня  контролю обговорюються на зборах в 

головного інженера чи начальника організації, накреслюються заходи  по 

усуненню недоліків, про що видається наказ. 

б). Санітарно гігієнічні. 

Будівель – монтажні роботи це складні технологічні процеси, які 

здійснюють кругло річно в різних кліматичних зонах, переважно на 

відкритому повітрі з використанням машин, обладнання і будівельних 

матеріалів. При  будівництві працівники зазнаватимуть дію несприятливих 

метеорологічних умов (підвищена температура літом і понижена зимою; 

атмосферні опади, вітер, сонячна радіація). Для попередження несприятливої 

дії цих факторів на робітників, передбачаються спеціальні організаційні і 

технічні заходи. На будівельному майданчику запроектовані тимчасові 

приміщення для створення нормальних умов праці. Для цього служать 

спеціальні вагончики в яких розміщаються гардеробні, виконробські, 

приміщення для приймання їжі, для сушки робочого одягу, душові, санвузли, 

кімнати для обігріву робочих, якщо будівництво ведеться в зимовий період. 

Санітарно-гігієнічні приміщення обладнані тимчасовими магістралями 

,водопроводом, каналізацією, електромережею, вентиляцією, опаленням, 

телефоном. Вагончики розміщені на будівельному майданчику в спеціально 

відведених місцях не в зоні дії кранів. 

в). Технічні заходи. 

З метою запобігання дії небезпечних факторів виробництва на 

працюючих на будівельному майданчику біля всіх електромеханізмів, що 

мають електропровід передбачаємо заземлення. 

Крім того передбачено під час розробки виїмок кріплення відкосів, 

приділяємо увагу своєчасному випробуванню та огляду стропів, траверс, 

гаків, блоків, лебідок, канатів та інших пристроїв і обладнання. Особливу 

увагу слід приділяти встановленню і надійному закріпленню будівельних 



 

73 

 

машин і механізмів, щоб виключити можливість їх перетворення особливо 

баштового крану, щоб виключити можливість їх перетворення особливо 

баштового крану, встановлення захисних корпусів для всіх рухомих частин, 

механізмі, використання знаків безпеки. 

г).Пожежно-профілактичні. 

У відносності з вимогами пожежної безпеки з метою уникнення 

виникнення пожеж  на будівельному майданчику передбачається  ДПД з 

робітників і службовців, які повинні підтримувати суворий протипожежний 

режим, проведення роз’яснювальної роботи про заходи пожежної безпеки, 

контроль за справністю і готовністю до її первинних заходів пожежегасіння, 

заходи по ліквідації згоряння засобами які є в наявності забороняється 

користуватися несправними електричними приладами і пристроями та 

розведення вогню або куріння в недозволених місцях. На будівельному 

майданчику є організовані пожежні гідранти , які повинні використовуватися 

під час пожежі. Також на майданчику є вогнепальними. Між будинками 

постійними і тимчасовими повинні зберігатися протипожежні розриви. На 

майданчику передбачені дороги для проїзду і ділянки для розвороту 

пожежних машин. Віддаль між будівельними спорудами в залежності від 

висоти 12 - 18 м. Водозабезпечення машин – 3 гідрантів.  

 

5.3 Загальна екологічна характеристика району будівництва. 

Питання про навколишнє середовище, охорону природи, екологію 

вимагають свого вирішення в господарській діяльності. Зокрема при 

будівництві спеціалізованого цеху в м. Червонограді передбачається низка 

заходів спрямованих на захист і охорону навколишнього середовища. 

Основними забруднювачами навколишнього середовища є відходи 

виробничих процесів, зокрема: забруднена вода, транспортні викиди, шум від 

транспорту і виробничого устаткування, фарби і інше. 

Значна глибина залягання підземних вод зберігає їх від забруднення. 

Родючий шар ґрунту на ділянці будівництва до початку робіт знімають. 
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Рельєф ділянки забудови спокійний з невеликим ухилом. Водопровід для 

забезпечення будівельного майданчика водою і подальшої експлуатації 

підключений до місцевої водомережі. Каналізація підведена до каналізаційної 

системи. Забезпечення об'єкта енергопостачанням здійснюється з існуючої 

трансформаторної підстанції. У виробничому процесі використання 

отрутохімікатів і радіоактивних речовин не передбачене. Переважаючі вітри – 

північно-західні. 

Природоохоронні заходи при проектуванні будгенплану необхідно 

здійснювати за такими напрямками: зменшення забруднення повітря; 

боротьба із шумом; охорона і раціональне використання водних ресурсів 

землі і ґрунту; охорона фауни. 

Це досягається за рахунок наступних дій: 

- встановлення чітких розмірів і меж будмайданчика; 

- збереження на існуючій території будівельного майданчика дерев, 

кущів і трав'яного покриву; 

- забороняється використовувати дерева для підвішування 

електрокабеля, освітлювальної арматури, прибивання плакатів тощо; 

- раціональне розміщення тимчасових будівель і споруд з 

врахуванням існуючих дерев та кущів; 

- зберігання, перевезення, навантажувально-розвантажувальні 

роботи пилевидних і дрібнорозмірних матеріалів у спеціальних ємкостях і 

контейнерах; 

- використовувати при прибиранні сміття в  будинках і 

спорудах спеціальних трубчастих лотків; 

- недопустимість закопування у ґрунт відходів і залишків 

будівельних матеріалів при планувальних роботах тощо. 

Виконання всіх цих заходів суттєво зменшить негативний вплив 

господарської діяльності людини на навколишнє середовище. 
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6. Наукова робота  

Проектування спареної плити покриття 

На основі аналізу об’ємно-планувальних рішень конструювання 

покриття виробничої будівлі, пропонуємо варіант блокування двох ребристих 

плит 3х6м в торцях поперечних ребр. Перевага в такому вирішенні вилучаємо 

з конструкції даху 6 м балку, про те виникає потреба додаткового армування 

торцевих ребр і їх блокування (з’єднання) в єдину конструкцію, з наступним 

спільним монтажем. 

 

6.1. Конструювання ребристої плити покриття 

Таблиця 6.1 - Збір навантажень на покриття. 

№ 

п.п 

   Вид навантаження  Навантаження           Па   Коефіцієнт  

Нормативне  Розрахункове  

 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

 

7. 

Постійне: 

Власна вага-зб. панелі 

Шви замонолічення 

бетоном 

 

Пароізоляція – 1 шар 

руберойду 

Утеплювач -1плити 

мінераловатні =335кг/м3 

 =120мм. 

Цементна стяжка-

 =20мм 

Гідроізоляція-три шари 

руберойду на бітумній  

мастиці 

Захисний шар   

 

2022 

134 

 

 

40 

 

400 

 

 

400 

 

120 

 

180 

 

2224 

174 

 

 

52 

 

480 

 

 

520 

 

156 

 

234 

 

1,1 

1,3 

 

 

1,3 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 І того 3296 3840  

 

8. 

Тимчасове : 

Снігове навантаження 

(с=1 для безфонарних 

прольотів) м.Червоноград 

 

 

1260 

 

 

1764 

 

 

 

1,4 

 Всього  4556  5604  

 

Візьмемо панель виготовлену з бетону класу С25/30 де: fcd =17МПа; 

МПа;  МПа; Ecm=32,5 ГПа 
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Напружена арматура пождовжніх  ребер з сталі класу А800;  

840=pkf МПа,  МПа,  5109,1 =pE МПа,  018,0=uk ,  2,1=s ;  

а;  

Зварна сітка плити і каркаси поздовжніх ребер виконуємо з сталі ВР–1    

(fywd =360МПа; Es =170 ГПа; ) 

Каркаси поперечних ребр –з сталі класу А400С; fywd=365МПа; 

Es=200ГПа. Панель виготовляємо по поточно агрегатній технологій методом 

натяжки арматури із тепловою обробкою при  t=650С. 

Розрахункове навантаження на 1 м2 полички при товщині hf=30мм. 

gn=70+23.4+18+52+48+4.8+0.03+2500*1.1=216.1+82.5=2987Па. 

Навантаження на 1 м довжини  

Розрахункове повне gн=3*560,4=13814 Н/м; 

Нормативне постійне gн=3*3296=10080 Н/м; 

Нормативне тимчасове gн=3*1260=3780 Н/м; 

Нормативне повне gн=3*4256=11580 Н/м; 

Розрахунок плити елемента 

Плиту розраховуємо на місцевий згин від дії навантаження gn=2987 Па; 

Армування приймаємо у вигляді сіток, вкладених по середині товщини плити. 

Прольоти плити в просвіті і їх співвідношення : 

для середньої ділянки l1=1.41м;  l2=2,71м; 

                                       91.1
41.1

71.2

2

1 ==
l

l
 

для крайніх ділянок    l1=1.28м;  l2=2,71м; 

                                       11,2
28.1

71.2

2

1 ==
l

l
 

Беремо більшу площу плити, тому  Рис.6.1 

Зусилля в плиті визначаємо з врахуванням по контуру і розподілу 

зусиль внаслідок пластичних деформацій. 
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Рис.6.1 Схема плити елемента 

 

( ) ( ) ( ) 1

'

22

'

111122

2

1 5.05.0223 lMMMlMMMll
l

lg
IIII

n +++++=−  

Де кожний з моментів цієї формули ass ZARM = ; 

Площа арматури яка проходить на 1 м ширини плити, буде мати два 

розміри в поздовжньому напрямку As1; в поперечному As2. Співвідношення 

між ними АS2/АS1/ АS2=0.35. Діаметри  арматури відповідно назначимо : d1=4 i 

d2=3 ; тоді  h01=1.4; h02=1.75; h01=1.6; h011=1.85; 

Прийнявши плече внутрішньої пари  ;25.11 =z  2z =1.19; 

Моменти виражені через площі січення арматури будуть рівні: 

М1=0,0133*3150=41,8Аs1 

М2=3150*0,0152=52,2 Аs2 

М1=М1
/=47,8 Аs1 

МІІ= МІІ
/=3150*0,0119=37,5 Аs2 

Для крайнього прольоту М1=0; 

Значення моментів підставимо в формулу зменшивши в результаті 

впливу розпору для середніх прольотів на 20%, а для крайніх – на 10%. 

Тоді для середнього прольоту  

( ) ( ) ( )  235,041,15,3722,52271,28,4728,41241,171,23
12

41,17,289
8,0 sА+++=−


 

Для крайнього: 
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2

1 46.0
53.886.485

589.3972.6
смAs =




=     

2

2 16.046.035.0 смАs ==  

( ) ( ) ( )  135,0258,15,3722,52271,28,478,412285,171,239,0 sA+++=−
 

 

 

 

As1= 0,33*0,58=0,2см2 

Сітку підбираємо по більших площах і тому приймаємо в поздовжньому 

напрямку стержні діаметром 4 мм кроком 0,2 м As1=0,63 см2; 

В поперечному напрямку стержні діаметром 3 мм з кроком 0,3м 

As2=0,23 см2. 

Розрахунок поздовжніх ребер. 

Розрахунок панелі проводиться з врахуванням підвісного крана 

Pmax

 

Рис.6.2 – Схема розміщення підвісного крана: а=1200; lк=9000; hк=1165; 

k=1800; B2=2150; Pmax=9.65кH; Gкp=10.7кH; Gт=0,245 т.  

– маса 29,85 кг*м погон. 

Монорельс КР50 – маса 29,85 кг*м погон. 

 

 

 

 

 

Рис.6.3 - Монорельс КР50: Y1=0,8; Y2=1; Y3=0,94; Y4=0,64 

2

1 58.0
06.81.356

2.253
смAs =

+
=

y4y3y2y1
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mgyPnkD += max0max  

k0=0.85; 

n=1.2; 

gm=200*12=2400 м 

Dmax=0.85*1.2*3.38*9650+2400=35669.3 H=3.567 т; 

Dmax= 535,0
2

07,1

2
==

крG
т 

Мmax1.4*3.201=4.49 т*м; 

Мmin=1.4*0.9=1.26 т*м; 

Будуємо епюри Q і M з попереднім розрахунком  епюр Gg, Mg, Qkp, Mkp 

l0=11.77 м – розрахунковий проліт; 

М=26747,7кН*м-розрахунковий згинальний момент ; 

Q=11,340кг*с; 

Нормативний згинальний момент  

- від довго тривало діючого навантаження – Мgн=177,91 кН*м; 

- від короткочасного навантаження  - Мн
кр=54,07кН*м; 

- від повного навантаження – Мн
н=226,926кН*м; 
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Dmax Dmin

8,13 6,2

6.2 8,13
3.2

0.36 0.36
0.9 0.911.34

9.41

5.84

6.6
7.1

9.03

10.010.0

23.92

4.49

2.83
1.26

11.26

26.75

14.49

3.84
2.64

1.6

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

QB (T)

QKP (T)

Q (T)

MB (T*M)

MKP (T*M)

M (T*M)

M(H) KP (T*M)

 

 

Рис. 6.4 - Епюри 
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Розрахунок несучої здатності за нормальними перерізами 

Січення розраховуємо як таврові висотою h=45 см і шириною  

20
2

5.115.8
2 =

+
=b см , в’

f=294 см,  товщиною h’
f=3 см 

ц.в.

 

Рис.6.5 – Поперечний переріз поздовжнього ребра 
 

Встановлюємо попереднє напруження з врахування всіх втрат σ02=50,00 

кПа; задамося α =4 см і визначимо h0=45-4=41 см. 

Гранична відносна висота стисненої зони за формулою при W=0.85-

0.0008 =0.85-0.0008*17=0.71; 









−+

=

1.1
1

500
1

w

w

sR
 ;       863.0

1.1

71.0
1

500

680
1

71.0
=









−+

=R  

За формулою граничне значення: 

An=ζR( 1-0.5ζR)=0.86(1-0.5*0.8)=0.49; 

Mn=fcdhbf(h0-1.5h’
f)+fywd*A/

s*za+σAsz=170*294*3(41-

0.5*3)+0+0=6170000кгс*м 

Нейтральна вісь проходить в полиці це випадок 1 січення розраховуємо 

як прямокутне шириною b=b'
f=294см. 

За формулою:       

тоді  ζ=0,028; і за формулою ( )
R

auauau mmm



1−−=  

( ) 145.1
68.0

028.0
115.115.1 =−−=aum  



 

82 

 

Потрібна площа арматури за формулою:  

смRs 23.9
6800

170
41294028.0 ==  

а з врахуванням mau=1.14 за формулою  

;               
21.8

145.1

23.9
смAs = ; 

Приймаємо 2ф 25 А800(As=9.82см2); 

За конструктивними міркуваннями приймаємо крок поперечних 

стержнів а=20 см , що не перевищує висоти поздовжнього ребра рис.6.6. 

 

Рис.6.6 - Армування поздовжніх ребер. 

Розрахунок поперечних ребр (рядових). 

За розрахунковий проліт приймаємо відстань між осями поздовжніх 

ребр смl 2840 =  

                    

Рис.6.7 – Схема рядового поперечного ребра 
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Навантаження на ребро складається з власної маси ребра.  

мНg p /2231.12500125.0
2

09.004.0
=

+
=  

І навантаження від плити : 

мНgн /5,4480457,298 ==   

Таким чином повне розрахункове навантаження : 

мНg /47035.4480223 =+=  

Згинальний момент : 

68

22

0 аggl
M н−=  

мНМ =


−


= 5,4321
6

75,05,4480

8

84,24703 22

 

Поперечна сила: 

;
22

2

0 аggl
Q н−=  

НQ 4998
2

75.04480

2

84.24703
=


−


=  

Враховуючи в розрахунку ширину полички при  

смhсмh f 55.11,03/ ==  

;
6

1
22 0

/

nbpf lbbbb +=+=  

;103284
6

1
29/ смbn =+=  

Задамося розмірами а=2,5 см , тоді 

;135.25.150 смh =−=  

55.0=R  і ;4.0=RA  

( ) ннcasssfffbn zAzAARhhhbRM /

0

/

0

// 5.0 ++−=  

( ) ( ) мкНM n =++−= 1,680010035.01331030.17  

;5,432168100 мНМ =  

Нейтральна вісь проходить в поличці, тобто це випадок 1. Січення 

розраховуємо як прямокутне шириною мсмbb f 03.1103/ === . 
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За формулою: 

   

Знаходимо                   ;4.0014.0
17013103

43215
20 ==


= RcAA  

За таблицею                 ;014.0=  

Тоді потрібна площа січення арматури: 

  

;95.0
3650

170
103014.0 смAs ==  

Приймаємо 1ф12 А400c (Аs=1,13см2). 

Перевіряємо необхідність розрахунку поперечної арматури : 

;4998609013
2

49
126.06,0 0 НQbhRbt ==

+
=      

Поперечна арматура за розрахунком не потрібна, приймаємо її 

конструктивно d=5 см з кроком u=10 см. 

 

Розрахунок крайніх поперечних ребр. 

Даний розрахунок крайнього поперечного ребра проводимо в варіанті 

з’єднання панелей в блок. 

      

Mg   H*M

g

0

1750

4620

1750

0

 
Рис.6.8 - Зусилля які діють на ребро в панелі . 
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1. Розглянемо ребра панелі як суцільну балку. 

     

Mp    H*M

P

51226

 
Рис.6.9 - Зусилля які діють на зблоковані ребра панелі. 

;gAP =  

;70656НP =  

;6,59289 НРн =  

Знаходимо сумарний згинальний момент. 

Mp    H*M

P

51226

gg

37970

13240
25790

37970
25790

13240

1750

4620
17501750

4620

1750

0

14990

30410
39720

51226

39720
30410

14990

0

Mg    H*M

M    H*M

 
Рис.6.10 -  Схема блоку панелі і зусилля що на нього діють. 



 

86 

 

 

Задамося розмірами :   h=450 мм; 

                                        а=25 мм; 

 
Рис.6.11 - Схема поперечного крайнього ребра. 

 

Тоді                                h0=450-25=425 мм; 

Визначимо  

;

1.1
1

500
1 








−+

=
W

W

a

R 
  

 

  

85.0=a  - для важкого бетону; 

 

71,01700008,085,00 =−=  

55.0

1.1

71.0
1

500

365
1

71.0
=









−+

=R  

і                                      ;4.0=RA  

Розрахунок січень які мають поличку в стиснутій зоні, при R
h

х
 

0

 

повинен проводитися в залежності від положення границі стиснутої зони:  

- якщо границя стиснутої зони проходить в поличці то виконується 

умова  
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( ) ;5122675.12990035.05.423591700 мНмНM n =++−=  

Нейтральна вісь проходить в поличці тобто це є випадок 1. Січення 

розраховуємо як прямокутне 59 см. 

;59/ смbb f ==  

За формулою  

 

Знайдемо:  

;4.0027.0
170595.42

6.5122
20 ==


= RAA  

Знаходимо по таблиці ;027.0=  

Тоді потрібна площа арматури : 

 

Приймаємо ф25 (Аs=3.801cм2). 

Перевіряємо необхідність розрахунку поперечної арматури  

 

Тому потрібна поперечна арматура  

 

;46
70650

5.4210125.1 2

max смSW =


=  

На при опорних ділянках поперечні стержні каркасу приймаємо діаметром 

dх=6 см, (Аsw=0.283см2) каркас ставимо по одному в кожному ребрі: 

 

Потрібний крок поперечних стержнів  
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( )
;/288

5.421012

706505.0 2

2

смНg
X

=



=  

 

смSw 6.21
288

283.02600
=


=  

за конструктивним вимогами приймаємо крок смSW 20= . 

 

6.2 Розрахунок закладних деталей плит. 

Розрахунок анкерів приварених в тавр до плоских елементів стальних 

закладних деталей , на дію згинальних моментів, нормальних і зсуваючи сил 

повинен проводитися за формулою: 

 - сумарна площа анкер 

найбільш напруженого ряду; 

Відомо  М=51226 Н*м       тоді          ;
nh

M
Q =  

;6.113835
15.0

51226
НQ ==  

Зсуваючи зусилля яке припадає на один ряд анкерів : 

;56918
2

6.113835

2

3.0

HQ

NQ
Q

an

an

an

==

−
=

 

11 =k  - зменшимо на 20%  

8.0=k  - тоді 

( )

2

2

3

3

8.4
3650

8.048.0

56981
1.1

;48.0
3650545.215.01

1707

;
15.01

7

смA

k

RA

R
k

s

ss

b

=











=

=
+

=

+
=
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Візьмемо два стержні d=18мм в 2 ряди (Аs=2.545см2) Аs=5.09см2. 

                      

O18

 

Рис.6.12 – Пластина для закладної деталі 

 

Товщина пластини закладних деталей hн при анкерах приварених в тавр 

повинна задовольняти умову  

 

  

Тому смtn 76.0
4.202

365
1825.0 =  

Беремо лист товщиною – 9 мм. 

Розрахунок швів і розмірів накладки. 

Товщину накладки беремо – 9 мм і за формулою
t

N
A н

н   визначимо її 

розміри. 

Візьмемо накладки із сталі Вст3ПС6-1 f=235МПа, 284,4
2350

11384
смА == ;  

284,42,79,00,8 см= - умову задовольняє. 

Розраховуємо довжину швів за формулою: 

       де  
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; 

7,0=  - для ручної і напівавтоматичної зварки d,1.4; смk f 8.0=   

;9.10
0.185.021508.07.0

11384
смlw =


=  

Розрахунок закладної деталі для підвісного крана. 

За саму деталь візьмемо кутник ∟100х7 довжиною l=140 мм 

                       

Рис.6.13 – Анкер закладної підвіски крана 

 

Розрахунок анкерів проводиться за формулою:  

-  сумарна площа анкерів; N=0.6Dmax; 

кНN 2167.356.0 ==  

Де 0,6 – коефіцієнт який враховує нерівномірність розподілу зусиль. 

 - в нашому випадку ;68.0
3650

21001.1
=


=anA  

Візьмемо – стержні з вказаними на рисунку розмірами: 

d=8 мм;  F=1,01 см2; 

Товщина кутника повинна задовольняти умову: 

 

 

  

Умова задовольняється.                                                                              
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Висновки і пропозиції 

Кваліфікаційна робота розроблена і оформлена відповідно до вимог 

завдання, виданого кафедрою технології та організації будівництва і 

стандарту університету. 

У розрахунково-пояснювальній записці обґрунтовані архітектурно-

будівельні, конструктивні, технологічні, організаційні рішення по темі 

роботи. 

У графічній частині оформлені основні креслення тих рішень, які 

обґрунтовані у розрахунково-пояснювальній записці. 

Більшість рішень у розрахунковому й технологічному розділах 

приймалися на базі ТЕП порівняння варіантів. 

Під час виконання дипломної кваліфікаційної роботи були отримані 

практичні навички, використання сучасних методів розрахунку для рішення 

інженерних задач, напрацювання основних принципів розрахунку та 

проектування виробничих об’єктів  
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Будова: Підприємство з ремонту та технічного обслуговування енергообладнання виробничою площею 1000 м.кв. в м.Червограді Львівської області з розробкою 
несучих конструкцій покриття. 

 Додаток А 
Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв 

  
  

    

№ 
п/п 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

в тому числі: 

Обгрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд-год 24223 131,42         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,7           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд-год 9013 125,77         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,3       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год 3473 116,73         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 5,7           

7    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

7.1       загальновиробничих витрат люд-год 3846 211,84         

7.2       коштів на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд 

люд-год 1257           

        додаткових витрат при виконанні 
будівельно-монтажних робіт: 

              

7.3           у зимовий період люд-год 1835           

                    

                  
    Разом  кошторисна трудоміскість люд-год 43647           

                  

                  

    Середній розряд робіт розряд 3,6           
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    II. Будівельні машини і механізми               

                    

8 С200-1 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 
3 т 

маш-год 10,6035 455,43 
4829,15 

        

                    

9 С200-2 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 
5 т 

маш-год 306,4637 539,53 
165346,36 

        

                    

10 С202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 26,7727 339,47 
9088,53 

        

                    

11 С202-1102 Крани на автомобiльному ходу при роботi 
на монтажi технологiчного устаткування, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 10,6035 948,15 
10053,71 

        

                    

12 С202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 9,2571 935,96 
8664,28 

        

                    

13 С202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть до 16 т 

маш-год 67,9016 837,41 
56861,48 

        

                    

14 С202-1244 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 25 т 

маш-год 174,0812 1118,46 
194702,86 

        

                    

15 С203-902 Пiдiймачi гiдравлiчнi, висота пiдйому 10 м маш-год 25,2474 235,68 
5950,31 

        

                    

16 С204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постiйного струму] 

маш-год 234,8578 10,29 
2416,69 

        

                    

17 С204-2900 Установки для гiдравлiчних випробувань 
трубопроводiв, тиск нагнiтання: низький 0,1 
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 
кгс/см2] 

маш-год 262,428 4,12 
1081,20 

        

                    

18 С206-246 Екскаватори одноковшовi дизельнi на 
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,4 м3 

маш-год 25,1328 722,73 
18164,23 

        

                    

19 С207-148 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 22,1234 836,05 
18496,27 
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20 С208-1600 Агрегати для зварювання полiетиленових 
труб 

маш-год 651,2358 909,80 
592494,33 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   1088149,40         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 1197,93           

    Дизельне паливо кг 7712,649           

    Електроенергiя кВт-год 2488,822           

    Мастильнi матерiали кг 404,024           

    Гiдралiчна рiдина кг 67,213           

                    

    
III. Будiвельнi машини, врахованi в 
складi загальновиробничих витрат 

    
          

                    

21 С200-40 Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 маш-год 162,75          

                    

22 С200-68 Пiстолет монтажний маш-год 757,91          

                    

23 С270-50 Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм 
гiдротехнiчного 

маш-год 25,2756          

                    

24 С270-108 Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л маш-год 1,5168          

                    

    
IV. Будівельні матеріали, вироби і 

конструкції 
    

          

                    

25 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення 
[ШАОН-1], дiаметр 8,0-10,0 мм 

т 0,387417 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

26 С111-88 Болти iз шестигранною головкою, дiаметр 
рiзьби 6 мм 

т 0,008944 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

27 С111-91 Болти iз шестигранною головкою, дiаметр 
рiзьби 12-[14] мм 

т 0,0003552 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

28 С111-136 Дюбелi з калiброваною головкою [в 
обоймах] 2,5х48,5 мм 

т 0,388795 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

29 С111-160 Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,0х16 мм т 0,001344 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  



  101 Програмний комплекс АВК-5 (2.10.0 )                                                                                             - 97 -                                                                                                                         3_СД_ИВР 

97 

 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

30 С111-180 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х50 
мм 

т 0,0007452 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

31 С111-181 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 
мм 

т 0,0027872 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

32 С111-219 Гiпсовi в'яжучi Г-3 т 0,36369 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

33 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0003453 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

34 С111-306 Вироби гумовi технiчнi морозостiйкi кг 349,599 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

35 С111-388 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, 
сурик залiзний, МА-015 

т 0,003584 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

36 С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча т 15,5 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

37 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча 
"Гэлан" 

т 0,2180853 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

38 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0092 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

39 С111-822 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного 
призначення чорний, дiаметр 1,6 мм 

т 0,007442 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

40 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканiзована кг 1,76 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

41 С111-857 Руберойд пiдкладний з пиловидною 
засипкою РПП-300Б 

м2 25,852 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

42 С111-962 Мастило, солiдол жировий "Ж" т 0,0068898 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

43 С111-987 Фасонний гарячекатаний прокат iз сталi 
вуглецевої звичайної якостi марки Ст3кп, 
кутовий рiвнополичковий, товщина 11-30 мм, 
ширина полички 180-200 мм 

т 0,12432 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
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44 С111-1130 Тонколистовий прокат гарячекатаний в 
листах з обрiзними кромками, ширина 
понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, 
сталь марки С235 

т 0,0256 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

45 С111-1150 Прокат для армування з/б конструкцiй 
круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, 
дiаметр 10 мм 

т 0,24 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

46 С111-1235 Скло листове, 1 група, товщина 2 мм, марка 
М1 

м2 2,064 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

47 С111-1484 Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр 
стрижня 8 мм, довжина 100 мм 

т 0,0004592 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

48 С111-1504 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0195885 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

49 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 т 0,1586008 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

50 С111-1591 Смола кам'яновугiльна для дорожнього 
будiвництва 

т 0,0151168 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

51 С111-1627 Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, 
ширина 19-22 мм, товщина 4 мм 

1000шт 0,336 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

52 С111-1668 Олiфа натуральна кг 1,072 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

53 С111-1757 Рядно м2 24,334 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

54 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою 
гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 

м2 56,96 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

55 С111-1816 Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, 
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм 

т 0,0384 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

56 С111-1848 Болти будiвельнi з гайками та шайбами т 0,65295 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
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57 С111-1865 Закрiпки металевi кг 24 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

58 С111-1870 Шайби т 0,000592 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

59 С112-53 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III 
сорт 

м3 0,0512 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

60 С112-58 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
IV сорт 

м3 0,34164 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

61 С112-62 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i 
бiльше, IV сорт 

м3 0,0135 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

62 С121-777 Деталi крiплення рейок, елементи крiплення 
пiдвiсних стель, трубопроводiв, повiтроводiв, 
закладнi деталi, деталi крiплення стiнових 
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не 
бiльше 50 кг, з перевагою профiльного 
прокату, такi, що складаються з двох та 
бiльше деталей, з отворами та без отворiв, 
якi з'єднуються на зварюваннi 

т 0,2876 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

63 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 1,5255 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

64 С130-40 Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм т 0,005436 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

65 С130-1108 Повiтроводи класу Н з листової сталi 
товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, 
дiаметр до 200 мм 

м2 4353 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

66 С130-1199 Вузли укрупненi монтажнi з полiетиленових 
труб для каналiзацii, дiаметр 50 мм 

м 452,094 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

67 С142-10-2 Вода м3 18,3958 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
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68 С1424-11621 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 
20 мм 

м3 0,8235 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

69 С1424-11632 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 
[М150], крупнiсть заповнювача 10 мм i 
менше 

м3 3,036 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

70 С1424-11633 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 
[М200], крупнiсть заповнювача 10 мм i 
менше 

м3 0,364 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

71 С1424-11635 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В22, 
5 [М300], крупнiсть заповнювача 10 мм i 
менше 

м3 2,772 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

72 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 0,1134 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

73 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М50 

м3 3,3872 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

74 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно- 
вапняковий 1:1:6 

м3 0,092 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

75 С1530-149 Муфта, дiаметр 20 мм 10шт 158,838 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

76 С1530-155 Перехiд, дiаметр 20х16 мм 10шт 13,812 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

77 С1530-165 Трiйник прямий, дiаметр 20 мм 10шт 79,419 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

78 С1530-175 Кутник прямий, дiаметр 20 мм 10шт 27,624 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

                    

79 С1544-89 Склострiчка липка iзоляцiйна на 
полiкасиновому компаундi, марка ЛСЭПЛ, 
ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0,19 
мм 

кг 35,345 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
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80 С1545-9 Брезент 10м2 0,0544 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

81 С1545-267 Труби полiвiнiлхлориднi т 0,2933635 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

82 С1630-118 З'єднання на згонi сталевi, переходи, 
дiаметр до 15 мм 

шт 483,42 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

83 С1630-126 Згони сталевi з муфтою та контргайкою, 
дiаметр до 15 мм 

шт 241,71 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

84 С1630-134 Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, 
гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 15 мм 

шт 1933,68 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

85 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 3477,373725 
282 

0,613 
2131,63 

0,613 
2131,63 

    

                    

86 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 45,02469016 
1 

10,35 
466,01 

10,35 
466,01 

    

                    

87 С1999-9009 Дрова м3 0,09404088 117,95 
11,09 

117,95 
11,09 

    

     Разом  грн.   2608,73 2608,73   -       -       

                    
     Разом по розділу IV грн.   2608,73 2608,73   -       -       

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергiя кВт-год 5966,196           

    Мастильнi матерiали кг 449,049           

    Гiдралiчна рiдина кг 67,213           

    Дрова м3 0,094           

    Бензин л 1618,824           

    Дизельне паливо л 9073,705           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 листопада"  2022 р. 
                                                   Склав                                        
                                                   Перевірив                                 

 


