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Реферат 

Дипломна кваліфікаційна робота: 66 с текстової частини, 7 аркушів  

графічної частини,       24 джерела літератури. 

Олійник Ярослав Олегович. «Церква на 150 віруючих в м. Сокалі 

Львівської області з розробкою купола». Кафедра технології та організації 

будівництва. –Дубляни, ЛНУП, 2022. 

Церква має складну хрестоподібну конфігурацію. Вона складається із 

чотирьох напівбань, розташованих на взаємно-перпендикулярних осях. 

Церква запроектована в 2 рівнях – цокольний і перший поверх. 

Проект церкви поєднує в собі класичні зовнішні і внутрішні архітектурні 

форми, і разом з ним, нові форми і конструкції, що особливо підкреслює її 

індивідуальність. 

При будівництві церкви використовуються сучасні конструкції та 

технології, що допомагає скоротити тривалість зведення церкви. 

Ключові слова: збірно-монолітний ребристий купол, зведення каркасу 

церкви  

 

A church for 150 believers in the Sokal town, Lviv region with the development of a 

dome 

 

Key words: prefabricated monolithic ribbed dome, construction of the frame of 

the church 
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Вступ. 

Структурна  перебудова  суспільного  виробництва  ставить  задачу  якісно  

підняти  техніко-економічний  рівень  будівельного  виробництва,  перетворити  

його  в  єдиний  індустріальний  процес,  підвищити  якість  і  знизити  вартість  

проектних  робіт,  скоротити  термін  спорудження  об’єктів  і  освоєння  

виробничих  потужностей. 

Особливе значення надається створенню культових і соціально-культурних 

закладів, а також озброєння  житлових  будинків  інженерним  обладнанням і 

здійснення  благоустрою  сільських  населених  пунктів.  В  зв’язку  з  цим  

ставиться  завдання  по  розробці  і  втіленню  нових  економічних  проектів  на  

будівництво  сільських  житлових  будинків  з  покращеним  плануванням  і  

сучасним  технічним  озброєнням. 

Рекомендується  передбачити  в  проектних  рішеннях  широке  

застосування  прогресивних  науково-технічних  досягнень,  нових  технологій  і  

обладнання,  економічних  об’ємно-планувальних  вирішень,  конструкцій,  

матеріалів  і  передових  методів  виробництва. 
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1. Архітектурно-будівельний розділ 

1.1 Кліматичні дані району будівництва 

Будівництво ведеться в м. Сокалі, для кліматичного району якого 

відповідають наступні характеристики: 

gxt . =-24°С – температура найбільш холодної доби, забезпеченість 0,98 

gxt . =-23°С – температура найбільш холодної доби, забезпеченість 0,92 

..пятxt =-19°С - температура найбільш холодної доби п’ятиденки  

Зона вологості району будівництва – нормальна 

Пануючі вітри південно-західного напрямку 

Нормальне вітрове навантаження: 0,55 кН/м 2  

Нормальне снігове навантаження: 1,4 кН/м 2  

Нормальна глибина промерзання ґрунту 0,8м 

Інженерно-геологічні умови: 

Найвищий  рівень підземної води на відмітці -3,35м. Води не агресивні. 

Рельєф спокійний: невеликий перепад відміток з півночі на південь 0,4м і зі 

сходу на захід пониження на 1,0м. 

1.2 Генплан 

Будівельний майданчик розміщений в центральній частині м. Сокаль. На 

відведеній ділянці проектується церква, дзвіниця та в другу чергу клебанія.  

Пляц навколо церкви замощується дрібно штучними бетонними виробами. 

З північно-східної частини від головного входу запланована стоянка 

автомобілів і клебанія. Зі східної частини передбачена дзвіниця і колодязь. 

Техніко-економічні показники генплану 

Площа ділянки забудови 665 м 2  

Площа ділянки будівництва 1,0518га 

Площа замощування 2100 м 2  

Площа озеленення 1813 м 2  

 

1.3 Об’ємно-планувальне вирішення церкви 

Церква на 150 віруючих складної хрестоподібної форми. Церква має чотири 

взаємно перпендикулярні бані. Перетин осей напівбань формує центр головної 
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бані, яка має внутрішній діаметр 11.2 м, а на відстані 10 м 30 см від центру 

головної бані формується центр вівтарної бані, внутрішніі радіус якої складає 

3,25м.  

Відповідно бокові бані плануються симетрично відносно осі симетрії, із 

радіусом 2,3м, а допоміжні осі розміщені під кутом 45° від головних. 

Наша церква запроектована в двох рівнях – цокольний і основний перший 

поверх. В цокольному поверсі розміщені: гардероб із санвузлами, лекційний зал 

з фойє, бібліотека та інші допоміжні приміщення технологічно-експлуатаційного 

плану храму.  

Перший поверх храму розміщає головний зал церкви, вівтар, каплиці, 

дорадчі кімнати (зокрема кімнати церковної ради) і інші. 

Під’їзні дороги проектуються асфальтовими. 

Церква по периметру моститься бруківкою забезпечуючи розширену 

відмостку з нахилом від споруди. Поверхневі води з території забудови 

відводяться за допомогою вертикального планування та дощової каналізації. 

Територія озеленюється влаштовуються газони, насаджуюються 

декоративні кущі та дерева, а також територію засаджують квітами. 

Від міської мережі м. Сокаль влаштовується енергопостачання, 

водопостачання, водопровід, інтернет. 

Проектом перебачено в храмі 3 виходи-входи: головний з радіально-

розташованими сходами з північно-західної сторони і два бокових які 

розташовані з південно-західної сторони. 

1.4. Конструктивне вирішення 

Фундаменти залізобетонні палеві, а під стрічкові фундаменти влаштовані 

розтверки. 

Вежево-цегляна схема храму за конструктивом. 

Стіни проектуються в цоколі із збірних бетонних блоків та цегляні: 

- головна баня півтора і дві цеглини; 

- вівтарна баня 3 цеглини 

- бокові бані і прямолінійні ділянки до 5 цеглин. 
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Стіни основного першого поверху, також цегляні товщиною дві і три 

цеглини. 

Кесонне збірно-монолітне влаштоване над цокольним поверхом. В даному 

перекритті по металевих балках вкладаємо ребристі збірні кесонні плити 

розміром 2,02,0м, висотою 0,50м. Разом із сталебетонними балками та між 

ребрами в перекритті замонолічуємо бетоном.  

По стінах під центральною банею влаштовується монолітний 

Залізобетонний монолітний пояс, влаштовується кільцевим в плані  висотою 200 

мм по ньому ведеться цегляна кладка стін центральної бані. 

Збірно-монолітні куполи проектуються з залізобетонних ребристих плит. 

Головний купол влаштовується із 8 ярусів, в кожному по 25 плит. В куполі 

запроектовані верхні і нижні кільця. 

Покрівля храму влаштовується скатною з алюмінієвих елементів, на 

куполах – з мідна фельцована вкладена по дерев’яній обрешітці. 

1.5 Інженерне обладнання  

Теплопостачання 

Джерелом теплопостачання об’єкту служать існують теплові мережі від 

ТЕЦ, які забезпечують тепловою енергією системи опалення та вентиляції. 

В існуючій тепловій мережі з температурами Т1=150°С, Т2=10°С, під 

напрям в подавальному трубопроводі 6,8 МПа, а в зворотньому трубопроводі                 

5,1 МПа. 

Тип приєднання системи опалення – по заданій схемі через елеватор, 

регулювання напору здійснюється регулятором УРРД. 

Регулювання температури проводиться в існуючій ЦТМ. 

Теплопроводи прокладаються в непрохідних лоткових залізобетонних 

каналах. 

Відведення води з каналів в дощову каналізацію здійснюється через 

зворотній клапан. 

Розрахунковий тепловий потік – 0,253МВт. 

Також передбачається перенесення існуючого напірного колектора 

побутової каналізації. Ділянки колектора довжиною 114м попадає в межі 
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будівельного майданчика. ЇЇ перенесення виконується у відповідності з планом 

розміщення церкви і намічається до початку будівництва церкви. 

Напірний колектор запроектовано з напірних чавунних труб, які 

ущільнюються просмоленим пеньковим прядивом або бітумованим прядивом та 

замком з азбоцементної суміші. 

Водостік 

Згідно із прийнятими  архітектурно-планувальними  рішеннями в будинку 

церкви  проектується влаштування внутрішніх водостоків з підключенням до 

зовнішньої дощової каналізації. Зовнішня дощова самопливна каналізація з 

ділянки  забудови підключається  до існуючої  міської  мережі  дощової 

каналізації.  

Відведення  атмосферних  вод з покрівлі  запроектовано  по водостічних 

лійках ВВ-1 та стояках з намірних труб діаметром 100 мм в зовнішні мережі. 

 В місці  пересічення  водопровідних  труб зі стінками фундаменту  

влаштовують сталеві патрубки. Проміжок між трубою вводу  і патрубком  

заробляється  просмоленим  канатом, а з зовнішньої сторони  - цементним 

розчином.     

     Побутова каналізація 

У церкві проектується роздільна, самопливна каналізація. Витрати стічних 

вод 9,5м3/добу, виходячи з попереднього розрахунку. Внутрішня  господарсько-

побутова  каналізація  проектується  з чавунних каналізаційних труб та фасонних 

частин, виконується за самопливною схемою з ухилом в сторону випуску, згідно 

з нормативними вимогами  встановлюватимуться ревізії та прочистки. 

Прокладка  внутрішньої каналізації  здійснюється відкрито в санвузлах. 

Зовнішня  самопливна  каналізаційна мережа  проектується з керамічних 

каналізаційних труб  діаметром 200мм вищої категорії якості з ухилом в сторону 

існуючого колодязя СК-1. 

Від міського водопроводу вода поступає в кільцеву внутрішню 

господарську мережу. Розвідні лінії прокладаються відкрито по приміщеннях 

першого і цокольного поверхів та в сан вузлах, передбачається два вводи 

водопроводу. 
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Внутрішній водопровід виконується із стальних водогазопровідних 

оцинкованих  труб діаметром 25-65 мм. 

Внутрішнє пожежегасіння  передбачається  здійснюваними від внутрішніх 

протипожежних кранів. Протипожежні крани проектуються із розрахунку  подачі 

в кожну точку трьох струменів води потужністю 2,5 л/с, кожна. в зв’язку із 

недостатнім тиском в зовнішній мережі для потреб пожежегасіння, 

передбачається встановити 2 насоси (1 резервний) потужністю 5,5 кВт при 3000 

об/хв.. 

Зовнішній водопровід та ввід  передбачається із полімерних водопровідних 

труб діаметром  300 мм. та діаметром 100 мм. 

Для потреб  зовнішнього пожежогасіння  передбачається влаштувати  2 

пожежних гідранти на  лінії водопроводу.. 

Відведення поверхневих вод з ділянки забудови передбачається по поверхні, 

лотках  в дощоприймачі та в дощову каналізацію. Зовнішня дощова каналізація 

передбачається з полімерних труб діаметром 200 мм., залізобетонних 

безнапірних труб діаметром 400 мм.  Труби укладаються на основу із піску та 

щебеню. 

Вентиляція 

Приміщення церкви обладнується приливно-витяжною природною 

вентиляцією. Система вентиляції канальна. повітря в цій системі переміщується 

за рахунок різниці  зовнішнього і внутрішнього тисків. Приплив повітря в 

приміщення церкви відбувається через вікна та двері.  

Повітря з церкви піднімається через  решітку повітропроводів, а потім  через  

шахту виходить в атмосферу. 

У відповідності з технічним завданням  на проектування, система вентиляції 

проектується  для забезпечення  в приміщеннях, які вони обслуговують  

допустимих метрологічних умов і чистоти повітря.. 

Кількість вентиляційного повітря, яке необхідне для підтримання 

нормативних параметрів повітря в приміщеннях, які вони обслуговують 

визначається розрахунком  і за кратностями повітрообміну. 
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Системи 3, для опалення  хорів і допоміжних комор однотрубна з нижнім 

розведенням, з П-подібними стоянками і нагрівальні прилади-радіатори. 

Система 4, для  обігріву  підлоги  першого поверху, нагрівальні елементи -  

змійовики  з металопластикових труб. 

Випуск повітря  з системи  опалення через  крани, встановленні в найвищих 

точках системи 

Витрати  тепла для  опалення  і вентиляції  

./82320)1916(612035,0

1916)(

0

36360

годДжQ

CtCtttqVQ

=+=

=+=−=
 

Водопостачання 

 Розрахунок водопостачання проводиться у відповідності з існуючими 

нормативними вимогами 

Таблиця 1.1 -Підрахунок водопостачання 

№ 

 

п/п 

Споживачі води Одиниці 

виміру 

К-сть Питоме 

споживання, 

л/доб 

Витрата 

води м3/добу 

1 Відвідувачі церкви 1 люд. 2000 4.0 8.0 

2 Відвідувачі залу 

просвітницької 

частини 

 

1 люд 

 

150 

 

10.0 

 

1,5 

3 

а) 

 

 

б) 

Полив ділянки: 

Вдосконалених 

покрівель, площ, 

тротуарів, тощо 

Зелених насаджень 

 

 

м2
 

 

м2
 

 

 

5000 

 

500 

 

 

0,5 

 

3,0 

 

 

2,5 

 

1,5 

Разом  13,5 

 

 Таким чином витрати  води на господарські потреби складає 13,5 м3/добу, 

2,9 м3/добу,  0,8л/с. необхідний  напір води  0,15 МПа, при пожежі 0,28 МПа, 

гарантований напір 0,15 МПа. 

Водопостачання  здійснюється  від міської водопровідної мережі діаметром 

300 мм цілодобово. 

Облік витрат води здійснюється за допомогою лічильника. 

Опалення 

Тепловий потік  на обігрівання – загальний  0,253 мВт – на 1 м2 загальної 

площі будинку 120,4 кВт. 
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Параметри  теплоносія – вода  з T1=105°C,  T2=10°C, Система опалення  

церкви складається з чотирьох окремих систем. 

В системах використані наступні типи обігрівальних приладів: в залі 

церкви – конвектори типу «комфорт» в інших приміщеннях металеві радіатори.  

Питома потужність  обігрівальних приладів 0,110 кВт/м3. 

Система 1, яка призначена для опалення цокольного  поверху і допоміжних 

приміщень першого  поверху – однотрубна з потужнім рухом теплоносія, з п- 

подібними стоянками.  

Система 2, для  основної частини – тупикова з нижнім  розведенням,  з  П-

подібними стояками, нагрівальні прилади конвектори «комфорт» КН-20 

В куполі церкви передбачено ряд фрамуг для аерації і надходження  

свіжого повітря 

Для лекційного залу і цокольного поверху передбачено підігрів 

припливного повітря. 
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2.  Розрахунково -конструктивний  розділ  

 Проектування купола  

Конструювання збірно-монолітного купола d=12000 мм. 

При проектуванні ребристого куполу мередіальні і кільцеві ребра 

приймаються висотою          h=(1/40÷1/80)×d =1/40×12000=300мм. 

Приймаємо висоту мередіальних і кільцевих ребер h=300мм. 

Товщина полички плити приймається 30мм підсилена по краях 

поздовжніми ребрами. 

Висота перерізу ребер окремих плит приймається 

hпл=(1/20÷1/30)×L=1/20×2300=115мм; L – довжина плити (L=2300мм); 

h=300>hпл=115мм. 

Приймаємо висоту ребр плити: висота змінна  h=80÷210мм. 

Ширина ребра плити b=(0,25÷0,5)×h , але не менше 40мм. 

b=0,25×210=52,5мм, тоді приймаємо b=55мм.  

 

Рис. 2.1. Схема купола. 

Для замонолічування купола залишаються зазори шириною 40÷100мм. 

Приймаємо ширину монолітного ребра b=100мм. 

З’єднання елементів купола виконується на зварці сталевих закладних 

деталей із пластин. Міцність закладних деталей і з’єднувальних накладок 

перевіряють розрахунком. 
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Бетон швів замонолічування С15/20. 

Опорне кільце проектується збірним. Його робочу арматуру розраховують 

на центральний розтяг без врахування роботи бетону. При невеликих діаметрах 

купола (до 30м) опорне кільце може виконуватись без попереднього напруження 

і армування кільцевими стержнями із сталі класів А300 і А400 діаметром 

20÷30мм. Стиковка всіх кільцевих стержнів в одному місці не допускається. 

Точний розрахунок купола можна виконати на ЕОМ. 

Залізобетонні куполи можна розраховувати за  умовами застосування 

певних вимог: 

- плавність зміни товщини оболонки; 

- плавність зміни радіусу кривизни її меридіана і напрямку дотичної до 

нього; 

- плавність зміни навантаження; 

- вільне переміщення оболонки в радіальному і кільцевому напрямках. 

Вільне опирання купола по зовнішньому контуру являє собою неперервне, 

шарнірно рухоме, утворене стерженьками-опорами, направленими по дотичній 

до мередіальних перерізів. В цьому випадку оболонка буде статично визначена. 

 

Рис.2.2 Схема опирання купола. 
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Постійне і тимчасове навантаження. 

Розрахункова схема купола під завантаженням власною вагою q і сніговим 

навантаженням S: 

 

Рис.2.3 Розрахункова схема завантаження купола власною вагою і снігом 

 

Мередіальні N1 і кільцеві N2 зусилля в куполі від постійного q і снігового S 

навантажень: 

N1
(q)=-(qR(1-cosφ)/sin2φ)=-(qR/1+ cosφ); 

N2
(q)=-qR[cosφ-(1/1+cosφ)]   

N1
(s)=-(пr2S/2пrsinφ)=-(SR/r)  

N2
(s)= -(SR/r)cos 2φ 

Розпір на рівні опорного кільця: 

H0=N1,0 cosφ 

N1,0 – мередіальні зусилля на рівні опорного кільця; 

φ0 – половина центрального кута дуги оболонки в мередіальному напряку. 

Розтягуючи зусилля в опорному кільці: 

N0=H0 r0 

Зусилля N0 повинне бути повністю сприйняте арматурою кільця. 
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При наявності верхнього кільця, яке працює на стиск, кільцеве зусилля 

визначається за формулою: N1=-pr2cosφ1. 

p – навантаження на 1м погонний верхнього кільця. 

r2 – радіус верхнього кільця. 

φ1 – широта (кут) кільця. 

Вертикальне навантаження на верхнє кільце. 

Розрахункова схема купола, завантаженого навантаженням Р на 1м 

погонний по верхньому кільцю: 

 

Рис.2.4 Розрахункова схема завантаження по кільцю 

Мередіальні N1 і кільцеві зусилля в куполі від вертикального навантаження 

q на 1м пог. 

N1=P(sinφi/sin2φ); 

N2=-P(sinφi/sin2φ); 

N3= P(sinφi cosφ/sin2φ) 

Вітрове навантаження. 

Вітрове навантаження для пологого купола не має і при розрахунку може 

не враховуватись. 

При стрімкому куполі зусилля від вітрового навантаження потрібно 

враховувати. 
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В розрахунковій схемі пропонується кососиметричне розподілення напору 

по поверхні купола. 

 

Рис.2.5. Розрахункова схема від вітрового навантаження  

 

qw=qw,osinφsinα; 
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qw,o – розрахункове вітрове навантаження на 1м2 вертикальної площини на 

рівні основи купола; α – горизонтальний кут. 

Максимальне зусилля від вітру виникає в куполі при горизонтальному куті 

α=90°. Для цього випадку на малюнку показані значення епюр зусиль N1 і N2: 

 

 

Рис. 2.6. Схема визначення зусиль 
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Визначення краєвих згинальних моментів в куполі. 

При безмоментному вирішенні з’єднання кільця з оболонкою компонують 

так, щоб мередіальні зусилля без всіх навантажень проходило через центр ваги 

поперечного перерізу кільця. 

В реальних конструкціях оболонки ребра купола пружно закріплені в 

опорному кільці. Тому безмоментний напружений стан її порушується в зоні 

з’єднання  з кільцем і вздовж мередіану виникають місцеві згинальні моменти  

М0 (краєвий ефект), які швидко зменшуються по мірі віддалення від краю 

оболонки. Визначити можна різними способами. 

 

Рис.2.7 Епюра краєвих згинальних моментів М0 в куполі при шарнірному 

закріпленні 

 

Рис. 2.8. Епюра краєвих згинальних моментів М0 в куполі  при жорсткому 

закріпленні оболонки в опорному кільці. 



 21 

Розрахунок покриття складається з визначення несучої здатності ребр 

купола і опорного кільця верхнього ін. нижнього. Збірна оболонка після 

замонолічування досягає проектної міцності і розраховується, як монолітна. 

Плити збірно-монолітного купола розраховуються на міцність за двома 

стадіями роботи: в стадії експлуатації – на основні зусилля, отримані при 

розрахунку покриття; в стадії монтажу – на зусилля від власної ваги плити. 

При визначенні зусиль в оболонці в напруженій стадії площу і момент 

інерції можна приймати як для бетонного перерізу, якщо відсоток армування 

µ≤1%. 

Геометричні параметри купола. 

Діаметр нижнього опорного кільця D=12000мм. 

Діаметр верхнього опорного кільці D1=2800мм 

Стріла підйому f=6150мм. 

Радіус кривизни в мередіальному напрямі R=8100мм. 

Радіус кривизни в кільцевому напрямі R=6000мм. 

Площа основи купола А=пR2=3,14×122=452м2. 

Периметр нижнього кільця: 

Р0=пD=3,14×12=37,6м. 

Периметр верхнього кільця: 

Р1=пD1=3,14×2,8=8,8м. 

Матеріали: 

Бетон класу С25/30  fcd =17МПа; fctk=1,8МПа. 

Арматура Вp-I; ds=5мм; =360МПа. 

               А400c;     fyd =365МПа        
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Рис.2.9 Геометричні параметри купола 
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3. Технологія та організація будівництва 

3.1 Вибір методів зведення 

Планування майданчика при будівництві виконується бульдозером з 

розробкою та переміщенням ґрунту на відстань до 50м. Для цих робіт 

використовується бульдозер ДЗ-18. Ним ж ведеться розробка ґрунту котловану з 

відкосами траншейним способом з переміщенням по човниковій схемі:  

Оскільки вага стін церкви досить велика передбачається фундамент із 

суцільних з\б паль, перерізом 300х300мм, довжиною 6м. Палі забиваються в 

ґрунт копром встановленим на тракторі. По верху палі об’єднуються стрічковим 

монолітним ростверком товщиною 250мм і шириною до 1,5м. Бетонний розчин 

доставляється в кошовому вигляді бетоновозом. 

Стіни церкви зводяться із звичайної керамічної цегли. Оскільки стіни мають 

складну криволінійну зовнішню поверхню вимагається висока кваліфікація 

мулярів. 

Кладка виконується з інвентарних риштувань. Цегла подається в піддонах, 

розчин – в бункерах за допомогою крану.  

Опалубка для всіх збірних залізобетонних конструкцій виконуються з 

дерев’яних щитів.  

Бетонування проводиться при допомозі баштового крану, який  подає 

бетонну суміш в поворотних баддях.  

Ущільнення бетонної суміші передбачається глибинними ручними 

вібробулавами.  

Перекриття цокольного поверху – збірно-монолітне. В одному напрямку 

краном вкладаються збірні металеві балки, які опираються на стіни і 

влаштовуються монтажні стінки.  

Кесонне перекриття збирається вкладанням та приєднанням в 

горизонтальному напрямку кесонних пливи способом на себе баштовим краном. 

Потім бетонуються балки іншого напрямку і стики стін плитами. 

Одночасно із зведенням першого поверху виконується перекриття зали. 

Бетонуються монолітні залізобетонні балки. Після набору балками проектної 

міцності по них вкладаються збірні залізобетонні плоскі плити перекриття. Далі 
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ведеться кладка стін головної бані. По верху стіни монтується збірне 

залізобетонне опорне кільце.  

Купол збирається з купольних ребристих плит. Плити вкладаються по 

порядку по колу. Одночасно, з монтажем плит проводиться вкладання 

утеплювача в пустоти, які утворюються між плитами. 

Купол складається з 8 ярусів плит. Після монтажу ярусу проводиться 

обов’язковий контроль геометричних параметрів купола.  

Збірні ребристі плити купола об’єднуються між собою за допомогою звари 

закладних деталей.  

Після закінчення монтажу плит останнього ярусу, монтується збірне верхнє 

опорне кільце.  

В радіальні стики між плитами вкладаються арматурні каркаси. Пізніше, 

мередіальні і радіальні стики з бетоном класу В20.  

Скатна частина даху виконується з дерев’яних конструкцій. По стиках 

вкладаються мамуерлати, по них –лежні, а по них обрешітка. Попередньо по 

залізобетонних плитах роблять пароізоляцію з руберойду в 1 шар та вкладають 

утеплювач – мінераловатні плити. По дерев’яній обрешітці влаштовується 

покрівля з бляхи.  

Покрівля куполів виконується аналогічно, але лати мають криволінійну 

форму  вкладаються вздовж передільних стиків плит. По обрешітці купола 

вкладається мідна бляха.  

Надбудова з малого купола і хресна монтується у збірному вигляді 

баштовим краном до влаштування покрівлі.  

3.2 Вибір методів монтажу та кранів. 

Цокольне кесонне перекриття першого поверху монтуємо 

загальноприйнятими поширеними методами і вільним підніманням і 

переміщенням в горизонтальному напрямку.  

Кесонне перекриття збирається вкладанням та приєднанням ребристих 

кесонних плит в горизонтальному напрямку. Збирання проходить на вкладених 

раніше збірних металевих балках одного напрямку, які є частиною конструкції 
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кесонного перекриття і одночасно служать опорами для збірних залізобетонних 

плит.  

Для проведення монтажу цокольного перекриття використовують баштовий 

кран СКБ-1м, який вибрали з міркувань максимальної висоти підйому 46м, 

необхідної під час монтажу купола, і вантажопідйомності. Радіус робочої дії 20м 

баштового крану не дозволяє захопити всю зону монтажу споруди, тому для 

монтажу передбачається використати ще пневмо-колісний стріловий кран            

КС-5363 з гусаком 10м,  при його виборі керувались необхідними технічними 

характеристиками: висотою підйому 25,4м та вильотом стріли 15,4м. 

 

Таблиця 3.1 - Відомість підрахунку об’ємів робіт 

№ 

п\п 

Назва робіт Об’єм робіт 

Одиниці 

виміру 

Кількість 

1 2 3 4 

 І Нульовий цикл   

1 Зрізка рослинного шару 1000м 2  11,0 

2 Вертикальне планування території 1000 м 2  11,0 

3 Розробка ґрунту в котловані 100 м 2  31,5 

4 Забивка з\б паль шт 560 

5 Ручна доробка ґрунту 100 м 2  5,4 

6 Влаштування монолітного з\б ростверку  м 3  243 

7 Засипка котловану 100 м 2  8,3 

8 Ущільнення ґрунту 100 м 2  8,3 

9 Влаштування горизонтальної гідроізоляції 

стін 

100 м 2  5,2 

 ІІ загально буд. роботи    

10 Кладка стін цокольного поверху м 2  1094 

11 Монтаж металевих балок кесонного 

перекриття 

шт 26 

12 Вкладання кесонни плит шт 176 

13 Зварка монтажних стиків м 194 

14 Встановлення балок м 2  55 

15 Встановлення арматурних сіток шт 160 

16 Замонолічування балок кесонного 

перекриття 

м 2  21 

17 Кладка стін 1-го поверху м 2  2141 

18 Влаштування лесів що підтримують 

опалубку балок 

100м 6,9 

19 Збирання форм опалубки для балок 100 м 2  3,05 
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1 2 3 4 

20 Встановлення арматурних каркасів краном шт 14 

21 Бетонування монолітних балок м 2  144 

22 Монтаж збірних плит шт 19 

23 Монтаж збірних плит куполів:   

 головного шт 250 

 вівтарного шт 12 

24 Влаштування даху 100 м 2  10 

25 Влаштування пароізоляція 100 м 2  20,6 

26 Влаштування утеплювача 100 м 2  20,6 

27 Покриття даху бляхою 10 м 2  206 

28 Покриття покрівельною сталлю м 280 

29 Замовлення віконних пройомів 100м 1,64 

30 Заповнення дверних прийомів м 2  158 

31 Влаштування бетонної основи під підлогу 

цокольного поверху 

м 3  170 

32 Влаштування цементної стяжки 100 м 2  22 

33 Влаштування мозаїчних підлог м 2  2200 

 ІІІ оздоблення   

34 Засиминня віконних переплетень  100 м 2  3,14 

35 Фарбування віконних переплетень 100 м 2  1,57 

36 Оштукатурення внутрішніх поверхонь 100 м 2  44,7 

37 Оштукатурення зовнішніх поверхонь 100 м 2  53,9 

38 Облицювання стін плиткою м 2  305 
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Таблиця 3.2 - Зведена відомість потреби матеріалів напівфабрикатів і 

виробів 

№ 

п\п 

Норма матеріалів, напівфабрикатів і 

виробів 

Одиниці  

виміру 

Кількість  

1 Плити кесонні 2*2м шт 176 

2 Збірні з\б плоскі плити шт 19 

3 Плити куполів шт 250 

4 Металеві балки кесонного перекриття  т 26 

5 Бляха, оцинкована сталь т 9,65 

6 Дерев’яні конструкції, дошки  м3  112,13 

7 Щити опалубки м3  478 

8 Арматура  т 48,8 

9 бетон м3  594 

10 Розчин вапняно-цемент.  м3  1142 

11 Розчин цементний  м3  48,52 

12 Розчин вапняний  м3 95 

13 Цегла  тис.шт 1670 

14 Плити облицювальні  м 2  305 

15 Розчин декоративний  м3  45 

16 Пісок кварцовий т 40,9 

17 Цемент  т 1,1 

18 Електроди  т 0,16 

19 Сітка дротяна м 2  236 

20 Руберойд  м 2  2869 

21 Толь  м 2  485,7 

22 Мастика  т 9,96 

23 Ґрунтовка бітумна  т 3,50 

24 Плити теплоізоляційні  м 2  2122 

25 Склопакети м 2  230,8 

26 Ппаклівка кг 180,5 

27 Фарба акрилова кг 84 

28 Фарби водоемульсійна  кг 243 

29 Шпаклівка  кг 255 

30 Оліфа  кг 0,465 

31 Блоки дверні  м 2  158 

32 Блоки віконні м 2  314 

33 болти кг 114 

34 Стальні конструкції для монтажу кг 5 

35 Шурупи  кг 23,24 

36 Монтажна піна л 14 

37 з\б палі довжиною 6м переріз 300х300 шт 560 
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Таблиця 3.3 - Калькуляція трудовитрат 

Обґрунтув

ання 

СНиП 

Назва робіт Один. 

вимір. 

Об’єм 

роботи 

Норма  часу на 

одиницю 

.20

.

рм

годл −
 

Затрати праці на 

весь об’єм 
..

.

зміним

дніл −
  

1 2 3 4 5 6 

 

Е 2-1-5 

 

Е 2-1-36 

 

Е 2-1-22 

 

Е 12-19 

 

Е 2-1-46 

Е-4-1-6 

 

Е 2-1-21 

 

Е 2-1-12 

 

Е 3-2 

 

 

Е 3-3 

 

Е 5-1-6 

 

Е 4-1-7 

 

І нульовий цикл 

Зрізка рослинного шару 

бульдозером ДЗ-18 

Вертикальне планування 

території 

Розробка  грунту в котловані 

бульдозером 

Забивка з/б палів 

дизельмолотом 

Ручна доробка грунту 

Влаштування монолітного з/б 

ростверку 

Зворотня засипка котловану 

бульдозером 

Ущільнення грунту  

пневнотрамбовками 

Влаштування  горизонтальної 

гідроізоляції 

ІІ Загальні роботи 

Кладка стін цокольного 

поверху 

Монтаж металевих балок 

кесонного перекриття 

Укладка кесонних плит 

 

 

1000 м2 

 

1000 м2 

 

1000 м3 

 

шт. 

 

100 м2 

м3 

 

100 м3 

 

100 м3 

 

100 м2 

 

 

м3 

 

шт. 

 

шт. 

 

 

11,0 

 

11,0 

 

31,5 

 

550 

 

5,4 

243 

 

8,3 

 

8,3 

 

5,2 

 

 

1094 

 

41 

 

176 

 

 

0,69/0,69 

 

0,28/0,28 

 

0,62/0,68 

 

1,41/0,41 

 

12,5 

0,88 

 

1,18 

 

0,48 

 

-8,6 

 

 

3,2 

 

0,3 

 

0,62 

 

 

1 

 

0,4 

 

2,4 

 

96/32 

 

8 

26 

 

1 

 

0,5 

 

6 

 

 

427 

 

2 

 

13 

 



 29 

1 2 3 4 5 6 

Е 4-1-17 

Е 4-1-27 

Е 4-1-33 

 

Е 4-1-37 

 

Е 3-3 

Е 4-1-26 

 

Е 38-1-6 

 

Е 4-1-33 

 

Е 4-1-37 

 

Е 4-1-7 

 

 

 

 

Е 6-1-8 

Е 7-16 

Е 1-15 

Т-18 

Е 6-1-14 

Е 6-1-14 

Е 19-30 

 

Е  19-27 

Е 19-25 

Зварка монтажних стиків 

Влаштування опалубок балок 

Встановлення арматурних 

сіток вручну 

Замонолічування балок 

кесонного перекриття 

Кладка стін першого поверху 

Влаштування пасів, що 

підтримують  опалубку балок 

Збирання форм опалубки для 

балок 

Влаштування арматурних 

каркасів  краном 

Бетонування монолітних  

балок  

Монтаж збірних з/б плит    

Кладка стін головного купола 

Монтаж збірних з/б  плит 

куполів: головного 

вівтарного 

Влаштування даху 

Влаштування пароізоляції 

Влаштування утеплювача 

 Покриття даху бляхою 

Замовлення віконних прорізів 

Замовлення дверних прорізів 

Влаштування бетон. основи 

під підлогу цокольного повер. 

Влаштув. цементної стяжки 

Влаштув. мозаїчної підлоги 

м 

м2 

шт. 

 

м3 

 

м3 

100 м 

 

100 м2 

 

шт. 

 

м3 

 

шт. 

м3 

 

шт. 

шт. 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

10 м2 

100 м2 

м2 

м3 

 

100 м2 

м2 

194 

55 

160 

 

21 

 

2141 

6,9 

 

3,05 

 

14 

 

144 

 

19 

447 

 

250 

12 

10 

20,6 

20,6 

206 

1,64 

158 

110 

 

22 

2200 

0,2 

0,3 

0,17 

 

1,5 

 

3,2 

23,0 

 

16,0 

 

1,45 

 

0,96 

 

2 

3,2 

 

3,61 

3,61 

61,35 

1 

8,9 

0,80 

5,8 

0,43 

11,5 

 

23,0 

1,4 

5 

2 

3 

 

4 

 

1070 

19 

 

6 

 

3 

 

17 

 

5 

114 

 

111,9 

5 

15 

18 

22 

10 

6 

8 

154 

 

62 

3080 
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1 2 3 4 5 6 

 

Е 8-36 

Е 8-24 

 

Е 8-1-2 

 

Е 8-1-2 

 

ІІІ Оздоблення 

Заскління вітражів 

Фарбування дерев’яних 

елементів 

Штукатурення  внутрішніх 

поверхонь 

Штукатурення зовнішніх 

поверхонь 

Облицювання стін 

мармурними плитками 

 

100 м2 

100 м2 

100 м2 

 

100 м2 

 

м2 

 

 

3,14 

1,57 

44,7 

 

53,9 

 

305 

 

29 

12 

92 

 

50 

 

2,1 

 

11 

3 

501 

 

329 

 

100 
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3.3. Проектування будгенплану 

Розрахунок тимчасового водопостачання  

А) господарські витрати води за годину, м 3  

31 15,0
10008

7.21530

1000
м

n

NDK
Qгосп =




=


=  

Де N – мах кількість працюючих 

D – питомі витрати води на одного працюючого 

К1 – коефіцієнт нерівномірності водопостачання за год. 

n – число годин у зміні 

Б) виробничі витрати води за годину, м 3  

1000

2


=

n

DK
Q

пр

вир


 

пр  - обсяг робіт, що виконуються за зміну 

D – питомі витрати на одиницю обсягу, л  

К2 – коефіцієнт нерівномірності водопостачання  

Для влаштування бетонної підлоги 

2105
21

2200
м==  

363,0
10008

6,130105
мQвир =




=  

Для штукатурки готовим розчином:  

21139
31

53900
м==  

374,1
10008

6,151739
мQвим =




=  

Сумарні витрати на виробничі і господарські потреби:  

годмQ /52,274,163,015,0 3=++=  

Розрахункові витрати води, л/с 

слg
Q

Q пошроз /7,1010
3600

100052,2

3600

1000
=+


=+


=  

Необхідний діаметр водопровідної лінії 

ммм
VП

g
d

розр
100095,0

1000

4
==




=  
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Таблиця 3.4 - Відомість підрахунку  потреби матеріалів, напівфабрикатів, виробів 

№  

п/п 

Назва робіт Одиниці 

вимір. 

к-сть Назва 

матеріалу, 

напівфабр., 

виробів 

Одиниці 

вимір. 

Норма на 

один. робіт 

Загальна   

к-сть 

Посил. на 

нормативні 

докум. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Влаштування  

монолітного 

залізобетонного  

ростверку 

 

100 м3 

 

2,43 

Арматура, 

бетон, щити 

опалубки, 

дошки 

обрізні 40мм 

т 

м3 

м3 

 

 

м3 

 

6,6 

101,5 

36,4 

 

 

0,67 

16,04 

246,65 

88,45 

 

 

1,63 

 

IV-2-82 

Т. 6-1 

2 Горизонтальна 

гідроізоляція стін 

100 м2 2,6 Руберойд 

Мастика 

Ґрунтовка 

бітумна 

м2 

т 

кг 

112+112 

0,53+0,24 

Т6 

582,4 

2 

197,6 

Т.ІІ-3 

3 Кладка стін з цегли м3 4282 Розчин 

цементно-

вапняний 50 

цегла 

м3 

 

 

тис.шт  

0,23 

 

 

 

0,39 

985 

 

 

 

1670 

Т.8-5 

4 Монтаж металевих 

балок кесонного 

перекриття 

1т  26 Метал.конс 

Стал.для 

монтажу 

електроди 

т 

кг 

 

кг 

1,0 

0,1 

 

2,5 

26 

2,6 

 

65 

 

5 Укладка кесонних 

плит 

100шт  1,76 Плити 

кесонні 

Бетон М200 

Електр. 142 

шт 

 

м3 

т  

100 

 

10 

0,01 

176 

17,6 

0,0176 

Т.-13  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Монолітні балки 

кесонного перекр. 

100 м3  0,21 Арматура  

Бетон; Щити 

опалубки 

Дошки обр. 

Електор.342 

т 

м3 

м2  

м3 

т  

16,7 

100 

246 

1,6 

0,33 

3,51 

21 

51,7 

0,34 

0,07 

 

7 Монолітні балки 100 м3 1,44 Арматура 

Бетон 

Щити опал. 

електроди 

т  

м3 

м2  

т  

16,8 

100 

189 

0,34 

24,19 

144 

272,2 

0,49 

 

8 Монтаж збірних з/б 

плит 

100шт  0,19 Плити 

перекр. 

Бетон М200 

електроди 

шт  

 

м3 

т 

100 

 

10 

0,01 

19 

 

1,9 

0,002 

Т-13 

9 Монтаж з/б плит 

куполів 

100шт 2,5 Констр.плит 

Бетон М200 

Вироб монт 

Електор.342 

шт 

м3 

т  

т  

100 

19,4 

0,13 

0,02 

250 

10,1 

0,068 

2,011 

Т12-9 

10 Влаштування 

пароізоляції 

100 м2  20,6 Ґрунтовка б. 

Мастика біт 

Плити паріз 

т   

т  

м2 

0,08 

0,126 

111 

1,65 

2,60 

2281 

Т12-9 

11 Влаштування 

утеплювача 

100 м2 20,6  Грунт.бітум. 

Маст.біт. 

Плити паріз 

т  

т 

м2 

0,08 

0,26 

103 

1,65 

5,36 

2122 

Т12-9 

12 Покриття оцин. 

сталлю 

100 м2 28 Сталь 

оцинкована 

т  0,41 1,15  

13 Заповнення 

віконних прийомів 

100 м2 3,14 Блоки вікон. 

Пакля прос. 

Толь 

Шурупи  

м2   

кг  

м2  

кг  

100 

180 

122 

т.4 

314 

565,2 

383 

23,24 

Т10-13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Заповнення 

дверних прийомів 

100 м2 1,58 Блоки двер. 

Дошки25мм 

Толь  

м2 

м2 

м2 

100 

0,01 

65 

158 

0,11 

102,7 

Т10-20 

15 Влаштування 

бетонної основи під 

підлогу 

1 м3  110 бетон м3  1,02 112,2 Т11-1 

16 Влаштування 

цементної стяжки 

100 м2 22 Розчин 

цемент 

м3  2,04 45 Т11-2 

17 Влаштування 

мозаїчних підлог 

100 м2 22 Розчин цем. 

Розчин дек. 

Пісок кварц. 

ЦементМ400 

м3  

м3 

т 

т 

0,16 

2,04 

1,86 

0,05 

3,52 

45 

4,03 

11 

Т11-11 

18 Заскління віконних 

рам 

100 м2 3,14 Скло вікн. 

Зам.рейд 

м2 

кг  

147 

64 

230,8 

100,5 

Т15-201 

19 Фарбування 

віконних рам 

100 м2 0,31 Колір масл 

Фарби терті 

Шпаклівка 

оліфа 

кг  

кг 

кг 

кг 

24,4 

0,14 

5 

15 

1,56 

0,043 

1,55 

0,465 

Т15-158 

20 Облицювання стін 

плиткою 

100 м2 3,05 Плити об. 

Розчин цем-

вап 

м2 

м3 

100 

2,5 

305 

1,63 

Т15-6 

21 Оштукатурення 

внутрішніх 

поверхонь 

високоякісне 

100 м2 44,7 Розчин вап. 

Вап-цем. 

Сітка дрот 

м3 

м3    

м2 

  

2,12 

0,26 

5,28 

94,16 

11,62 

236 

Т15-55 

22 Оштукатурення 

зовнішніх 

поверхонь 

високоякісне 

100 м2 53,9 Розчин 

цемент-вап. 

м3  2,55 137,5 Т15-52 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Деревяні 

конструкції для 

влаш. даху 

100 м2 20,6 Дерев. 

Констр. 

м3  8 165  

24 Покриття даху 

бляхою 

100 м2 20,6 бляха т 6,41 8,5  

25 з/б палі довжиною 

6м 

шт 

м3  

560 

302,4 

палі шт 

м3  

560 560 

302,4 
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Визначення потреби і розрахунок адміністративно-побутових будівель 

На основі графіку  руху робочої сили розрахункову чисельність робітників 

за їх кількістю  в найбільш багаточисельну зміну – 30 чоловік. 

Відповідно чисельність ІТР – 4 чол., службовців – 1 чол., охорони – 1 чол. 

Таблиця 3.5 - Визначення площ тимчасових АПБ 

 

№ 

п/п 

Наймен. будівель 

Р
о
зр

ах
. 
ч

и
се

л
. 

о
б

сл
у
го

в
у
ю

ч
о
го

 

п
ер

со
н

ал
у

 

 
П

о
к
аз

н
и

к
 н

а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 о

б
єм

у
 

м
 

П
л
о
щ

а 
за

 

р
о
зр

ах
у
н

к
о
м

 м
2
 Тип  будівлі за 

ІТС 

П
р
и

й
н

ят
а 

п
л

о
щ

а 

м
2

 

Р
о
зм

ір
и

  
в
 п

л
ан

і 

к
іл

ьк
іс

ть
 

З
аг

ал
ь
н

а 
в
ар

ті
ст

ь
 

гр
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

І санітарно-

побутові 

приміщення 

 

Гардеробна  

 

Душова  

Приміщення для 

обігріву 

Туалет 

 

ІІ Службові 

приміщення 

Прорабська 

 

 

ІІІ загальні 

приміщення 

Кімната 

відпочинку 

 

 

 

 

30 

 

20 

30 

 

37 

 

 

 

5 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

0,9 

 

0,43 

1 м2 

 

0,01 

 

 

 

24м2 

 

 

 

 

0,24 

 

 

 

 

27 

 

8,6 

30 

 

2,6 

 

 

 

24 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Гардеробна 

з душовою 

на 30 чол. 

Приміщення 

для обігріву 

Туалет на 2 

очка 

 

 

Контора 

майстра 

(420-04-47) 

 

 

Кімната 

відпочинку 

на 15-204 

(420-01-04) 

 

 

 

 

13 

 

 

32,4 

 

16,2 

 

 

 

41,4 

 

 

 

 

24,3 

 

 

 

 

2,7х27 

 

 

2,7х12 

 

2,7х6 

 

 

 

6х6,9 

 

 

 

 

2,7х9,0 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

511,1 

 

 

838,9 

 

199,4 

 

 

 

300,9 

 

 

 

 

207,4 

 

Тимчасові їдальню на медпункти не передбачено, оскільки за кількасот  

метрів від буд.майданчика знаходяться стаціонарні. 
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Розрахунок площі складів 

Розрахунок площі відкритих складів  ведено на час монтажу кесонного  

перекриття цокольного поверху. 

Мінімальна к-сть цегли, яку  необхідно зберігати на складі: 

3500015,13
188

15,1.1670
=


==

тис
nk

T

Q
P   

Мінімальна к-сть кесонних плит: 

)134(6715,12
1

15,1176 3мплитp =


=  

де Q – необхідна для будівництва к-сть матеріалів: 

 Т- час витрати  матеріалів; 

 α  -   коефіцієнт надходження матеріалу на склад 

 n – норма запасу матеріалу, в днях; 

 к – коефіцієнт нерівномірності використання матеріалу. 

Площа складування цегли: 

 2100
5,07,0

35
м

Vp

P
F =


==  

Площа складування кесонових плит: 

 2160
7,02,1

134
мF =


=  

Площа складування металевих балок: 

 2105
5,05,0

26
мF =


=  

де v – кількість  матеріалу, що можна вкласти на 1 м2 площі складу. 

р – коефіцієнт використання площі складу з врахуванням проходів  

Загальна площа складів складає 365 м2. 

В складі – навісі зберігаємо скло віконне, руберойд 

2

. 5,2
6,0170

8,230
мFскл =


=  

    2

. 24
1,017

287
мFруб =


=  

Необхідна площа  навісу 26,5 м2. 

 Приймаємо навіс  без рамки (420-06-32) 120х6,0 м. 
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В закритому складі складаємо частини, ґрунтовки , замазки, віконні та дверні 

блоки, сталь покрівельну. 

 25,13
5,00,2

5,13
мFгрн =


=  

 24
5,03,0

56,0
мFпак =


=  

 2

.., 2,47
5,020

)314158(
мF двервік =



+
=  

Необхідна площа закритого складу 69 м2 

Приймаємо закритий склад ( 420-04-6) розміром 6,8х11,4 площею 78 м2 

 

Таблиця 3.6. - Титульний список тимчасових будівель і споруд 

№ 

п/п 

 Група та назва будівель К-сть 

шт. 

Площа м2 Тип будівлі Загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

І Санітарно- побутові 

приміщення 

Гардеробна з душовою на 30 

чол. 

Приміщення для обігріву 

Туалет на 2 очка 

 

ІІ службові приміщення 

Прорабська 

ІІІ загальні приміщення 

Кімната відпоинку 

ІV cклади  

Навіс 

кладова 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

73 

 

32,4 

16,2 

 

 

41,4 

 

24,3 

 

72 

18 

 

 

Пересувн. 

 

Контейн. 

Контейн. 

 

 

Контейн. 

 

Пересувн 

 

Збірно-розб. 

Контейн.  

 

 

57,7 

 

838,9 

199,4 

 

 

300,9 

 

201,4 

 

66,5 

1408,9 

 

Розрахунок охоронного освітлення 

 Площа будівельного  майданчика, яку  потрібно освітити 10518 м2. 

Мінмально-необхідна кількість  прожекторів  

 
ЛP

PES
n =  

де  
лкм

Вт
р

2
25,0=  - питома потужність прожектора. 

Е=0,5лк – освітленість. 

S= 10518 м2 – величина площпдки; 

Рл=500Вт – потужність лампи прожектора. 
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 364.2
500

105185.025.0
=


=n  

Для охоронного  освітлення  приймаємо 4 прожектори ПЗС-35, які  розміщуємо 

по кутах будівельного  майданчика, біля  закритих складів та побутових будівель 

Блискавкозахист церкви 

За формулою  

( )( ) 61066' −++= nhLhSn  визначаємо кількість уражень блискавкою, де  L,S,h- 

відповідно  найбільша  довжина, ширина і висота будинку, м. 

n – середньорічна  к-сть  ударів блискавки на 1 км2 земельної ділянки, де 

розміщена церква.. 

Церкву описуємо прямокутником, розміри в плані 21,2х26,1, Нц=46м. 

Інтенсивність грозової діяльності в рік n=9 

( )( ) 81.01094661.264662.21' 6 =++= −n  

Отже і приймаємо категорію влаштування блискавкозахисту ІІІ, тип 

захисної зони Б. 

Приймаємо наступний блискавкозахист: в якості блискавкоприймачів 

використовуємо сталеві стержні по периметру в землі на глибині не менш ніж 

0,5м  повинен бути прокладений зовнішній контур, який складається  з 

горизонтальних електродів. В ґрунт по контуру в місцях приєднання 

блискавковідводів потрібно приварити по одному вертикальному або 

горизонтальному променевому електроду довжиною 2-3м і в такій кількості, щоб 

загальний опір контура був не більше 40 м. Переріз (діаметр) електродів 

ммd 10=   
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4. Економіка будівництва 
 
 
 

4.1 Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 
на Загальнобудівельні роботи 

Церква на 150 віруючих в м. Сокалі Львівської області 
 

Основа:  Кошторисна вартість 16330,97056 тис. грн. 
креслення (специфікації ) №  Кошторисна трудомісткість 66,7034 тис.люд.-год. 

  Кошторисна заробітна плата 6377,24308 тис. грн. 
  Середній розряд робіт 3,8 розряд 

Складений в поточних цінах станом на “9 листопада” 2022 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 

експлу
а- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі 
за- 

робітно
ї 

плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують 

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
  Роздiл 1. Нульовий цикл          

1 Е1-30-2 Планування площ бульдозерами 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохiд 

1000м2 11 192,82 
- 

192,82 
61,24 

2121,02 - 2121,02 
673,64 

__-__ 
0,5148 

__-__ 
5,66 

            
2 Е1-24-6 Розроблення ґрунту бульдозерами 

потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням 
ґрунту до 10 м, група ґрунтiв 2 

1000м3 3,15 5725,38 
- 

5725,38 
1818,29 

18034,95 - 18034,95 
5727,61 

__-__ 
15,2856 

__-__ 
48,15 

            
3 Е5-1-2 Заглиблення дизель-молотом на тракторi 

залiзобетонних паль довжиною до 6 м у 
ґрунти групи 2 

м3 540 2849,78 
441,08 

2236,84 
452,81 

1538881,2 238183,2 1207893,6 
244517,4 

4,8900 
3,9978 

2640,6 
2158,81 

            
4 Е1-163-1 Розробка грунту вручну в траншеях 

шириною понад 2 м i котлованах площею 
перерiзу до 5 м2 з крiпленнями при глибинi 
траншей i котлованiв до 2 м, група грунтiв 1 

100м3 0,54 21051,58 
21051,58 

__-__ 
- 

11367,85 11367,85 __-__ 
- 

275,4000 
- 

148,72 
- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                  

5 ЕН6-1-2 Улаштування бетонних фундаментiв 
загального призначення об'ємом до 3 м3 

100м3 2,43 247546,98 
41550,30 

7961,21 
4304,68 

601539,16 100967,23 19345,74 
10460,37 

495,0000 
42,1083 

1202,85 
102,32 

                  
6 ЕН8-3-3 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв 

горизонтальна обклеювальна в 2 шари 
100м2 1,14 13164,28 

2609,04 
__-__ 

  -     
15007,28 2974,31 __-__ 

  -     
30,3200 

  -     
34,56 

  -     
                  

7 Е1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 1 

1000м3 0,83 4446,79 
  -     

4446,79 
1529,38 

3690,84   -     3690,84 
1269,39 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
12,58 

                  
8 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 1 
100м3 0,083 10660,89 

10660,89 
__-__ 

  -     
884,85 884,85 __-__ 

  -     
150,4500 

  -     
12,49 

  -     
                  

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2191527,15 354377,44 1251086, 
15 

262648,41 

  4039,22 
2327,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 2191527,15         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 586063,56         

           всього заробiтна плата, грн. 617025,85         

      Загальновиробничi витрати, грн. 293517,61         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 758,99         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 107302,21         

      Всього будівельні роботи, грн. 2485044,76         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 2485044,76         

                        
     Роздiл 2. Загальнобудівельні роботи                    

    Кладка стін цокольного поверху                   

9 ЕН8-5-3 Мурування зовнiшнiх середньої складностi 
стiн з цегли [керамiчної] при висотi 
поверху до 4 м 

1 м3 1094 2352,57 
812,70 

109,10 
62,58 

2573711,58 889093,8 119355,4 
68462,52 

9,0100 
0,6120 

9856,94 
669,53 

                  
10 ЕН6-22-5 Улаштування перекриттiв ребристих на 

висотi вiд опорної площадки до 6 м 
100м3 1,76 913143,28 

128757,73 
17129,1

3 
8049,42 

1607132,17 226613,6 30147,27 
14166,98 

1515,5100 
79,4730 

2667,3 
139,87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                  

11 Е9-1-1 Монтаж каркасiв одноповерхових 
виробничих будiвель одно- i 
багатопрогонових без лiхтарiв прогоном до 
24 м, висотою до 15 м без кранiв 

т 5,5 6011,63 
3052,16 

2325,75 
1032,46 

33063,97 16786,88 12791,63 
5678,53 

32,0000 
9,2054 

176 
50,63 

                  
    Кладка стін 1-го поверху                   

12 ЕН8-5-3 Мурування зовнiшнiх середньої складностi 
стiн з цегли [керамiчної] при висотi 
поверху до 4 м 

1 м3 1094 2352,57 
812,70 

109,10 
62,58 

2573711,58 889093,8 119355,4 
68462,52 

9,0100 
0,6120 

9856,94 
669,53 

                  
13 ЕН6-18-2 Улаштування балок для перекриттiв, 

пiдкранових i обв'язувальних на висотi вiд 
опорної площадки до 6 м при висотi балок 
до 500 мм 

100м3 0,144 417045,65 
141436,51 

26379,45 
12404,19 

60054,57 20366,86 3798,64 
1786,2 

1624,4000 
122,3669 

233,91 
17,62 

                  
14 Е7-45-6 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на двi сторони площею до 10 
м2 [для будiвництва в районах iз 
сейсмiчнiстю до 6 балiв] над 1 поверхом 

100шт 0,19 327605,06 
29950,91 

22980,83 
11218,97 

62244,96 5690,67 4366,36 
2131,6 

332,0500 
118,2540 

63,09 
22,47 

                  
15 Е7-13-3 Укладання збірних плит куполів головного 100шт 2,5 62320,84 

17992,19 
27267,77 
13442,30 

155802,1 44980,48 68169,43 
33605,75 

209,0900 
124,1939 

522,73 
310,48 

                  
16 Е7-13-3 Укладання збірних плит куполів вівтарного 100шт 0,12 62320,84 

17992,19 
27267,77 
13442,30 

7478,5 2159,06 3272,13 
1613,08 

209,0900 
124,1939 

25,09 
14,9 

                  
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 7073199,43 2094785, 

15 
361256,26 
195907,18 

  23402 
1895,03 

      Разом будівельні роботи, грн. 7073199,43         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 4617158,02         

           всього заробiтна плата, грн. 2290692,33         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1131239,71         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3028,4         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 428120,56         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Всього будівельні роботи, грн. 8204439,14         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 8204439,14         

                        
     Роздiл 3. Дах                    

17 ЕН10-16-1 Виготовлення та установлення крокв, лат, 
контлат 

м3 10 10789,08 
2633,77 

73,34 
29,90 

107890,8 26337,7 733,4 
299 

33,5000 
0,2550 

335 
2,55 

                  
18 ЕН10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, 

арок, балок, крокв, мауерлатiв 
10м3 1 3285,60 

1021,45 
16,28 
4,90 

3285,6 1021,45 16,28 
4,9 

12,3200 
0,0550 

12,32 
0,06 

                  
19 Е12-14-1 Улаштування жолобiв настiнних 100м 0,368 81034,51 

9574,80 
1343,75 
646,88 

29820,7 3523,53 494,5 
238,05 

118,5000 
6,2303 

43,61 
2,29 

                  
20 Е12-18-4 Утеплення покриттiв плитами з 

мiнеральної вати або перлiту на бiтумнiй 
мастицi на кожний наступний шар 

100м2 20,6 7515,27 
4446,86 

248,75 
107,00 

154814,56 91605,32 5124,25 
2204,2 

49,3000 
1,0188 

1015,58 
20,99 

                  
21 Е12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар 
100м2 20,6 3755,91 

943,97 
53,14 
26,90 

77371,75 19445,78 1094,68 
554,14 

10,9700 
0,2817 

225,98 
5,8 

                  
22 Е12-12-1 Улаштування покрiвель двосхилих iз 

металочерепицi 
100м2 20,6 29486,55 

10074,14 
366,73 
153,67 

607422,93 207527,28 7554,64 
3165,6 

124,6800 
1,4775 

2568,41 
30,44 

                  
23 Е12-15-1 Улаштування дрiбних покриттiв 

[брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз 
листової оцинкованої сталi 

100м2 0,28 46813,57 
10730,24 

139,84 
58,41 

13107,8 3004,47 39,16 
16,35 

132,8000 
0,5247 

37,18 
0,15 

                  
      Разом прямі витрати по роздiлу 3 993714,14 352465,53 15056,91 

6482,24 

  4238,08 
62,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 993714,14         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 626191,7         

           всього заробiтна плата, грн. 358947,77         

      Загальновиробничi витрати, грн. 185436,24         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 516,05         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72953,03         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Всього будівельні роботи, грн. 1179150,38         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 1179150,38         

                        
     Роздiл 4. Підлога                    

24 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної основи під підлогу 
цокольного поверху 

100м3 1,7 200406,57 
11632,53 

2014,33 
1090,53 

340691,17 19775,3 3424,36 
1853,9 

150,7000 
10,6641 

256,19 
18,13 

                  
25 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 

20 мм в підвалі 
100м2 22 7956,65 

4545,00 
104,82 
97,05 

175046,3 99990 2306,04 
2135,1 

56,2500 
1,0323 

1237,5 
22,71 

                  
26 ЕН11-11-2 

к=8 
Додавати або виключати на кожнi 5 мм 
змiни товщини стяжок цементних в підвалі 

100м2 22 7861,59 
1215,23 

216,40 
200,37 

172954,98 26735,06 4760,8 
4408,14 

15,0400 
2,1312 

330,88 
46,89 

                  
27 ЕН11-17-1 Улаштування покриттів мозаїчних 100м2 22 48307,01 

39980,98 
495,48 
375,96 

1062754,22 879581,56 10900,56 
8271,12 

448,6700 
4,0165 

9870,74 
88,36 

                  
      Разом прямі витрати по роздiлу 4 1751446,67 1026081, 

92 
21391,76 
16668,26 

  11695,31 
176,09 

      Разом будівельні роботи, грн. 1751446,67         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 703972,99         

           всього заробiтна плата, грн. 1042750,18         

      Загальновиробничi витрати, грн. 524002,25         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1424,57         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 201391,09         

      Всього будівельні роботи, грн. 2275448,92         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 2275448,92         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 5. Вікна, двері                    

28 ЕН10-18-2 Установлення вiконних блокiв зi спареними 
рамами у кам'яних стiнах житлових i 
громадських будiвель при площi прорiзу 
бiльше 2 м2 

100м2 1,64 68517,28 
15852,99 

2104,64 
1060,88 

112368,34 25998,9 3451,61 
1739,84 

184,2300 
9,1866 

302,14 
15,07 

                  
29 ЕН10-26-1 Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i 

внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа 
прорiзу до 3 м2 

100м2 1,58 69940,65 
12161,07 

5391,56 
2717,70 

110506,23 19214,49 8518,66 
4293,97 

139,6700 
23,5338 

220,68 
37,18 

                  
      Разом прямі витрати по роздiлу 5 222874,57 45213,39 11970,27 

6033,81 

  522,82 
52,25 

      Разом будівельні роботи, грн. 222874,57         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 165690,91         

           всього заробiтна плата, грн. 51247,2         

      Загальновиробничi витрати, грн. 25554,8         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 69         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9755,64         

      Всього будівельні роботи, грн. 248429,37         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 248429,37         

                        
     Роздiл 6. Оздоблення                    

30 ЕН15-203-5 Склiння фрамуг з однiєю рамою склом 
вiконним товщиною 4 мм 

100м2 3,14 40402,74 
9225,40 

22,54 
20,87 

126864,6 28967,76 70,78 
65,53 

111,2700 
0,2220 

349,39 
0,7 

                  
31 ЕН15-166-2 Полiпшене фарбування стель бiлилами по 

дереву 
100м2 1,57 14196,64 

9148,84 
1,13 
1,04 

22288,72 14363,68 1,77 
1,63 

106,3200 
0,0111 

166,92 
0,02 

                  
32 ЕН15-46-5 Поліпшене штукатурення цементно- 

вапняним або цементним розчином по 
каменю i бетону стiн механізованим 
способом 

100м2 44,7 12245,24 
7878,62 

529,74 
483,19 

547362,23 352174,31 23679,38 
21598,59 

86,3600 
6,0883 

3860,29 
272,15 

                  
33 ЕН15-36-1 Полiпшене штукатурення зовнішніх 

поверхонь цементно-вапняним розчином по 
каменю стiн механізованим способом 

100м2 53,9 10453,92 
7471,23 

338,92 
294,02 

563466,29 402699,3 18267,79 
15847,68 

77,2300 
3,7044 

4162,7 
199,67 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                  

34 ЕН15-2-9 Облицювання стін плитами з мармуру 
[полірованого] товщиною 25 мм при 
кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6 

100 м2 3,05 75388,33 
70918,62 

354,02 
229,56 

229934,41 216301,79 1079,76 
700,16 

805,0700 
2,4627 

2455,46 
7,51 

                  
      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1489916,25 1014506, 

84 
43099,48 
38213,59 

  10994,76 
480,05 

      Разом будівельні роботи, грн. 1489916,25         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 432309,93         

           всього заробiтна плата, грн. 1052720,43         

      Загальновиробничi витрати, грн. 448541,74         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1020,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 144336,79         

      Всього будівельні роботи, грн. 1938457,99         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 1938457,99         

      Разом прямі витрати по кошторису 13722678,21 4887430, 
27 

1703860, 
83 

525953,49 

  54892,19 
4993,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 13722678,21         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 7131387,11         

           всього заробiтна плата, грн. 5413383,76         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2608292,35         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6817,99         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 963859,32         

      Всього будівельні роботи, грн. 16330970,56         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 16330970,56         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 66703,4         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 6377243,08         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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 Форма № 5 
Затверджено    
Зведений кошторисний розрахунок у сумі  21760,91096 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
  "___" ______________________ 20__ р.  
   

4.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва    

Церква на 150 віруючих в м. Сокалі Львівської області  
Складений в поточних цінах станом на 9 листопада 2022  р.   

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

      будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 2-1 Церква на 150 віруючих в м. Сокалі Львівської області 16711,39500   -       -     16711,39500 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 16711,39500   -       -     16711,39500 
    Разом по главах 1-7: 16711,39500   -       -     16711,39500 
      

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 

        

2 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.11 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проєктом 
(робочим проєктом) 

158,75825   -       -     158,75825 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 158,75825   -       -     158,75825 
    Разом по главах 1-8: 16870,15325   -       -     16870,15325 
      

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

        

3 Розрахунок 
N П-94 

Кошти на перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй 
автомобiльним транспортом 

  -       -     147,65000 147,65000 

    Разом по главi 9:   -       -     147,65000 147,65000 
    Разом по главах 1-9: 16870,15325   -     147,65000 17017,80325 
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1 2 3 4 5 6 7 

     Глава 10. Утримання служби замовника         

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К 

п.45 

Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     170,17803 170,17803 

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К 

п.46 

Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     255,26705 255,26705 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     425,44508 425,44508 
      

Глава 12. Проєктно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

        

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

52 

Вартiсть проектних робiт   -       -     126,34000 126,34000 

7 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

53 

Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     35,76472 35,76472 

8 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

54 

Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -     19,84000 19,84000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     181,94472 181,94472 
    Разом по главах 1-12: 16870,15325   -     755,03980 17625,19305 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П) 424,65362   -       -     424,65362 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 

  -       -     84,24580 84,24580 

    Разом 17294,80687   -     839,28560 18134,09247 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Податок на додану вартість   -       -     3626,81849 3626,81849 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 17294,80687   -     4466,10409 21760,91096 
              

Керівник проєктної організації     

       

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

    

     

Керівник  відділу     



 

 49 

Замовник         

(назва  організації)   

Підрядник         

(назва  організації)   

        

        

    4.3 Договірна ціна      

         

    на будівництво  Церква на 150 віруючих в м. Сокалі Львівської області, що здійснюється в  2022 роцi   
   
   

  

Вид договірної ціни:  тверда.  
    
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   
    
Складена в поточних цінах станом на  9 листопада 2022  р.  

№ 
п/п 

Обгрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 

у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати, 
  в тому числi 

14061,06035 14061,06035   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 4962,79601 4962,79601   -     
  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 7350,81463 7350,81463   -     
  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 1747,44971 1747,44971   -     
2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 2650,33465 2650,33465   -     
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i 

споруд 
158,75825 158,75825   -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на 
обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

  -       -       -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги 
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 755,0398   -     755,0398 
    Разом 17625,19305 16870,15325 755,0398 

7 Розрахунок N9 Прибуток 424,65362 424,65362   -     
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 84,2458   -     84,2458 
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику   -       -       -     
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -     
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1 2 3 4 5 6 
    Разом (пп. 1-10) 18134,09247 17294,80687 839,2856 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi 
складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 18134,09247 17294,80687 839,2856 
12   Податок на додану вартiсть 3626,81849   -     3626,81849 

    Всього договiрна цiна 21760,91096     

              

      
      
  
      
        

        

Керівник підприємства 
(організації) замовника 

   Керівник генеральної 
підрядної організації 

   
  

         
_________________   _________________   
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5. Охорона праці та довкілля 

Дана робота враховує заходи із забезпечення вимог охорони праці та 

довкілля. Кожний вид роботи в технічній схемі зведення об’єкта 

характеризується тою чи іншою межею безпеки праці. Тому перед виконанням 

певного виду робіт повинен проводитись інструктаж по ознайомленню 

робітників із правилами техніки безпеки. 

Ділянка забудови, має спокійний рельєф. Генеральний план розроблений з 

врахуванням плану міста.  

5.1. Техніка безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт 

Правильне проектування організації виробництва робіт по монтажу є 

важливою умовою попередження травматизму і захворювання робітників. 

Потрібно врахувати сучасний рівень будівельної техніки, що опирається на 

впровадження передових методів, які забезпечують безпеку праці. 

Забороняється проводити роботи, складувати будматеріали, влаштовувати 

стоянки машин в охоронній зоні повітряних ліній електропередач без узгодження 

з організацією що їх експлуатує. Для ліній з напругою 10 кВт охоронна зона 

складає 10 м від крайніх проводів. При необхідності виконання робіт в охоронній 

зоні повинен бути виданий наряд-допуск і письмовий дозвіл на виконання робіт. 

По периметру майбутньої встановлюється і позначається зона, небезпечна 

для людей, ширина якої повинна бути не менше 7 м. Небезпечну при роботі 

крана зону встановити на відстані не менше 7 м від можливого падіння вантажу. 

При роботі екскаватора проводити інші роботи з боку забою і знаходитися 

людям в радіусі дії екскаватора 5 м забороняється. Зона, небезпечна для 

знаходження людей під час переміщення, встановлення і закріплення 

конструкцій повинна бути забезпечена сигналізацією, в необхідних випадках 

повинні бути зроблені огородження, або призначені чергові. 

Місцях переходу через траншеї, а також при необхідності за умовами 

роботи повинні бути зроблені мостики і ходи з перилами. Копання ґрунту в 

безпосередній близькості від комунікацій допускається тільки вручну при 

наявності письмового дозволу відповідної організації. 
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Всі пристрої для виконання будівельно-монтажних робіт на висоті повинні 

бути інвентарні і виготовлятися по типовим проектам. Металеві драбини повинні 

бути заземлені. 

5.2. Техніка безпеки при влаштуванні підлог 

Приступати до виконання робіт по влаштуванню елементів підлоги 

дозволяється тільки при наявності проекту виконання робіт. В окремих 

випадках (для об'єктів з малими об'ємами робіт) проект виконання робіт 

може бути замінений технологічною картою після прив'язки її до даного 

об'єкту.  

До початку робіт всі робочі та інженерно-технічні робітники повинні бути 

ознайомлені з проектом виконання робіт чи з технологічною картою.  

На території будівельного об'єкту перед початком робіт по влаштуванню 

елементів підлоги повинні бути визначені зони, небезпечні для робіт, та 

проходи для людей. 

 До початку робіт потрібно: 

- визначити місце складування і зберігання матеріалів обладнання і 

інструменту на будівельному майданчику; 

- забезпечити будівельний об'єкт питною та технічною водою а також 

засобами першої медичної допомоги; 

 - обладнати місця відпочинку робітників; 

- забезпечити всіх робітників засобами індивідуального захисту та провести 

інструктаж про порядок користування та догляду за ними. 

До початку робіт на об’єкті з робітниками повинен бути проведений 

вхідний інструктаж про прийоми і способи робіт, що забезпечують дотримання 

правил техніки безпеки у відповідності з "Типовим положенням про 

навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці" з 

врахуванням специфіки виконання робіт на об'єкті. 

Перед початком робіт перевіряється: 

- стан підйомних механізмів, кабелів, шлангів; 

- роботу обладнання і ручного електричного і пневматичного інструмента 

на холостому ходу; 
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- наявність і стан засобів індивідуального захисту рабітників. 

При хімічній очистці поверхонь разведенимими кислотами необхідно: 

- працювати тільки в окулярах, гумових рукавицях, гумових чоботах і в 

спецодязі з кислотостійкої тканини; 

- при разбавлені кислоти водою вливати воду в кислоту тонким струменем 

при безперервному перемішуванні; 

- забороняєтьсятся наливати воду в кислоту; 

- пролиту кислоту чи випадково попавшу кислоту на шкіру робітника 

нейтралізувати разчином соди, для цієї цілі на рабочому місці повинна 

знаходитися невеликий запас соди; 

при роботі з кислотою в закритій ємкості повинна бути приточно-витяжна 

вентиляція з 10-ти кратним обміном повітря; 

Всі роботи виконувати з використанням засобів індивідуального захисту 

По закінченню робіт необхідно відключати электро- і пневмоінструмент, 

почистити ручний інструмент і забрати його в інструментальний ящик, 

очистити робоче місце від сміття 

Перед прийманням їжі і після закінчення робіт по влаштуванню 

підлоги слід ретельно мити руки щіткою і милом в теплій воді. 

 

5.3.Покращення санітарно – епідеміологічних умов. 

Перш  за все перед початком будівництва  будь-якого об’єкту проводиться 

еколого-економічна оцінка проектного рішення, яка пропонує: 

• забезпечення раціонального природо використання і охорони 

навколишнього середовища із пропозиціями по фізичному відновленню 

(компенсації) природних ресурсів; 

які використовуються, в тому числі ґрунтів, води, атмосферного повітря, 

лісових насаджень в тій же ж  зоні; 

• дотримання норм і правил рекультивації земель, збереження і 

раціонального використання родючого шару землі; 

• доцільність вибору земельних ділянок  при розміщенні виробничих 

об’єктів з точки зору підтримки  екологічної рівноваги на тій чи іншій території; 
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• наявність вір, які виключають забруднення  атмосфери, водоймищ і 

грунтів викидами і стоками  у відповідності із діючими допустимими 

конструкціями, нормами і правилами; 

• обґрунтованість запропонованих технічних рішень, які запропоновані 

проектом на основі нових науково-технічних досягнень, що забезпечують 

утилізацію попутної продукції, вторинних матеріальних ресурсів і відходів; 

• санітарно-гігієнічну (з точки зору охорони  здоров’я) доцільність споруд 

об’єктів  і її обумовленість. 

 Під час будівництва необхідно дотримуватись необхідних вимог до 

планування : 

• передбачити раціональну систему проїздів і проходів, які б забезпечували  

умови для механізації трудомістких процесів; 

Обов’язково повинна бути виділена ділянка для збирання сміття із 

сміттєзбірником. 

 

5.4.Формування єдиної системи зелених насаджень, покращення ландшафту. 

Повнота реалізації благотворного впливу навколишнього середовища на 

людину залежить від властивостей зелених насаджень і ландшафту. Вимогам 

системності і безперервності зв’язку відповідає ландшафтно-планувальне 

рішення проекту.  

Проект передбачає виділення таких функціональних типів зелених 

насаджень: 

• загального користування; 

• обмеженого користування; 

• санітарно-захисного призначення. 

Дерева і кущі необхідно висаджувати із врахуванням художнього 

сприйняття окремих елементів і покращення візуальних зв’язків між окремими 

складовими композиції. Окремі групи дерев можуть розділяти, а інколи 

об’єднувати і підкреслювати найбільш важливі об’єкти забудови, служити фоном 
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для окремих споруд або елементів, розчленовувати однорідні площини 

огороджень. 

Мінімальну ширину смуги зелених насаджень слід приймати не менше, як: 

• газон із рядовою посадкою дерев чи дерев в одному ряді із 

чагарниками : 

1. однорядна посадка.....................................................2 

2. дворядна посадка ......................................................5 

• газон з однорядною посадкою чагарників висотою, м: 

1. вище 1,8.........................................................1,2 

2. від 1,2 до 1,8..................................................1,0 

3. до 1,2..............................................................0,8 

• газон з груповою або картинним насадженням дерев....4,5 

• теж, чагарників .................................................................3,0 

• газон...................................................................................1,0 

Газони і квітники влаштовуються на повністю спланованому рослинному 

ґрунті. Біля головного входу до церкви  висаджують квітники із групи кущів, що 

цвітуть. 

Зелені насадження навколо території, декоративні рослини, благоустрій – 

все це складає єдину систему зелених насаджень. 
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6.  Наукова робота .   

Розрахунок збірно-монолітного ребристого купола. 

Місце будівництва м. Сокаль. 4-й район снігового навантаження. Збір 

навантажень на 1м2 купола. 

 

Таблиця 6.1 - Навантаження на 1м2 купола: 

 

№п/п 

Назва і підрахунок 

навантаження 

Нормативне 

навантаження, 

Н/м2 qn 

 

γf 

Розрахункове 

навантаження, 

Н/м2  q 

 

 

1 

 

2 

 

А.Постійне 

навантаження. 

Дерев’янна покрівля по 

металевій обрешітці. 

Збірні ребристі плити з 

утеплювачем і обмазоч 

ною пароізоляцією. 

 

 

100 

 

2210 

 

 

1,1 

 

1,2 

 

 

110 

 

2650 

 Всього. 2310  2760 

 Б. Тимчасове снігове. 

С=D/8f=12/8×6,15=0,163 

Sn×C=1400×0,163=228,2 

 

228,2 

 

1,4 

 

319,48 

 

Розрахункове навантаження на купол з врахуванням коефіцієнта 

надійності по призначенню споруди γn=1: 

постійне навантаження q=2,76×1=2,76кН/м2; 

тимчасове навантаження S=0,319×1=0,319 кН/м2 

Розрахункове навантаження на 1м2 проекції покриття: 

- постійне q=2,76×1,5=4,14 кН/м2; 

- тимчасове S=0,319×1,5=0,48 кН/м2. 

Повне розрахункове навантаження на 1м2 проекції покриття: 

q=4,61 кН/м2 

Погонне навантаження на верхнє опорне кільце:  

Р=115/8,8=7,3 кН/м2 

Вітрове навантаження для м. Сокаль: 

ІV-й район W0=0,55 кН/м2; γf=1,4; k=1; qwo=Wo×γf×k=0,55×1,4×1=0,77 

кН/м2. 
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Визначення зусиль в куполі від постійного навантаження. 

Зусилля в мередіальному напрямі: 

N1
(1)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0,766=-42,2 кН/м 

N1
(2)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0,6740=-44,5 кН/м 

N1
(3)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0,567=-47,55кН/м 

N1
(4)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0,5152=-51,31кН/м 

N1
(5)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0,329=-56,06кН/м 

N1
(6)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0,099=-62,15кН/м 

N1
(7)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0,133=-65,76кН/м 

N1
(8)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0,066=-69,9кН/м 

N1
(9)=-qR/1+cosφ=-4,14×8,1/1+0=-74,5кН/м 

 

Зусилля в кінцевому напрямку: 

N2
1=-qR[cosφ-(1/1+cosφ)]=   -4,14×8,1[0,766-(1/1+0,766)]=-1488 кН/м 

N2
2= -4,14×8,1[0,674-(1/1+0,674)]=-5,7 кН/м 

N2
3= -4,14×8,1[0,567-(1/1+0,567)]=5,3 кН/м 

N2
4= -4,14×8,1[0,452-(1/1+0,452)]=17,62 кН/м 

N2
5= -4,14×8,1[0,329-(1/1+0,329)]=31,53 кН/м 

N2
6= -4,14×8,1[0,199-(1/1+0,199)]=47,3 кН/м 

N2
7= -4,14×8,1[0,133-(1/1+0,133)]=55,83 кН/м 

N2
8= -4,14×8,1[0,066-(1/1+0,066)]=64,98 кН/м 

N2
9= -4,14×8,1[0 -(1/1+0]=74,48 кН/м 

Визначення зусиль від снігового навантаження. 

Зусилля в мередіальному напрямку. 

N1
1=-(SR/r) =-0,48×8,1/ r =-1,53 кН/м 

N1
2=-0,48×8,1/ r =-1,53 кН/м 

N1
3=-0,48×8,1/ r =-1,53 кН/м 

N1
4=-0,48×8,1/ r =-1,53 кН/м 

N1
5=-0,48×8,1/ r 2=-1,53 кН/м 

N1
6=-0,48×8,1/ r =-1,53 кН/м 

N1
7=-0,48×8,1/ r =-1,53 кН/м 



 

 - 58 - 

N1
8=-0,48×8,1/ r =-1,53 кН/м 

N1
9=-0,48×8,1/ r =-1,53 кН/м 

Зусилля в кільцевому напрямку. 

N2
1=(-SR/2)×cos2φ= (-0,48×8,1/2)×2×0,766=-2,34 кН/м 

N2
2=(-0,48×8,1/2)×2×0,674=-2,06 кН/м 

N2
3=(-0,48×8,1/2)×2×0,567=-1,74 кН/м 

N2
4=(-0,48×8,1/2)×2×0,452=-1,38 кН/м 

N2
5=(-0,48×8,1/2)×2×0,329=-1,0 кН/м 

N2
6=(-0,48×8,1/2)×2×0,199=-0,61 кН/м 

N2
7=(-0,48×8,1/2)×2×0,133=-0,41 кН/м 

N2
8=(-0,48×8,1/2)×2×0,066=-0,2 кН/м 

N2
9=(-0,48×8,1/2)×2×0=0 кН/м 

Визначення зусиль в куполі від вертикального навантаження на 

верхньому кільці. 

Мередіальні зусилля. 

N1
1=Р(sinφі/sin2φ)= 7,3(0,643.0,6432)=11,35кН/м 

N1
2=7,3(0,643.0,7392)=8,59кН/м 

N1
3=7,3(0,643.0,8232)=6,93кН/м 

N1
4=7,3(0,643.0,8922)=5,89кН/м 

N1
5=7,3(0,643.0,9442)=5,26кН/м 

N1
6=7,3(0,643.0,9792)=4,89кН/м 

N1
7=7,3(0,643.0,9912)=4,77кН/м 

N1
8=7,3(0,643.0,9982)=4,70кН/м 

N1
9=7,3(0,643.12)=4,69кН/м 

Кільцеві зусилля. 

N1
1=-Р(sinφі/sin2φ)= -7,3(0,643.0,6432)=-11,35кН/м 

N1
2=-7,3(0,643.0,7392)=-8,59кН/м 

N1
3=-7,3(0,643.0,8232)=-6,93кН/м 

N1
4=-7,3(0,643.0,8922)=-5,89кН/м 

N1
5=-7,3(0,643.0,9442)=-5,26кН/м 

N1
6=-7,3(0,643.0,9792)=-4,89кН/м 
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N1
7=-7,3(0,643.0,9912)=-4,77кН/м 

N1
8=-7,3(0,643.0,9982)=-4,70кН/м 

N1
9=-7,3(0,643.12)=-4,69кН/м 

Визначення зусиль в куполі від несиметричного вітрового навантаження. 

Мередіальні зусилля. 

N1
1= qwoR(cosφ/sin3φ)×(2/3-cosφ+1/3cos3φ)sinα= 

=0,53×8,1(0,766/0,6433)×(2/3-0,766+1/3×0,7663)×0,275=0,37кН/м 

N1
2=0,53×8,1(0,674/0,7393)×(2/3-0,674+1/3×0,6743)×0,46= =0,69кН/м 

N1
3=0,53×8,1(0,567/0,8233)×(2/3-0,567+1/3×0,5673)×0,626= =0,96кН/м 

N1
4=0,53×8,1(0,452/0,8923)×(2/3-0,452+1/3×0,4523)×0,767= =1,135кН/м 

N1
5=0,53×8,1(0,329/0,9443)×(2/3-0,329+1/3×0,3293)×0,879= =1,144кН/м 

N1
6=0,53×8,1(0,199/0,9793)×(2/3-0,199+1/3×0,1993)×0,956= =0,88кН/м 

N1
7=0,53×8,1(0,133/0,9913)×(2/3-0,133+1/3×0,1333)×0,98= =0,68кН/м 

N1
8=0,53×8,1(0,066/0,9983)×(2/3-0,066+1/3×0,0663)×0,995= =0,376кН/м 

N1
9=0,53×8,1(0/13)×(2/3-0+1/3×03)×1=0 

Кільцеві зусилля. 

N2
1= -qwoR[sinφ-(cosφ/sin3φ)×(2/3-cosφ+1/3cos3φ)]sinα= =0,53×8,1[0,643-

(0,766/0,6433)×(2/3-0,766+1/3×0,7663)]×0,275= =1,29кН/м 

N2
2=0,53×8,1[0,739-(0,647/0,7393)×(2/3-0,647+1/3×0,6473)]× ×0,46=2,46кН/м 

N2
3=0,53×8,1[0,823-(0,567/0,8233)×(2/3-0,567+1/3×0,5673)]× 

×0,626=3,94кН/м 

N2
4=0,53×8,1[0,892-(0,452/0,8923)×(2/3-0,452+1/3×0,4523)]× 

×0,767=5,35кН/м 

N2
5=0,53×8,1[0,944-(0,329/0,9443)×(2/3-0,329+1/3×0,3293)]× 

×0,879=6,74кН/м 

N2
6=0,53×8,1[0,979-(0,199/0,9793)×(2/3-0,199+1/3×0,1993)]× ×0,956=7,9кН/м 

N2
7=0,53×8,1[0,991-(0,133/0,9913)×(2/3-0,133+1/3×0,1333)]× ×0,980=8,5кН/м 

N2
8=0,53×8,1[0,998-(0,066/0,9983)×(2/3-0,066+1/3×0,0663)]× 

×0,995=9,05кН/м 

N2
9=0,53×8,1[1-(0/1)×(2/3-0+1/3×03)]×1=9,5кН/м 
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Таблиця 6.2 - Зусилля в куполі від навантажень. 

Постійна 

власна вага 

(кН/м) 

 

Тимчасове 

снігове  

навантаженн

я 

Постійна  

вертикально-

погонна сила 

по верхньому 

кільцю 

Тимчасове 

несиметрич

не вітрове     

навантажен

ня 

 

 

Розрахункове 

N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

-42,2 -14,88 1,53 -2,34 11,35 -11,35 0,37 1,29 -42,2 

+13,24 

-28,57 

+1,29 

-44,5 -5,7 1,53 -2,06 8,54 -8,54 0,69 2,46 -44,5 

+10,76 

-16,3 

+2,46 

-47,55 5,3 1,53 -1,74 6,93 -6,43 0,96 3,94 -47,55 

+9,42 

-8,67 

+9,24 

-51,31 17,62 1,53 -1,38 5,89 -5,89 1,135 5,35 -51,31 

+8,55 

-7,27 

+22,97 

-56,06 31,53 1,53 -1,0 5,26 -5,26 1,144 6,74 -56,06 

+7,93 

-6,26 

+38,27 

-62,15 47,3 1,53 -0,61 4,89 -4,89 0,88 7,9 -62,15 

+7,25 

-5,5 

+55,2 

-65,76 55,83 1,53 -0,41 4,77 -4,77 0,68 8,5 -65,76 

+6,98 

-5,18 

+64,33 

-69,9 64,98 1,53 -0,2 4,7 -4,7 0,376 9,05 -69,9 

+6,6 

-4,9 

+74,0 

-74,5 74,48 1,53 0 4,69 -4,69 0 9,5 -74,5 

+6,22 

-4,64 

83,98 

 

Розтягуюче зусилля в опорному кільці: 

N0= N1,0cosφ0×r0=74,5×0×6=0; 

φ0=90°; cos90°=0 

Стискаючі зусилля в верхньому кільці: 

Nл= N1,лcosφ1×r1=42,2×0,766×2,5=80,8кН; 

φ 1=40°; cos40°=0,766 

Необхідна площа перерізу бетону  мередіального ребра: 

Nр= N1×S=74,5×1,48=110,3кН; 

S – крок ребер. Nр – зусилля в ребрі. 

Ав= Nр/αRвγвr=110,3/1×1,7×0,9=72,1см2; 

α – коефіцієнт рівний 1; γвr – коефіцієнт умов роботи 0,9. 
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Попередньо прийнята площа мередіального ребра, яке замонолічується 

між збірними плитами  

10×(30-4,0)=260 см2; 260см2>72,1см2 

Площа прийнятого перерізу допускається. 

Площа перерізу стиснутої арматури Аs
1 приймається не менше 0,2% від 

площі перерізу бетону Ав. 

Площа повного перерізу ребра збірно-монолітного Ав=21×30=630см2; 

Аs
1=630×0,002=1,26см2. 

Приймаємо 2Ø12А400С      Аs
1=2,26 см2. 

Найбільший мередіальний згинальний момент М0 біля опорного кільця 

визначається за формулою: 

qp=q×S=4,31×1,48=6,37кН/м; 

M0 max=-0,289×qp×Rt=-0,289×6,37×12×0,3=-9,94кНм. 

Момент діє на відстані L від краю оболонки 

 

 

6.1. Мередіальний момент 

Визначимо коефіцієнти А0: 

А0=М01max/в t0
2γвr Rв=994/21×282×0,9×1,7=0,04; 

А0=0,04;  ε=0,98;  t0=t-a=30-2=28см. 

Необхідна площа перерізу арматури: 
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Аs= М01max/ε t0 Rs=994/0,98×28×36,5=0,99см2 

Приймаємо Ø16А400С   з  Аs=2,0см2. 

На висоту двох ярусів плит L=1,215×2=2,43м. 

 

Рис. 6.2 Схема армування 

 

Розтягуюче зусилля в опорному кільці N0=0. 

Арматуру в опорному кільці приймаємо конструктивно: 

 

Рис.6.3 Армування опорного кільця 
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В ребрі збірної плити по верху І ярусу для сприйняття розтягуючих 

кільцевих зусиль.  

Аs= N2
1/ =74/36,5=2,03см2 

Приймаємо Ø18А400С   з   Аs=2,54см2; 

в ребрі збірної плити 2 ярусу 

Аs=64,33/36,5=1,76см2; 

Приймаємо Ø16А400С   з   Аs=2,01см2; 

в ребрі збірної плити 3 ярусу 

Аs=55,2/36,5=1,51см2; 

Приймаємо Ø14А400С   з   Аs=1,539см2; 

в ребрі збірної плити 4 ярусу 

Аs=46,4/36,5=1,27см2; 

Приймаємо Ø12А400С   з   Аs=1,313см2 

в ребрах збірних плит 5,6,7,8 ярусів приймаємо арматуру Ø12А400С з 

Аs=1,313см2. 

Стискаюче зусилля в верхньому опорному кільці N=80,8кН. 

Стискаючі напруження в верхньому кільці 

 δ=N/вt=42,2/21,30=67Н/см2< γвr fcd =0,9×1700=1530Н/см2. 

Тому розміри перерізу кільця приймаємо конструктивно:  

в=25см; h=45см; Ав=1125см. 

Необхідна площа перерізу арматури 

Аs
1=(80800-1125×0,9×1700)/36500<0 

Арматуру приймаємо конструктивно 0,5% 

Ав=0,005×1125=7,5см2 

Приймаємо  7Ø14 А400С   Аs=10,77см2. 
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Висновок  

В кваліфікаційній магістерській роботі представлені  розділи: архітектурно-

будівельний, розрахунково-конструктивний, організаційно-технологічний, 

економіки будівництва, охорони праці і довкілля, а також запроектований збірно-

монолітний  залізобетонний купол.  

Під час виконання кваліфікаційної роботи отримав  практичні навички, 

розрахунку для рішення прикладних інженерних задач, напрацювання основних 

принципів проектування будівель і споруд, з комплексним рішенням 

запропонованих архітектурно конструктивних, організаційно технологічних  та 

техніко-економічних завдань. 
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