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Реферат 

Кваліфікаційна магістерська робота на тему «Цех укрупненої зборки 

сільськогосподарської техніки виробничою площею 3860 м.кв. в м. 

Новояворівськ Львівської області з розробкою несучої ферми», розроблений, на 

кафедрі Технології та організації будівництва Львівського національного 

університету природокористування в 2022 році. 

Зарічний Денис Богданович.  Кваліфікаційна робота містить графічну частину з 

7-ми аркушів А1 і пояснювальну записку, виконану в обсязі 98 аркушів А4. 

У графічній частині розроблені креслення, що дають уявлення про 

архітектурно-будівельні, розрахунково-конструктивні рішення будівлі, а також  

організаційно технологічні рішення зведення будівлі. 

Проектується каркасна будівля рамного типу з металевих конструкцій. Усі 

фундаменти монолітні, стаканного типу. Колони запроектовані змінного 

перерізу з прокатних профілів різних типів. Крокв’яною конструкцією служить 

трапецевидна ферма, що має світло-аераційний ліхтар. Покрівля та 

огороджуючі конструкції влаштовані з профільованого сталевого настилу, 

вкладеного по прогонах. 

Ключові слова: металеві конструкції, трапецивидна металева ферма, 

монолітні фундаменти. 

 

3860 m2 production area workshop for the large-scale assembly of agricultural 

machinery in Novoyavorivsk town, Lviv region with the development of a bearing 

farm. 

Key words: metal structures, trapezoidal metal truss, monolithic foundations. 
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Вступ 

Галузь будівництва є важливою сферою народного господарства України, 

адже вона створює розширення та безперервне відновлення основних фондів і 

матеріально-технічної бази.  Сьогодні продукцією будівництва є нові будівлі та 

споруди, їх ремонт, модернізація, реконструкція, відновлення, а також їх 

розширення та  переміщення.  

Виходячи з рішень і ухвал Уряду про розвиток села і будівництва, потрібно 

виділити такі основні напрямки вдосконалення проектних і будівельних 

вирішень будівель і споруд підприємств АПК: 

-проектування споруд переважно з павільйонним типом забудови,  

спорудження будівель з гнучкою планувальною структурою; 

-підвищення ефективності капітальних вкладень на основі 

реконструкції й технічного переобладнання підприємств; 

-розширення застосування легких металевих конструкцій; 

-уніфікація будівельних конструкцій на основі об’ємно-

планувальних і конструктивних вирішень; 

-вдосконалення і впровадження нових конструкцій, використання 

місцевих будівельних матеріалів. 

Метою дипломного проектування є: 

-навчитися інженерно-грамотно розробляти найбільш економні і 

прогресивні проекти на рівні робочих креслень, навчитись проводити 

розрахунки і конструювати всі основні несучі конструкції; 

-навчитися організовувати всі робочі процеси при будівництві споруд; 

-ознайомитися з літературою із проектування та  планування будівель і 

споруд. 
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1 Архітектурно-будівельний розділ  
 

1.1 Загальні відомості 

Кваліфікаційна робота на тему "Цех укрупненої зборки 

сільськогосподарської техніки виробничою площею 3860 м.кв. в м. 

Новояворівськ Львівської області з розробкою несучої ферми", виконана на  

основі завдання на кваліфікаційна робота, у відповідності з чинною 

нормативною літературою, державними стандартами та нормами. 

Виробнича будівля проктується в місті Новояворівськ.  

Район будівництва цеху має наступні характеристики: 

 - глибина  промерзання ґрунту 95 см;  

- середньорічна кількість опадів - 755 мм; 

 - сніговий  покрив, стійкий – 1400 Па 

 - пануючий напрямок вітрів,  західний  – 550 Па 

Рельєф майданчика будівництва прийнятий умовно спокійним. На 

місцевості згідно загальних геологічних даних міста Новояворівськ залягають – 

лесові тугопластичні суглинки в деяких місцях спостерігаються скелясті 

грунти. 

1.2 Генеральний план 

Проектований майданчик генплану  прямокутної форми розмірами 

190,00м*210,00м. На генплані цех розміщений вгорі справа проектованої 

ділянки. Дороги проектовані шириною 6,0 м, доріжки пішоходів відповідно 

шириною -1,5м. Проект передбачає повний длагоустрій і належне озеленення 

території забудови. Проїзди, тротуари як це бачимо на генплані вимощені 

брукуванням та асфальтуються. Територія забудови засаджується листяними 

породами дерев, облаштовується живопліт і травяні газони.  

Рельєф як бачимо на генплані спокійний з невеликим  ухилом. 

Розробляючи генплан промислового об’єкту враховуються технологічні 

чинники процесів, які можуть відбуватись на території. 
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Рис. 1.1 - Покриття проїздів 

Службові під’їзні шляхи і місця зупинок техніки відповідають наступним 

вимогам: 

- являються достатньо міцними для проїзду техніки; 

- мають ширину і площу розвороту, достатню для найбільш крупно 

габарит-ного транспорту; 

- мають кут нахилу не більше 5%. 

Покриття під’їздів – асфальтобетонні та піщано-гравійні. Радіуси поворотів 

по кромці проїздів прийнято 6 м. 

Значну роль відіграє озеленення території. 

На території спеціалізованого цеху розміщені наступні малі форми: 

вказівник пожежного водоймища, 3 лавочки, 2 урни для сміття. 

1.3 Об'ємно-планувальне вирішення 

Обчислення вертикальних розмірів. 

Висота проектованого цеху Но складається з параметрів  Н1 і Н2, де 

Н1=18000мм, 440030010040001002 =++=++= fHH k мм 

де Нк — відповідний габаритний розмір крана від головки рейки до верхньої 

його точки візка; 100 — проектний просвіт між верхньою граню крана та 
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елементом покриття; f— приймаємо 200...400 мм - відповідний розмір, який 

враховує можливий прогин покриття. 

Розмір Н2 приймаємо кратним 200мм, тобто  Н2=4400мм 

Тоді корисна висота цеху буде: 

22400440018000210 =+=+= HHH мм 

 
Рис. 1.2 - Схема поперечної рами. 

 

Визначимо висоту верхньої частини колони: 

6100200150044002 =++=++= pbB hhHH мм 

де hb – це (1/8...1/10 прольоту балки) висота підкранової балки; hp — (200мм) 

висота підкранової рейки. 

Тоді нижня частина колони: 
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1730010006100224001000 =+−=+−= BH HHH мм 

Відповідно приймаємо що заглиблення опорної плити бази колони буде 

1000 мм. 

Висота колони рами: 

23400610017300 =+=+= BH HHH мм 

При опорі на колону висота ферми (при врахуванні ухилу даху) буде: 

332511252200 =+=FH мм 

Враховуючи ухил даху, висота світло-аераційного ліхтаря буде 4050 мм: 

 

НL= 4050 + 575 = 4625 мм 

Враховуючи попередні обрахунки запишемо висоту будівлі: 

3050015046253325224001500 =+++=+++= LF HHHH мм 

Враховуючи умови жорсткості визначаємо ширину верхньої частини 

колони: 

33,5086100
12

1

12

1
=== BB Hh мм 

Приймаючи кратність 250мм, приймаємо hВ=500мм. 

 

Для кранів Q = 1 МН привязку колон до поздовжньої розбивочної осі 

беремо а = 250 мм; тоді можливий min просвіт між внутрішньою гранню колони і 

краном буде 75 мм. Розрахуємо відстань від розбивочної осі до осі підкранової 

балки: 

72575400)250500(75)( 11 =++−=++−= Bahl b мм 

де В1 – величина розміру частини кранового моста, який виступає за межі осі 

рейки: (hB-a) – відстань від внутрішньої грані колони до розбивочної осі, 

відповідно 75мм це мінімальний просвіт між краном та внутрішньою 

гранню колони. 

Приймаємо l1=750мм, доводячи до відповідної кратності  250 мм,  

Тоді характеристики мостового крана запишемо 
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270007502285002 1 =−=−= lLLkp мм 

де L – проліт будинку; Lкр – проліт крана, який буде 500мм,. 

Розрахуємо ширину нижньої частини колони 

10002507501 =+=+= alhH мм 

Враховуючи середній режим роботи крана і забезпечуючи жорсткість 

колони визначимо ширину нижньої частини колони: 

67.4066100
15

1
15

1 == HhB мм 

де 67.406
15

500 == HhB  буде задовільняти  умову. 

86517300
20

1
20

1 == HhH мм 

Розрахована ширина колони 865
20

1000 == HhH мм задовольняє умови. 

Проектування фахверка і зв'язків 

На рисунку 1.3 подані зв'язки між верхніми і нижніми поясами ферми і  

колонами також вертикальні між фермами та рамами ліхтаря. 

1.4 Архітектурно-конструктивне вирішення 

Будівля що проектується каркасного рамного типу із металевих 

конструкцій. Фундаменти запроектовані монолітні під окремо стоячі колони 

стаканного типу. Колони передбачені змінного перерізу із прокатних 

профільних елементів різного типу. Основною крокв’яною конструкцією буде 

трапецевидна ферма, що має світло-аераційний ліхтар. Покрівля та 

огороджуючі конструкції влаштовані з профільованого сталевого настилу, 

вкладеного по прононах. 

Фундаменти в будівлі монолітні стаканного типу під окремо стоячі колони. 

Верхня частина фундаменту у зв’язку з широкою базою колони, має розміри 

1300*1300 мм. Нижню опорну частину фундаменту приймаємо розмірами 

1800*1800 мм. Фундамент в плані квадратного перерізу і має 8 анкерних болтів 

для закріплення колони. Глибина закладання фундаменту. 1,40 м, глибина 

промерзання 0,90 м.  
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Фундаменти під фахверкові колони приймаємо теж стаканного типу з 

розмірами у верхній частині 600*600 мм і в нижній 900*900 мм та глибиною 

закладення 1,20 м. 

 

 

 

 

Рис.1.3 - Схема ригелів та зв’язків  
 

Фундаменти 

Несучі конструкції 

Наша будівля проектується рамного типу з несучими колонами та фермою. 

Несучі колони вибрані металеві прозірчасті змінного перерізу із різних 

прокатних профілів великих розмірів. Надкранова вітка колони запроектована з 

двотавра 50 Ш-1, а підкранова з двотавра 60 Б-3 та кутників 250*250. 
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Крок колон досить великий (12 м) то для сприйняття вітрового 

навантаження при проектній висоті будівлі прогонами є практично 

неможливим, тому проектуємо фахверкові колони, які розташовуємо 

посередині кроку між основними колонами на відстані 6 м від основних. 

Фахверкові колони приймаємо двотаврового перерізу з профіля 50 Ш-1. 

 

 

Рис. 1.4 - Несуча металева колона 

Ферма запроектована з парних кутників різних перерізів, і шарнірно 

приєднується до колони. Кожна ферма складається з двох частин оскільки її 

довжина перевищує максимально допустиму при перевезенні автотранспортом. 

В проекті розроблена відправна марка елемента ферми. З’єднання відправних 

марок здійснюється на високоміцних болтах. 
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Покрівля та огороджуючі конструкції 

Покрівля та огороджуючі конструкції проектуємо з профільованого 

металевого настилу, що кріпиться на прогони. Настил обираємо оцинкований з 

прямокутними ребрами. 

Значну роль у становленні великої жорсткості будівлі мають прогони, 

зв’язки та ригелі які кріпляться на даху, ліхтарі та зовнішніх огородженнях. 

Вони утримують на собі покрівлю і зовнішні огороджуючі конструкції та вікна, 

передаючи їх масу на основні несучі конструкції, при чому крок прогонів 1,5 м. 

 

Вікна та двері 

Для даної будівлі приймаємо двостулкові ворота з розмірами 6200*6200 

мм, виконані з металевих кутників 75*75*5 і сталевого листа товщиною 12 мм. 

Вікна запроектовані з металевими рамами і одинарним зашклінням. 

 

Підлога 

Підлогу приймаємо бетонну товщиною 120 мм з сильно втрамбованою 

підосновою з щебеню товщиною 40 мм, також конструктивно приймаємо 

армування підлоги сіткою з арматури класу А-ІІІ d = 8 мм, що встановлюємо з 

кроком 200 мм. 

 

Рис.1.5 - Конструкція підлоги. 
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1.5 Інженерне забезпечення будівлі 

Опалення 

Опалення в даній будівлі не запроектоване оскільки будівля буде 

функціонувати в основному в весняно-осінньому періоді, оскільки на цей 

проміжок часу припадає найбільша кількість замовлень важкої техніки, для 

збору якої він проектується. 

Водопостачання та каналізація 

Водопостачання та каналізація для даної будівлі не проводяться і не 

проектується, оскільки біля будівлі розташований бригадний будинок де 

передбачені усі сантехнічні зручності та потреби. 

Енергопостачання 

Енергопостачання виконується від міської підстанції двома кабелями - 

основним і запасним. Вбудоване обладнання приміщення живиться, через свої 

електрощитові. 

Телефонізація 

До будинку з внутрішньо-заводської телефонної мережі підводять 

телефонний кабель. 

 

1.6 Техніко-економічні показники  

  

Таблиця 1.1 - ТЕП 

Найменування показника Одиниці виміру Кількість 

Будівельний об’єм  м³ 9840 

Площа забудови м² 4100 

Площа озеленення м² 3000 

Площа твердого покриття м² 100 

Загальна площа м² 7200 
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2. Розрахунково-конструктивний розділ 

2.1 Розрахунок поперечної рами 

Поперечна рама навантажена постійним навантаженням, зокрема  

від маси огороджувальних та несучих конструкцій цеху, а також 

тимчасовим (де технологічна складова маса мостових кранів, робочих 

майданчиків та й іншого обладнання), відповідно атмосферні (вітер та 

сніг). 

Виберемо розрахунковий блок при кроці колон В = 12 м. 

Таблиця 2.1 – Нормативне і розрахункове навантаження 

покрівлі 

№ 

п\п 

Конструкція 

покрівлі 

Навантаження-

нормативне 

кПа 

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

Навантаження-

розрахункове, 

кПа 

 

1 

Профільований 

сталевий 

настил 0,8 мм 

0,1 1,05 0,105 

 

2 

Прогони суцільні, 

довжиною 12 м 
0,15 1,05 0,16 

3 Каркас ліхтаря 0,12 1,05 0,125 

 Всього 0,37  0,386 

 

Навантаження від маси конструкцій на 1м2 проекції покриття: 

871,007,029,0125,0386,0)(10 =+++=+++= çâôë ggggg  кН/м2 

cosα=1, приймемо при нахилах покрівлі до 1/8. 

Відповідно розрахункове навантаження на погонний метр ригеля: 

452,1012871.0
cos

0 ===


B
gg кН/м 

де α – кут нахилу покрівлі, B – крок  кроквяних  ферм;.  
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Зібравши навантаження на колону від постійного навантаження 

запишемо: 

941,148
2

5.28452.10

2
=


=


=

lq
Fq кН 

 

 

Рис. 2.1. Розрахункова схема постійного навантаження на покриття. 

 

Навантаження від стінового огородження подане в таблиці 2.2: 

Навантаження на рівні верхньої частини колони: 

28.543,8609.1. ==BCG кН 

Навантаження на рівні нижньої частини колони буде:  

72.11718609.1. ==BCG кН. 
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Таблиця 2.2. – Постійне навантаження від несучих та 

огороджуючих конструкцій. 

№ 

п\п 

Вид навантаження 

 

Нормативне, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності   

Розрахунко

ве, кН/м2 

1 Сталева колона 0,6 1,05 0,63 

2 Сталевий прогон 0,15 1,05 0,158 

 

3 

Профільований сталевий 

настил 
0,09 1,05 0,10 

4 Вікна з кутників  0,183 1,1 0,201 

 Всього 1,023  1,09 
 

Розрахункове навантаження від снігу. 

Навантаження на один м погонний ригеля рами: 

кН/м 

μ – коефіцієнт, який залежить від обрису покриття γfm – коефіцієнт 

надійності за граничним значенням снігового навантаження; S0 = 1,4 кПа – 

нормативна маса снігового покриву для м. Новояворівськ.  

Навантаження  ригеля  від снігу: 24.246
2

5.2828.17

2
=


=


=

lS
F m

s кН 

 
Рис. 2.2. Розрахункова схема снігового навантаження рами 
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Розрахункове навантаження  від  мостових  кранів 

Тиск кранів обраховують за лінією впливу при  розташуванні зближених 

кранів (див. рис. 2.3.). 

Розрахунок при зближенні кранів: 

d1 + d2 = 0.5*2(B2 – K – 2*800) = 1(9350 – 4600 – 2*800) = 3150 мм. 

Можливий  розрахунковий тиск на колону: 

    62.23581.1)9.69336.1599(1.185.01.1)( 2211max =+=+= FyFyD f кН 

Де γf – коефіцієнт надійності за навантаженням; F –максимальний тиск 

колеса; ψ=0,85 – при середньому режимі роботи коефіцієнт поєднання 

кранового навантаження; y – розрахункова ордината лінії впливу крана (рис. 

2.3.). 1,1 – коефієнт, який враховує масу балок 

 

Рис. 2.3 – Розрахункова схема розміщення кранів на  підкрановій балці. 
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Найменший нормативний тиск кранових коліс: 

5.1624505.612450
4

14501000

5.0
max1min =−=−

+
=−



+
= P

n

GQ
F

k

кН 

5.1324805.612480
4

14501000

5.0
max2min =−=−

+
=−



+
= P

n

GQ
F

k

кН 

де Q – вантажність крана; G – маса крана з візочком; nk – кількість 

коліс крана. 

 Найменший розрахунковий тиск на колону  буде: 

  75.739)442.25.132435.25.162(1.185.01.11.1minmin =+== yFD f кН 

Зосереджені моменти від вертикальних тисків кранів: 

31.11795.062.2358maxmax === k

kp eDM кН×м 

875.3645.075.739minmin === k

kp eDM кН×м 

де 5.015.05.0 === Hk be м 

Нормативна сила від поперечного горизонтального тиску: 

5.705.0)4101000(1.0)(
/

/

0
0 =+=+=

n

n
GQfT b

n кН 

де Q – вантажність крана; f=0,1 – коефіцієнт тертя для кранів з гнучким 

підвісом;  Gв – маса візка крана;  0n  – кількість гальмівних коліс візка; n  – 

кількість усіх коліс візка; 

Навантаження на одне колесо крана:  

63.17
4

5.700 ===
k

n
n

k
n

T
T кН 

Розрахунковий горизонтальний тиск на колону рами: 
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07.73)442.2434.2(63.17max =+= fT  кН 

 

Рис. 2.4. Розрахункова схема рами на дію кранових навантажень. 

Вітрове навантаження 

Нормативний швидкісний напір вітру для м. Новояворівськ                        

кПа  Приміські і промислові зони, протяжні лісові масиви, тип 

місцевості В. 

Нормативний швидкісний напір вітру по висоті будинку: 

5м                      кН/м2 

10м                    кН/м2 

20м                    кН/м2 

40м                    кН/м2 
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де k – коефіцієнт, зміни швидкісного напору вітру залежно від висоти. 

Повна висота будинку з урахуванням висоти ліхтаря становить 30,5 м. 

Цій висоті відповідає швидкісний напір вітру 

55.0)205.30(
20

476.0616.0
476.05.030 =−

−
+= кН/м2 

На рівні нижнього поясу ригеля: 

493.0)204.22(
20

476.0616.0
476.04.022 =−

−
+= кН/м2 

Розрахункове навантаження на 1 пог. м висоти колони з навітряного 

боку обчислюють за формулою:  

Bcef = 0  

де γf=1,2 – коефіцієнт надійності при вітровому навантаженні; се – 

аеродинамічний коефіцієнт для вертикальних навітряних поверхонь 

виробничих будинків, се=0,8 – активний тиск, се=0,6 – пасивний тиск; В – 

крок колон. 

Вітрове навантаження (активне): 

61.1628.08.02.15 == кН/м 

1.26364.08.02.110 == кН/м 

74.26476.08.02.120 == кН/м 

84.26493.08.02.14.22 == кН/м 

17.3655.08.02.15.30 == кН/м 

Пасивне вітрове навантаження: 

21.1628.06.02.15 == кН/м 

57.16364.06.02.110 == кН/м 

056.26476.06.02.120 == кН/м 
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13.26493.06.02.14.22 == кН/м 

376.2655.06.02.15.30 == кН/м 

Тобто рівномірно розподілений швидкісний напір вітру ek  до рівня 

низу ригеля розрахуємо за даною формулою 2
2

h
M

ek
= . Для цього 

потрібно обчислити згинальний момент який залежить від фактичного 

напору вітру на стіну: 

 

Рис. 2.5. Cхема дії вітрового навантаження на стіну 

−++++−++++= )1.274.2(
2

1
)11

2

10
(101.2)65

3

2
(5)6.11.2(

2

1
)6

2

5
(561.1)1

2

5
(561.1M

66.628)21
3

2
4.2(4.2)74.284.2(

2

1
)21

2

4.2
(4.274.2)1110

3

2
(10 =+−+++  кН×м 

296.2
4.23

66.6282
2

=


=ek  кН/м            722.1
8.0

6.0
296.2' ==  кН/м 

Зосереджена сила за розрахунком на рівні нижнього поясу нашого ригеля 

із навітряної сторони: 
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98.2067.116296.21.81256.08.02.12',0 =+=+= hBhBcW ekLFf   кН 

де відповідно γf – коефіцієнт надійності від навантаження; с – із активної 

сторони, динамічний коефіцієнт; ω0 –  швидкісний напір вітру за нормативом; B 

– проліт між колонами; hF,L – висота від верху ліхтаря до низу ригеля; B` – 

розрахункова відстань між стояком фахверка та колоною; h – висота до низу осі 

ферми. Навантаження за розрахунком із навітряної сторони (тобто відсос): 

79.1559.20675.0
8.0

6.0
' === ekW   кН 

 

Рис. 2.6. - Схема вітрового навантаження за розрахунком  

Зусилля у стержнях рами 

Обчислення зусиль у стержнях проводимо у програмі Ліра 9.4. Програма 

дає змогу знайти не тільки зусилля у різних перерізах стержнів але й 

можливість будувати епюри зусиль, що є важливим для перевірки правильності 

обчислення зусиль у схемі та виходу розрахункових даних. 
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Розрахунок буде вестися по спрощеній схемі, тобто ферма буде замінена 

простим шарнірно закріпленим жорстким стержнем. 

 

Рис 2.7. Схема нумерації стержнів рами 

Таблиця 2.3 - Таблиця розрахункових поєднань зусиль у стержнях 

№ 

элем  

№ 

пер 

Тип 

РСУ 

Кран/ 

сейсм 
Критерій 

Зусилля 

N 

(кН) 

My 

(кН*м) 

Qz 

(кН) 
№№ загруж 

УНГ 

11 
0 0   0 0 0 0   

1 1 1 - 1 -320.941 560.799 -51.843  1 5  

9 2 1 - 2 -320.941 -539.25 -42.178  1 5  

9 2 1 - 5 -320.941 -539.25 -42.178  1 5  

1 1 1 - 6 -320.941 560.799 -51.843  1 5  

1 1 2 - 1 -320.941 1094.54 -80.272  1 4 5  

9 2 2 К 2 -1109.73 -1425 -88.227  1 2 3 4 5  
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9 2 2 К 5 -912.741 -1402.7 -87.692  1 3 4 5  

1 1 2 К 6 -2404.83 1213.21 -45.446  1 2 3 4 5  

1 1 2 К 13 -2404.83 106.585 34.328  1 2 3  

9 2 2 К 14 -1109.73 -1425 -88.227  1 2 3 4 5  

1 1 2 К 18 -2404.83 106.585 34.328  1 2 3  

9 1 1 - 19 -203.221 -20.694 0.498 1 

1 1 1 - 20 -320.941 560.799 -51.843  1 5  

9 2 1 - 21 -320.941 -12.082 0.498 1 

1 1 1 - 22 -320.941 560.799 -51.843  1 5  

1 2 2 К 31 -2287.11 700.464 34.328  1 2 3  

9 2 2 К 32 -1109.73 -1425 -88.227  1 2 3 4 5  

1 1 2 К 33 -2404.83 106.585 34.328  1 2 3  

9 2 2 К 34 -1109.73 -1425 -88.227  1 2 3 4 5  

УНГ 21 0 0   0 0 0 0   

3 1 2 - 1 -400.214 108.809 -9.262  1 2 5  

7 2 1 - 2 -203.221 -6.29 -12.387  1 5  

3 1 2 - 6 -400.214 108.809 -9.262  1 2 5  

3 1 2 - 1 -400.214 108.809 -9.262  1 2 5  

7 2 2 К 2 -203.221 -326.68 -63.86  1 3 4 5  

7 2 2 К 5 -203.221 -326.68 -63.86  1 3 4 5  

3 1 2 - 6 -400.214 108.809 -9.262  1 2 5  

3 2 2 К 13 -345.934 86.483 55.991  1 2 3 4 5  

7 2 2 К 14 -400.214 -280.7 -64.395  1 2 3 4 5  

3 1 1 - 18 -449.462 97.751 0.171  1 2  
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3 2 2 - 19 -345.934 86.483 1.942  1 2 5  

7 2 1 - 20 -203.221 -6.29 -12.387  1 5  

3 2 2 - 21 -345.934 86.483 1.942  1 2 5  

7 2 1 - 22 -203.221 -6.29 -12.387  1 5  

3 2 2 К 31 -345.934 86.483 55.991  1 2 3 4 5  

7 2 2 К 32 -400.214 -280.7 -64.395  1 2 3 4 5  

3 2 2 К 33 -345.934 86.483 55.991  1 2 3 4 5  

7 2 2 К 34 -400.214 -280.7 -64.395  1 2 3 4 5  

 

 

Рис.2.8 - Епюра Му Завантаження 1 (постійне) 
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Рис.2.9 - Епюра Му Завантаження 2 (Снігове) 

 

Рис.2.10 - Епюра Му Завантаження 3 (кранове вертикальне) 
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Рис.2.11 - Епюра Му Завантаження 4 (кранове горизонтальне) 

 

Рис. 2.12 -  Епюра Му Завантаження 5 (вітрове) 
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2.2. Розрахунок східчастої позацентрово-стисненої колони 

Розрахункові довжини колон. 

Для нижньої і верхньої частин колон розрахункові довжини в площині 

рами є такими: 

111, llef =  ; 

222, llef =  ; 

де l1 і l2 – відповідно довжина нижньої і верхньої частин колони, μ1, μ2 – 

відповідно коефіцієнт розрахункової довжини частини колони. 

Коефіцієнт μ1 знаходимо  залежно від параметрів α1 і n: 

2 1

1 2

1 17,95
0,245

12 6,1

I l
n

I l

 
= = =

 
 

2 1

1 2

6,1 12
0,53

17,95 1 5

l I

l I



=  =  =

 
 

1 2

2

5
F F

F


+
= =  

Приймаємо верхній кінець колони вільним μ1=2,105. Коефіцієнт зведення 

розрахункової довжини для верхньої частини колони: 

1
2

2,105
3,97

0,53





= = =  

Приймаємо μ2=3,97. 

Загалом розрахункові довжини колони: 

з площини рами (μ=1) 2 2 610yl H= = см; 1 1730yl = см 

у площині рами 2 3,97 610 2421,7efl =  = см; 1 2,105 1730 3641.65efl =  = см. 

Підбір перерізу надкранової частини колони 

Загалом вибираємо найбільші за значенням поєднання зусиль: 

Nmax = -449.462 kH, M = 97.751 kH*м 
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N = -203.221 kH,       Mmax = -326.68 kH*м 

Матеріал колони – сталь марки 09Г2С з Ry=315МПа. 

Знаходимо орієнтовно потрібну площу перерізу: 

2203.22 160,75
(1,25 2,2 ) (1,25 2,2 ) 53.7

31.5 50

x
пр

y

eN
A см

R h
=  +  =  +  =  

де  – розрахунковий ексцентриситет від 

поздовжньої сили. 

Із сортаменту вибираємо широкополичковий двотавровий елемент 

перерізом 50Ш1(за  попереднім  розрахунком) 

Його характеристики: 

50 Ш1 

H = 484 мм                               Ix = 60 930 см4 

B = 300 мм                               Wx = 2 518 см3 

Tw = 11 мм                                ix = 20,45 см 

Tf = 15 мм                                Sx = 1 403 см3 

R = 26 мм                                 Iy = 6 762 см4 

A = 145,7 см2                           Wy = 451,0 см3 

Гнучкість і умовна гнучкість стержня колони в площині і з площини 

рами: 

,2 2421,7
118,4

20,45

ef

x

x

l

i
 = = = ; 

5

315
118,4 4,63

2,06 10

y

x

R

E
 =  =  =


 

2 610
89.57

6,81

y

y

y

l

i
 = = = ; 

5

315
89,57 3,5

2,06 10

y

y

R

E
 =  =  =


 

Зведений ексцентриситет: 

,

32668 145.7
1,39 12,93

203.22 2518
ef x

x

M A
m

N W
=   =   = , 
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де 1,4 0,002 1,4 0,002 4,63 1,39x = −  = −  = . 

Залежно від 4,63x =  і 
, 12,93ef xm =  коефіцієнт позацентрового стиску 

0,045e = . Тоді перевіряємо стійкість колони: 

0,95 203.22 10
294,45 315

0,045 145.7

n
x

e

N

A






  
= = = 

 
МПа 

Стійкість верхньої частини колони з площини дії моменту запишеться . 

Коефіцієнти mx і с: 

32668 145.7
9,3

203.22 2518
x

x

M A
m

N W
=  =  =  

При 5 10xm  : 

( ) ( )5 10 5 102 0,2 9,3 0,2 9,3 1 0,14 0,86c c c c c= −  +  − = +  

5

1,147
0,101

1 1 9.3 1,115
x

c
m




= = =

+  + 
 

де 
0,602

1,147
0,525

c

y





= = = ; 

φy=0,525  при λy=89,57 за табл. 1 додатка 8; 

52,06 10
3,14 3,14 80,3

315
c

y

E

R



=  =  = ; φс=0,602; 

0,65 0,05 0,65 0,05 9.3 1,115xm = + = +  =  

10

1

1
y

x

b

с

m




=

+

                 

2

1

y

x ef y

I h E

I l R
 

 
=   

 

 

2 23 3
2

3 3

0,5 49,6 1,12421.7 1,5
8 1 8 1 63,22

49,6 30 30 1,5

ef f w

f f f

l t a t

h b b t


        
= + = + =                  

 



33 

 

1,75 0,09 1,75 0,09 63,22 7,44 = + = +  =  

2
2 5

1

6762 50 2,06 10
7,44 0,031

60930 2421.7 315

y

x ef y

I h E

I l R
 

   
= = =       

 

При 1 0,85; 0,68 0,21 0.031 0,68 0,21 2,84 0,69Â  = +  = +  =  

5

315
89.57 3,5

2,06 10

y

y

R

E
 =  =  =


 

315
1 0,073 5,53 1 0,073 5,53 3,5 3,5 0,577

206000

y

ó

R

E
  

   
= − − = − − =   

  
 

При 0 2,5; 10xm  =  

10

1 1
0.107

1 / 1 10 0.836x y b

c
m  

= = =
+  + 

 

5 100,14 0,86 0,14 0.101 0,86 0.107 0.106c c c= + =  +  =  

Також перевіряю стійкість стержня колони перпендикулярно до площини 

дії моменту:  

0,95 203.22 10
216,67 315

0,106 0,577 145.7

n
y y

y

N
R

c A






  
= = =  =

   
МПа 

Перевірка місцевої стійкості поличок і стінки у прокатних профілях 

колони не потрібна, бо прокатні профілі проектують із забезпеченням місцевої 

стійкості. 

Загалом міцність і загальна стійкість верхньої частини колони 

забезпечена. Перевіряємо можливість кріплення стінки до поясів 

односторонніми зварними швами: 
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1

2

63.86 10 1403 0,95
0,0705

1,1 180 60930

63.86 10 1403 0,95
0,0587

1,15 207 60930

0,45 460 207

x n
f

f wf x

x n
f

z wz x

wz

Q S
k см

R I

Q S
k см

R I

R МПа









    
= = =

   

    
= = =

   

=  =

 

Приймаємо мінімальний катет цих швів 8 .fk мм=  

Переріз підкранової ділянки колони 

Підкранову ділянку колони ми проектуємо як наскрізну, вона формується 

з двох гілок, сполучених між собою решіткою. Внутрішня гілка – це прокатний 

двотавр, а зовнішня – складений переріз із двох кутників. 

Найбільші поєднання зусиль: 

- у внутрішній (підкрановій) гілці М= +1213,21кН×м; N= -2404,83 кН; 

- у зовнішній (шатровій) гілці  М= - 1425 кН×м; N = - 1109,73 кН. 

Цей переріз колони робимо наскрізним, формуємо з двох віток: 

підкранової і зовнішньої, з'єднаних решіткою. Верхню вітку колони 

вітку приймаємо у вигляді прокатного двотаврового перерізу, а ось 

нижню — із  складеного швелера, листа і двох кутників. 

Зусилля у завантажених вітках колони: 

Підкранова: 

 

Зовнішня: 

 

Знаходимо орієнтовно потрібні площі перерізів віток: 
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Компонуємо перерізи віток колони: 

 

Рис. 2.13    Переріз підкранової частини колони 

Розрахункові геометричні характеристики віток колони: 

Підкранова частина із прокатного двотавра 60Б3: 

 

 

 

 

Зовнішня вітка колони із складеного швелера, листа товщиною 8мм 

і двох кутників L=250х250х20 при таких геометричних характеристиках, 

які легко визначити за програми AutoCAD: 
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Тоді центр ваги при допомозі AutoCAD буде (рис. 2.13). 

Уточнені значення розрахункових зусиль у вітках колони: 

 

 

Перевіряємо стійкість колони з площини рами. 

 Зовнішня вітка: 

ly2 =1730 см; 72
3,24

1730
2 ==y ; 686.0=y ; 

2404,181
686,0193

45,2402
=


=y МПа  

Підкранова вітка: 

ly1 =610 см; 28,70
9,24

610
2 ==y ; 8.0=y ; 

2402,179
8,0159

98,2280
=


=y МПа  

Виконуючи умови рівно-стійкості зовнішньої вітки в площині й з 

площини рами визначаємо потрібну відстань між вузлами решітки: 

 

Приймаємо l1 = 295 см, розділивши нижню частину колони на 

ціле число проектованих панелей. Тоді перевіряємо стійкість віток у 

площині рами.  

Підкранова вітка: 
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805.0;84,57
1,5

295

1

1
1 ==== 

÷

b
i

l
; 

2402,178
805,0159

98,2280
1 =


= МПа  

Для зовнішньої вітки: 

894,0;3,38
7,7

295

2

1
2 ==== 

÷

b
i

l
; 

24023,139
894,0193

45,2402
2 =


= МПа  

Стійкість колони обумовлюється як стержень складеного перерізу. 

Щоб знайти зведену гнучкість стержня, попередньо підбираємо переріз 

елементів решітки, як складових колони. Розкоси решітки колони 

розраховуємо за найбільшою величиною із поперечних сил: фактичну 

(Qmах = 88,227кН) або умовну: 

Qfic = 7.15 . 10-6  . (2330 – E / Ry)N/φ = 46,86 кН. 

Знаходимо стискальне зусилля в розкосі: 

13,164
642,02

227,88

sin2

max =


==


Q
N p кН  

Вимірюємо кут α у AutoCAD. α = 40°; sin α = 0.642;  

Приймаємо: ,542.0;100 == p   

2

. 98,15
75.024542.0

95.013,164
cm

R

N
A

cy

np

прр =



==





 

де, 75.0=с  (стиснутий кутник, прикріплений одною поличкою). 

Приймаємо: L 100х100 х14;  А = 26.28см2, іmin = 1.94см; 
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max

min

191,9
98,91

1,94

pl

i
 = = = см  542.0=y , 

Напруження в розкосі: 

2403,115
542,028,26

95,013,164
=




==

pc

np

A

N




 МПа  

Умова виконується, приймаємо вищевказаний переріз. 

При допомозі програми AutoCAD визначимо геометричні 

характеристики нашої колони:  

 

 

 

Знаходимо гнучкість стержня колони відносно вільної осі х-х: 

51,75
4,58

44101
===

x

ef

x
i

l
 . 

Тоді зведена гнучкість: 

                           

98,78
49,322

274,22155,15751,75 2

1

2 =







+=








+=

p
xef A

A ; 

                                       

де, h0– відстань між осями віток;  lp– відстань між центрами вузлів по 

діагоналі;  l – відстань між центрами вузлів по вертикалі.  

Умовна гнучкість: 
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Знаходимо відносні ексцентриситети і коефіцієнти 
e . Для комбінацій 

зусиль, які обумовлюють стиск у зовнішній вітці колони: 

 

 

2709,188
85,393255,0

121,1898
=


= .МПа  

Стійкість підкранової частини колони в площині дії моменту є 

забезпечена. А стійкість наскрізної колони з площини дії моменту перевіряти 

не будемо, тому що стійкість забезпечена від кожної вітки окремо. 

Проектування бази колони 

Вітки наскрізних В колоні вітки працюють як поздовжні осьові 

сили, причому відстань між вітками  більша за 1 м, відповідно бази 

колон працюють кожна окремо. За таблицею поєднань у нижній частині 

колони діють такі зусилля: 

Внутрішня вітка: М= +1213,21кН×м; N=-2404,83кН. 

Зовнішня вітка: М= - 1425кН×м; N=-1109,73Н. 

Зусилля у внутрішній вітці:  

7,21843,37
3,92

83,2404

3,92

121321
2

11
1 =+=+= y

h

N

h

M
N

oo

B
кН  

Зусилля в зовнішній вітці:  

9,340155
3,92

73,1109

3,92

142500
1

22
2 =+=+= y

h

N

h

M
N

oo

B
кН  
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База зовнішньої вітки: 

22 29,3335
02.1

9,3401
cm

R

N
A

ф

B === , 

де,     fck/prssm = 1,1 кН/см2; fcd = 0,85 кН/см2 (бетон С12/15). 

Приймаємо із конструктивних міркувань виступ плити с2 = 10см. 

Тоді В > bk + 2c2 = 60 + 2 
. 10 = 80 (приймаємо В = 80 см); 

.69,41
80

29,3335. ===
В

А
L npnl

np ( ).45смL =  

 Аnl.f = 80 . 45 = 3600 см2 > 3335,29 см2. 

Середнє напруження в бетоні: 

94,0
3600

9,3401

.

2 ===
fnl

b
ф A

N
 кН /см2 

При умові симетричного розміщення траверси відносно центра ваги 

вітки розраховуємо відстань між траверсами: 

2(bкут + tw –z1) =2(25 + 0,8 – 7,7) = 36,2см, при товщині 14 мм  

с1 = (45 – 36,2 – 2 . 1.4) / 2 = 3 см. 

Моменти на окремих ділянках плити: 

1. Виступ консолі с = с1 = 3 см: 

23,4
2

394,0

2

22

1

1 =


=


=
с

M
ф  кН*см 

2. Виступ консолі с = с2 = 10 см: 

47
2

1094,0

2

22

2

2 =


=


=
с

M
ф  кН*см 
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3. Обпирання на 4-ри сторони при 125,0;43,2
23

56 === 
a

b - тобто плит 

які обперті по контуру: 

15,622394,0125,0 22

3 === аM ф  кН*см 

4. Обпирання на 4-ри сторони при 125.0,238,5
4,10

56 === 
a

b  

7,124,1094,0125.0 22

4 === аM ф  кН*см 

Розраховуємо Ммах = М3 = 73,43 кН*см. 

,02,4
23

15,6266
=


==

y

мах
пл R

М
t см

 

Ry = 230 МПа для сталі С255 товщиною 20…40мм.
 

Беремо ,45ммtпл =  

З умови розміщення шва кріплення траверси до вітки колони 

визначаємо висоту траверси. На траверси через чотири кутових шви 

передаємо зусилля у вітці. Зварювання автоматичне дротом Св–08.  

Зварні  верхні шви траверси: 

43,53
182.17.04

9,340195.02 =



=


=

fff

Bn

Rkn

N
l







см 

712.17.08585 == ff kl   см  

hтр = 550 мм. 

База підкранової вітки: 

21
. 8,2141

02,1

7,2184
cm

R

N
A

f

B
npnl ===  

Приймаємо L = 45.9 см; 
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( ).80.66,46
9,45

8,2141. смL
В

А
В npnl

np ====  

 Апл.факт = 45.9×80 = 2224см2 > 3672 см2. 

Середнє напруження в бетоні: 

59,0
3672

7,21841 ===
A

NB
ф  

,2см
кН  

с1 = (45.9 – 23 – (1.4×2) / 2 = 10 см; 

с2 =  (80 - 60) / 2 = 10 см. 

Моменти на окремих ділянках плити: 

1. Консольний виступ с = с1 = 10 см: 

49
2

1098,0

2

22

1

1 =


=


=
с

M
ф кН*см 

2. Консольний виступ с = с2 = 10 см: 

4912 == MM  кН*см 

3. Опирання на 4-ри сторони при 125.0,213,5
9,10

56 === 
a

b : 

55,146.1498,0125.0 22

3 === аM ф  кН*см 

Для розрахунку приймаємо Ммах = М3 = 37,5 кНсм. 

cm
R

М
t

y
пл 57,3

23

4966 max =


==  

Беремо ,40ммtпл =  

Визначаємо висоту траверси з умови розміщення шва кріплення до 

вітки колони. передаємо на траверси Через чотири кутових шви 
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передаємо зусилля у вітці. Зварювання автоматичне дротом Св-0.8. 

Довжина верхніх зварних швів траверси: 

3,34
182,17,04

7,218495,01 =



=


=

fff

Bn

Rkn

N
l







см 

712.17.08585 == ff kl  см 

hтр = 400 мм. 

Підбір анкерних болтів 

Анкерні болти розраховуються на спеціальну комбінацію зусиль, тобто 

розтяг у вітках. У нашому випадку максимальне зусилля виникає в підкрановій 

вітці: 

Ммах = -1425 кНм; 

N = - 1109,73 кН. 

8.836
3.92

73.1109

3.92

551425
1 =+

−
=bN  кН 

Визначаємо потрібну площу анкерних болтів для підкранової вітки: 

25,44
118

8,8361 =


=


=
bbt

Ba

bn
R

N
A


 см2 

де, fba= 180 МПа (09Г2С) розрахунковий опір болта розтягу. Приймаємо 

Чотири анкерних болти приймаємо Ø 42 із площею 11,2 х 4 = 44,8 см2. 

Відповідно для зовнішньої вітки колони беремо конструктивно чотири  

анкерних болти такого ж діаметру. 

Планка під анкерні болти: 

Сила від одного анкерного болта N=836.8/4=209.2 kH 
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Рис.2.14. Розрахункова схема планки 

Момент  M=Nb1×l=209.2×8=1673.6 кН*см 

Отже: 

16.69
1.122

6.1673
=


==

cy

n
R

M
W


 см3 

Товщина планки: 

34,4
22

16,6966
=


==

b

W
t n  см 

Беремо  товщину 45 мм. 
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3. Організаційно технологічний розділ 

3.1. Технологічна карта влаштування монолітних фундаментів. 

Підготовка  до  проведення  земляних  робіт. 

До  виконання земляних робіт проводять підготовчі роботи, що діляться 

на  зовнішньомайданчикові та внутрішньомайданчикові: 

зовнішньомайданчикові - зовнішні автомобільні шляхи,   

лінії зв`язку та електроенергії,  водопровід,  каналізація; 

внутрішньомайданчикові - розчищення території, знесення тимчасових 

споруд,  розбивка  земляних  споруд . 

 До  розбивки  земляних  споруд приступають  після  розчищення  

полоси  відведення  від  дерев,  кущів та  зняття  і  вивезення  рослинного  шару. 

 Роботи  по  розбивці  виконують  в  2-а  етапи : 

детальнее розбивання земляного  полотна,  перенесення  на місцевість 

проекцій  бровок, меж земляних  відкосів  насипів, виємок. В отриманих точках 

планового розбивання встановлюють кілки-візирки, на які геометричним 

нівелюванням передають висотні елементи розбивного  полотна; 

закріплення детального розбивання сторними виносками за межею 

полоси відведення із ціллю можливості наступного поновлення точок 

детального розбивання  у  випадку їх  втрати  на  місцевості. 

Важлива розбивочна лінія - вісь споруди,  що  провішують  по  місцевості  

за  допомогою  вішок  та  закріплюють на місцевості  реперами. Розбивання  

котлованів для монолітних фундаментів металевого каркасу  кранової  естакади  

виконують  згідно  креслень  розбивки,  де  всі  розміри  подані  від  початку  

координат, за яке можна  прийняти точку  перетину крайніх взаємно  

перпендикулярних  осей  споруди. 

На кресленні розбивки осей наносять відмітки днища котлованів. Всі дані 

креслення розбивки споруди переносять на виноску, що складається із 

закопаних в землю стовпів та прибитих до них із зовнішньої сторони дошок. 
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Стовпи  встановлюють  за  теодолітом  паралельно  осям  споруди  по  

всьому  периметру.  Для  проходу  чи  проїзду  в  обносці  залишають  розриви  

шириною 3 – 4 м.  Осі  котлованів, а також їх бровки визначають  натягуванням  

дроту Ø 3 – 5  мм.  Відмітки  днища  котлованів  позначають  на  обносці, 

стовпах-реперах  чи  вертикально-поставлених  дошках . 

Опалубні  роботи 

Опалубка, як тимчасова допоміжна конструкція забезпечення форми, 

розмірів  та  положення  в  просторі самої монолітної  конструкції. До складу 

опалубки входять  щити  (форми),  що  забезпечують  форму, розміри  та  якість  

поверхні  монолітної  конструкції, риштовання  для підтримування опалубних 

форм, підмостки для розміщення бетонувальників й елементів кріплення. 

  Вкладаючи в опалубку бетонну суміш, там вона твердне  до  

досягнення необхідної міцності, дальше опалубку розбирають. Загалом 

опалубка  повинна забезпечувати основні вимоги: контури опалубки повинні 

відповідати проектним розмірам конструкції; опалубка повинна забезпечувати 

належну якість зовнішньої  поверхні  монолітної залізобетонної  конструкції; 

жорсткість та міцність самої опалубки повинна бути достатньою для 

забезпечення незмінності розмірів і форми від динамічної дії  навантажень, які  

виникають  при  веденні робіт. 

Влаштування арматури виконується за наступним алгоритмом: 

заготовлення  арматури  (виготовлення із арматурної сталі окремих стержнів); 

складання арматурних сіток та каркасів зварюванням чи  зв`язуванням із 

окремих  стержнів; установку  арматури  в робоче положення. 

Арматурні елементи з`єднають вязанням окремих стержнів між собою 

дротом діаметром 1,0 мм або пружинними фіксаторами. Піднімають та 

встановлюють арматурні  сітки та каркаси  масою  більше  50  кг  за  допомогою 

автомобільних  стрілових кранів. Захисний шар арматури отримують за 

допомогою бетонних чи  універсальних пластмасових фіксаторів, що  

закріплюють  на  арматурі  (товщина  шару  30 – 50  мм) . 
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Армування  монолітних  фундаментів  виконується  сітками  із  окремих  

стержнів,  зварними  каркасами.  Арматурні  сітки  збираються  по  місцю  з  

окремих  стержнів. 

В конструкції перетини поздовжніх  та  поперечних  стержнів повинні 

бути з`єднанні. Належну увагу потрібно вділити крайнім парам рядів периметру 

арматурного масиву. Виконуючи армування необхідно забезпечувати належне 

стикування стержнів забезпечуючи анкерування. 

Бетонні роботи 

Готову бетонну суміш на будівельний майданчик доставляють в 

бетонозмішувачах на відстань до 25 км. В межах майданчика до робочого місця 

суміш транспортують бетононасосом який розміщений на шасі автомобіля. 

Вкладання суміші із бетону в опалубку ведеться після підготовки акту на 

сховані роботи, із забезпеченням таких операцій: підготовчі, основні та 

допоміжні; прийом,  вкладання та  ущільнення  бетонної суміші; контролюючі  

та  допоміжні. 

Перед  вкладанням  готової суміші  опалубку  та  арматуру перевіряють,  

очищують від бруду і сміття. При створені чи влаштуванні робочих чи 

технологічних швів контактні поверхні очищають від цементної  плівки.  При 

вкладанні бетонної  суміші,  належним чином слідкуємо за станом  опалубки, 

підмостків чи риштувань. 

Перед бетонуванням перевірити місце розташування арматурних  

виробів,  закладних  деталей,  також належно фіксувати  їх  від  зміщення  в 

процесі владання і вібрації ущільнюючи бетонну суміш. 

Процес виконання бетонних робіт доцільно виконувати за певний 

(короткий) відрізок часу без перерв, щоб зменшити кількість робочих швів. 

Якщо і виникає потреба їх влаштування то виконувати їх в місцях найменших 

поперечних сил, влаштовуючи додаткове місцеве армування.   

Вкладання суміші в опалубку ведеться окремими горизонтальними 

шарами при рівномірному її ущільненні. Горизонтальні шари ущільнюємо 
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площинними і реєчними вібраторами, масивні конструкції для прикладу наші 

фундаменти глибинними вібраторами де товщина шару не повинна 

перевищувати  1,25  довжини  робочої  частини булави. 

Належне ущільнення  бетонної  суміші дає можливість забезпечувати  

щільність  й однорідність  бетону.  Вібраційно ущільнюючи  суміш протягом  

50 – 100  с  суміш  розріджується,  з  неї  видаляється  зайва вода та повітря, 

Фактом ущільнення бетону є поява цементного молочка на поверхні 

конструкуції. 

Догляд за бетоном проводиться особливо відповідально в початковий 

період його твердіння і загалом  повинен забезпечити:  волого-температурні  

умови  тверднення; обмеження запобіганню виникненню температурно-

усадочних деформацій та тріщин; захист дозріваючого бетону, від ударів, 

струшувань, з метою забезпечення його якості та однорідності. 

Для  запобігання  дії  навантажень  на  бетон  рух по ньому  людей  або  

установку  риштовань  чи  опалубки  дозволяють  тільки  після  досягнення  

укладаним  бетоном  міцності  1,5  МПа. 

Якість бетону обумовлюється належним контролем, що передбачає 

заміри міцності укладеного бетону. Руйнівний метод передбачає випробування 

зразків циліндрів, кубів бетону, серії яких виготовляють  при  вкладанні суміші 

в конструкцію та зберігають в умовах, однакових із умовами самої конструкціє. 

Термін розбирання  опалубки буде залежати  від  досягнення  бетоном  

необхідної  міцності, залежно від конструкції.  Так для прикладу у фундаментах 

розбирають, якщо  міцність бетону забезпечує  непошкодження  його  поверхні  

під  час  розбирання  опалубки  (  24 – 72  год).  

Захисний шар не повинен бути меншим за діаметр поздовжньої  арматури  

та  не  менше 2- - 25 мм. Монолітні фундаменти виконується із товарного 

бетону  класу C12/15.  

В процесі вкладання забороняється  доливати  воду  до суміші з метою 

збільшення  її  рухливості.   
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Розрахунок потреб основних будівельних матеріалів та виробів. 

Визначення потреби в будівельних матеріалів, напівфабрикатів, виробів 

проводимо згідно з «Рекомендаціями по технічному нормуванні витрат 

матеріалів у будівництві»  

Таблиця 3.1 - Відомість підрахунку потреби матеріалів та виробів. 
N 

n/n 

Назва робіти 

 

Одиниці 

виміру 
Кількість Назва матеріалів, 

напівфабрикатів, 

виробів 

Одириця 

виміру. 

Норма 

на 

одиницю 

Заг. 

кіль- 

кість 

1. Влаштування 

піщаної 

підготовки 

10м3 12 Пісок карєрний 10м3 1,05 12,6 

2. Влаштування.  

опалубки  

100м2 3,4  опалубка. 100м2 1 3,4 

3. Встановлення 

арм. стержнів, 

сіток 

т 4,3 Арматурні 

стержні, сітки 

т 1,01 4,34 

4. Бетонування  м3 75 Пісок, щебінь 

цемент м 400 

м3 1,02 76,5 

 

Влаштування монолітних залізобетонних фундаментів. 

Комплекс робіт по зведення монолітних залізобетонних конструкцій 

складається із заготовчих, транспортних і монтажно - укладальних процесів. 

Заготівельні: заготовка арматури, виготовлення опалубки, підбір складу і 

виготовлення бетонної суміші, збирання опалубочно - арматурних блоків. 

Транспортні: арматуру, опалубку, опалубочно- арматурні блоки і бетонну 

суміш до місця призначення доставляємо звичайними і спеціальними 

транспортними засобами.  Монтажно- укладальні: встановлення опалубки, 

арматури: подача, розподілення, укладання бетонної суміші, догляд за 

вкладеним бетоном, контроль якості, зняття опалубки. 

Влаштування опалубки. Використання інвентарної опалубки з 

уніфікованих елементів з модульною зміною розмірів і укрупнених блоків 

сприяють зниженню трудомісткості і вартості опалубних робіт. 

Поверхня опалубки яка безпосередньо прилягає до бетону повинна бути 

щільною, мати низьку адгезію з бетоном і не мати щілин, щоб не витікало 

цементне молоко. 
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Для зменшення зчеплення бетону з опалубкою використовують 

антиадгезійні мастики. Найбільш розповсюджуваними є гідрофобні мастила на 

основі мінеральних масел або солей жирних кислот.  

Перед початком встановлення, внутрішню поверхню опалубки змащують 

мастилом. Через один –чотири обороти опалубки цю операцію повторюють. 

Монтаж опалубки починають з організації робочої зони , яка являє собою 

простір у споруди ( конструкції ) що зводиться в межах якого розміщують, 

елементи опалубки, машини. На різних рівнях зони для ланок робітників 

організовують місця, які забезпечують потрібне положення робітників і 

безпечну роботу. Приймаємо опалубку для монолітного залізобетонного 

фундаменту з металевих щитів. 

Монтаж арматури: Транспорт з арматурою подають під час крана або 

приобєктний склад, на якому повинен бути трьохзмінний запас арматури. 

Складують арматуру з врахуванням подачі її до місця монтажу. Каркаси, 

які підлягають укрупненню вивантажують на площадку укрупненого збирання 

яка розміщена в зоні дії монтажного крана. 

При монтажі арматурних каркасів фіксується правильність влаштування 

основ, стикових поверхонь. Перед встановленням каркасу ремонтують 

пошкодження, які утворилися при транспортуванні. 

Перед бетонуванням всі змонтовані арматурні каркаси оглядають, 

перевіряють відповідність розмірів кресленням, розташування, кількість 

стержнів, відстань між ними, правильність розташування стиків, положення 

прокладок для утворення захисного шару після цього складають акт на скриті 

роботи. Зварні шви і вузли, виконані при монтажі контролюються зовнішнім 

виглядом і вибірковими випробуваннями. 

Бетонування. Бетонна суміш доставляється автосамоскидом МАЗ-205, а 

бетонування проводиться з автобетононасоса АБН-60 з продуктивністю 10 

м 3 /год. 
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Витримування бетону та догляд за ним. Технологічні операції по догляду 

за бетоном починаються зразу після його вкладання. Відкриту поверхню бетону 

перш за все захищають від шкідливої дії прямих сонячних променів, вітру і 

дощу. 

В суху теплу погоду бетон поливають протягом семи діб. При 

температурі вище +15 С протягом перших трьох діб поливають через кожні три 

години вдень і один раз вночі; в останні дні -не рідше трьох разів за добу. Якщо 

поверхння бетону попередньо вкрита водостійкими матеріалами (брезентом, 

матами, піском ) перерви між поливанням збільшують в 1,5 рази. При середній 

температурі повітря 0…+5 С бетон можна не поливати. 

Зняття опалубки. Елементи інвентарної опалубки знімають в 

послідовність і в терміни, які відповідають величинам проекта щодо міцності 

бетону. Щити опалубки фундаментів знімають через 8-72 год після 

досягненням бетоном міцності, яка забезпечує зберігання поверхні і кромки. 

Після зняття опалубки, коли бетон ще достатньо свіжий, треба виправити 

знайдені дефекти. Пустоти і раковини захищаються від погано ущільненого 

бетону, обробляються щітками або піскоструйними апаратами, промивають 

водою і заробляють розчином (із співвідношенням 1:2 ). 

Якість робіт при виконанні монолітних з/б конструкцій досягається 

організацією операційного контролю якості. Перед початком робіт перевіряють 

якість поступлених матеріалів, виробів, конструкцій та відповідність їх 

паспортним даним. Якість будівельно-монтажних робіт контролюється 

відповідно до карти  операційного  контролю  якості  спорудження  монолітних 

з/б  конструкцій. 

При виконанні даних робіт необхідно враховувати допустимі відхилення, 

основні заборони та перелік операцій, що оформляються актами на приховані 

роботи. 
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Таблиця.3.2 - Калькуляція трудовитрат  на виконання бетонних робіт 

N              

п/п 
Назва робіт 
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л
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д
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д
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Склад ланки 

К-

сть 

змін 

К-сть 

днів 

1. 
Встановлення 

опалубки 

Е4-1-

38 
м 2  340.4 0.28 0-21 11.9 

Слюсар 

4р-1, 3р-1 
1 6 

2. 

Встановлення 

арматурних 

каркасів 

Е4-1-

44 

1 

кар- 

кас 

60 2.1 1-42 15.8 
Бетоняр   4р-1, 

2р-3 
1 4 

3. 

Приймання 

бетонної суміші 

з автосамоскида 

Е4-1-

48 
м 3  74.8 0.11 0-07 1.03 Бетоняр 2р-1 1 1 

4. 

Подання 

бетонної суміші 

АБН-60 

Е4-1-

18 

100 

м 3  
0.75 27 19-31 2.53 

Слюсар 4р-1 

Бетоняр 2р-1 
1 2 

5. 
Укладання 

бетонної суміші 

Е4-1-

48 
м 3  74.8  0.78.7 10.3 

Бетоняр 4р-1,          

2р-1 (2 ланки) 
1 3 

6. 
Розбирання 

опалубки 

Е4-1-

38 
м 2  340.4 0.2 0-14.9 8.5 

Слюсар 3р-1,   

2р-1 
1 5 

 

Трудоємність всього процесу  - 50.06 люд.-днів 

При спорудженні монолітних залізобетонних конструкцій  забороняється: 

відступати від вказаних в проекті поперечних перерізів залізобетонних 

монолітних  з/б  конструкцій; змінювати без спеціального обґрунтування клас, 

площу поперечного  перерізу  та  місце  розміщення  арматури; збільшувати  чи 

зменшувати  товщину  захисного  шару  бетону. 

Актами на приховані роботи оформляють наступні параметри: стан 

збережених конструкцій та відповідність їх робочим кресленням та 

правильність їх розміщення в плані та по висоті; відповідність арматури 

проекту, товщину захисного шару бетону; відповідність міцності бетону 

проекту, наявність та відповідність проекту отворів, каналів, прорізів та  

закладних  деталей.   
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Допустимі відхилення при спорудженні монолітних залізобетонних 

конструкцій: поверхні з/б конструкцій від горизонталі на відстані до 3 - 10 мм;  

поверхні опалубки при замірах 2-х метровою рейкою -3 мм; товщини захисного 

шару бетону при його номінальній товщині більше 19 мм -  ± 5  мм.  

Допуски на якість лицевої  поверхні  з/б  конструкцій  (вимоги до якості 

поверхонь) наступні: не допускається вихід арматури на поверхню бетону 

(допуск на  захисний  шар + 5 мм); число раковин не повинно перевищувати 

однієї із розмірів 10 х 10 х 5 мм (довжина,  ширина,  глибина) на  кожні 3  метра 

довжини; висота напливів, заглиблень та околів не повинна  перевищувати 5 мм 

при  кількості  не  більше  однієї  на  кожні  3  метра  довжини; 

 

Таблиця. 3.3 - Карта операційного  контролю якості зведення 

монолітних залізобетонних конструкцій 

Роботи ,  що  

підлягають  

контролю 

Контрольні  паарметри  ,  процеси  ,  операції

Способи  та  

засоби  

контролю

Час  контролю

1 2 3 4

Підготовчі  

роботи

Огляд  вмісця  виконання  опалубки  під  влаштування  

монолітних  залізобетонних  конструкцій  із  ціллю  виявлення  

їх  робочим  кресленням .   Підготовка  місця  для  монтажу  

розвантажувальних  конструкцій  та  опирання  опалубки .                   

Візуально

До  

влаштування  

опалубки

Влаштування  

оаплубки

Поверхня  опалубки ,  положення  відносно  розбивочних  осей 

,  жорсткість  та  незмінність  всієї  системи                                         

Точність  влаштування  закладних  деталей .                           

Щільність  щитів  опалубки  та  стиків  спряження  елементів  

опалубки  між  собою . 

Візуально ,  

рівень ,  

складений  

метр ,  рейка

До  

влаштування  

арматури

Армування

Наявність  бірок  та  сертифікатів  на  арматурні  вироби .  

Правильність  стикування  арматури                                                  

Відповідність  розміщення  арматурних  стержнів проекту .   

Дотримання  товщини  захисного  шару  бетону             

Візуально ,   

складений  

метр 

До  

бетонування

Бетонування

Марка  та  рухомість  бетонної  суміші .  Якість  ущільнення  

бетонної  суміші  ,  догляд  за  бетоном .               Своєчасність  

розпалубки  монолітних  з/б  конструкцій

Візуально

В  процесі             

та  після  

виконання  

робіт . 
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3.2. Проектування календарного плану 

Таблиця 3.4 – Трудовитрати основних видів робіт 

 

№
п

/п
 

Найменування робіт 

Обсяг робіт 
Трудоємність 

робіт 

Затрати машинного 

часу 

Од. 

виміру 

Кількіс

ть 

Норма 

на од., 

люд-

год 

К-сть. 

на весь 

об'єм, 

люд-

дні 

Норма 

на од.,  

маш-

год 

К-сть. на 

весь 

об’єм,  

маш-зм 

1 Зрізка рослинного шару 1000 м2 4500 1,79 1,01 1,79 1,01 

2 Риття котлованів під основні колони 100 м3 0,488 5,88 0,36 5,88 0,36 

3 Риття котлованів під фахверкові колони 100 м3 0,326 5,88 0,25 5,88 0,25 

4 Влаштування фундаментів під основні колони м3 43,7 
5,7 50,06 0,41 3,56 

5 Влаштування фундаментів під фахверкові колони м3 26,2 

6 Монтаж основних колон шт 26 0,71 2,3 0,23 0,76 

7 Монтаж крокв’яних ферм шт 13 0,72 1,17 0,25 0,4 
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8 Монтаж підкранових балок шт 24 0,72 2,16 0,24 0,72 

9 Монтаж фахверкових колон шт 34 0,71 3,06 0,24 1,01 

10 Монтаж ригелів та зв’язків шт 274 0,4 13,7 0,17 4,3 

11 Встановлення мостових кранів шт 2 4,4 1,1 2,24 0,56 

12 Монтаж прогонів та підвісок до них шт 728 0,4 36,4 0,15 13,4 

13 Монтаж вікон шт 66 2,5 20,6   

14 Монтаж воріт шт 2 3,84 0,96   

15 Монтаж покрівлі з профнастилу м2 4200 0,21 110,3   

16 Монтаж зовнішнього огородження з профнастилу м2 8740 0,25 269,8   

17 Влаштування бетонної підлоги 100 м2 41 9,89 50,7   

18 Влаштування бетонної відмостки 100 м2 3,46 7,56 3,27   

19 
Фарбування та антикорозійний захист металевих 

елементів 
м2 287 2,5 89,7   

20 Встановлення електричних та інших мереж м 320 1,105 44,2   

21 Підготовка та здача об’єкту в експлуатацію    29   
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3.3. Проектування будгенплану 

Розробляючи будгенплан за основу беруться основні вимоги охорони 

праці та довкілля протипожежної безпеки, викладені в чинних нормативних 

документах. 

Розміщення кранів на будгенплані. 

У процесі розробки будівельних генпланів вирішуються питання 

раціонального розміщення механізованих установок і монтажних кранів. 

У процесі розміщення (прив'язки) механізованих установок і монтажних 

кранів на будгенплані вирішуються наступні основні завдання:  

-забезпечення безперебійної поставки на будівельний майданчик 

матеріалів і напівфабрикатів; 

-забезпечення чіткої ритмічної роботи розташовуваних монтажних кранів і 

пов'язаних з ними іншої будівельної техніки;  

-забезпечення безпечних умов праці машиністів будівельних машин, що 

обслуговуються робітниками;  

-зниження собівартості й трудомісткості робіт;  

-скорочення часу на монтаж установок кранів і обладнання шляхів до них. 

 

Рис.3.1 - Схема розташування кранів у плані 

Залежно від виду БГП (загальномайданчиковий, об'єктний) можна 

конкретизувати це завдання: 
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-вибір місця розташування механізованих установок (для приготування 

бетону, розчину й ін.), що обслуговують кілька об'єктів на будівельному 

майданчику;  

-вибір місць розташування монтажних кранів, включаючи шляхи їх 

переміщення (для мобільних), визначення зон вивантаження й переміщення 

матеріалів, деталей і конструкцій, монтажних зон, а також габаритів під'їзних 

колій. 

 

Рис. 3.2. Габаритні й вантажопідйомні характеристики кранів КС-6471 

Необхідні параметри крана для монтажу ригелів, зв’язків та прогонів з 

такими характеристиками: L = 18м., H = 18м, Q = 2,3т.  

По даних параметрах приймаємо автокран: КС-6471. 
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Виходячи з результатів техніко-економічного порівняння кранів для 

монтажу будівельних конструкцій на першій та другій захватках приймаємо 

крани марки КС-6471, для першої захватки з довжиною стріли 27 м, для другої 

захватки з основним підйомом і довгої стріли 20 м. 

Для основних монтажних робіт обираємо кран з більшою висотою і 

скоріше за все він буде баштовий обираємо один з найоптимальніших баштових 

кранів  для  даного об’єкту це кран КБ-301. 

Кран КБ-100.2 являється модифікацією крана КБ-100.1, призначений для 

будівництва будинків до 9 поверхів. Відмінна риса крана - телескопічна вежа. 

Внутрішня частина вежі висувається при опущеній стрілі вантажною лебідкою 

за допомогою спеціальної штанги й чотириразового поліспаста. У висунутому 

положенні внутрішня частина опирається на бічні упори зовнішньої колони й 

центрується в ній двома рядами пальців. На ходовій рамі розміщений 

додатковий баласт масою 5 т. 

 

Рис. 3.3.-Баштовий кран КБ-301 (КБ-100.2): 1, 2 — відповідно дво-  і -

чотирьохкратна запасування вантажного поліспаста 
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Розрахунки й визначення небезпечних зон на будгенплані. 

При роботі вантажопідйомного крана на будівництві окремого будинку 

можна виокремити наступні самостійні зони: обслуговування, що поблизу  

будівлі яка будується й небезпечної зони для перебування людей.  

Зона обслуговування самохідних кранів визначається максимальним 

робочим вильотом стріли. Ділянка обслуговування монтажних самохідних 

кранів обумовлюється максимальним робочим вильотом стріли на ділянці між 

крайніми стоянками крана безрейкового кранового шляху. 

Границі небезпечних зон у місцях, над якими відбувається переміщення 

вантажів підіймальними кранами, а також поблизу споруджуваного будинку 

приймаються від крайньої крапки горизонтальної проекції зовнішнього 

найменшого габариту переміщуваного вантажу чи стіни будівлі із додатком 

найбільшого габаритного розміру переміщуваного (падаючого) вантажу й 

мінімальній відстані відльоту вантажу при його падінні. 

Розрахунок тимчасового водопостачання. Розрахунок потреб у воді 

проводиться з урахуванням витрати по групах споживачів, виходячи із 

установлених нормативів. 

 

Таблиця 3.5 - Орієнтовні норми витрати води на виробничо-технологічні 

потреби. 

Найменування споживачів Од.виміру 
Питома    

витрата , л 

Робота екскаватора 1 маш-год 15 

Автокран 1 маш-зм 15 

Мийка й заправлення автомашин 1 маш – в зміну 500 

Заправлення й обмивка транспорту 1 маш – в зміну 500 

Посадка дерев на одне дерево 600 

Посадка кущів на один кущ 160 
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Витрати для виробничих цілей: 
36008

kQ
1,2Q

1ср

пр



= , 

де 1,2 – коефіцієнт на неврахованих витрат води; Qср – середня  виробнича 

витрата води в зміну, л; k1 – коефіцієнт нерівномірності (k =1,6); 8 – число годин 

в зміну; 3600 – число секунд в годині. 

ï ð

(15 8 15 500 500 600 3 160 10) 1,6
Q 1,2 0,302

8 3600

 + + + +  +  
=  =


л/с 

Витрата води на господарсько-побутові потреби:  )
8

kn
(

3600

R
Q 21MAX

хоз


= , 

де  RMAX – максимальна кількість робітників у зміну;n1 – норма споживання 

води на одну людину в зміну (n1 = 15 л); k2 – коефіцієнт нерівномірності 

споживання води (k2 = 3); 

л/с 

Витрата води на протипожежні потреби залежить від площі території 

будмайданчика й у цьому випадку, приймається рівним  Qпож = 10 л/с. 

Сумарна витрата води Qзаг  визначається  по формулі: 

Qзаг = Qпр+ Qгосп+ Qпож; 

Qзаг = 0,302 + 0,052 + 10 = 10,354 л/с 

Діаметр водогінної напірної мережі (труби) D мм, визначається по 

формулі: çàãQ 1000
D 2

πx


= 


 , 

де υ - швидкість руху води по трубі, приймається 1,5 м/с. 

10,354 1000
D 2 76,6

3,14 1,5


=  =


мм ; 

Приймаємо діаметр D = 100 мм. 
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Розташування тимчасових будівель, споруд і доріг на будгенплані 

Залежно від характеру та району будівництва, обсягів, що підлягають 

виконанню будівельно-монтажних робіт, числа працюючих і тривалості періоду 

будівництва при розробці ПОР визначають номенклатуру, число й розміри 

тимчасових будівель і споруд. 

Потреба будівництва в адміністративних і санітарно-побутових будівлях 

визначають на основі розрахункової чисельності працівників по нормативах. 

Чисельність працюючих на стадії ППР визначають на основі календарних планів 

і графіків руху робочої сили. 

Комплекс тимчасових будівель повинен бути розрахований на всіх 

працівників, включаючи працівників субпідрядних організацій. 

При розташуванні санітарно-побутових і адміністративних будинків 

необхідно забезпечуватися безпека й зручність підходів до них, не заважати 

будівництву протягом усього періоду, забезпечити максимальне блокування 

будівель між собою. На БГП указують габарити тимчасових будівель, їх 

прив'язку в плані, підключення до комунікацій і т.д.  На майданчику  з більшим 

числом працюючих побутові приміщення слід розосередити, наблизивши їх по 

можливості до місця роботи. 

При визначенні схеми руху транспорту й розташування доріг у плані 

необхідна забезпечити під'їзд транспортних засобів у зону дії кранів і інших 

засобів вертикального транспорту, до майданчиків укрупненого збирання, 

складам, майстерням, механізованим установкам та іншим. Необхідно 

максимально використовувати існуючі й проектовані дороги. При проектуванні 

тимчасових  автодоріг необхідно дотримувати безпечних відстаней від 

складських майданчиків, підкранових колій і т.п.  

Слід уникати розміщення тимчасових доріг над підземними 

комунікаціями, що прокладаються, або в безпосередній близькості від них щоб 

уникнути просідань і деформацій. На БГП вказують в'їзди, виїзди, напрямок 

руху, розвороти, роз'їзди, прив’язочні розміри тимчасових автодоріг. 
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Таблиця 3.6 - Розрахунок побутових приміщень 

№ 

п/п 

Найменування 

приміщень 

Max. 

кільк. 

робітн. 

% використ. 

приміщен. 

Розрахунк. кіл-

сть робітників 

Норма на 

1 робоч. в 

м² 

Загальна 

площа в 

м² 

Тип 

приміщень 

1 
Контора 

виконроба 
33 9 3 5-6 18 

автофур

гон 

2 
Гардероб з 

умивальниками 
33 70 23 0,5 12 

автофур

гон 

3 
Сушка для 

одягу 
33 60 20 0,5 10 

автофур

гон 

4 
Душова (на 10 

чол. 1 рожок) 
33 60 20 0,5 10 

автофур

гон 

5 
Туалет (на 20 

чол.) 
Без розрахунку 

автофур

гон 

 

Таблиця 3.7 - Техніко економічні показники 

 

№ 

п/п 
Найменування показника 

Кількість, 

одиниці 

1 Будівельний об’єм споруди 106704,5 м³ 

2 Сумарні трудозатрати  759,2 люд-дні 

3 Період будівництва 98 днів 

4 Середня кількість робітників 17 чол 

5 Максимальна кількість робітників 33 чол. 
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4. Економіка будівництва 

4.1. Основні дані про вимоги до розрахунку 

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва збирального 

цеху по виробництву сільськогосподарської техніки у м. Новояворівськ, обсяги 

робіт визначені по індивідуальному проекту.  

Кошторисна вартість визначена в цінах за станом на 3- ій квартал 2022 р.  

ресурсним методом, шляхом калькулювання в поточні ціни ресурсів, 

обчислених у базисному рівні цін. 

- Накладні витрати прийняті по видах будівельних і монтажних робіт у 

відсотках від робітників (будівельників і механізаторів); 

- Кошторисний прибуток визначений по видах будівельних і монтажних 

робіт  від робітників  (будівельників і механізаторів) –  

Розрахунок локального кошторису здійснений у програмному комплексі 

АВК. 

Відомість ресурсів в додатку А 
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4.2. Локальний кошторис 

на загальнобудівельні роботи 

Збиральний цех с/г техніки 

Складений в поточних цінах станом на “21 листопада” 2022 р. 

   Кошторисна вартість 16628,330  тис. грн. 

   Кошторисна трудомісткість 270,880  тис.люд.-

год. 

    Кошторисна заробітна плата 4102,338  тис. грн. 

    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Таблиця 4.1 – Локальний кошторис 

№ 

п/п 

Шифр і 

номер  

позиції 

Найменування робіт і витрат,  

одиниця виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість, грн. 

Витрати труда 

робітників, люд.-

год. 

        всього 

експлуа- 

тації  

машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 

тації  

машин 

не зайнятих 

обслуго- 

вуваням машин 

        
заробіт- 

ної плати 

в тому 

числі за- 

робітної 

плати 

    

в тому 

числі за- 

робітної 

плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

                  На один всього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Роздiл 1. Землянi роботи                  

1 Е1-30-2 Планування площ бульдозерами потужнiстю 79 
кВт [108 к.с.] за 1 прохiд                                1000м2 

4,5 44,80 
-- 

44,80 
11,50 

202   -     202 
52 

__-__ 
0,62 

__-__ 
3 

2 Е1-18-5 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 
0,25 м3, група грунтiв 2                        1000м3 

0,0789 13316,69 

576,60 

12740,09 

3129,26 

1051 45 1006 

247 

50,49 

206,69 

4 

16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Е1-168-2 Розробка грунту в траншеях i котлованах 
глибиною понад 3 м вручну з пiдйомом краном 
при наявностi крiплень, група грунтiв 2    100м3 

0,025 14576,61 
5792,10 

8784,51 
3407,89 

364 145 219 
85 

461,89 
224,40 

12 
6 

4 С311-1 Перевезення грунту до 1 км                                   т 130,24 4,62 
-- 

4,62 
0,66 

602   -     602 
86 

__-__ 
0,05 

__-__ 
7 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. 2219 190 2029 
470 

  16 
32 

           всього заробiтна плата, грн. 660         

      Загальновиробничi витрати, грн. 510         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 5         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 101         

    Всього по роздiлу 1, грн. 2729         

     Роздiл 2. Фундаменти  
  

  
    

    
      

5 Е11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем                   100м2 0,12 1195,35 
145,70 

110,26 
20,51 

143 17 13 
2 

11,84 
1,41 

1 
  -     

6 ЕД6-50-1 Збирання і розбирання дерев'яної щитової 
опалубки з щитів площею до 1 м2 для 
улаштування фундаментів загального 
призначення під колони, об'єм конструкцій, м3 
до3                                                                     100м3 

0,699 7448,31 
3960,46 

195,07 
75,68 

5206 2768 136 
53 

304,18 
4,98 

213 
3 

7 ЕД6-64-7 Виготовлення арматурних каркасів ростверків 
стрічкових за допомогою крану, в умовах 
будівельного майданчика, діаметр арматури, 
мм до 6                                                                     т 

0,008 8090,16 
1370,55 

22,29 
7,69 

65 11 __-__ 
  -     

102,66 
0,51 

1 
  -     

8 ЕД6-64-9 Виготовлення арматурних каркасів за 
допомогою крану, в умовах будівельного 
майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 
12                                                                     т 

1,754 7657,09 
818,92 

47,83 
9,24 

13431 1436 84 
16 

59,91 
0,60 

105 
1 

9 ЕД6-64-10 Виготовлення арматурних каркасів ростверків 
стрічкових за допомогою крану, в умовах 
будівельного майданчика, діаметр арматури, 
мм понад 12 до 18                                                    т 

2,225 883,36 
653,21 

48,82 
9,30 

1965 1453 109 
21 

47,78 
0,61 

106 
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного 
профiлю, клас А-III, дiаметр 14 мм                  т 

2,309 6106,28 
-- 

__-__ 
  -     

14099   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного 
профiлю, клас А-III, дiаметр 16-18 мм              
т 

0,027 6106,28 
-- 

__-__ 
  -     

165   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 ЕД6-61-1 Встановлення арматурних сіток і каркасів 
за допомогою крана                                     т 

3,987 442,93 
227,57 

81,39 
31,57 

1766 907 325 
126 

15,60 
2,08 

62 
8 

13 ЕД6-65-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 
кранами в баддях. Масиви, окремі ундаменти 
і плитні основи                                        100м3 

0,699 62420,62 
971,55 

1666,47 
646,50 

43632 679 1165 
452 

76,56 
42,57 

54 
30 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. 80472 7271 1832 
670 

  542 
43 

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 71369         
           всього заробiтна плата, грн. 7941         
      Загальновиробничi витрати, грн. 7691         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 84         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1851         
    Всього по роздiлу 2, грн. 88163         

     Роздiл 3. Металеві конструкції  
  

  
    

    
      

14 Е9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцiй 
[стояки, опори, ферми та iн.]                     т 

1026,59
6 

10281,33 
2266,26 

1117,00 
237,73 

10554772 2326533 1146708 
244053 

160,16 
13,78 

164420 
14146 

15 Е9-1-4 Монтаж каркасiв одноповерхових 
виробничих будiвель одно- i 
багатопрогонових без лiхтарiв 
прогоном до 36 м, висотою до 30 м iз 
мостовими 
i пiдвiсними кранами вантажопiдйомнiстю до 
360 т                                                              т 

1026,59
2 

1123,43 
399,32 

650,29 
222,08 

1153304 409939 667583 
227986 

27,81 
13,01 

28547 
13357 

16 Е9-42-1 Монтаж покрiвельного покриття з 
профiльованого листа  
                                                                    
100м2 

129,4 8288,16 
717,49 

726,08 
186,38 

1072488 92843 93955 
24118 

55,79 
11,10 

7219 
1437 

17 Е9-45-1 Монтаж вiтражiв, вiтрин з подвiйним або 
одинарним склiнням у висотних будiвлях 
                                                                    т 

5,458 20728,15 
5976,96 

1844,26 
466,93 

113134 32622 10066 
2549 

422,40 
26,80 

2305 
146 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Е9-46-1 Монтаж каркасiв ворiт великопрогонових 
будiвель 
                                                                    т 

2,56 16279,05 
1078,39 

2402,63 
698,33 

41674 2761 6151 
1788 

72,86 
34,94 

187 
89 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. 12935372 2864698 1924463 
500494 

  202678 
29175 

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 8146211         

           всього заробiтна плата, грн. 3365192         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2713601         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 24484         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 536931         

    Всього по роздiлу 3, грн. 15648973         

     Роздiл 4. Підлога                   

19 Е11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 
                                                                    100м2 

41 1195,35 
145,70 

110,26 
20,51 

49009 5974 4521 
841 

11,84 
1,41 

485 
58 

20 Е11-2-4 Улаштування ущiльнених трамбiвками 
пiдстилаючих щебеневих шарiв                          м3 

410 451,48 
73,33 

126,32 
24,69 

185107 30065 51791 
10123 

5,63 
1,78 

2309 
730 

21 Е11-2-9 Улаштування  пiдстилаючих бетонних шарiв 
бетон В 12,5 (М 150)                                               м3 

410 689,03 
78,27 

__-__ 
  -     

282502 32091 __-__ 
  -     

6,36 
  -     

2607 
  -     

22 Е11-11-3 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 
мм                                                                          100м2 

41 2104,93 
726,46 

187,70 
85,93 

86302 29785 7696 
3523 

63,61 
7,31 

2608 
300 

23 Е11-11-4 
К=6 

Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни 
товщини бетонних стяжок                           100м2 

41 1931,98 
52,76 

95,33 
49,69 

79211 2163 3909 
2037 

4,62 
4,14 

189 
170 

24 Е12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один 
шар                                                                     100м2 

41 443,60 
372,57 

37,13 
9,25 

18188 15275 1522 
379 

26,94 
0,59 

1104 
24 

25 & С111- 
1721-1 
варіант 1 

Плівка вологоізоляційна                                     м2 4720 1,37 
-- 

__-__ 
  -     

6466   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. 706785 115353 69439 
16903 

  9302 
1282 

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 521993         

           всього заробiтна плата, грн. 132256         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
      Загальновиробничi витрати, грн. 134410         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1525         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33427         

    Всього по роздiлу 4, грн. 841195         

     Роздiл 5. Електромонтажні роботи                   

26 Е21-24-3 Установлення групових щиткiв освiтлювальних 
на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою 
до 10 кг                                                                    шт 

8 81,35 
66,76 

10,33 
4,79 

651 534 83 
38 

4,88 
0,31 

39 
3 

27 280222-52-7 
варіант 1 

Щиток силовий  розподільчий ЩРв-18з 0 36 
                                                                                    шт 

4 61,90 
-- 

__-__ 
  -     

248   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 280222-52-7 
варіант 2 

Щиток силовий розподільчий ЩРв-24з 0 36 
                                                                                    шт 

2 99,40 
-- 

__-__ 
  -     

199   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 280222-52-7 
варіант 3 

Щиток силовий  розподільчий ЩРв-36з 0 36 
                                                                                шт 

2 139,20 
-- 

__-__ 
  -     

278   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 Е21-9-1 Прокладання проводу при схованiй проводцi 
                                                                              100м 

3,2 384,81 
365,21 

4,90 
1,56 

1231 1169 16 
5 

28,05 
0,10 

90 
  -     

31 & С1545-191 Кабель ВВП-3*2,5                                          1000м 0,32 6122,94--   1959   -     __-__ __-__ -     __-__ -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. 4566 1703 99 

43 

  129 
3 

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2039         

           всього заробiтна плата, грн. 1746         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1410         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 280         

    
  Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та пакуванням,  
  заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини, грн. 

43         

    Всього по роздiлу 5, грн. 6019         

                      
     Роздiл 6. Блискавкозахист                   

32 Р1-16-2 Розробка грунту вручну в траншеях шириною до 2 
м, глибиною до 2 м, з крiпленнями, група грунту 2 
                                                                    100м3 

0,96 4358,18 
4358,18 

__-__ 
  -     

4184 4184 __-__ 
  -     

405,79 
  -     

390 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33 Р1-20-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 
група грунту 2                                                      100м3 

0,96 2249,39 
2249,39 

__-__ 
  -     

2159 2159 __-__ 
  -     

209,44 
  -     

201 
  -     

34 Е9-75-2 Виготовлення металевих елементів               т 0,8 15244,99 
7302,24 

908,22 
238,96 

12196 5842 727 
191 

528,00 
15,92 

422 
13 

35 Р20-13-1 Монтаж металевих елементів                        1т 0,8 8417,18 
7039,14 

1188,14 
579,50 

6734 5631 951 
464 

443,55 
33,47 

355 
27 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн. 25273 17816 1678 
655 

  1368 
40 

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 5779         

           всього заробiтна плата, грн. 18471         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15978         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 159         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3482         

    Всього по роздiлу 6, грн. 41251         

      Разом прямі витрати по кошторису, грн. 13754687 3007031 1999540 
519235 

  214035 
30575 

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 8747391         

           всього заробiтна плата, грн. 3526266         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2873600         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 26270         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 576072         

      Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та пакуванням,  грн. 43         

      Устаткування, грн. 725         

    
  Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та пакуванням,  
  заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини, грн. 

43         

      Всього устаткування, грн. 768         

      Прямі витрати будівельних робіт , грн. 13750121         

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 8745352         

           заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 3005328         

          заробітна плата в експлуатації машин, грн. 519192         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2872190         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 26257         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 575792         

    Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. 16622311         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
          кошторисна трудомісткість, люд.-год. 270735        

          кошторисна заробітна плата, грн. 4100312        

      Прямі витрати монтажних робiт , грн. 3841        

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2039        

           заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 1703        

          заробітна плата в експлуатації машин, грн. 43        

      Загальновиробничi витрати, грн. 1410         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 280         

    Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. 5251         

          кошторисна трудомісткість, люд.-год. 145         

          кошторисна заробітна плата, грн. 2026         

    Всього по кошторису, грн. 16628330         

    Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 270880         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 14102338         

         

         

Оренда 
опалубки  

  Оренда опалубки на влаштування перекриття ребристого, колон і сходів 
монолітних  

127417         

ДБН Д.1.1.1- 
2000 п.3.1.18  

  Кошторисний прибуток  1034762         

ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.18.4  

  Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій  373814         

    Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 
врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) 
 у тому числi:  

2770         

ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.22  

  - Комунальний податок  2770         

  Разом по кошторису: 18167093         

  Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) 3633419         

  Всього по кошторису 21800512         
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4.3 Техніко-економічні показники 

Таблиця 4.3 -ТЕП 

Найменування витрат Одиниці виміру В цінах 2022 р 

Загальна вартість 

будівництва: 
тис.грн. 21800.5 

Будівельно-монтажні роботи, 

з них: 
тис.грн. 3841 

Загальнобудівельні роботи 

(враховані) 
тис.грн. 1410 

Вартість 1 м3 тис.грн. 0,182 

Нормативна трудоємність тис.люд-год. 270.9 
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5. Охорона праці та довкілля 

При організації будівельного  майданчика, розміщенні ділянок робіт, 

робочих місць, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, проходів 

для людей слід установити небезпечні зони, у межах яких постійно діють 

небезпечні виробничі фактори. Небезпечні зони повинні бути позначені 

знаками безпеки й написами встановленої форми. Виробничі території 

(майданчики будівельних і промислових підприємств із об'єктами, що 

перебувають на них, будівництва, виробничими й санітарно-побутовими 

будівлями й спорудами), ділянки робіт і робочі місця повинні бути підготовлені 

для забезпечення безпечного провадження робіт. 

 

5.1 Охорона праці при транспортуванні вантажів 

Транспортування довгомірних, важких або великогабаритних вантажів 

повинно здійснюватися, як правило, спеціалізованими транспортними 

засобами. Небезпечні вантажі необхідно транспортувати в супроводі 

провідників. Вантажі розміщують і закріпляють на транспортних засобах так, 

щоб уникнути їх перекочування або падіння.  

Подача автомобіля заднім ходом в зоні, де перебувають працівники, 

проводиться по команді особи, що бере участь в цих роботах. При виконанні 

вантажно-розвантажувальних робіт не допускається стропування вантажу, що 

знаходиться в нестійкому положенні, а також зміщення стропувального 

пристосування на припіднятому вантажі. Способи стропування повинні 

виключати можливість падіння або ковзання застропованного вантажу. 

Монтажні петлі збірних металевих конструкцій перед стропуванням очищають 

від сміття (бетону, розчину) і обережно виправляють. Забороняється 

знаходитися в кабіні автомобіля, не захищеній козирком під час завантаження 

кузова екскаватором. 

Потрібно враховувати, що верх вантажу, що перевозиться, не повинен 

перевищувати габаритну висоту проїздів під мостами, переходами, в тунелях. 
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При заїздах до споруди повинні бути вказані граничні радіуси поворотів і 

попереджувальні написи, що забороняють ввозити вантажі, які перевищують 

допустимі габарити, та встановлені покажчики для руху. Всі ділянки роботи 

повинні бути огороджені. Складати матеріали і вироби слід лише у відведених 

для цього місцях, прагнучи при можливості здійснювати подачу матеріалів і 

виробів безпосередньо з транспортних засобів. Повинен бути налагоджений 

гучномовний зв'язок. 

 

5.2 Охорона праці при проведенні монтажних робіт 

Допуск до монтажу будівельних конструкцій можуть отримати особи, що 

досягли 18 років, навчені по спеціальній програмі і що мають посвідчення на 

право провадження монтажних робіт, що пройшли медичний огляд, 

інструктажі (ввідний і на робочому місці) по техніці безпеки і пожежній 

безпеці. 

До верхолазних робіт, тобто робіт, що виконуються на висоті більше 5 м 

від поверхні ґрунту, перекриття або настилу, допускають спеціально навчених 

монтажників-чоловіків у віці від 18 до 60 років, які пройшли медичний огляд на 

придатність до верхолазних робіт, що мають тарифний розряд не нижче 3-го і 

стаж монтажних робіт не менше року. 

Машиністи вантажопідйомних кранів, стропувльники і зварювальники 

навчаються за спеціальними програмами Держгіртехнагляду. У робочий час 

вони повинні мати при собі посвідчення на право проведення робіт. 

Основними засобами створення умов для безпечної роботи і переміщення 

на висоті є тимчасові настили, підмости і огорожі, захисні сітки, страхувальні 

канати, запобіжні пояси і монтажні каски. 

При виконанні робіт на висоті більше 1 м від рівня землі або перекриття 

настили і підмости повинні бути огороджені поручнями висотою не менше за 1 

м, що складаються з поручня, одного проміжного горизонтального елемента і 

бортової дошки висотою не менше 150 мм. 
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Поряд з металевими використовують вертикальні капронові сітки для 

попередження падіння з висоти. Під робочими місцями ставлять горизонтальні 

сітки для огородження падіння. 

Робітники повинні надійно закріплятися карабіном запобіжного пояса за 

конструкції в місцях, які заздалегідь вказані виробником робіт (майстром). 

Монтажникам, що виконують роль підсобних робітників при роботі з 

електрогазозварниками, видаються щитки або окуляри із захисним склом. 

Робітники, зайняті на монтажі конструкцій, забезпечуються спецодягом і 

спецвзуттям. Вантажопідйомні машини, механізми і пристосування до початку 

робіт повинні бути зареєстровані і технічно оглянуті згідно правил 

Держгіртехнагляду. 

Сумарна маса конструкції, що підіймається, і захватного пристосування 

не повинна перевищувати вантажопідйомності крана при даному вильоті 

стріли. Вантаж підіймають спочатку на 100 мм для перевірки правильності 

підвіски, стійкості крана і надійності дії його гальм, а потім на проектну 

відмітку. 

По горизонталі вантаж переміщують на відстані 0,5 м над перешкодами, 

що зустрічаються на шляху.  

При вітрі силою більше 6 балів (швидкість 10,8...13,8 м/з) роботу 

припиняють. 

Монтажні лебідки для підйому вантажів випробовують раз в рік 

навантаженням, що в 1,25 рази перевищує робочу, а лебідки для підйому людей 

-- статичним і динамічним навантаженнями, що перевищують їх 

вантажопідйомність відповідно в 1,5 і 1,1 рази. 

Домкрати випробовують раз в рік статичним навантаженням, що 

перевищує граничну вантажопідйомність не менш ніж на 10 %, протягом 10 хв. 

Зйомне вантажозахватне пристосування при технічному огляді після 

виготовлення або ремонту, а при експлуатації через кожні 6 місяців оглядають і 
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випробовують навантаженням, що в 1,25 рази перевищує їх номінальну 

вантажопідйомність, з тривалістю витримки 10 хв. 

Особи, відповідальні за склад вантажопідйомних машин, або виконроби і 

майстри, що пройшли перевірку спеціальних знань, оглядають траверси не 

рідше ніж через кожні 6 місяців, кліщі і інші захвати -- через місяць, стропи, 

тару, ланцюги через кожні 10 днів. 

При перетисканні, сплющенні, зменшенні діаметра на невеликій довжині, 

слабині або випиранні пасм, утворенні петель, що не випрямляються, на 

канатах строп не допускається до експлуатації. 

Суміщення монтажу з якими-небудь іншими роботами по одній вертикалі 

в межах монтажної ділянки забороняється.  

Перед підйомом конструкції очищають і при необхідності фарбують і 

посилюють. Для запобігання розгойдування конструкції, що підіймаються, 

втримують відтяжками з пенькового каната. 

У ПВР і на майданчику позначають межі небезпечних зон, тобто відстань 

по горизонталі від можливого місця падіння вантажу при його переміщенні 

краном з розрахунку 7 м при висоті підйому вантажу до 20 м і 0,1 більшої 

висоти, але не менше за 10м. На межі небезпечної зони встановлюють 

попереджувальні знаки і написи, добре видимі в будь-який час доби. 

На монтажному майданчику повинен існувати єдиний порядок 

сигналізації. Встановлення, тимчасове закріплення, розстропування і постійне 

закріплення конструкцій потрібно проводити з перекриттів, інвентарних 

помостів, драбин, риштувань. Користуватися приставними сходами, а також 

знаходитися на стіні в цих випадках забороняється. Тимчасові кріплення 

видаляють після закріплення конструкції всіма засобами, передбаченими 

проектом. 
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5.3 Охорона праці при покрівельних роботах. 

Приступати до встановлення покрівлі можна тільки після перевірки 

надійності несучих і огороджуючих конструкцій даху. Робітників забезпечують 

спецодягом, неслизьким взуттям і запобіжними поясами. 

При роботі на мокрій покрівлі незалежно від ухилу, а на сухій покрівлі 

при ухилах більше за 25° робітники повинні мати переносні драбини, що 

надійно закріпляються, шириною 30 см з нашивними планками. Ходити по 

покрівлі з штучних матеріалів дозволяється тільки по таких містках. 

Складають матеріали на даху на спеціальних піддонах, що закріпляються 

за обрешітку. Зону можливого падіння матеріалів і інструментів огороджують. 

Після закінчення зміни матеріали і інструменти прибирають або надійно 

закріплюють. 

Заборонено виконувати покрівельні роботи при вітрі, що досягає шести і 

більше балів, при густому тумані, ожеледиці, зливі і сильному снігопаді. 

На місці виконання робіт повинні бути засоби пожежогасіння: 

вогнегасники, ящики з піском, лопати. 

Особливу увагу слід звертати на протипожежну профілактику при роботі 

з вогненебезпечними матеріалами і сумішами: нітрофарбами, бензином, 

сольвентом, гасом, деякими лаками і мастиками. Приміщення, де застосовують 

вказані сумішами, безперервно провітрюються. На видних місцях потрібно 

встановити плакати, що пояснюють методи безпечного ведення робіт, 

попереджувальні і заборонні написи, а також спеціальні інструктивні вказівки.  

 

5.4 Охорона праці при влаштуванні інженерних мереж 

Охорона праці забезпечується передусім правильним вибором і 

технологічно обґрунтованими розмірами робочих місць і їх організацією. 

Всі робочі місця, що з'єднують їх транспортні зони, кріплення траншей 

треба тримати в порядку, що забезпечує безпечне виконання робіт і 

переміщення транспортних засобів, монтажних кранів і інших машин і 

механізмів в монтажній зоні. У польових умовах, особливо на пересічній 



77 

 

місцевості, вздовж траншей або каналів планують смуги шириною 7...8 м і 

влаштовують тимчасові під'їзні дороги. 

Інженерні комунікації, особливо високовольтні кабелі, що перетинають 

траншеї для уникання пошкоджень захищають оплеткой, коробами, 

підвішують до балок, укладених через траншеї, і т.д.  

Робочі місця зварників захищають щитами. Зварювальні кабелі 

захищають від пошкоджень. Щодня перевіряють заземлення електрозварочних 

агрегатів і труб, що зварюються.  

При підключенні трубопроводів до діючих мереж, особливо до газових, 

особливу увагу звертають на чітке дотримання протипожежних правил 

(зниження тиску газу, установка і захист гумових пузирів від вогню і іскор, 

обладнання місць врізки коштами для гасіння пожежі і т.д. 

 

5.5 Охорона довкілля 

При розміщенні об'єктів, що виявляють прямий або непрямий вплив на 

стан навколишнього природного середовища, повинні виконуватися вимоги 

екологічної безпеки й охорони здоров'я населення, передбачатися заходи щодо 

охорони природи, раціональному використанню й відтворенню природних 

ресурсів, оздоровленню навколишнього природного середовища. 

У процесі провадження робіт при зведення споруд виникають негативні 

фактори, що впливають на навколишнє середовище. 

Серйозні забруднення повітря, водойм і ґрунту спостерігаються при 

здійсненні вишукувальних робіт, при будівництві доріг, безпосередньо при 

роботах на будівельному майданчику. До них належать обладнання котлованів, 

вирубка чагарнику й лісу, прокладання комунікацій, змивши забруднення на 

будівельному майданчику й устаткування смітників, будівельного сміття. 

Особливу увагу слід обертати на зниження обсягу земляних робіт у 

межах житлової забудови. Поряд із зниженням обсягу земляних робіт 

необхідно шукати шляхи використання ґрунтів. Із ґрунту, що вивозиться, 

доцільно влаштовувати, сквери й квітники. 
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На будівельному майданчику в результаті роботи автотранспорту й інших 

механізмів найчастіше концентрація забруднень дуже висока. Необхідно 

максимально переводити на електропривід електрозварювальні апарати, 

компресори, вантажопідйомні механізми, насоси, екскаватори, засоби малої 

механізації, бульдозери, що нині працюють в основному на двигунах 

внутрішнього згоряння. 

Основні види впливів, що виникають при реалізації проекту на всіх 

етапах його існування: інженерно - геологічні вишукування для проектування; 

проектування й конструювання; будівництво будинку - забруднення повітря й 

ґрунту, розробка ґрунту, вирубка деревини, шум і вібрації; експлуатація 

будинку - різні протікання в комунікаціях і шум і виділення шкідливих речовин 

в атмосферу від автомобілів. 

Проектом передбачаються наступні заходи щодо охорони навколишнього 

середовища, для зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу, рекомендується застосовувати механізми в основному з 

електроприводом (монтажні крани, підйомники, ел. компресор і ін.), як 

найбільше екологічно чисті. 

Особливої уваги необхідно приділити заходам, спрямованим на 

запобігання переносу забруднення із будмайданчика на суміжні території. У 

зв'язку із цим передбачається: 

- провадження робіт строго в зоні, відведеної будгенпланом; 

- установлення на буд майданчику біотуалентів, що обслуговуються 

спеціалізованою організацією; 

- упорядковане транспортування й складування сипучих і рідких 

матеріалів; 

- перед виїздом із будмайданчика обладнати пункт мийки коліс 

автотранспорту, нa якому проводиться очищення коліс і зовнішніх сторін 

кузова від бруду. Після мийки коліс забруднена вода попадає в бак- 
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накопичувач і в міру нагромадження вивозиться спецмашиною за межі 

будмайданчика. 

- збір у спеціальні піддони, установлювані під спеціальні механізми, 

відпрацьованих нафтопродуктів, моторних масел і т.п. і їхню утилізацію. 

Крім того: регулярно вивозити будівельне сміття; організувати 

механізоване збирання території будмайданчика; після закінчення будівництва 

всі тимчасові споруди розбираються й вивозяться. 

Для зменшення забруднення підземних вод атмосферними опадами  

передбачається мінімальне за часом перебування на території будівельного 

майданчика відкритих котлованів і траншей. 

Поверхневий стік із проїздів і майданчика для короткочасного 

паркування автомобілів приділяється по лотках запроектованих проїзних 

частин у лотки існуючих проїзних частин внутрішніх проїздів і далі в міський 

водостік для подальшого централізованого очищення. 
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6. Наукова робота  

Розрахунок крокв’яної ферми. 

Розраховуємо ригель рами – трапецієподібну ферму. Коефіцієнт 

надійності щодо призначення 0,95.n =  Визначимо ширину розрахункового 

блоку, яка сягає розміру кроку колон В = 12 м. Матеріал ригеля – сталь 

марки С245. 

Постійне навантаження 

Таблиця 6.1 - Навантаження від маси покрівлі. 

Склад покрівлі 

Нормативне 

навантаження, 

Па 

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

Розрахункове 

навантаження, 

Па 

Профільований 

сталевий настил 

0,8 мм 

100 1,05 105 

Прогони суцільні, 

довжиною 12 м 
150 1,05 160 

Каркас ліхтаря 120 1,05 125 

Разом 370  386 

 

Навантаження за розрахунком від маси конструкцій покриття на 1м2 

проекції покрівлі (горизонтальної): 

871,007,029,0125,0386,0)(10 =+++=+++= çâôë ggggg  кН/м2 

Приймаємо cosα=1 коли нахил покрівлі до 1/8.  

Дальше розрахункове на 1м ригеля: 

452,1012871.0
cos

0 ===


B
gg кН/м 

де B – крок ферм (кроквяних); α –  кут нахилу покрівлі.  
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Оскільки у нас прогонний тип покрівлі навантаження на ферму 

розподіляємо по вузлах обпирання прогонів рис.6.1. 

Снігове навантаження 

Варіант 1 Розрахункове навантаження на 1м довжини ригеля рами:  

824.13128.044.11101 === BSS fmm  кН/м 

28.1712144.11202 === BSS fmm  кН/м 

γfm=1 – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового 

навантаження; S0 = 1,4 кПа – нормативна маса снігового покриву для 

м.Новояворівськ; μ – коефіцієнт, який залежить від обрису покриття. 

 

Рис. 6.1 - Розрахункова схема від постійного навантаження. 

 

Рис. 6.2 -  Схема дії снігового навантаження на покриття (варіант 1). 
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Варіант 2. Розрахункове навантаження на 1м довжини ригеля рами: 

28.1712144.11202 === BSS fmm  кН/м

2.43125.244.11303 === BSS fmm  кН/м 

γfm = 1); S0 = 1,4 кПа – нормативна маса снігового покриву для м. 

Новояворівськ; μ – коефіцієнт, який залежить від обрису покриття, тут 

він рівний:  

5.16289/105.01/5.013 =+=+= lba  але для прогонів він не більший 2.5 

 

Рис. 6.3 - Схема дії снігового навантаження на покриття (варіант 2). 

Розрахунок зусиль у стержнях ферми 

Обчислення зусиль у стержнях проводимо у програмі Ліра 9.4. Програма 

дає змогу знайти не тільки зусилля у різних перерізах стержнів але й 

можливість будувати епюри зусиль, що є важливим для перевірки правильності 

обчислення зусиль у схемі та виходу розрахункових даних. 

Дані розрахунку подаються лише від половини ферми, оскільки вона є 

симетрична відносно центральної осі і всі зусилля також симетричні. 

Після попереднього розрахунку ферми, ми визначаємо 6 груп уніфікацій 

елементів (оскільки сумарна кількість типів стержнів не буде більшою), нижче 
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подана специфікація стержнів на усі уніфікації, а також напруження що в них 

виникають. 

 

Рис 6.4 -  Схема нумерації стержнів ферми 

 

Таблиця 6.2 - Розрахункові зусилля у стержнях 

 

№ 

элем  

№ 

сеч 

Тип 

РСУ 

Кран/ 

сейсм 
Критерий 

Зусилля  

N 

(кН) 

№№ 

загружні 

1 1 2 - 2 -57.152  1 2 3  

2 1 2 - 2 -731.232  1 2 3  

3 1 2 - 1 45.611  1 2 3  

4 1 2 - 2 -39.271  1 2 3  

5 2 2 - 2 -57.152  1 2 3  

6 2 2 - 2 -679.879  1 2 3  

7 2 2 - 2 -39.271  1 2 3  

8 1 2 - 1 554.866  1 2 3  

9 1 2 - 1 430.434  1 2 3  

10 1 2 - 2 -888.343  1 2 3  

11 1 2 - 2 -62.336  1 2 3  

12 1 2 - 1 388.663  1 2 3  

13 2 2 - 1 47.316  1 2 3  

14 1 2 - 2 -888.343  1 2 3  



84 

 

15 2 2 - 2 -163.552  1 2 3  

16 1 1 - 2 -120.97  1 2  

17 2 2 - 1 59.14  1 2 3  

18 1 2 - 2 -901.626  1 2 3  

19 2 2 - 2 -88.256  1 2 3  

20 1 1 - 2 -89.394  1 2  

21 2 2 - 2 -901.626  1 2 3  

22 1 2 - 1 930.619  1 2 3  

23 2 2 - 2 -95.085  1 2 3  

24 1 2 - 2 -858.069  1 2 3  

25 2 2 - 1 105.305  1 2 3  

 

Підбір перерізів стержнів ферми. 

У фермі є центрово-стиснені і центрово-розтягнуті стержні. Для стиснених 

стержнів потрібну площу перерізу визначаємо за формулою: 

cy

n

cal
R

N
A








=

)9,0...6,0(
 

Дальше приймаємо профіль кутника і виписуємо геометричні 

характеристики: A, ix, iy. 

Знаходимо максимальну гнучкість прийнятого стержня: 

x

xef

x
i

l ,
= ; 

y

yef

y
i

l ,
=  

Приймаємо φmin. 

Перевіряємо стійкість стержня:  cy

n R
A

N





 




=

min
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Таблиця 6.3 - Підбір перерізів стержнів ферми із кутників 

 

Елемент 

ферми 

№.  

стерж. 

Розрах  

зусилля, 

kH  

Потрібна 

площа 

Переріз, 

мм 

Площа 

перері

зу, см2 

Розрахункова 

довжина, см 

Радіус 

інерції, см 

Максимальна 

гнучкість 

φmin  γc   

Розрах. 

напруж, 

МПа 

Ryγc   

Розміри швів, мм 

lx ly  ix iy λx λy [λ] 
обушку перу 

k l k l 

Верхній 

пояс  

4, 48 -39.271 2.51737179 2∟ 70×5 13.72 150 150 2.16 3.38 69.45 44.38 150 0.93 0.95 30.7776 228 4 40 4 40 

7, 44 -39.271 2.51737179 2∟ 70×5 13.72 150 150 2.16 3.38 69.45 44.38 150 0.93 0.95 30.7776 228 4 40 4 40 

10, 41 -888.343 56.9450641 2∟ 160×10 62.8 150 300 4.96 7.05 30.25 42.56 150 0.887 0.95 159.476 228 12 170 12 79 

14, 38 -888.343 56.9450641 2∟ 160×10 62.8 150 300 4.96 7.05 30.25 42.56 150 0.877 0.95 161.295 228 12 170 12 79 

18, 34 -901.626 57.7965385 2∟ 160×10 62.8 150 150 4.96 7.05 30.25 21.28 150 0.93 0.95 154.377 228 12 172 12 80 

21, 30 -901.626 57.7965385 2∟ 160×10 62.8 150 150 4.96 7.05 30.25 21.28 150 0.93 0.95 154.377 228 12 172 12 80 

24, 27 -858.069 55.0044231 2∟ 160×10 62.8 500 500 4.96 7.05 100.81 70.93 150 0.621 0.95 220.024 228 12 164 12 76 

Нижній 

пояс  

8, 42 554.866 21.9634458 2∟ 90×7 24.6 600 600 2.77 4.21 216.61 142.52 400 - 0.95 225.555 228 10 130 10 62 

22, 28 930.619 36.8370021 2∟ 125×10 48.6 800 800 3.85 5.66 207.8 141.35 400 - 0.95 191.48 228 10 211 10 96 

Стійки 

1, 49 -57.152 3.66358974 ∟ 70×5 6.86 220 220 2.16 2.72 101.86 80.89 150 0.529 0.8 157.489 192 6 51 6 28 

15, 35 -163.552 10.4841026 ∟ 90×7 12.3 295 295 2.77 3.49 106.5 84.53 150 0.698 0.8 190.500 192 6 128 6 61 



86 

 

25 105.305 4.16832292 2∟ 70×5 13.72 395 395 2.16 3.38 182.88 116.87 400 - 0.8 153.505 192 6 99 6 48 

Розкоси 

2, 46 -731.232 46.8738462 2∟ 125×10 48.6 197.7 197.7 3.85 5.66 51.36 34.93 150 0.847 0.8 177.637 192 10 168 10 78 

6, 43 -679.879 43.5819872 2∟ 125×10 48.6 197.7 197.7 3.85 5.66 51.36 34.93 150 0.847 0.8 165.163 192 10 157 10 73 

9, 40 430.434 17.0380125 2∟ 90×7 24.6 197.7 197.7 2.77 4.21 71.38 46.96 400 - 0.95 174.973 228 8 126 8 60 

12, 36 388.663 15.3845771 2∟ 90×7 24.6 197.7 197.7 2.77 4.21 71.38 46.96 400 - 0.95 157.993 228 8 115 8 55 

16, 32 -120.97 7.75448718 2∟ 70×5 13.72 224 224 2.16 3.38 103.71 66.28 150 0.513 0.8 171.872 192 6 54 6 40 

20, 29 -89.394 5.73038462 2∟ 70×5 13.72 224 224 2.16 3.38 103.71 66.28 150 0.513 0.8 127.01 192 6 42 6 40 

23, 26 -95.085 6.09519231 2∟ 125×10 48.6 600 600 3.85 5.66 151.9 106.01 150 0.268 0.8 73.003 192 6 44 6 40 

Шпренге

лі 

3, 47 45.611 1.80543542 ∟ 70×5 6.86 175 175 2.16 2.72 81.02 64.34 400 - 0.75 66.488 180 4 59 4 40 

5, 45 -57.152 3.66358974 ∟ 70×5 6.86 110 110 2.16 2.72 50.93 40.45 180 0.849 0.75 98.13 180 4 72 4 40 

11, 39 -62.336 3.99589744 ∟ 70×5 6.86 147.5 147.5 2.16 2.72 68.29 54.23 180 0.761 0.75 119.407 180 4 77 4 40 

13, 37 47.316 1.872925 ∟ 70×5 6.86 224 224 2.16 2.72 103.71 82.36 400 - 0.75 68.974 180 4 61 4 40 

17, 33 59.14 2.34095833 ∟ 70×5 6.86 197.7 197.7 2.16 2.72 91.53 72.69 400 - 0.75 82.61 180 4 74 4 40 

19, 31 -88.256 5.6574359 ∟ 70×5 6.86 147.5 147.5 2.16 2.72 68.29 54.23 180 0.761 0.75 169.058 180 6 74 6 40 



Проектування вузлів ферми 

Підібравши необхідні перерізи елементів розраховуємо кожний вузол 

ферми. Процес розрахунку зводиться до оцінки розмірів зварних швів. Ці шви 

закріплюють стержні на вузлових фасонках. В нашому випадку для ферми 

використовують сталь С245, а тип електрода – Э42, для якого розрахунковий 

опір по металу шва складає 180 МПа. Розрахунковий опір по металу границі 

сплавлення  0.45∙Run.  Як відомо для сталі С245 Run= 370 МПа. Тоді Rwz= 

0,45∙370 = 166,5 ≈ 160 МПа.  В елементах із сталі з границею текучості до 285 

МПа значення Rwf мають бути більше Rwzβz/βf. Коефіцієнти βz і βf  враховують 

глибину проварки шва. Приймаємо βz = 0,9 і βf  = 1,05. Тоді Rwz= 180 <Rwzβz/βf = 

160∙1.05/0.9 = 186.6. 

Як бачимо із поданого розрахунок швів ведемо за металлом шва, а за 

іншим розрахунковим перерізом (по металлу границі сплавлення) перевірку 

роботи немає доцільності. 

Враховуючи максимальні зусилля, що виникають у стержнях приймаємо 

товщину фасонки 14 мм. 
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Висновки та пропозиції 

Згідно завдання виданого кафедрою технології та організації будівництва 

Львівського національного аграрного університету розроблено дипломний 

проект на тему: «Цех укрупненої зборки сільськогосподарської техніки 

виробничою площею 3860 м.кв. в м. Новояворівськ Львівської області з 

розробкою несучої ферми» 

Характерною ознакою проекту є компактне вирішення будівлі. Важливу 

роль також відіграють практичність приміщень та освітлення, вентиляція, що 

звичайно враховано в процесі проектування. 

В цій кваліфікаційній роботі я використав усі знання, що я здобував на 

протязі свого навчання і розробив проект, що є достатньо складним у плані 

архітектурно конструктивного вирішення, хоча і досить ефективним у плані 

економічної доцільності вибору конструкцій. 

В теперішніх умовах будівництво загалом, а особливо будівництво 

промислових будівель в регіонах потребує значно більшої уваги держави як 

замовника. Отож проектування промислових будівель та споруд зараз досить 

актуальне і потрібне. 
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Додаток А  

         Таблиця - Вiдомiсть ресурсiв   

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 
одиницю, 
грн. 

в тому числі: 
Обгрунтування 
ціни 

          

  

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 
складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 
складські 
витрати, 
грн. 

  

          
всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

  

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд-год 213906 14,05         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 4,0           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд-год 129 13,22         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,3       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год 30568 16,98         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 5,2           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні грунту інше 

люд-год 7 12,50         

8    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

8.1       загальновиробничих витрат люд-год 26270 21,93         

    Разом  кошторисна трудоміскість люд-год 270880           

    Середній розряд робіт розряд 4,0           
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    II. Будівельні машини і механізми               

                    

9 С200-1 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 
3 т 

маш-год 0,9944 79,54 
79,09 

        

10 +С200-2 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 
5 т 

маш-год 808,4366 150,03 
121289,74 

        

11 С200-3 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 
8 т 

маш-год 937,2785 57,76 
54137,21 

        

12 С202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 38,60439 58,72 
2266,85 

        

13 С202-403 Крани козловi при роботi на монтажi 
технологiчного устаткування, 
вантажопiдйомнiсть 32 т 

маш-год 65,15652 86,57 
5640,60 

        

14 С202-
1102 

Крани на автомобiльному ходу при роботi 
на монтажi технологiчного устаткування, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 6776,9592 102,25 
692944,08 

        

15 С202-
1140 

Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 6,3 т 

маш-год 3,1416 204,44 
642,27 

        

16 С202-
1141 

Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 5,863 97,07 
569,12 

        

17 С202-
1243 

Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть до 16 т 

маш-год 11,04699 94,55 
1044,49 

        

18 С202-
1244 

Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 25 т 

маш-год 285,35327 124,81 
35614,94 

        

19 С202-
1245 

Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 40 т 

маш-год 1136,0749 130,97 
148791,73 

        

20 С202-
1246 

Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 50-63 т 

маш-год 2371,42752 196,63 
466293,79 

        

21 С202-
1247 

Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 100 т 

маш-год 16,36096 322,39 
5274,61 
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22 С204-201 Агрегати зварювальнi пересувнi з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш-год 4,3648 57,35 
250,32 

        

23 С204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постiйного струму] 

маш-год 5562,38536 5,29 
29425,02 

        

24 С204-1000 Перетворювачi зварювальнi з номiнальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш-год 30866,51788 11,02 
340149,03 

        

25 С204-1400 Електричнi печi для сушiння зварювальних 
матерiалiв з регулюванням температури у 
межах 80-500 град.С 

маш-год 13,33772 6,21 
82,83 

        

26 +&С205-101-1 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], подача 1,5 м3/хв 

маш-год 572,42328 96,50 
55238,85 

        

27 С206-337 Екскаватори одноковшовi дизельнi на 
пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25 
м3 

маш-год 9,13291 64,99 
593,55 

        

28 +С207-148 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 2,2869165 180,00 
411,64 

        

29 С207-149 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 1,9305 104,42 
201,58 

        

30 +С215-3101 
варіант 1 

Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т маш-год 7,23712 150,00 
1085,57 

        

31 С233-201 Машини свердлильнi електричнi маш-год 0,8166 0,79 
0,65 

        

32 С233-1002 Верстати свердлильнi маш-год 2,112 1,44 
3,04 

        

33 С270-14 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, 
вантажопiдйомнiсть 0,5 т 

маш-год 297,66 15,55 
4628,61 

        

34 С270-94 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 
до 7 т 

маш-год 51,414 51,47 
2646,28 
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35 С270-128 Пiдйомники щогловi, висота пiдйому 50 м маш-год 1,056 22,13 
23,37 

        

36 С270-157 Прес-ножицi комбiнованi маш-год 949,2787 31,10 
29522,57 

        

37 С311-1 Перевезення грунту до 1 км т 130,24 4,62 
601,71 

        

     Разом по розділу II грн.   1999453,14         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 45,062           

    Дизельне паливо кг 64626,036           

    Електроенергiя кВт-год 488484,223           

    Мастильнi матерiали кг 8007,247           

    Гiдралiчна рiдина кг 1085,411           

                    

    
III. Будiвельнi машини, врахованi в 
складi загальновиробничих витрат 

    
          

38 С200-40 Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 маш-год 110,946          

39 С200-68 Пiстолет монтажний маш-год 5,2096          

40 С203-204 Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть 
до 100 т 

маш-год 0,39424          

41 С203-401 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 
кН [0,59 т] 

маш-год 1,35168          

42 С203-404 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 31,39 
кН [3,2 т] 

маш-год 0,36608          

43 С204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродiв не бiльше 5 кг 

маш-год 36405,75972          

44 С211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-год 26,1426          

45 С233-301 Машини шлiфувальнi електричнi маш-год 1243,29348          

46 С270-50 Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм 
гiдротехнiчного 

маш-год 205,5669          
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47 С270-106 Апарат для газового зварювання i рiзання маш-год 6425,5037          

48 С270-115 Дрилi електричнi маш-год 932,915148          

49 С270-116 Вiбратори поверхневi маш-год 293,15          

50 С270-130-1ВД Трамбовки моторні маш-год 572,42328          

    
IV. Будівельні матеріали, вироби і 
конструкції 

    
          

                    

51 +С111-98 
варіант 1 

Болти iз шестигранною головкою 
оцинкованi, 
дiаметр рiзьби 12-[14] мм 

т 0,455228 11725,53 
5337,79 

11450,00 
5212,36 

45,62 
20,77 

229,91 
104,66 

30 км.  

52 +С111-136 Дюбелi з калiброваною головкою [в 
обоймах] 2,5х48,5 мм 

т 0,00352 11776,53 
41,45 

11500,00 
40,48 

45,62 
0,16 

230,91 
0,81 

30 км.  

53 +С111-175 Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,014679 13224,93 
194,13 

12920,00 
189,65 

45,62 
0,67 

259,31 
3,81 

30 км.  

54 +С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 
1,6х50 
мм 

т 0,010346 13224,94 
136,83 

12920,01 
133,67 

45,62 
0,47 

259,31 
2,69 

30 км.  

55 +С111-181 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 
1,8х60 
мм 

т 0,002588 13224,93 
34,23 

12920,00 
33,44 

45,62 
0,12 

259,31 
0,67 

30 км.  

56 +С111-219 
варіант 2 

Гiпсовi в'яжучi Г-3 т 0,0192 1750,76 
33,61 

1666,60 
32,00 

49,83 
0,96 

34,33 
0,65 

30 км.  

57 +С111-324 
варіант 1 

Кисень технiчний газоподiбний м3 5073,6911 4,82 
24455,19 

4,00 
20294,76 

0,73 
3703,79 

0,09 
456,64 

30 км.  

58 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,036214 6187,88 
224,09 

6030,00 
218,37 

36,55 
1,32 

121,33 
4,40 

30 км.  

59 +С111-818 
варіант 2 

Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного 
призначення свiтлий, дiаметр 3,0 мм 

т 0,0178245 8146,28 
145,20 

7950,00 
141,70 

36,55 
0,65 

159,73 
2,85 

30 км.  

60 +С111-821 
варіант 3 

Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного 
призначення чорний, дiаметр 1,1 мм 

т 0,021834 7274,18 
158,82 

7095,00 
154,91 

36,55 
0,80 

142,63 
3,11 

30 км.  
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61 +С111-1019 
варіант 1 

Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз 
сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0 

т 2,391461 6249,07 
14944,41 

6166,00 
14745,75 

36,55 
87,41 

46,52 
111,25 

30 км.  

62 +&С111-1019- 
11 

Металоконструкції т 1060,295072 6417,65 
6804602,67 

6333,33 
6715198,59 

36,55 
38753,78 

47,77 
50650,30 

30 км.  

63 +С111-1504 
варіант 3 

Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 т 3,162317 13103,36 
41436,98 

12800,00 
40477,66 

46,43 
146,83 

256,93 
812,49 

30 км.  

64 +С111-1513 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 т 0,2474652 15904,28 
3935,76 

15546,00 
3847,09 

46,43 
11,49 

311,85 
77,18 

30 км.  

65 +С111-1521 Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 т 22,087014 11879,36 
262379,59 

11600,00 
256209,36 

46,43 
1025,50 

232,93 
5144,73 

30 км.  

66 +С111-1639 
варіант 1 

Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 
180х6 мм 

шт 308,238 14,31 
4410,89 

14,00 
4315,33 

0,03 
9,25 

0,28 
86,31 

30 км.  

                    

67 +&С111-1721- 
1 
варіант 1 

Плівка вологоізоляційна м2 4720 1,37 
6466,40 

1,30 
6136,00 

0,04 
188,80 

0,03 
141,60 

30 км.  

68 +&С111-1788- 
1 

Фіксатори арматури пластмасові шт 2774,952 0,33 
915,73 

0,31 
860,24 

0,01 
27,75 

0,01 
27,74 

30 км.  

69 +&С111-1807- 
5 

Профнастил м2 13587 64,69 
878943,03 

64,17 
871877,79 

0,04 
543,48 

0,48 
6521,76 

30 км.  

70 +С111-1848 Болти будiвельнi з гайками та шайбами т 0,0112 11674,53 
130,75 

11400,00 
127,68 

45,62 
0,51 

228,91 
2,56 

30 км.  

71 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-
6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I 
сорт 

м3 1,06565 1060,52 
1130,14 

1010,00 
1076,31 

29,73 
31,68 

20,79 
22,15 

30 км.  

72 +С112-57 
варіант 1 

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-
6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
III сорт 

м3 1,56974 1250,09 
1962,32 

1195,85 
1877,17 

29,73 
46,67 

24,51 
38,48 

30 км.  

73 +&С123-119-2 Блоки вiконнi  т 5,458 12390,74 
67628,66 

12100,00 
66041,80 

47,78 
260,78 

242,96 
1326,08 

30 км.  
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74 +&С123-409-2 Ворота розпашнi  т 2,56 12390,74 
31720,29 

12100,00 
30976,00 

47,78 
122,32 

242,96 
621,97 

30 км.  

75 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, дiаметр 6 мм 

т 0,0084 6198,08 
52,06 

6040,00 
50,74 

36,55 
0,31 

121,53 
1,01 

30 км.  

76 +С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного 
профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм 

т 1,8417 6187,88 
11396,22 

6030,00 
11105,45 

36,55 
67,31 

121,33 
223,46 

30 км.  

77 +С124-23 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного 
профiлю, клас А-III, дiаметр 14 мм 

т 2,309 6106,28 
14099,40 

5950,00 
13738,55 

36,55 
84,39 

119,73 
276,46 

30 км.  

78 +С124-24 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 
16- 18 мм 

т 0,027 6106,28 
164,87 

5950,00 
160,65 

36,55 
0,99 

119,73 
3,23 

30 км.  

79 +С1113-21 
варіант 1 

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,3815471 8576,15 
3272,21 

8333,33 
3179,56 

74,66 
28,49 

168,16 
64,16 

30 км.  

80 +С1421-9472 
варіант 2 

Щебiнь iз природного каменю для 
будiвельних робiт, фракцiя 5-20 мм, марка 
М400 

м3 209,712 179,32 
37605,56 

175,80 
36867,37 

0,00 
0,00 

3,52 
738,19 

  

81 +С1421-9477 Щебiнь iз природного каменю для 
будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка 
М200-300 

м3 520,7 168,81 
87899,37 

165,50 
86175,85 

0,00 
0,00 

3,31 
1723,52 

  

82 +С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 127,1 51,00 
6482,10 

50,00 
6355,00 

0,00 
0,00 

1,00 
127,10 

  

83 +&С1424- 
11598-9 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 40 
мм 

м3 627,3 582,97 
365697,08 

471,00 
295458,30 

100,54 
63068,74 

11,43 
7170,04 

30 км.  

84 +С1424-11601 
варіант 1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
В20, F25, W6 

м3 71,298 586,03 
41782,77 

474,00 
33795,25 

100,54 
7168,30 

11,49 
819,22 

30 км.  

85 +&С1545-191- 
3 

Кабель ВВП-3*2,5 1000м 0,32 6122,94 
1959,34 

6000,00 
1920,00 

2,88 
0,92 

120,06 
38,42 

30 км.  

86 +С1546-66 
варіант 1 

Пропан-бутан технiчний м3 986,93886 6,22 
6138,76 

5,00 
4934,69 

1,10 
1085,63 

0,12 
118,44 

30 км.  



1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 
загальновиробничих витрат 

    
          

                    

87 С1999-9003 Бензин кг 1717,26984 9,12 
15661,50 

9,12 
15661,50 

    

88 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 4222,773061 
76 

0,596 
2516,77 

0,596 
2516,77 

    

                    

89 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 125,0287412 10,35 
1294,05 

10,35 
1294,05 

    

                    

90 С1999-9006 Гiдралiчна рiдина кг 0,0039424 15,22 
0,06 

15,22 
0,06 

    

                    
     Разом  грн.   19472,38 19472,38   -       -       

                    
     Разом по розділу IV грн.   8747391,08 8553431,90 116491,04 77468,14   

                    
    V. Устаткування               

91 +280222-52-7 
варіант 1 

Щиток силовий  розподільчий ЩРв-18з 0 36 шт 4   61,90 
247,60 

      

92 +280222-52-7 
варіант 2 

Щиток силовий розподільчий ЩРв-24з 0 36 шт 2   99,40 
198,80 

      

93 +280222-52-7 
варіант 3 

Щиток силовий  розподільчий ЩРв-36з 0 36 шт 2   139,20 
278,40 

      

     Разом по розділу V грн.   767,80 724,80       

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергiя кВт-год 492706,996           

    Мастильнi матерiали кг 8132,276           

    Гiдралiчна рiдина кг 1085,415           

    Бензин л 60,895           

    Дизельне паливо л 76030,631           

 


