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Львівської області з аналізом напружено-деформованого стану плити 

перекриття в експлуатаційній стадії. Клуб Д. А.  74 с. текст. част.,14  табл.,  17 
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Запроектовано продуктовий магазин площею 1030 м
2
 у м. Жовкві 

Львівської області. Будівля каркасного типу зі збірного залізобетону за серією 

ИИ-04-2. Зовнішні стіни – з керамзитобетонних самонесучих панелей. 

Покриття будівлі – плоске рулонне із внутрішнім водовідведенням. Перекриття 

поверхів – багатопустотні плити 6х1,5 м.  

Розроблена деформаційна методика для розрахунку багатопустотних плит 
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ВСТУП 
 

У даний час будівництво є однією з галузей народного господарства, що 

найдинамічніше розвиваються. в Україні. 

У сучасній економіці України все більшої ваги набирають приватні форми 

будівельних організацій, для яких характерним є відносно високий рівень 

конкуренції, що змушує будівельні організації боротись за замовників за 

допомогою, перш за все, цінової політики. Тому, поряд зі всім іншим, 

визначення ціни об'єкту будівництва є чи не найважливішим завданням 

будівельної організації. 

Аби домогтися корінного підйому будвиробництва, потрібно прагнути 

швидкого і динамічного розвитку технічного прогресу в будівельній ндустрії, 

активно впроваджувати прогресивні методи зведення будівель, удосконалювати 

організацію будівельного виробництва, підвищувати ефективність сучасних 

проектних рішень. Основними напрямами наукових досліджень щодо 

впровадження їх результатів у практику, очевидно, є: 

- удосконалення організаційних форм виконання будівельно-монтажних 

робіт; 

-  раціональне розміщення мережі будівельних організацій; 

- підвищення організаційно-технічного рівня підготовки будівництва; 

- використання потокових методів будівництва; 

- розвиток механізації і автоматизації будівельних робіт; 

- використання новітніх будівельних матеріалів та конструкцій; 

- розвиток способів матеріального стимулювання праці. 

Усі підняті вище питання стосуються також і міського будівництва. 

Останніми роками все більше капіталовкладень поступає у цивільне 

будівництво соціальну інфраструктуру мікрорайонів м. Жовкви. 

Дана дипломна робота вирішує питання як об'ємно-планувальних, так і 

конструктивних і технологічно-організаційних вирішень щодо зведення будівлі  

продуктового магазину площею 1030 м
2
 у м. Жовква  Львіської області. 
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1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 

1.1 Генплан 

 

Графічна частина проекту містить фрагмент забудови м. Жовкви. 

Усі будівлі зорієнтовані за сторонами світу так, аби забезпечити необхідну 

інсоляцію приміщень через вікна й вітрини.  

На ділянці показані: запроектований двоповерховий продуктовий магазин, 

універмаг, житлові будинки. Передбачені усі об'єкти, що створюють зручності 

за повсякденних покупок у кварталі. До кожної будівлі забезпечено доступ, 

обладнані тротуари, автомобільні проїзди з асфальтобетонним покриттям. 

До запроектованого магазину транспорт може під'їжджати з боку 

головного і дворового фасаду, забезпечуючи розділення потоків (машин і 

людей). Майданчики перед магазином замощені плиткою. 

На території об'єкту передбачені квітники і газони для створення 

привабливості фасаду. На ділянці озеленення є квітучі дерева і кущі: яблуні, 

бузок, а також дуб, клен тощо. Прийняті для посадки дерева, кущі, багаторічні 

трави і квіти, за необхідності, можуть бути замінені. 

На території ділянки присутні елементи благоустрою: крамнички, 

альтанки, що забезпечує комфортні умови проживання у мікрорайоні. 

                                      

                                     ТЕП генплану 

 

 Загальна площа ділянки, м
2
                    16325                         100% 

 Площа забудови, м
2
                                7327                           45,6% 

 Площа озеленення, м
2
                             3322                           26,4% 

 Площа замощення, м
2
                             4325                            28% 
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1.2 Об'ємно-планувальне рішення 

 

Будівля продуктового магазину має торгівельну площу 385,78 м
2
 таі 

призначається для обслуговування населення в одному з мікрорайонів міста 

Жовкви. 

Продуктовий магазин має прямокутну у плані форму з розміри в осях 36 

х30 м. 

Будівля двоповерхова, безпідвальна з висотоюа поверху 3,3 м, а 

максимальна відмітка парапету – 6,95 м. 

Запроектовано парадний вхід у будівлю, ганок і п'ять службових входів. 

Стіни будівлі - збірні керамзитобетонні панелі. 

Магазин запроектований у каркасному виконанні, плити перекриття 

вкладаються у поздовжньому напрямі і опираються на балки. 

        Усі приміщення відповідають будівельним нормам, а їх кількість 

організації торгівлі. 

Торгівельний зал має площу 385,78 м
2
.
 
Також запроектовано робочі, 

службові й допоміжні приміщення. Сюди відносяться комори для овочів, 

камери охолодження, приміщення зберігання склотари, камера харчових 

відходів, приміщення для зберігання пакувальних матеріалів, фасувальні й 

прибиральні кімнати,а також венткамери, електрощитові, туалети тощо. 

На другому поверсі розташовано гардероби, душова кімната, кімнати для 

переодягання, для приймання їжі, кабінет директора, конторське приміщення 

тощо. 

Просторова жорсткість і стійкість будівлі в цілому забезпечується 

спільною роботою як елементів каркасу, так і дисків перекрить. 

Покрівля будівлі -  плоска із внутрішнім організованим водостоком. 

Загалом об'ємно-планувальне вирішення прийняте таким, щоб цілком 

відповідати функціональним, архітектурним та економічним вимогам, нормам 

щодо світлового режиму у приміщеннях та акустики, санітарно-медичним 

вимогам. 
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                                    ТЕП 

Будівельний об'єм – 5225,80 м
3
. 

Площа забудови – 1094,66 м
2
. 

Корисна площа – 1398,5 м
2
. 

Робоча площа – 1033,5 м
2
. 

Корисна площа на 1 м
2 
торгової площі  - 3,32 м

2
. 

 

1.3  Конструктивне рішення 

 

Рішення щодо конструктивних елементів та вузлів, а також всієї 

конструктивної системи проектованої будівлізагалом визначається 

призначенням будівлі, об'ємно-планувальним вирішенням і загальним 

архітектурно-конструктивним рішенням. 

Будівлю продуктового магазину запроектовано у збірному каркасному 

варіанті, утвореного колонами та ригелями за серією ІІ-04-2. Будівля з одного 

боку має вітринне заскління. 

Фундаменти – стаканного типу, стрічкові збірні. Глибина закладення 

фундаменту прийнята нижче за глибину промерзання грунту у Жовкві. 

Зовнішні стіни передбачені з керамзитобетонних стінових панелей. 

Товщина панелей визначена за теплотехнічним розрахунком. 

 Стіни внутрішні та перегородки передбачені зі силікатної цегли М-75 

об'ємною вагою 1800 кг/м
3
 на розчині М50. Перегородки запроектовані 

товщиною 120 мм. 

 Каркас складається зі збірних колон та ригелів серії ІІ-04-2. 

 Плити перекриття та покриття запроектовані збірними залізобетонними 

багатопустотні. 

 Сходи складаються зі збірних залізобетонних маршів та площадок. 

Покрівля – чотиришарова, що складається з руберойду зі захисним 

гравійним покриттям. 
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Підлоги у приміщеннях запроектовані з керамічної плитки, бетону і 

лінолеумові. 

Вітрини запроектовано непрохідними з глухим внутрішнім і зовнішнім 

засклінням і зі склопластику. 

 Двері – броньовані зовнішні та дерев'яні внутрішні шириною від 0,7 – 1,2 

м.. 

Опорядження будівлі – покращене. 

 

1.4 Опорядження будівлі 

 

Поверхні стін та перегородок оштукатурюватимуться цементно-вапняним 

розчином, стелі ретельно затиратимуться, шви між плитами перекриття та 

покриття розшиватимуться, а потім фарбуватимуться водоемульсійною 

фарбою. 

У туалетах та душових в опорядженні передбачено облицювання стін 

глазурованою керамічною плиткою. В інших приміщеннях стіни матимуть 

водоемульсійне фарбування. Стелі після підготовки також фарбуватимуться 

водоемульсійними фарбами.  

Огородження сходів покриватиметься фарбою по металу за два рази. 

Підлоги в будівлі передбачені в основному із керамічної плитки та 

лінолеуму на тепло- і звукоізолюючій основі. 

У приміщеннях, призначених для обслуговування інженерного 

устаткування. Підлоги запроектовано бетонними. 

У цілому якість опорядження будівлі прийнята покращеною. 

 

1.5 Санітарно-технічне обладнання 

 

Інженерне обладнання призначається для створення необхідних умов 

проведення технологічних процесів та забезпечення задовільних санітарно-

гігієнічних умов праці. 
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       Внутрішні системи водопостачання та водовідведення, електро- і 

теплопостачання, телефонна мережа працюють від центральних міських мереж 

відповідно гарячого та холодного водопостачання, місцевої електричної 

підстанції, центральних тепломереж і телефонних мереж. 

       Санітарні прилади (унітази, мийки, раковини тощо) забезпечуються 

гарячим і холодним водопроводом згідно з ДБН. 

       Система опалення складається з теплопроводів та нагрівальних 

приладів. Опалення будівлі взимку здійснюється з центральної міської системи 

водяного опалення. 

        Для забезпечення нормального повітряного середовища передбачена 

система припливно-витяжної вентиляції з механічним та природним приводом. 

Кондиціювання повітря здійснюється вентиляційними установками та 

кондиціонерами. 

        Водопостачання здійснюється через центральну мережу міста. Напір 

на введенні господарського водопроводу – 10 метрів, а при пожежогасінні – 12-

18 метрів. 

       Архітектурне підсвічування фасадів будівлі передбачене 

прожекторами з галогенними лампами та з розрядними лампами високого 

тиску. Зовнішнє освітлення забезпечуватиметься світильниками з галогенними 

та ртутними лампами. Внутрішнє електроосвітлення – люмінесцентними 

світильниками та лампами розжарювання. 

       Телефонний зв'язок, радіофікація, охоронна та пожежна сигналізація 

забезпечуватимуться через пристрої, встановлені відповідними службами з 

підключеним до міських мереж. 

 

1.6 Протипожежні заходи 

 

Пожежна безпека будівлі визначається ступенем її вогнестійкості. Для 

даної будівлі прийняті вогнетривкі конструкції, які важко згоряються, а це 
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відповідає II ступенію вогнестійкості. Перекриття мають бути негорючими з 

межею вогнестійкості не менше однієї години. 

У сходовій клітці площадки і марші також мають бути негорючими. У 

випадку пожежі перекриття в будівлі є протипожежними перешкодами, як і 

цегляні стіни сходових кліток, які забезпечують евакуацію людей. 

Велике значення при проектуванні продовольчого магазину має його 

пожежна безпека. Виходячи з технологічного процесу будівлі, в ній 

знаходиться одночасно велика кількість людей, а тому необхідно забезпечити їх 

надійну і швидку евакуацію у випадку пожежі. Сходова клітка в даній будівлі 

одна, і веде з другого поверху на перший та є еваковиходом. Крім того, 

запроектовано службові входи, що дозволить евакуювати покупців та персонал 

якомога швидше. Двері із приміщень та коридорів не мають зменшувати 

ширину евакуаційних проходів і повинні відкриватися назовні. 

Перший поверх магазину обладнаний вогнегасниками, пожежними 

рукавами з брандспойтами для гасіння пожежі. Їх кількість та кількість 

пожежних кранів нормується відповідним ДБН. Відповідальним за здійснення 

протипожежних заходів є директор магазину. До його обов'язків входить суворе 

дотримання правил пожежної безпеки, навчання працівників, виконання правил 

пожежної безпеки та дій у разі пожежі. 

При плануванні магазину забезпечено виключення перетинів потоків 

покупців зі шляхами вантажного транспорту. Земельна ділянка  складається з 

двох зон: для покупців та для розвантаження товарів. Ця зона розташована з 

боку двору. 

При розробленні генплану вжито заходів пожежної безпеки, дотримано 

необхідних норм протипожежних розривів між будівлями та спорудами, 

забезпечено дороги та під'їзд пожежних автомобілів, будмайданчик забезпечено 

кількістю пожежних гідрантів згідно з нормами. 
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2.РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

2.1 Розрахунок балки прямокутного перерізу 

Спочатку зберемо наваньаження на балку (табл. 2.1). 

Таблиця  2.1 – Збір навантажень на збірну балку 

Вид навантаження  

 

Підрахунок  Характеристи

чне,  кН/м
2
 

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

Розрахункове 

навантаження

, кН/м
2
  

1. Постійне навантаження     

Залізобетонна панель зі 

зведеною товщиною 10,0см 

γ=2500кг/м
3
 

0,1х25 2,5 1,1 2,75 

Щар 

керамзитобетонуγ=1000кг/м
3
  

δ=50 мм 

0,05х10 0,5 1,3 0,65 

Стяжка з цементно-піщаного 

розчину  γ=1800кг/м
3
  δ=20 мм 

0,02х18 0,36 1,3 0,46 

Керамічна плитка  

γ=1800кг/м
3
  δ=10 мм 

0,01х18 0,18 1,2 0,21 

Разом постійне  g
n
 =3,54   g =4,07  

2. Тимчасове навантаження     

Навантаженняа на перекриття  р
п
=4,0 1,2 р=4,8 

Навантаження від перегородок 

 

 0,5 0,1 0,55 

 

 

 q
n
пер=8,04  qпер=9,42 

 

Навантаження на 1 пог. м. балки : 

Навантаження на 1м
2
 перекриття з таблиці    qпер=9,42кПа 

Навантаження на 1м від власної ваги балки:  

                                         

Навантаження на 1м балки з врахуванням її власної ваги за довжини 

вантажної площі            дорівнює:: 

q= qпер∙1вант+ gбалки=9,42∙6,0+2,75=66,19кН/м 

З урахуванням коефіцієнта γn=0,95 

                       

Розрахункова довжзина балки 10: 
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Визначаємо максимальні значення  M моментів і поперечних сил V:  

                                   

                                      

 

        

Рис.2.1 – Розрахункова схема балки 

 

Приймаємо бктон класу С30/35 і арматуру стержневу класу А400:  

           ;              ;              ; 

          ;              ;              

Розрахункову висоту перерізу приймемо такою: 

                 

Знаходимо коефіцієнт А0: 

 

                      

 

Коефіцієнт  ή=0,73 при          (за таблицями) 

 

Необхідна площа армитури: 

395,0
755,14520

28107
22








cdfdb

M
Ao
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Приймаємо                          

Перевіряємо коефіцієнт армування балки: 

        %54.2100
4520

13.24
100 




bd

Аs
s  

Процент армування більший за мінімальний (0,05%). 

Визначаємо монтажну арматуру:     

                              , принимаем 3 12, А240, А′s=3,39см
2
 

Приймемо поперечні стрижні діаметром: 

                                   

Приймемо поперчні стержні  10 А400 Asw=1,57см
2
 

 

Поперечні стержні приймемо з кроком s=150мм в крайніх чвертях 

довжини балки і 350 мм в середній частині, що не суперечить Єврокоду 2. 

Поперечна сила, яку здатні сприйняти лише поперечні стрижні при 

прогоні зрізу 2,5d: 

      
   

 
          

    

  
                             

          

Таким чином, залізобетонну балку перекриття поперечним перерізом 

200х500мм армуємо відповідно до розрахунку з робочою поздовжньою 

арматурою 3Ø32 А400. Поперечні стрижні Ø10А400 поставлені з кроком 150мм 

на опорних ділянках та з кроком 350мм у середині прогону балки. 

 

2.2. Розрахунок колони середнього ряду 

Розраховуємо середню колону каркасної будівлі продуктового магазину. 

Сітка колон будівлі - 6 х 6 м. Тимчасове навантаження на міжповерхові 

перекриття -  4,0 кН/м
2
, у т.ч. тривале - 2,0 кн/м

2
. 

244,23
5,364573,0

28107
см

fd

M
As

yd
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Конструктивно будинок є повнокаркасним. Членування колон 

поповерхове, балки обпираються на консолі колон. Клас бетону колон за 

міцністю на осьовий стиск С25/30, поздовжня арматура класу A400. 

Визначення навантажень та зусиль 

Вантажна площа від перекриттів та покриттів при сітці колон 6х6м 

дорівнює в даному випадку дорівнює 36,0 м
2
. 

Висота h і ширина b перерізу балки прийняті 50см і 20см відповідно. 

При цих розмірах маса балки на 1м довжини становитиме: 

                        . 

Переріз колон попередньо приймаємо bсх hс = 30х30см. 

Розрахункова довжина колони дорівнює висоті поверху 10 = Нf = 3,3 м, а 

для першого поверху з урахуванням деякого затискання колони у фундаменті: 

                            . 

Власна вага колони на один поверх: 

 

                           

Gс2=0,3х0,3х2,8х25х1,1=6,93 КН. 

 

Таблиця 2.2- Характеристичні і розрахункові навантаження на колону 

Вид навантаження Характеристичне 

навантаження 

Н/м
2
 

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

 

Розрахункове 

навантаження 

Н/м
2
 

Постійні навантаження на покриття    

Захисний шар із гравію δ=5мм, 

ρ=2000 кг/м
3
 

        120 

4-и шарова покрівля з 

руберойдуδ=25мм, ρ=800 кг/м
3
 

200 1,2 240 

Стяжка із цементно-піщаного 

розчину δ=20мм, ρ=1800 кг/м
3
 

    1,3 470 

Утеплювач – ніздрюватий бетон 

δ=220мм, ρ=400 кг/м
3
 

880          

Пароізоляція у два шари 50 1,2 60 

Залізобетонна круглопустотна 

плита (приведена товщина 

δ=100мм, ρ=2500 кг/м
3
 

2500          

Балка з\б (за попереднім 

розрахунком) 

385 1,1 430 

Разом: 4680  5350 

Тимчасове(сніг):      1,25 2100 
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Всього від покриття  6180  7450 

 Від перекриття 

Постійне: 

   

Плиткова підлога з керамічної 

плитки δ=10мм, ρ=1800 кг/м
3
 

180 1,2     

Цементний розчин δ=20мм, ρ=1800 

кг/м
3
 

360     470 

Шар керамзитобетону 

δ=50мм, ρ=1000 кг/м
3
 

    1,3 650 

Панель перекриття приведе-ною 

товщиною 100мм, ρ=2500 кг/м
3
 

2500     2750 

Балка залізобетонна 

(за попереднім розрахунком) 

385 1,1     

Всього:        4510 

Тимчасове: 4000    

в т.ч. тривале 2000 1,3 2600 

короткотривале  2000 1,3      

Всього від перекриття          9710 

 

Підрахунок розрахункового навантаження на колону подано в таблиці 2.2. 

Розрахунок навантаження від покриття та перекриття виконаний множенням їх 

значень за таблицею на вантажну площу Ас=36м
2
, з якою навантаження 

передається одну колону. У таблиці навантаження по поверхах подані 

послідовним підсумовуванням зверху до низу. 

За розрахунковий переріз колон приймалися перерізи на рівні стиків 

колон, а для підвального поверху – на рівні позначки верху фундаменту. 

 

Таблиця 2.2- Підрахунок розрахункового навантаження на колону 

Поверх 

Навантаження від 

перекриття і покриття, кН 
Власна 

вага 

колон, 

кН 

Розрахункове навантаження, кН 

Довготривале 
Короткотрива

ле 

Довготрив

але 

Короткотрив

але 

Повн

е 

2 255 59,1 6,9 261,9 59,1 321 

1 1454,2 497,5 36,4 1490,6 497,5 1988,

1 

 

Розрахунок колони першого поверху 

Зусилля з урахуванням          будуть: 

                          ; 
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Переріз колони bсх hс = 30х30. Бетон класуС25/30, fcd=17 МПа. Арматура зі 

сталі класу А400, fyd=365 МПа. 

Попередньо обчислюємо відношення Nld/N1: 

                                  

 

         Гнучкість колони   10/ h0=             . Оотже, необхідно 

враховувати прогин колони. 

Розрахункова довжина колони 10             hс                 

Задаємо відсоток армування      (коефіцієнт       ) та обчислюємо:  

47.0
9.05.8

36501.0












ccd

yd

f

f




  

при Nld/N1        і   10/h=           , визначимо по таблиці 

коефіцієнт φс      і, вважаючи, що  

     1,3 (As+ A1s) φр       , а коефіцієнт φ = φс+2 (φр – φс) α 

              –                    < φр= 0,915 

Необхідна площа перерізу поздовжньої арматури: 

  2211 84.1741.3925.57
365

94.0173030

3651904.0

1889000
см

f

fhb

f

N
AA

yd

ccd

ydS

ss 
















       Приймаємо 4Ø25А400(As=19,63см
2
). 

Відсоток армування: 

                     , що більше раніше прийнятого μ=1%. 

Діаметр поперечної арматури визначимо з умови: 

dsw≥    ds                  

Поперечну арматуру приймаємо Ø8А240 з кроком 300мм. 

 

Розрахунок консолі 

Розрахуємо консоль колони на рівні 2 поверху. Ширина консолі bс = 30см, 

тобто. дорівнює ширині перерізу колони, ширина ригеля дорівнює 20см. 

Максимальна реакція від балки становить         
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 Мінімальний виліт консолі 1pm: 

 см
fb

V
l

ccd

pm 76.16
9.01005.820

287000









 

          Враховуючи зазор між торцем ригеля і гранню колони  50 мм, виліт 

консолі: 

1с = 1pm                         . 

Приймаємо виліт консолі, кратний 5 см, 1с = 25 см. 

           Висоту перерізу консолі знайдемо за формулами: 

cctd bf

V
d




5.2
 

cctd bf

aV
d






5.1
 

Визначимо а - відстань від точки прикладання опорної реакції до грані 

колони: 

см
fb

V
la

ccd

c 62.11
1009.05.8202

287000
25

2









 

          Максимальна висота d: 

смd 1.54
3.010075.05.2

287000



  

           Мінімальна висота d: 

смd 2.43
3.010075.05.1

62.11287000





  

  

  Повну висоту перерізу консолі призначимо 50см, тоді 

                   

 

h1 = h - 1сх tg45
о
 =   –                              – умова 

задовольняється. 

Розрахунок армування консолі 

Розрахунковий згинальний момент М: 
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мHaV
fb

V
lVM

ccd

c 















 416870062.1128700025.125.1

2
25.1

  

 083.0
47301009.05.8

4168700
220 







dbf

M
A

cccd 
 

За обчисленим значенням А0 знаходимо         ;         

        Необхідна площа арматури: 

255.2
10036547955.0

4168700
см

fd

M
A

yd

s 








 

Приймаємо 2Ø14А400(Аs = 3,08 см
2
). Цю арматуру приварюють до 

закладних деталей консолі, на які встановлюють та кріплять на зварюванні 

балку. 

Призначаємо поперечне армування при                         

    . Консоль армуватиметься відігнутими стрижнями та горизонтальними 

хомутами по всій висоті. 

Мінімальна площа відігнутої арматури: 

                                              

Приймаємо відгини 2Ø12 А400(Аs = 2,26 см
2
). 

Хомути приймаємо класу Ø6А240 з кроком 10см. 

Схеми армування колони з консолями подані в графічній частині роботи. 

 

2.3. Розрахунок фундаменту під колону 

Необхідно розрахувати фундамент під колону середнього ряду будівлі 

продуктового магазину. Переріз колони -  30x30 см. Зусилля у колоні біля 

закладення у фундамент:                       . 

   Оскільки значення ексцентриситету малі , то фундамент колони 

розраховуємо як завантажений центрово. Значення коефіцієнта надійності за 

навантаженням 1,15, харакиеристичне зусилля                          . 

   Розрахунковий опір ґрунту R0=        ; бетон важкий класу C1215; fctd 

          ; арматури класу A400; fyd          . Вага об'єму бетону 

фундаменту та ґрунту на його обрізах γ=     /м3
. 
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   Висоту фундаменту попередньо приймемо           (кратною 30 см), 

глибину закладення          . 

Площа підошви фундаменту:  

 
2

4

4

36

3

10

92,3
104,31

1014,123

103,2201035,0

104,1231
м

HR

N
A 















. 

   Розмір сторони квадратної підошви           . Приймаємо розмір 

          (кратний 0,3 м),             . 

    Тиск на ґрунт від розрахункового навантаження psf складе: 

psf=N/Af =                   кН/м2
. 

     Робоча висота фундаменту із умови продавлювання: 

sfbt

cc

pR

Nbh
h







9,02

1

4

1
0  

 

9,37
2801075,09,0

104,1231

2

1

4

3,03,0
3

3

0 






h  см. 

Визначимо висоту фундаменту: 

Нf min=h0+ab               

   Повну висоту фундаменту встановлємо із умов: продавлювання і 

зароблення колони у фундаменті та анкерування арматури колони Ø25 А400.  

   Висота фундаменту з умов зароблення колони: 

H=1,5hcoi                       

    З конструктивних міркувань висоту фундаменту рекомендується 

приймати рівною не менше: 

Hf ≥ hgf+                

hgf -глибина фундаменту, hgf                      

       - діаметр поздовжніх  стрижнів колони, 

      –зазор між торцем колони та дном склянки 

   Приймаємо фундамент висотою       , двоступінчастий. Товщина 

дна склянки 30+5=35 див. 
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   Мінімальну робочу висоту першого ступеня (знизу) визначимо за 

формулою: 

   
см

pRk

hhap
d

sfbt

csf
49,34

2875,022

7623021028

2

2

2

0

1 








  

  

   Приймаємо h1 = 40 см, d1               

   Перевіримо, чи виконується умова міцності за поперечною силою.  

Q1 = 0,5(a — hc—2h0)psf                                  

Мінімальне поперечне зусилля Vc, що сприймається бетоном: 

Vc=φc∙γ∙fctd∙b∙d=  0,6∙0,9∙0,75∙(100)∙100∙36 = 145000 Н = 145кН 

Розміри другого ступеня фундаменту приймаємо так, щоб внутрішні грані 

східців не перетинали пряму, проведену під кутом 45
о
 до грані колони по верху 

фундаменту. 

   Перевіримо міцність фундаменту на продавлювання поверхнею піраміди, 

обмеженою площинами, проведеними під кутом 45
0
 до бокових граней колони 

за формулою: 

F  γс∙ fctd∙ d ∙um, де 

um= 4∙( d+hc)                       

    Перевіряємо, чи відповідає робоча висота нижнього ступеня фундаменту 

 d2 = 35-4=31 см умовою міцності по поперечній силі в похилому перерізі, 

що починається в перерізі I-I 

F=N-A0fp∙psf           –                                   

A0fp=(hc+2h0)
2                         

V= γc∙fctd∙d∙um                                           

                   –  – умова міцності на продавлювання 

задовільняється. 

     При розрахункові арматури фундаменту за розрахункові приймаємо 

згинальні моменти за перерізами, як для консолі із защемленим кінцем. 
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Рис 2.2 - Переріз фундаменту 

Розрахункові згинальні моменти в перерізах I-I і II-II: 

МI =0,125рsf∙(а–а1)
2
∙b                 –                       

МII =0,125рsf∙(а–hсоl)
2
∙b                 –                         

     Площа перерізу арматури: 

Аs1 =Ml /0,9d1fyd =  
)100(348369,0

105,73 5




 =8,102см

2
;  

AsII = MII/0,9d2fyd =  
)100(348769,0

1014,258 5




 = 13,478 см

2
. 

     Приймаємо зварну сітку з однаковою в обох напрямках робочою 

арматурою з 11 стрижнів Ø14 А400 з кроком s=200мм (As=16,92 см
2
). 

Відсоток армування розрахункового перерізу 

ρ1I = АsII 100/ b1d                            

що більше ρmin = 0,1%. 

     Верхню сходинку армуємо конструктивно горизонтальними сітками з 

арматури діаметром Ø8А240 з кроком 150 мм. 

Розташування арматурних виробів фундаменту показано у графічній 

частині дипломної роботи. 

 

2.4 Розрахунок і конструювання попередньо напруженої багатопустотної 

плити перекриття ПП 60.15 

 

Навантаження на 1м
2
 плити ПП 60.15 подані у таблиці 2.1.  
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Таблиця 2.1 – Збір навантажень на плиту ПП 60.15 

Вид навантаження 

Характеристичне 

значення 

навантаження, 

кН/м
2
 

Коефіцієнт 

надійності 

за 

навантаженн

ям  

f  

Розрахунко

ве 

навантажен

ня, 

кН/м
2
 

Постійні навантаження: 

від підлоги з плитки керамічн. 

                          ; 

 

     

 

    

 

     

цем. –піщ. розчин 20 мм товщ. 

           м3 

                         ; 

 

     

 

    

 

     

шар шлакобетону 30 мм товщ. 

густиною           /м3 

                         ; 

 

     

 

    

 

     

Власна вага багатопустотної 

плити ПП 60.15
 

                         . 

 

    

 

    

 

     

Разом:            

Тимчасові навантаж.: 

характеристичні;  

квазіпостійні.  

 

  

    

 

    

1,2 

 

    

  

Повне навантаження на 1 м. кв. 

плити ПП 60.15 

             

 

Навантаження на 1 пог. метр довжини 

1. Розрахункове (повне):                             . 

2. характеристичне (експлуатаційне):                                 . 
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3. характеристичне тривале:                                    . 

4. характеристичне короткочасне:                            . 

 

Плита ПП 60.15 має такі розміри: 98,5l м; 149fb см; 147/ fb см; 22h см; 

wefff bbb  2 ; weff bbb  2/ ; 

 hhh efff ( Ø отв )   052,32/9,15222/  см. 

Приймемо товщину полиць 052,3effh см. 

 

  

Рисунок 2.1 – Поперечний розрахунковий переріз плити ПП 60.15 

 

Товщина ребра: 

6/  fw bb Ø 71,359,157147 отв см. 

Так як 1,0136,022/3/ fb , то у розрахунки введем повну ширину 

полички: 0,147/ fb см. 

Визначимо робочий проліт згідно з п.6.31 ДСТУ. Багатопустна плита має 

довжину 598l см. Довжина її опирання на стіни: 











2
;

2
min21

ht
aa ; 6

2

12

2


t
см; 11

2

22

2


h
см. 

Оскільки 621  aa см, то 574122598 nl см (відстань у чистоті між 

гранями опор), то 58662574 effl  см. 
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Визначимо максимальні значення згинальних моментів: 

 від повного навантаження на плиту ПП 60.15: 

851,101
8

86,573,23

8

22





eff

d

ql
M кНм; 

 від повного характеристичного навантаження на на плиту ПП 60.15: 

06,86
8

86,505,20

8

22

, 



effn

nd

lq
M кНм; 

 від характеристичного тривалого на плиту ПП 60.15: 

962,69
8

86,530,16

8

22

,, 



effn

lnd

lq
M кНм; 

 від характеристичного короткочасного на плиту ПП 60.15: 

091,16
8

86,575,3

8

22

,

,, 



effshn

shnd

lq
M кНм. 

Максимальні значення поперечних сил на опорах плити ПП 60.15: 

 від розрахункового навантаження: 

521,69
2

86,573,23

2





eff

Ed

ql
V кН; 

 від повного характеристичного: 

742,58
2

86,505,20

2





effn

Ekh

lq
V кН; 

 від характеристичного тривалого 

75,47
2

86,530,16

2

,

,, 



effln

lnE

lq
V кН 

Визначаємо положення нейтральної осі. Робочу висоту приймемо 19d

см. Арматура класу А800, бетон – С25/30. 

9,128
2

3
19314767,1

2

/

// 
























f

ffcd

h
dhbfM кНм> 85,101dM кНм. 

Нейтральна вісь згнаходиться в полиці. 

Відомо, що згідно з нормами 
poud

pos

pd

s

pk

pds f
f

f





















 . 

Якщо uds   , то: 
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70015,637
2,1

840
5,637 








s МПа. 

Призначимо площу арматури pA , маючи на увазі, що: 
















2

/

f

ps

h
dAM  . 

Звідси: 31,8

2

3
1970

10185












pA см
2 

Приймемо                      . 

Визначаємо напружено-деформований стан (НДС) поперечного перерізу 

перед початком прикладання зовнішнього навантаження. Для цього визначаємо 

параметри розрахункового перерізу. 

Коефіцієнт приведення арматури: 

261,8
1023

109,1
3

5







ck

p

e
E

E
 . 

Площа цього перерізу: 

2
2

193842,931,1389323431,1126,8
4

9,1514.37
22147 смAAA pccred 


  . 

Статичний момент цього перерізу відносно низу плити: 

3
2

22756331,1126,811
4

9,1514,3
61122147 смaASS ppecred 


  . 

Відстань до центра ваги від низу плити: 

74,11
1938

22756


red

red

A

S
y см. 

Відстань від центра ваги до арматури: 

7,837,11  ayyp см. 

42
43

2 1155597,831,1126,8
64

9,1514,37

12

22147
смyAII ppecred 





   

Момент опору відносно низу плити: 

11263
74,1122

115559








yh

I
W red

red
см

3
. 

Момент опору відносно верху плити: 
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9843
74,11

115559' 



yh

I
W red

red см
3
. 

Розрахунковий переріз плити - двотавровий. 

Площа отвору плити: 

2 23,14 15,9
198,4

4 4

d
A
 
   см

2
 

За рівністю моментів інерції квадрата і круга: 

1212

2

1

3 Ahbh
I  ; 

76,13
4,198

7,31351212
1 




A

I
h см. 

Товщина полиці: 

12,4
2

76,1322/ 


 ff hh см. 

Ширина ребра: 

68,5076,137147 wb см. 

Пружно-пластичний момент опору відносно низу плити: 

5,16894112635,1  redpl WW  см
3
, 

де 5,1  для двотаврових перерізів за 52

/


b

b f . 

Пружно-пластичний момент опору відносно верху плити: 

5,1476498435,1  redpl WW  см
3
 

Призначимо зусилля обтиску так, щоб на рівні верху плити напруження 

при обтиску не перевищували  fctm =1.9 МПа.  

На рівні низу плити:        

2
345.045,35,113,03.0

см

кН
MППf

I

yyP

A

P
cd

red

p

red

c 


  

Звідси:          

345.0
115559

74,117,8

1938





PP
. 
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Р ≤ 310,75кН. 

На рівні верху плити: 

МПаfМПа
см

кН

I

yhPy

A

P

ctm

red

p

red

ct

9.18,008.0

115559
1938

75,310)(

2 





 

Тріщин на рівні верху плити під час  обтиску не буде. 

Тому приймаємо: 

кНPP 362,35775,31015,115,1max  ; 

 max,max ppAP  ;
 

МПаf pnp 0,6728408,08.0max,  ; 

МПаf kpp 5,6887659.09.0 1.0max,  . 

Звідси МПаfМПа kpp 5,2297653.03.0672 1.0max,  . 

кНP 03,7602,6731,11max  . 

Це зусилля приймемо для решти розрахунків. 

Визначення втрат зусиль попереднього напруження за нормами 

Миттєві втрати: 

від релаксації арматури за нормами: 

кНAP ppr 80,222,6731,1103,003.0 max,   ; 

від температурного перепаду за нормами: 

P     (при тепловій обробці форма для виготовлення плити 

деформується одночасно разом з арматурою); 

від деформації сталевої форми за нормами: 

pp
nl

lh
P 




2

)1(

, 

кНP p 93,3331,110,30.33  ; 

внаслідок миттєвої деформації бетону за нормами: 















)(

)(

t

tj

cm

c
ppel
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43.0
72

17

2

1










n

n
j , 

де n- кількість стрижнів, що натягують неодночасно. 

кНPPPP r 27,30193,338,223583max1   

МПасмкН

I

ayyPP
t

red

p

red

с

54,3354,0199,0155,0

115559

)374,11(7,827,301

1938

27,301)(
)(

2

11













 

 tcmE = МПаEck

33 104,1810238,08,0    

кНel 7,17
1840

354,043,0
1900031,11 


 . 

 Після усіх миттєвих втрат в арматурі збережеться зусилля: 

                     кНРРРРР еlмах 571,2837,1793,338,2235832   

Втрати попереднього напруження, що залежні від часу, за нормами  

Втрат від повзучості нема, оскільки деформації в стиснутій зоні є 

пружними. 

Деформації від усадки визначаєм згідно норм: 

cacdcs   , 

де 0cd  (тепловологісне твердіння бетону за вологості 100%). 

666 105,1210)1015(5,210)10(5.2)(   ckca f . 

Приймемо за нормами: 

ca = )(ca =12,5
610 . 

Втрати зусилля від усадки з-ат нормами: 

кНEAT pcapcs 69,2109,11056,1231,11 46   . 

Втрати зусилля від тривалої релаксації сталі за нормами:  

кНTT csred 15,269,28,08.0  . 

Після всіх втрат зусилля в арматурі: 

кНTTP redcs 72,27815,269,257,28357,283  . 

Напруження в арматурі А800: 
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МПа
см

кН
A

P

p
op 24664,24

31,11

73,278
2  . 

Деформації арматури: 

4

5, 1091,12
109,1

246 



p

p

osso
E


  

 Після врахування додаткових втрат зусилля в арматурних стрижнях 

Р=283,57кН. 

Передавальна міцність cubecf ,  прийнята 13,34МПа. 

Перевіряємо додатково виконання вимог норм. 

)()()( xAP opmpxmo 
; 

кНPPPPP elxom 57,2837,1793,338,2235832max))((   

МПаfP pkxopm 63084075,075.0))((  . 

МПаfP kpxopm 25,65076585,085.0 1.0))((  . 

Таким чином, кНкН 53,7126331,1157,283   

Отже, втрати зусиль та початкові деформації, необхідні для деформаційеого 

розрахунку, встановлені. 

Розрахунок плити ПП 60.15за граничними станами І групи. 

Розрахунок виконувався за деформаційним методом із використанням 

Excel.  На стадії руйнування деформації )2(с  і )1(с  прийняті так, щоби висота 

стиснутої зони /

1 fhx  . 

На стадії граничної рівноваги отримано: 

мкНM
dR  12,103  

МПаs 91,503  

смx 15,41   

За руйнування деформації арматури досягнуть граничних ( 012.0ud ). На 

стиснутій грані плити 025.0)1( c , а це менше  ніж 00359.0,1 cdcu і більше за 

00162,0,1 cdc , що означає роботу бетону на спадній вітці діаграми. 
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Відношення моментів 012,1
85,101

12,103
 , що можна вважати задовільним. 

 

Розрахунок  несучої здатності по похилих перерізах 

 

Перевірка необхідність встановлення поперечної арматури 

Визначали розрахункове значення опору зсуву згідно з п.4.6.2 ДСТУ: 

  

.2026,2
190

200
1

200
1

15

100 3
1

,,







d
k

МПаf

dbkfkCV

ck

wcptcklcRdcrd 

 

Отже  k =2 

.15,0

14,0
3,1

18,018,0

31,25,112,02,043,1143,0
1938

73,278

02,001661,0
197,35

31,11

1

,

2












k

C

МПаfМПа
см

KH
A

N

db

A

c

cRd

cd
red

ed
cp

w

sl
l











.  

Таким чином отримано:  

 

кНVкН

МНМНV

Ed

cRd

74,5813,64

101,640641,019,0357,043,115,05,110166,0100214,0 3
3

1

,










 



. 

Крім цього, несуча здатність згідно з п.4.6.2.7 ДСТУмає бути: 

КНМНМНV

f
V

fdbV

Ed

ck

cdwEd

21910219219,05,11564,019,0357,05,0

564,0
250

15
16,0

250
16,0

5,0

3 


























. 

Отже поперечна арматура, згідно з розрахунком, не потрібна. Також необхідно 

перевірити несучу здатність за ф.(4.40) ДСТУ:  
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  3

2

4

05,0

,

76,5198
2

74,112268,50
5,174,1122368,50147

115559

86,0
5,1

3,1

смS

смI

МПа
f

f

f
S

l
V

c

ctk

ctd

ctd
bw

cRd












  

  кНVкНV EdcRd 74,5824,68086,0
76,5198

7,35115559
, 


   

Несуча здатність похилих перерізіву забезпечена. 

 

Розрахунок плити ПП 60.15 за граничними станами ІІ групи 

Розрахунок проведемо із використанням деформаційного методу. 

Напруження в арматурі за нормами: 

 



















pouk

pos

kpopkkpos fff



 11 , 

де: мПаf kpo 7651  ; мПаf pk 840 ; 018.0uk ; 31
1002,4 

p

kpo

po
E

f
 . 

Розрахунком в Exсel отримано: 

момент тріщиноутворення: мкНM cr  31,95 ; 

момент від характеристичного  тривалого навантаження: мкНМ nd  06,86,  

До утворення тріщин можна вважати, що зв'язок між М  і 
r

1
 є лінійним. З 

пропорції: 

crc

crc
r

M 









1

 

nd

nd
r

M
,

,

1










 

знаходимо кривизну: 

5

,

1061,2
1 








ndr
 

Гранична міра повзучості   3, 0  tê , а кривизна: 
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55 1023.431041.1
1

 

r
. 

Отримуємо прогин плити: 

смl
r

kf 32,1586
48

5
1023.4

1 252    

200

1

415

1

586

32.1










l

f

l

f
 

Розрахунок  ширини розкриття тріщин, як нормальних так і похилих, не 

виконується, оскільки за дії квазіпостійних навантажень вони  не виникнуть. 
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3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 

 

3.1. Технологічна карта на монтаж ригелів та плит покриття 

 

Розробку техкарт починаємо з детального вивчення архітектурно-

будівельних креслень, конструктивного вирішення будівлі, особливостей 

технології будівельних процесів. Техкарта виконання монтажних робіт 

складається з таких розділів: 

 Область застосування 

 Організація та технологія будівельного процесу 

 Техніко-економічні показники 

 Матеріальні ресурси 

Область застосування технологічної карти 

До монтажних робіт приступають після ретельної перевірки правильності 

виконання фундаментів, їх приймання за актамим на приховані роботи та 

влаштування гідроізоляції. Мають бути закінчені всі інші будівельні роботи 

нульового циклу, забезпечене постачання матеріалів, механізмів і обладнання. 

У цій роботі необхідно розроблена технологічна карта на монтаж ригелів і 

плит покриття. До номенклатури робіт увійдуть наступні процеси: 

монтаж ригелів;  

монтаж залізобетонних плит покриття.  

Роботи проводитимуться влітку, в суху погоду, у дві зміни. До початку 

робіт необхідно підготувати і очистити основу під монтаж колон і ригелів, 

закласти отвори, загнути монтажні петлі конструкцій нульового циклу. Крім 

цього, доставити у зону виконання робіт усі необхідні матеріали та 

інструменти. Далі монтуватимуться елементи каркасу продуктового магазину: 

колони, ригелі, плити перекриття першого поверху. Після цього приступають 

до монтажу каркасу другого поверху та плит покриття. 

Вибір монтажного крана за технічними параметрами 

Мінімальна необхідна відстань від рівня стоянки крана до верху стріли: 
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де hо          - висота елемента, що монтується, hз = 0,8 м - запас висоти, 

hе         - висота елемента, hс         - висота стропування, hп       - 

висота стягнутого поліспаста . 

 

Рис. 3.1 – До вибору монтажного крана 

Н стр                              

Визначимо найменший виліт стріли: 

                                 

де           - половина товщини стріли на рівні верху елемента, що 

монтується; 

                – мінімальний зазр між стрілою і елементом, що монтується; 

               -відстань від центру тяжкості до наближеного до стріли 

краю елемента; 

                – відстань від рівня стоянки крана до осі повороту стріли; 

                  - відстань від центру ваги крна до осі повороту стріли. 

Підставивши значення, отримаємо: 

lстр=                                                            
 

lстр =9,28 м.  
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Lстр =                            

Lстр =                   –            

Приймаємо кран КС - 4561 з довжиною стріли 10,5 м, вантажопідйомністю 16 т. 

Організація та технологія будівельного процесу 

Вибір монтажних пристроїв 

Для монтажу збірних залізобетонних конструкцій потрібні 

вантажозахватні пристрої, що забезпечують безпечне виконання робіт зі 

встановлення, вивіряння та тимчасового закріплення конструкцій. 

До вцих пристроїв відносяться стропи, траверси та спеціальні захвати з 

напівавтоматичним пристроєм розстроповування конструкцій з рівня землі. 

Пристосуваннями для встановлення, вивіряння та тимчасового закріплення 

конструкцій є клини, розчалки, розпірки. 

До пристроїв, які забезпечують безпеку роботи, відносяться сходи, 

майданчики, підмощування, вишки, тимчасові огородження тощо. Усі ці 

пристрої мають мати невелику масу та бути універсальними, а отже 

придатними для монтажу кількох різнотипних елементів. 

Вантажозватні пристрої вибирають залежно від маси і розмірів 

конструкцій та обраного способу монтажу. При стропуванні будівельних 

конструкцій потрібно дотримуватися умов: 

 стропування має забезпечувати підйом та подавання елементів до місця 

монтажу у проектному положенні; 

 рівномірного розподіляти зусилля у вітках стропів і траверс, щоб 

унеможливити пошкодження монтованих конструкцій запобігти 

вириванню монтажних петель; 

 при стропуванні сталевими канатами в місцях озоплення встановити 

прокладки для уникнення пошкодження чи каната чи сколу бетону; 

 розстроповування допускається тільки після надійного закріплення 

монтованого елемента; 

 пристрої тимчасового закріплення мають забезпечувати стійкість 

конструкції з можливістю її вивіряння та закріплення. 
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Роботи на об'єкті виконуватимуться поточним методом. За монтажну 

ділянку прийнято проліт будівлі, ряд прольотів. Спеціалізований монтажний 

потік поділено на низку окремих потоків: мотаж колон, ригелів і т.д. 

Паралельно з монтажем виконуються роботи зі зварювання, 

замонолічування стиків, заповненя швів між плитами та шви між панелями 

зовнішніх стін. 

 Монтаж конструкцій будемо виконувати відповідно до робочих креслень 

будівлі та затвердженого проекту виконання робіт. 

 Методи монтажу мають забезпечувати стійкість змонтованої частини 

будівлі на всіх стадіях. 

  Структура монтажного будпроцесу включає повторювані операції: подача 

конструкції зі складу до місця монтування, підготовка місця для установки 

конструкції, її встановлення, вивірювання положення, тимчасове та постійне 

розкріплення, зароблення стиків. 

Обґрунтування та вибір методу монтажу 

При монтажі будівлі магазину в основі робіт покладені такі принципи: 

всі монтажні процеси виконуютья потоковим методом за використання 

комплекту машин та механізмом, пов'язаних між собою за продуктивністю; 

порядок монтажу має забезпечувати послідовну передачу окремих ділянок 

для подальшого виконання на них загальнобудівельних чи спеціальних робіт; 

послідовність монтажу збірних конструкцій має забезпечувати 

геометричну незмінність змонтованої частини споруди на всіх стадіях монтажу 

та несучу златність усіх монтажних з'єднань; 

прийняті методи монтажу мають відповідати вимогам безпечного 

виконання усіх робіт на об'єкті за суміщеним графіком. 

Метод монтажу - це технічні рішення, що визначають спосіб приведення 

конструкції в проектне положення та послідовне спорудження будівлі. 

Вибору методу монтажу будівлі передує розбивка його на захватки як 

частини будівлі з однаковими будівельними процесами. Метод організації робіт 
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за захватками дає можливість скоротити тривалість будівництва іноді більш ніж 

на третину. 

Монтаж каркасної будівлі здійснюється такими методами: 

 залежно від послідовності монтажу конструкцій – комплексний; 

 залежно від подачі конструкцій на монтаж із попередньою 

розкладкою із місця монтажу - монтаж «зі складу»; 

 залежно від послідовності зведення будівлі по висоті – 

нарощуванням. 

У даній роботі передбачено застосування методу монтажу зі складу. При 

цьому монтовані конструкції розкладаються в місці складування елементів, 

розташованому за межами будівлі, що зводиться, але входить в зону дії крана. 

Колони монтуватимуться диференційованим способом, тобто з 

попередньою установкою всіх колон будівлі, а комплексним методом 

виконання монтажних робіт монтуватимуться всі інші конструкції в межах 

одного чи двох кроків колон. Елементи, що залишилися, монтуватимуться після 

того, як будуть вивірені і закріплені елементи попередньої секції. 

Перевагою тут є більш швидке відкриття фронту наступних видів робіт, і 

також можливість більш раннього виділення захваток для монтажу 

технологічного устаткування, що призводить до загального скорочення 

тривалості робіт. Такий порядок установки конструкцій, правда, вимагає 

одночасного виконання монтажу конструкцій, використання різної оснастки 

робіт ланки, так як пов'язаний із багаторазовою зміною робочих місць 

монтажників та одночасним виконанням різноманітних операцій. 

Захваткою вважатимемо два блоки будівлі магазину. Ділянкою буде один 

поверх. На початку монтуватимуться колони диференційованим методом, потім 

ригелі, сходові марші з майданчиками та решта конструкцій. 

При монтажі плит кран переміщатиметься посередині прольоту 

поперечного напрямку будівлі. Плити монтуватимуться за готовності 

монтажного горизонту. Плити покриття укладатимуться у штабелі висотою не 

більше       через дерев'яні прокладки. Для стропування застосовуватимуться 
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4-и вітковий строп. Перед підйомом плити треба забезпечити інвентарну 

огорожу, прикріплену до монтажних петель. У крайніх плит ці огородження 

залишатимуться на весь період роботи на покрівлі, в інших – зніматимуться 

після установки суміжних плит. Розстроповування плит покриття 

виконуватимуть відразу після встановлення в проектне положення. 

Економічність прийнятого рішення за розроблення технологічної карти 

визначається такими техніко-економічними показниками: 

 Обсяг робіт - 168 збірних елементів 

 Тривалість робіт - 7 днів 

 Загальні трудовитрати нормативні 53 люд/днів 

 Витрати машино-змін 13 маш/змін 

 Загальні трудовитрати прийняті 50 люд/днів  

 Витрати праці на 1 елемент збірних конструкцій - 0,31 люд/год. 

 Максимальне число робітників за зміну 5 осіб. 

 Продуктивність праці: 

                   - нормативна 100%; 

                   - прийнята 102,5%; 

 Рівень механізації 89%. 

 

3.2 Календарне планування 

 

За вибору методів виконання робіт з будівництва продуктового магазину 

потрібно керуватия вимогами, викладеними в ДБН, у яких зазначено, що до 

основних робіт дозволяється приступати лише по закінченню підготовчих 

робіт. Враховуючи, що нормативний термін будівництва будівлі –   місяців, то 

підготовчий період ––1 місяць. 

Прийнята тривалість будівництва будівлі не має перевищувати нормативну 

тривалість. 

Вирішено будівництво провадити потоковим методом. Роботи 

максимально поєднуватимуться в часі, не порушуючи технологічної 
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послідовності будвиробництва із дотриманням вимог щодо техніки безпеки. 

Вирішуючи завдання комплексної механізації робіт, вибрано 

високопродуктивні машини і механізми, прогресивні методи праці. 

Для виконання земляних робіт прийняли екскаватор Е-302 і 

бульдозер на базі Т-100. Грунт у траншеях під фундаменти розроблятиметься 

бічним вибоєм, а в котловані - лобовим вибоєм. Земляні роботи 

виконуватимуться у дві зміни протягом 2 днів. 

Влаштування стаканного типу фундаментів під колони виконуватиметься у 

збірному варіанті зі залізобетону. На цих роботах буде зайнято 4 робітники 

протягом 3 днів у 2 зміни. 

Зворотна засипка проводитиметься механізовано та вручну у дві зміни за 1 

день. 

Влаштування каркасу продуктового магазину є трудомістким і 

виконується за 38 днів бригадою з 7 осіб. Монтажні роботи займають достатній 

обсяг при будівництві. Монтажний кран визначено за розрахунком, прийнята 

марка КС-4572. Після влаштування каркасу зводитимуться зовнішні стіни 

будівлі магазину з керамзитобетонних панелей. 

 Кран переміщатиеться по периметру будівлі зовні, подаючи матеріали за 

зведення першого поверху. Далі монтуватимуться плити перекриття та 

елементи сходів. Потім зводитимуться стіни другого поверху продуктового 

магазину, монтуватимуться плити, сходи, укладатимуться перемички над 

проймами, монтуватимуться збірні елементи, закінчуючи плитами покриття.  

Паралельно виконується електрозварювання стиків та заробоення швів. У 

такий спосіб буде споруджено коробку будівлі зі залученням бригади 

монтажників з 10 осіб, що працюватимуть у 2 зміни.Монтовані конструкції 

братимуть з приоб'єктного складу. Кам'яна кладка виконуватиметься з 

багаторядною системою перев'язки швів. Тичкові ряди застосовуються 

обов'язково в нижньому першому і останньому рядах конструкцій, а також на 

рівні обрізів стін. 
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Ведення робіт з влаштування покрівлі відбуватиметься в такоій 

послідовності: пароізоляція основи, теплоізоляція з плитного газобетону, 

цементно-піщана стяжка, 4-и - шаровий килим з руберойду. 

М'яка покрівля виконуватиметься протягом 10 робочих днів з залученням 

бригади з 11 покрівельників, що працюють в одну зміну. 

Над заповненням отворів працюватимуть 6 теслярів. Вони, згідно з 

календарним планом, виконають роботу за 3 дні, встановлюючи віконні блоки 

повної готовності, дверні блоки. у несучих стінах та перегородках та вітражі з 

кольорового скла. 

Підлоги в будівлі продуктового магазину прийняті дощаті, керамічні, 

бетонні і мозаїчні на 1-му поверсі. На улаштуванні підлог працюватимуть від 4 

до 8 осіб, причому засипка, ущільнення щебенем і підготовка виконуватиметься 

в одну зміну. 

До робіт опоряджувального циклу включені: внутрішня штукатурка стін, 

обличкувальні й малярні роботи. Ці роботи займають багато часу (6 

оздоблювадбників працюватимуть в одну зміну 38 днів). У цьому циклі 

працюватимуть задіяні субпідрядні організації з бригадами електриків, 

сантехніків, слабострумових робіт і благоустрою території. 

За результатами планування потокового будівництва продуктового 

магазину він буде побудований за 158 робочих днів включно підготовчий 

період (7міс.) за нормативного терміну будівництва об'єкту 8 місяців. 

Після розрахунку обємів робіт розроблено відповідну відомість підрахунку 

працкмісткості і витрат машинного часу (табл. 3.2). 
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3.3. Будгенплан 

 

     Будгенплан є важливим документом з проекту виконання робіт. Це план 

будівельного майданчика, на якому, крім запроектованих і існуючих будівель і 

споруд, показано розташування тимчасових будівель, складських майданчиків, 

доріг, комунікацій, механізмів, необхідних для БМР. 

     При проектуванні будгенплану прагнуть дотримуватися певних принципів: 

- обсяг будівництва тимчасових споруд має бути якомога меншим; 

- розміщуючи тимчасові будівлі та споруди треба дотримуватись правил 

техніки безпеки та протипожежних норм; 

- тимчасові будівлі мають бути зручними за експлуатації та бути інвентарними 

чи пересувними; 

- тимчасові дороги і склади розміщують таким чином, щоб кількість 

перезавантажень і переміщень будівельних вантажів була мінімальною. 

Вихідними даними для складання будгенплану є: 

 - генплан ділянки з нанесеними на ньому існуючими та спроєктованими 

будинками і мережами підземних комунікацій; 

- календарний план чи сітковий графік мають узгоджуватися зі зведеним 

графіком потреби в робітниках; 

- перелік та кількість будмашин та механізмів; 

- відомість потреби у будконструкціях, виробах та матеріалах; 

- перелік, кількість і розміри тимчасових будівель, споруд, складів; 

- нормативні дані щодо проектування будгенпланів. 

Будгенплан розроблено на період зведення надземної частини будівлі. 

 

Розрахунок інвентарних тимчасових будівель та споруд 

          До тимчасових будівель на будмайданчику належать 

виробничі і службові будівлі та споруди, склади, санітарно-побутові 

приміщення. 
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       Номенклатура тимчасових споруд включає автодороги і проїзди, колії і 

під'їзди з майданчиками під механізми і пішохідні доріжки, інженерні мережі 

тощо. Визначення кількості тимчасових будівель та споруд і їх площ 

виконується за максимальною чисельністю працюючих на будмайданчику та 

нормативної площі на одну особу, яка користується цим приміщенням. 

Чисельність працюючих визначають за формулою: 

 

                                      , 

 

де                - max чисельність робітників за календарним планом, 

      - чисельність інженерно-технічних працівників, 

       - чисельність службовців, 

      - чисельність молодшого обслуговуючого персоналу та охорони. 

За таблицею визначають співвідношення категорій працюючих: 

                        Приймаємо 3 особи ІТП. 

                          Приймаємо одного службовця. 

                          - не приймаємо молодший обслуговуючий 

персонал; 

        -коефіцієнт, що враховує відпустки, хвороби, виконання громадських 

обов'язків. 

  Підставляємо ці значення і отримуємо: 

                                   

Розрахунок площ тимчасових будівель подано в  таблиці3.3. 
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Таблиця 3.3 -  Розрахунок площ тимчасових будівель 

Тимчасові 

будівлі 

К-ть 

працюючих 

К-ть 

користувач

ів, % 

Площа  

приміщення, м
2 

Типи і 

розміри 

булівель На 1 ос. всього 

Контора 3     4 12  

Пересувн

і вагони      

9х2,7 –  

3 шт. 

Світлиця 25 100 0,75 17,3 

Гардероб 25        11,3 

Умивальня 25 50 0,2     

Душова 25 50      6,2 

Сушарка 25    0,2 1,9 

Приміщення для 

робітників 
   50 0,1 2,3 

Туалет    100 0,1 2,3 Деревяний 

 

Розрахунок площ складів 

Необхідна площа складів будконструкцій визначається за формулою: 

T

knP
F

 
 , 

де 
n

n

q

P

q

P

q

Р
Р  

2

2

1

1  - загальна кількість конструкцій, необхідна для 

будівництва, поділена на норму складування; 

      -коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склади; 

    – норма запасу у днях; 

      – коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів, 

    – коефіцієнт, що враховує проходи та проїзди на території складів; 

       днів - тривалість зведення коробки будинку на днях. 

                                                

                                    

                                           ². 

Приймаємо відкриті склади з боків будівлі за їх ширини      , при 

цьому прийнята площа складів дорівнюватиме     м2
, що більше мінімально 

необхідної за розрахунком, отже, достатньо для складування всіх конструкцій 

та матеріалів. 
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Розрахунок електропостачання 

Основним джерелом енергоресурсів, що використовуються за будівництва 

будівель та споруд, є електроенергія. Живлення машин та механізмів, 

електрозварювання та технологічних потреб забезпечується силовою 

електроенергією, джерело якої - високовольтні мережі. 

  Потреба в електроенергії: 

      













  


РКP

КPКР
св

стсс

30

21
*

cos

*

cos

*


, (кВт): 

Кількість прожекторів для тимчасового освітлення будівельного 

майданчика визначається за такою формулою: 

n = 
A

пит

P

KSЕ ***
 , (шт), 

де 
    - питома потужність; 

    - освітленість, лк; 

  К = 1,5 – коефіцієнт запасу; 

 Р А - потужність лампи прожектора. 

Для освітлення будмайданчика використовують прожектори ПЗС-45: 

    шт8
1000

5,1*11440*2*3,0
 . 

Таблиця 3.3 – Розрахунок тимчасового електропостачання  

Струмоприймачі Марка 
Кіль

к. 

Заг. 

потужн., 

кВт 

Розр. 

потужн., 

кВт 

Екскаватор 
ЭО -

3322А 
1 40 16 

Разчинонасос  СО-126 1 7,5 11,66 

Установка для 

приймання 

розчину 

УПРТ- 

 -2Т 

1 22 34,2 

Знижуючий 

трансформатор 

ИПП-2,5 1 2,5 1,84 

Зварювальний 

трансформатор 

ТС-500 2 24 42 

Освітлення 

будмайданчика 

ПЗС-45 8 8 8 

Освітлення 

площадки 

ПЗС-45 120

0
 

16 16 



50 

 

склада, м
2
 

Освітлення 

приміщень. м
2
 

 110 3,1 2,5 

Разом    134 

 

Загальна потужність електроспоживачів: 

 

Рзаг =* Рн = 1,1*134=147,4 (КВт). 

 

За розрахованою потужністю вибираємо трансформатор ТМ-180-10 

потужністю 180 кВт. 

 

Розрахунок потреби будівництва у воді 

 

Водопостачання будівництва має здійснюватися з урахуванням діючих 

систем водопостачання. При влаштуванні мереж тимчасового водопостачання 

слід прокладати та використовувати мережі запроектованого водопроводу. При 

вирішенні питання щодо тимчасового водопостачання будівельного 

майданчика необхідно визначити схему розташування мережі та діаметра 

трубопроводу: 

Виробничі (Ввир.) 

Господарсько-побутові (Вгосп.) 

Душові установки (Вдуш.) 

Пожежогасіння (Впож.) 

Повна потреба у воді становитиме: 

Взаг = 0,5 (Ввир. + Вгосп. + Вдуш.) + Впож. 

Витрата води на виробничі потреби визначається на підставі як 

календарного плану, так і норм витрат води. 
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Таблиця 3.4 - Питома витрата води на виробничі потреби 

Процеси і споживачі Од. виміру Питомі 

витрати, л. 

Трив.  

спожив. 

Работа екскаватора Маш.-год. 10-15 8 

Заправка екскаватора 1 маш. 80-120 8 

Поливання бетону  м
3 

200-400 24 

Штукатурні роботи м
2 

7-8 8 

Малярні роботи » 0,5-1 8 

Заправка и обмивання 

тракторів 

1 маш 300-600 24 

Зволоження грунту при 

ущільненні 

м
3 

150 8 

Поливання ущільнбваного 

щебню (гравію) 

» 4-10 8 

Живлення компресора м
3 
повітря 5-10 8 

 

За максимальною потребою знаходять секундну витрату води на виробничі 

потреби. Кількість води на господарсько-побутові потреби визначається на 

підставі запроектованого будгенплану, кількості працюючих, які користуються 

послугами та норм споживання води. 

       Витрати води на пожежогасіння на будмайданчику ьоеба приймати 10 л/с, 

тобто передбачати одночасну дію двох гідранті по 5 л/с. Таким чином, 

В заг. = 0,5 (0,8+0,2+0,7) +10 =10,85 ≈ 11 л/с 

Діаметр трубопроводу для тимчасового водопроводу за розрахунком - Ø100мм. 
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4. ЕКОНОМІКАБУДІВНИЦТВА 

Виконанано аналіз техніко- економічних показників (ТЕП) плит 

перекриттів 6,0 х 1,5 м, що армовані стержнями і сітками, з одного боку, та 

плит, армованих стержнями меншого діаметра і фіброю з кінцевими анкерами.  

Таблиця 4.1.     Техніко- економічні показники (ТЕП) багатопустотних плит 

перекриттів ПП 60.15 і ППФ60.15 розмірами 6,0 х 1,5 м  

 

Найменування 

показників 

 

Одиниця 

виміру 

Залізобетонна 

плита– аналог 

ПП 60.15 

Плита– аналог 

ППФ60.15 а на 

анкерній фібрі з 

дроту  

Витрата бетону м
3 

          

Витрата цементу кг         

Витрати сталі 

(усього), 

кг            

у тому числі:    

Фібр; кг         

напружуваної 

арматури; 

кг            

ненапружуваної 

арматури; 

кг         

закладних деталей кг           

Собівартість 

виготовлення 

бетонної суміші  

 

грн 

     3        

Трудомісткість 

приготування 

бетонної 

(сталефібробетонної) 

суміші 

Люд.-г.             
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Собівартість усіх 

видів сталі та 

приготування 

арматури та 

закладних деталей 

 

 

грн 

 

 

       

 

 

       

Трудовитрати із 

приготування 

арматури та 

закладних деталей 

 

 

Люд.-г. 

 

 

     

 

 

     

Усі витрати на 

матеріали і їх 

перероблення: 

   

вартість; грн                

Трудомісткість. Люд.-г.           

Собівартість 

натягування 

напруженої 

арматури, 

вкладанню 

ненапружуваноїної 

арматури та 

закладних деталей 

 

 

 

грн 

 

 

 

     

 

 

 

     

Теж, трудомісткість Люд.-г.           

Собівартість 

формування 

включно зі  

затратами на 

зберігання сталевих 

форм і собівартості 

 

 

грн 
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пари 

Трудові витрати з 

формування виробів 

Люд.-г. 
          

Всі витрати 

формувального цеху: 

   

собівартість; грн               

Трудомісткість. Люд.-г.           

Розрахункова 

виробнича 

собівартість плит 

 

 

грн 

 

 

        

 

 

        

Трудомісткість 

виготовлення плит 

 

люд.-г. 

 

      

 

      

Вартість включно з 

транспортом і 

монтажем (у ділі), 

 

 

грн 

 

 

        

 

 

        

а також, 

трудомісткість 

люд.-г.             

Капіталовкладення грн               

Приведені витрати  грн                 

Економія по 

приведених 

витратах: 

   

на плиту; грн          

на 1 2м  площі плити; грн         

Економія по 

трудовитратах: 

   

на плиту; Люд.-г.        

на 1 2м  площі плити Люд.-г.        
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Розрахунки ТЕП  багатопустотних плит перекриттів ПП 60.15 і ППФ60.15 

розмірами 6,0 х 1,5 м засвідчили, що використання фібри, що містить кінцеві 

анкери, ефективніше за використання сіток з каркасами. Витрати фібри 

складаютьє 39,21 кг. Економічна ефективність використання плит ППФ60.15 

забезпечується через суттєве зниження трудомісткості виготовлення у 

порівнянні з плитами ПП 60.15. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ 

Аналіз потенційної небезпеки та шкідливості за зведення продуктового 

магазину 

 

Запроектована будівля продуктового магазину є двоповерховою, 

прямокутної форми у плані.  

Розглянемо об'єкт з погляду виробничого травматизму, професійних 

захворювань, пожеж та вибухонебезпечності з одночасним забезпеченням 

комфортності за максимальної продуктивності. 

Відступ від нормального режиму роботи та порушення вимог техніки 

безпеки, поданих у цьому розділі, можуть призвести до погіршення здоров'я 

працюючих та зниження продуктивності праці. 

Поліпшення умов праці та підвищення її безпеки на етапі будівництва 

призведе до зниження виробничого травматизму та професійних захворювань. 

При роботах підготовчого періоду можуть статися небезпечні та шкідливі 

виробничі фактори, такі як обвалення земляного масиву на працюючих у 

котловані, падіння людей у котлован, перекидання будівельних машин. 

При зварювальних роботах можливе ураження електричним струмом, 

вплив шкідливих газів та випарів, вплив променистої енергії 

При зведенні надземної частини будівлі та монтажних робіт можливим є 

падіння крана внаслідок втрати стійкості, просідання кранових шляхів, падіння 

елементів, що монтуються. Падіння навісних колисок, риштовання, робочого 

інструменту, падіння людей, тривала дія сонячної радіації. Небезпека під час 

роботи з вантажопідйомними механізмами. 

При бетонних роботах шкідливий виробничий фактор – це вплив шуму та 

вібрації при укладанні бетонної суміші. Наслідки – перевтома, головний біль, 

зниження слуху. 

При опоряджувальних роботах негативним є вплив цементного та 

вапняного пилу, вплив випарів фарб. 
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При електротехнічних роботах виникає небезпека ураження струмом під 

час перевірки та використання механізмів, приладів та систем 

електропостачання. 

При покрівельних роботах можливе падіння матеріалів та самих робітників 

з висоти. 

За вантажно-розвантажувальних робіт можливе падіння робітників з 

машин, падіння деталей, можливе зіткнення людей, машин і механізмів, що 

рухаються, втома при фізичній роботі. Наслідки – травми, забиті місця, 

перевтома, запаморочення, головний біль. 

  

Санітарія та гігієна праці 

Будівництво будівлі продуктового магазину виконуватиметься понад 

півроку, тому особливу увагу потрібно приділити санітарії та гігієні праці. 

Відповідно до «Гігієнічних вимог до влаштування та обладнання 

санітарно-побутових приміщень для робочих будівельних та будівельно-

монтажних організацій” до складу санітарно-побутових приміщень (при 

кількості працюючих у найбільш численній зміні від 15 осіб та вище) 

запроектовано: вбиральні, вмивальні , душові, туалети, приміщення для 

сушіння спецодягу та взуття розраховуються на всіх робітників, а приміщення 

для особистої гігієни жінок – за загальної кількості жінок 100 і більше. 

Вбиральні служать для зберігання вуличного, домашнього, робочого одягу 

та взуття. Способи зберігання одягу: відкритий (на вішалках або у відкритих 

шафах), закритий (у закритих шафах) та змішаний. Допускається у побутових 

приміщеннях, розрахованих на бригаду з 10-15 осіб, зберігання всіх видів 

спецодягу в одному приміщенні, але у різних шафах. 

Приміщення для сушіння спецодягу розраховуються по 0,2 м
2
 на кожного 

працюючого, що користується сушінням у найбільш численній зміні, і 

розташовуються суміжно з вбиральницею. Вони забезпечуються 

опалювальними установками. 
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Туалети розміщені на відстані не більше 100 м від найбільш віддаленого 

робочого місця, а при розміщенні їх поза будівлею – на відстані не більше 200 

м. Кількість унітазів у туалетах розраховують залежно від кількості працюючих 

в одній зміні. Наприклад, при кількості працюючих до 25 осіб у чоловічому та 

жіночому туалетах обладнують на 1 очко, при 26-40 – на 2 очки, при 86-100 

відповідно на 5 та 6 очок. Приміщення туалетів обладнають тамбурами з 

дверима, що самозакриваються. Кабіни відокремлюються перегородками 

заввишки не менше 1,7 м. Перегородки не сягають підлоги на 20 см. Кабіни в 

осях розмірами 1,2 х0, 9 м. 

Питні установки розміщені на відстані не більше ніж 75 м від робочих 

місць. Роздача води провадиться за допомогою фонтанчиків. Душові 

обладнуються у спеціально обладнаних вагонах із розрахунку одна душова 

сітка на 5 осіб при розрахунковій дії душової 45 хвилин після кожної зміни. 

Техніка безпеки 

Допуск до роботи новоприйнятих робітників здійснюється за правилами 

ДБН - після проходження ними загального інструктажу з техніки безпеки, а 

також інструктажу безпосередньо на робочому місці. Робітники навчаються 

безпечним методам робіт протягом трьох місяців з дня надходження, після чого 

одержують відповідні посвідчення. Перевірку знань робітників техніки безпеки 

проводимо щороку. 

Відповідальність за безпеку робіт покладено у законодавчому порядку на 

технічних керівників будівництв – головних інженерів та інженерів з охорони 

праці, виконавців робіт та будівельних майстрів. Керівники будівництва 

організовують планування заходів щодо охорони праці та протипожежної 

безпеки  та забезпечують проведення цих заходів у встановлені терміни. 

Усі заходи з охорони праці здійснюємо під безпосереднім державним 

наглядом спеціальних інспекцій. 

Для забезпечення безпечних умов виконання земляних робіт вжито 

наступних заходів. 
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Земляні роботи у зоні розташування діючих підземних комунікацій 

виконуються лише з письмового дозволу організацій, відповідальних їх 

експлуатацію. 

Технічний стан землерийних машин регулярно перевіряється із своєчасним 

усуненням виявлених несправностей. Під час роботи екскаватора перебування 

людей у межах призми обвалення та у зоні розвороту стріли екскаватора 

заборонено.  

За цим проектом завантаження автомобілів екскаватором виконуємо так, 

щоб ківш подавався збоку або ззаду кузова, а не через кабіну водія. 

Пересування екскаватора із завантаженим ковшем забороняється. 

До монтажу збірних конструкцій та виробництва допоміжних такелажних 

робіт допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання та досягли 18-

річного віку. Не рідше одного разу на рік проводитиметься перевірка знань 

безпеки методів робіт у робітників та інженерно-технічних працівників 

адміністрацією будівництва. Основні рішення щодо охорони праці, передбачені 

у проекті організації робіт, повинні бути доведені до відома монтажників, 

До монтажних робіт на висоті допускаються монтажники, що пройшли 

один раз на рік спеціальний медичний огляд. Під час роботи на висоті 

монтажники оснащуються запобіжними поясами. Під місцями виконання 

монтажних робіт рух транспорту та людей забороняється. На всій території 

монтажного майданчика відповідно до ДБ встановлено покажчики робочих 

проходів та проїздів та визначено зони, небезпечні для проходу та проїзду. При 

роботі в нічний час монтажний майданчик висвітлюється прожекторами, до 

початку робіт перевіряється справність монтажного та підйомного обладнання, 

а також захватних пристроїв. Вантажопідйомні механізми перед пуском їх в 

експлуатацію випробовують відповідальними особами технічного персоналу 

будівництва зі складанням акта відповідно до правил інспекції 

Держгіртехнагляду. Такелажні та монтажні пристрої для підйому вантажів 

випробовують вантажем, що перевищує на 10% розрахунковий. Всі захоплюючі 
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пристрої систематично перевіряємо в процесі їх використання із записом в 

журналі. 

Для запобігання впливу небезпеки проводимо контроль положення крана 

при проведенні робіт. Забороняємо виконувати підйом конструкцій, що мають 

вагу більшу максимально допустимої в паспорті крана. Проведення робіт з 

підготовки та ущільнення майданчика роботи крана; контроль справності 

підйомних механізмів, обмежувачів підйому та повороту; контроль справності 

стропувальних пристроїв, гаків, захватів; дотримання правил та послідовності 

ведення монтажу кожної конструкції; способи стропування також мають 

контролюватися. Стропування елементів робимо так, щоб забезпечувалася їх 

подача до місця встановлення в положенні, близькому до проектного; 

забороняємо підйом збірних залізобетонних конструкцій, що не мають 

монтажних петель або міток, правильне стропування та монтаж; на ділянці, де 

ведуться монтажні роботи, не допускаємо виконання інших робіт та 

перебування сторонніх осіб; не допускаємо перебування людей під 

монтованими елементами конструкцій до встановлення в проектне положення. 

Залишати підняті елементи на вазі на гаку крана під час обідніх та інших 

перерв категорично забороняється. 

Для запобігання впливу небезпеки не допускаємо перебування людей на 

елементах конструкцій та обладнання під час їхнього підйому; не допускаємо 

виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 

понад 15 м/с, ожеледиці, грозі, тумані, що виключає видимість у межах фронту 

робіт; у процесі монтажу конструкцій монтажники повинні перебувати на 

раніше встановлених надійно закріплених конструкціях або засобах 

підмощування. Монтажники, що знаходяться на конструкціях, що не дають 

можливість улаштування риштовання, повинні застосовувати монтажні пояси 

та страхувальні канати. Робоче місце монтажника не повинно бути слизьким, 

захаращеним будівельним сміттям, інвентарними інструментами; робітникам- 

монтажникам у комплекті одягу видаються будівельні каски, чоботи з 

підошвою, що перешкоджає ковзанню, рукавиці. 
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При виробництві електрозварювальних робіт суворо дотримуємося чинних 

правил електробезпеки та виконуємо вимоги щодо захисту людей від 

шкідливого впливу електричної дуги зварювання. 

У проектованій будівлі зовнішні і внутрішні стіни і перегородки виконані з 

цегли, і великий фронт робіт - цегляна кладка, тому необхідно приділити 

особливу увагу техніці безпеки при цегляній кладці. 

Робочі - муляри крім вступного інструктажу та інструктажу на робочому 

місці проходять навчання безпечним способам роботи за відповідною 

програмою. 

Для переміщення та подачі на робоче місце вантажопідйомними кранами 

цегли застосовуємо піддони, що виключають падіння вантажу під час підйому. 

Забороняється знаходитись у небезпечній зоні роботи підйомного крана. Усі 

робітники, що знаходяться на майданчику, знаходяться на робочому місці в 

касках. Забороняємо виконувати підйом конструкцій, що мають вагу більшу 

максимально допустимого в паспорті крана. Стропування піддонів з цеглою 

провадиться за позначені на них місця. 

Для запобігання впливу небезпеки проводиться: правильне кріплення 

конструкцій риштовання, лебідок; контроль стану тросів; застосовуємо захисні 

козирки по периметру будівлі. 

Для запобігання впливу небезпеки: не допускаємо перебування людей на 

елементах конструкцій та обладнання під час їх підйому; не допускаємо 

виконання робіт кладок на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 

більше 15 м/с, ожеледиці, грозі; не допускаємо кладку зовнішніх стін у 

положенні стоячи на стіні. 

Для захисту працюючих від сонячної радіації кожні 45 хвилин робочого 

часу влаштовуємо перерву 15 хвилин, коли робітники можуть сховатися під 

навісом; забороняємо вести роботи на відкритому повітрі при температурі 

нижче -35 С
0
. Під час технологічної та обідньої перерви робітники можуть 

обігріватися у побутових приміщеннях. У зимовий час робочим видаємо ватяні 

рукавиці, ватяні штани; теплі підшоломники, тілогрійки, валянки 
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Робочі місця мулярів обладнаємо необхідними захисними та запобіжними 

пристроями та пристроями, у тому числі огорожами. Відкриті отвори у стінах 

та перекриттях огороджуються на висоту не менше одного метра. Одночасно 

виконання робіт у двох і більше ярусах по одній вертикалі без відповідних 

захисних пристроїв неприпустимо. Кладку кожного ярусу стіни виконуємо з 

розрахунком, щоб рівень кладки після кожного переміщення був на один - два 

ряди вище за робочий настил. При кладці стін з внутрішніх риштовань, по 

всьому периметру будівлі встановлюємо зовнішні захисні козирки. Ширина 

захисного козирка не менше 1,5 м. Площина козирка становить із площиною 

стіни кут 70 градусів. Зберігати матеріали та ходити на козирках забороняється. 

Ліси та підмостки необхідно робити міцними та стійкими. Настили і 

риштовання, а також драбини огороджуємо міцними поруччями висотою не 

менше 1 метра і бортовою дошкою висотою не менше 15 см. Настили і 

риштовання регулярно очищаємо від будівельного сміття, а в зимовий час від 

снігу і льоду і посипаємо піском.  

У будівлі запроектовано плоску покрівлю з рулонних матеріалів на 

бітумній мастиці. При влаштуванні покрівлі дотримуємося особливої 

обережності, щоб уникнути опіків гарячим в'язким розчином (бітум, мастика). 

Допуск робітників до виконання покрівельних робіт дозволяється після огляду 

виконробом або майстром спільно з бригадиром справності несучі конструкції 

даху та огорожі. До робіт з влаштування покрівлі з руберойду допускаються 

особи не молодші 18 років і які пройшли медичний огляд, спеціальну 

теоретичну та практичну підготовку, які склали іспити та посвідчення 

покрівельника. Котли для варіння мастик встановлюємо на відведених для 

цього та огороджених майданчиках, віддалених від найближчих будівель, що 

згоряються, не менше ніж на 25 метрів. Запас сировини і палива за правилами 

знаходиться на відстані не менше 5 метрів від котла. Всі проходи і драбини, 

якими проводиться підноска мастик, а також робочі місця, обладнання, 

механізми, інструмент і т.д. перед роботою оглядаємо та очищаємо від 

залишків мастики, бітуму, бетону, сміття та бруду, а взимку від снігу та криги. 
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Робітники, зайняті підноскою мастики, одягають щільні рукавиці, брезентові 

костюми та шкіряне взуття. При ожеледиці, густому тумані, зливовому дощі 

або сильному снігопаді ведення покрівельних робіт не виконується. При 

облаштуванні покрівлі забезпечуємо робоче місце засобами пожежогасіння: 

пінними вогнегасниками, ящиками з піском, лопатами, азбестовим полотном, 

аптечкою з набором медикаментів. 

Робота з оштукатурювання всередині приміщення проводиться як з 

підлоги, так і з інвентарних риштовань. Підмостки перед початком робіт 

перевіряємо на міцність та стійкість. Усіх робітників, що мають справу зі 

штукатурними розчинами, забезпечуємо спецодягом та захисними 

респіраторами, окулярами тощо. Місце розчинонасосів і робоче місце 

оператора, пов'язані справною сигналізацією. Розчинонасоси, компресори та 

трубопроводи піддаються випробуванню на півторакратний робочий тиск. 

Справність обладнання перевіряють щодня на початок робіт.  

При виконанні малярних та шпалерних робіт виконуємо такі вимоги щодо 

охорони праці. Фарбування методом пневматичного розпилення, а також 

швидковисихаючими лакофарбовими матеріалами, що містять шкідливі леткі 

розчинники, виконуємо із застосуванням респіраторів та захисних окулярів. 

Оскільки ми використовуємо масляні фарби, то приміщення постійно 

провітрюємо. Перебування робітників у приміщенні, свіжопофарбованому 

масляними та нітрофарбами, більше 4-х годин неприпустимо. Всі апарати та 

механізми, що працюють під тиском, випробувані та мають справні манометри 

та запобіжні клапани. 

Поліпшення організації виробництва, створення на будівельному 

майданчику умов праці, що усувають виробничий травматизм, професійні 

захворювання забезпечують нормальні санітарно - побутові умови - одне з 

найважливіших завдань, від успішного вирішення якого залежить подальше 

підвищення продуктивності праці на будові. 

В обов'язки з охорони праці адміністрації будівельних організацій за цим 

проекту входять: 
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- дотримання правил з охорони праці, здійснення заходів з техніки безпеки 

та виробничої санітарії, 

- розробка перспективних планів та угод колективних договорів щодо 

покращення умов праці, 

- забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям, засобами 

індивідуального захисту, 

- проведення інструктажів та навчання робочих правил техніки безпеки, 

- організація пропаганди безпечних методів праці, забезпечення 

будівельних об'єктів плакатами, запобіжними написами тощо, 

- організація навчання та щорічної перевірки знань, правил та норм 

охорони праці інженерно-технічного персоналу, 

- проведення медичних оглядів осіб, зайнятих на роботах із підвищеною 

небезпекою та шкідливими умовами. 

- розслідування всіх нещасних випадків та профзахворювань, що 

трапилися на виробництві, а також їх облік та аналіз, 

- ведення документації та перевірка встановленої звітності з охорони праці, 

- видання наказів та розпоряджень з питань охорони праці. 

Обов'язки відповідальних осіб адміністративно- технічного персоналу 

будівництв за стан техніки безпеки та виробничої санітарії визначено ДБН. 

Загальне керівництво виконанням робіт з техніки безпеки та виробничої 

санітарії, а також відповідальність за її стан покладається на керівників 

(начальників та головних інженерів) будівельних організацій. 

Вступний (загальний) інструктаж з безпечних методів робіт проводиться з 

усіма робітниками та службовцями, які вступають до будівельної організації 

(незалежно від професії, посади, загального стажу та характеру майбутньої 

роботи). 

Мета вступного інструктажу – ознайомити нових працівників із 

загальними правилами техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої 

санітарії, надання долікарської допомоги та поведінки на території будівництва, 
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з питаннями профілактики виробничого травматизму, а також зі специфічними 

особливостями роботи на будівельному майданчику. 

Вступний інструктаж, як правило, проводиться інженером з техніки 

безпеки. Програма вступного інструктажу розробляється з урахуванням 

місцевих умов та специфіки роботи на будівництві та затверджується головним 

інженером будівельної організації. 

Інструктаж на робочому місці проводять з усіма робітниками, прийнятими 

до будівельної організації, а також переведеними з інших ділянок або 

будівельних управлінь, перед допуском до самостійної роботи з безпечних 

методів та прийомів робіт та пожежної безпеки безпосередньо на робочому 

місці. 

Первинний інструктаж проводиться керівником робіт (майстром, 

виконавцем робіт, начальником дільниці), у підпорядкування якому 

направлений робітник. 

Мета інструктажу - ознайомити робітника з виробничою обстановкою та 

вимогами безпеки під час виконання отриманої роботи. 
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6.  НАУКОВА РОБОТА 

Аналіз напружено-деформованого стану плити перекриття в 

експлуатаційній стадії 

Багатопустотна плита ПП 60.15 виготовлтиметься з бетону класу С25/30 і 

армуватиметься                           . Плита має повну висоту 

         робочу висоту          .  Звиси полиць -        , а їх товщина - 

       , ширина ребра -       . Несуча здатність плити (розрахункова) -  

               , момент від експлуатаційних навантажень -         

           . 

Деформаційна методика передбачає, що розрахунковим є усереднений 

переріз, в якому приймаються  відносні деформації стержнів арматури рівними 

деформаціям бетону, що зчеплений  з арматурою як при розтягові, так і при 

стискові. Приймається також гіпотеза плоских перерізів (гіпотеза Бернуллі).  

Діаграми «напруження-відносні деформації» бетону С25/30  і арматури класу 

А800 прийняті за ДБН і ДСТУ, поданіна Рис. 6.1 і 6.2  

 

Рис.6.1– Діаграма деформування бетону класу С 25/30 при стискові  
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Рис. 6. 2 -  Діаграми деформування попередньо напруженої арматури класу 

А800 за розтягу  

Інтегральні рівняння рівноваги поперечних перерізів плит описуються 

такими рівняннями: 

                                                                                                                   (6.1)  

 

 

де                                            – кривизна по довжині елемента;  

                 – відносні деформації крайніхстиснутих фібр плити;     

                    – відносні деформації крайніх розтягнутих волокон плити;   

          N і M –зовнішня поздовжня сила та згинальний момент.  

          і             можна записати: 

                                                                                                                    (6.2) 

                                                                                                                    (6.3) 

 

Напруження в арматурі визначаємо за діаграмами а деформації – по 

формулі: 

                                                                                          (6.4) 

                                                                                    , 

у якій    - початкові деформації арматури зі врахуванням втрат зусиль. 
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Рис. 6.3. - Форми рівноваги, згідно з ДСТУ,  елементів двотаврового перерізу 

За розрахунку тріщиноутворення враховувалась робота бетону на розтяг в 

нижній  зоні плити. Розрахунковий переріз був у третій формі рівноваги ( Рис. 

6.3 г). Деформації крайніх розтягнутих волокон       дорівнювали граничним 

    =          . Розрахунки виконані в табличному процесорі Excel. 

Таблиця 6.1 – Характеристики НДС (напружено-деформованого стану) плити 

за моменту утворення тріщин      

εс(1) εс(2) x1, см σs, МПа М, кН·м 

0,00044031 13,51·10
-5 

16,84 385,045 95,311 

 

Момент від характеристичних квазіпостійних навантажень        

             є меншим    , отже в експлуатаційній стадії плита буде  

працювати без тріщин. Розрахунок засвдчує, що за                    

нейтральна вісь знаходитиметься в ребрі. Розгорнуті розв'язки системи рівнянб 

рівноваги (             )виглядають так: 
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                      (6.5) 

Враховували тут і роботу розтягнутого бетону. Початкові деформації 

стрижнів А800               (див. Розділ 2).  

Розрахунок плити ПП 60.15 за дії експлуатаційних навантажень виконаний 

в Excel (див. табл. 6.2). 

 

Таблиця 6.2– НДС (напружено-деформований стан) плити в 

експлуатаційній стадії  

εс(1) εс(2) x1, см σs, МПа М, кН·м 

0,0035125 11,06·10
-5 

14,223 642,329 86,06 

 

 

 

 

Рис. 6.4 – Зміна висоти стиснутої зони бетону плити ПП 60.15 залежно від 

моменту на стадії експлуатації 
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Рис. 6.5 – Зміна напружень арматури класу А800 залежно від моменту в 

експлуатаційній стадії роботи 

Теоретична оцінка НДС плити ПП 60.15 за дії експлуатаційних 

навантажень (                   )  засвідчив, що: 

1. Відносні деформації крайніх стиснутих фібр бетону дорівнюють 

               , а це відповідає рівню напружень          МПа. ( за  

діаграмою деформування бетону). 

2. Відносні деформації арматури А 800 при дії експлуатаційних 

навантажень            , а це відповідає напруженням            МПа. 

Ці напруження є меншими від             МПа (див. рис. 6.2)  . 

3. Висота стиснутої зони при експлуатаційних навантаженнях складала 

         см. Нейтральна вісь розміщена нижче за середину висоти плити. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

У даній дипломній роботі розроблені проектні вирішення з будівництва 

продуктового магазину площею 1030 м
2
 у м. Жовкві Львівської області. Будівля 

запроектована каркасного типу зі збірного залізобетону. Зовнішні стіни 

запроектовані зі збірних керамзитобетонних самонесучих панелей. Покриття 

будівлі запроектовано плоским рулонним із внутрішнім водовідведенням. 

Перекриття першого поверху і покриття виконане з багатопустотних плит 6х1,5 

м.  

Запропоновано в експлуатаційній стадії використовувати деформаційну 

методику розрахунку багатопустотних плит перекриття ПП 60. 15, оскільки 

вона дозволяє отримати точні значення напружень в арматурі і кривизни, 

необхідні для розрахунку ширини розкриття тріщин і прогинів. 
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