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РЕФЕРАТ 

Кваліфікаційна робота: 68 с. текст. част., 12 табл., 10 рис., 25 літературних 

джерел. Багатоквартирний житловий будинок у м. Пустомити 

Пустомитівського району Львівської області з варіантним вирішенням виду та 

утеплення покрівлі. Застріжний Володимир Юрійович. Кваліфікаційна робота 

на здобуття ОС «Магістр». 2024. Кафедра технології та організації будівництва. 

ЛНУП. Дубляни.  

 У кваліфікаційній роботі розроблено проект багатоквартирного житлового 

на 32 квартири з підвальним приміщенням. Будівля з поздовжніми несучими 

стінами, чотирьохсекційна. Фундаменти стрічкові залізобетонні, перекриття 

над підвалом монолітне, над першим та четвертими поверхами кругло пустотне 

збірне. Проведено розрахунок монолітної плити перекриття у ПК «Ліра» , 

підібрано ширину фундаментів, розроблено технологічні карти на влаштування 

покрівлі з металочерепиці та кладки стін, розроблено КГ та об’єктний буд 

генплан, наведено варіанти покрівельного матеріалу та утеплення покрівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Актуальні соціально-економічні умови в нашій країні призвели до 

кардинальних змін у  сфері житлового будівництва, яка втратила значну 

частину державного фінансового контролю. Також відбулися істотні зміни в 

типології міського житла. 

Раніше переважало будівництво та проектування багатоповерхових 

будинків, оздоблених силікатною цеглою. Був період популярності котеджів, 

які на початку реформ вважалися найбільш поширеним типом житлового 

будівництва.  

Для детального розуміння питань проектування багатоквартирного 

житлового будинку, необхідно враховувати три групи факторів, що впливають 

на процес проектування: соціальні, містобудівні та об'ємно-просторові. 

На сучасному етапі проектування важливо визначити специфіку типології 

житлового будівництва. З урахуванням зростання вартості комунікацій стало 

менш вигідним будувати індивідуальні будинки на окраїнах, тож акцент 

перейшов на секційні житлові будинки з новими стандартами якості житла, що 

розташовані в районах з щільною забудовою і використовують існуючу 

інфраструктуру. 

Необхідність негайного вирішення житлової проблеми обумовлена тим, 

що на даний момент багато сімей перебувають у черзі на отримання 

соціального житла (військові, внутрішньопереміщені), та і багато людей 

проживають в незадовільних умовах. 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ  1 .  АРХІТЕКТУРНО –  ПЛАНУВАЛЬНИЙ  

1.1 Вихідні дані на проектування 

Проект багатоквартиного житлового будинку розроблений для м. 

Пустомити, Львівської області.  

Снігове навантаження  м. Пустомити (характеристичне значення 

навантаження становить S0= 1320 Па), вітрове навантаження становить 520 Па, 

товщина стінки ожеледі становить 15 мм, вітрове навантаження при ожеледі 

становить 240 Па). 

На основі проведених інженерно-геологічних вишукувань  отримано 

наступні результати:  

Рослинний шар товщиною 25- 30 см 

Суглинок на глибину 90 см. 

Підземних вод  на відмітці до 10 м від поверхні землі не виявлено. 

 

1.2 Генеральний план 

Генеральний план розроблено для запроектованого чотирисьохсекційного 

житлового будинку, що буде будуватись у  північній частині міста  Пустомити, 

на вул Шевченка. Відведена земельна ділянка вільна від забудови, відсутні 

старі будівлі та проходження інженерних мереж. На генплані окрім житлового 

будинку показано існуюча пятиповерховва житлова будівля,  також основна 

проїзна двополосна смуга шириною 7 м з асфальтобетонним покриттям, вздовж 

якої є тротуар шириною 0.75 та велосипедні доріжки шириною 1.5 . У свою 

чергу житлові проїзди до житлового будинку запроектовані шириною 3,5 м,  

вздовж яких передбачено тротуарні доріжки. 

Згідно вимог ДБН Планування і забудова територій, біля будинку має бути 

прибудинкова територія, площа якої залежить від показника житлова одиниця 

[23]. Розмір майданчика буде залежати від таких показників: ігровий майданчик 

1,75 м2; для відпочинку дорослого населення 0,75 м2, для занять фізкультурою 

5,0/0,5 м2, для збирання побутових відходів 0.18 м2, для вигулу домашніх 



тварин 0.3 м2  Прибудинкова територія озеленюється за рахунок зелених 

газонів та насадження хвойних дерев. 

Земельна ділянка знаходиться на похилій площині, проте найбільший 

перепад рельєфу у плані  варіює в межах 2 м.  

На відведеній земельній ділянці є залишки побутового сміття, які будуть 

перед виконанням робіт підготовчого періоду вивозитись. Також на ділянці 

наявний під’їзд з північної сторони будівлі.  

Технічні умови розробляються замовником, та видаються різними 

службами, і в результаті ортиманих ТУ  виявлено що водопровід, міська 

каналізація, електрика  знаходяться неподалік будівлі.  

ТЕП генплану: 

Загальна площа майданчику – 4262,50 м2  

Площа забудови будинку – 849,7 м2 

Площа доріг, тротуарів – 2020,3 м2 

Площа озеленення – 1361,5 м2.  

1.3 Побудова рози вітрів 

Проведемо побудову рози вітрів для міста  Пустомити з ДСТУ-Н Б В.1.1-

27:2010 «Будівельна кліматологія». 

Як бачимо з рис. 1 у літній та зимовий період часу напрям переважаючих 

вітрів західний. 
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Рис.1. Роза вітрів у липні та січні для м.  Пустомити 

 

1.4 Об’ємно – планувальне рішення 

Розроблений проект 4-секційного 4- поверхового  житлового будинку на 

32 квартири з підвальним приміщенням, у плані  має прямокутну форму, з 

розмірами секції в плані 15740х11400 мм, та висотою поверху 3,0 м. Житловий 

будинок безкаркасний, з несучими поздовжніми стінами. 

За нульову відмітку прийнято рівень підлоги першого поверху. Загальна 

висота будівлі становить 17,3.  Висота підвалу – 2.6 м. На кожному поверсі 

буде запроектовано по дві квартири з них одна  двокімнатна та одна 

трикімнатна. Загальна площа трикімнатної квартири становить 78,98 м2, 

житлова-49,5 м2,  загальна площа  двокімнатної 63,79 м2, житлової – 35,5 м2. 

Специфікація 3-кімнотної квартири:  дві спальні, кухня, роздільний санвузол: 

ванна та туалет, коридор,  балкон . 



1.5 Конструктивні рішення 

Оскільки будівля безкаркасна, то основними несучими конструкціями, у 

будинку є стіни з цегли. Жорсткість будівлі забезпечується шляхом 

влаштування  монолітного перекриття над підвальним приміщенням та збірним 

перекриттям на поверхах..  

Фундаменти 

Фундаменти під 39 квартирним будинком запроектовані стрічкові 

залізобетонні, які складаються із блоків та подушок. Товщина фундаментів під 

зовнішні та внутрішні стіни становить 400 мм, у місцях  проходу сходових 

кліток, які і належать кухні товщина фундаментів становить  600 мм. Ширина 

фундаментних подушок під віссю А становить 1400 мм, під віссю 1600 мм, під 

віссю Г 1200 мм. Глибина закладання стрічкових фундаментів становить 1,89 м. 

Тіло фундаменту над землею виступає на 0,7 м. Між фундаментними блоками 

влаштовуються також і монолітні ділянки, які виконуються з бетону класу 

С15/20. По верху фундаменту буде влаштовано горизонтальну гідроізоляцію а 

також по стінках блоків буде виконуватись і  вертикальна гідроізоляція. 

Горизонтальна  гідроізоляція виконується двокомпонентною сумішшю KRYS 

FLEX. Перед нанесенням цієї суміші, поверхню фундаменту необхідно 

зволожити, відразу ж необхідно нанести перший шар KRYS FLEX товщиною 

приблизно 1 мм  та витратою суміші 1,5-1,7 кг/м2. Ширина шару по шву та  

примиканнях складає  приблизно 200-250 мм,  в який вкладаємо склосітку. 

Через 8-12 годин та не пізніше 24 годин, необхідно нанести  другий шар у 

напрямку перпендикулярно першому. 

Вертикальну гідроізоляцію також виконуємо цією сумішшю, але армувати 

вертикальні стінки блоків не потрібно. Суміш на зволожену поверхню добре 

наносити жорстким пензлем-макловицею 140х40мм.  Якщо шар  виходить 

грудками при нанесенні, то необхідно більше зволожити поверхню. Спочатку 

наноситься перший шар товщиною приблизно 1 мм з витратою суміші 1,5-1,7 

кг/м2 відповідно. Через 8-12 годин та не пізніше 24 годин, необхідно нанести  

другий шар у напрямку перпендикулярно першому.  Для зручності та 



здійснення операційного  контролю обмазувальні матеріали KRYS доступні у 

двох кольорах: сірого та  білого. Тобто перший шар можна робити сірим а 

другий білим або ж навпаки , та  таким чином бачити де вже нанесена 

гідроізоляція  щоб якісно перекрити другим шаром. 

 

Стіни 

Стіни запроектовані : зовнішні стіни 380 мм, внутрішні стіни 380 та  510 

мм з керамічної цегли марки М-100, на розчині М-75.   

 Утеплювач зовнішніх стін виконується   з пінополістиролу  товщиною 100 

мм, зовнішнє тинькування товщиною10-20 мм. Перегородки цегляні товщиною 

250 мм та 120 мм у санвузлах.  

 

Перемички 

          Над віконними та дверними прорізами запроектовані збірні 

залізобетонні перемички, які завозяться на будівельний майданчик у готовому 

вигляді. 

Перекриття 

Перекриття над підвалом виконується монолітним з бетону класу С30/35 

та заармовується стрижневою арматурою діаметром 8 мм класу А400С.  

Над першим, другим, третім поверхами перекриття та четвертим поверхом 

покриття   виконане із збірних залізобетонних плит шириною 1,2 м та 1,5 м 

довжиною 6,3, 5.1 та 4,2 м.  

Вікна 

Індивідуальні металопластикові двокамерні геометрисними розмірами 

1,5х1,7 м, 1,5х0,9 м, 1,2х1,5 м, 1х1,6 м.  

 

Двері 

Вхідні двері у будинок виконуються металевими з товщини сталі 2 мм. 

Утеплювач мінеральна вата, з петлями на підшипниках. Двері до квартир 

металеві броньовані геометричними розмірами 2.05х0,85 м, товщина листа 1.8 



мм, утеплені пінополістиролом, як звукоізоляційний матеріал використано 

мінеральну вату, із двома замками та оздоблені плитою МДФ. Балконні двері 

металопластикові  геометричними розмірами 0,7х2,1 м. 

Сходи 

Сходи складаються із збірних залізобетонних маршів шириною 1,14 м та 

площадок.  

Підлоги 

Підлоги по круглопустотній плиті складаються із наступних шарів: 

теплозвукоізоляційний шар, стяжка, гідроізоляційний шар, прошарок, покриття.  

В якості прошарку можна під керамічну плитку буде використано суміш 

церезіт CN 69, для стяжки можна використати готову суміш церезіт CN 83. Як 

гідроізоляційний шар у приміщеннях санвузлів та кухонь буде використано 

суміш Церезіт СL51.  

У житлових кімнатах підлога буде складатися із наступних шарів: 

залізобетонна плита перекриття; стяжка із звукоізолюючим ефектом, на базі 

церезіт СО 85 товщиною 40 мм (0.8 кг/м2) ;  вирівнюючий шар фанери 

товщиною 10 мм;  грунтовка томзіт R777, клей або підклака під ламінат. У 

санвузлах, кухнях:: залізобетонна плита перекриття; шар гідроізоляції; стяжка 

із звукоізолюючим ефектом, на базі церезіт СО 85 товщиною 40 мм (0.8 кг/м2) ;  

грунтовка та самовирівнююча суміш, клей, керамічна плитка. У місцях 

загального користування: залізобетонна плита перекриття; шар гідроізоляції; 

стяжка із звукоізолюючим ефектом, на базі церезіт СО 85 товщиною 40 мм (0.8 

кг/м2); грунтовка, вирівнювальний шар товщиною 15 мм CN 178, 

самовирівнююча суміш CN 69, клей СМ11, керамічна плитка. Як 

звукоізоляційний шар прийнята деревоволокниста плита товщиною 30 мм. 

Дах 

 

Дах шатровий, дерев’яний. Конструкції даху виготовляються з деревини 

хвойних порід рівноважною вологістю не більше 5%. Основні конструктивні 

елементи даху: крокви перерізом 50×150 мм монтуються з кроком 1,0 м та 



опираються на мауерлати перерізом 150×150 мм, а ті в свою чергу 

закріплюються на анкерах до цегляних стін; стійки 120×120 мм, верхній прогон 

100×100 мм, лежень 120×120 мм, ригель 40×150 мм. З’єднуються елементи між 

собою врубками, скобами, кріпильними болтами та попередньо обробляються 

антипіренами та антисептиками.  Водовідвід зовнішній здійснюється по ринвах 

та водостічних трубах відповідно до ухилів даху. 

Зовнішнє оздоблення 

Зовнішні стіни та стіни підвалів облицьовуються пінополістирольними плитами 

товщиною 150 мм. Пілястри та горизонтальний декоративний пояс 

оздоблюється  з пінополістиролу   Взірці і номери фасадних фарб взято згідно 

каталогу кольорів фірми "Грейпласт" 

Цоколь будинку оздоблюється рельєфною декоративною штукатуркою з 

наступним фарбуванням фасадною фарбою.  Зовнішні стіни будинку 

фарбуються силікатними фасадними фарбами Нижня поверхня балконних плит, 

плит лоджій та плит, входів  у будинок  шпаклюється  та фарбується фарбою 

білого кольору   Покриття даху та дашків над входами в будинок  виконується з  

профнастилу червоного кольору  Вітрові дошки даху  та дашків будинку 

виконуються з бляхи червоного кольору Горизонтальна підшивку даху і дашків  

виконується з пластикової рейки світло-коричневого кольору. Площадки і 

сходинки входів в будинок  облицьовуються морозостійкою керамічною 

плиткою коричневого кольору    Металеві частини огороджень балконів , 

лоджій , огороджень входів в підвал та огороджень входів в будинок  

покриваються нітроемаллю чорного кольору за два рази.    

1.6 Інженерно – технічне  обладнання, опалення 

Багатоквартирний будинок, обладнаний усіма необхідними інженерними 

мережами: 

Газопостачання буде обліковуватися газовим лічильником та 

здійснюватися  шляхом   підведення газової труби до двохфункційних газових 

котлів, та до місць підєднання газових плит. 



Водопостачання холодне у будинку  буде забезпечене шляхом підведення 

труб водопостачання від міської мережі та обліковуватись водяним 

лічильником. Поквартирно будуть встановлені газові котли які будуть 

забезпечувати підігрів води та індивідуальне опалення. Водовідведення буде 

виконано за допомогою каналізаційних стояків до міської каналізації. 

Вентилювання житлових приміщень буде виконуватись через 

вентиляційні канали будинку та вікна. 

Електропостачання буде виконано шляхом  монтажу розподільчих  шаф з 

по квартирним  обліком через електронні лічильники без розводки усередині 

приміщення [4-5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ 

2.1 Розрахунок монолітної плити перекриття над підвалом 

Таблиця 2.1 -Збір навантажень  

№ 

п/п 

Назва і підрахунок 

навантаження 

Експлуатаційне 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності щодо 

навантаження 

Граничне 

наванта-

ження, кН/м2 

1 

Керамічна плитка = 10 

мм;  = 1850 кг/м3 

(18,5 х 0,01) 

 

0,185 

 

1,1 

 

0,2035 

3 

Вирівнююча стяжка 

= 40 мм; = 1800 кг/м3 

(18 х 0,04) 

 

0,72 

 

1,3 

 

0,94 

4 

Деревоволокниста плита 

40 мм   = 64 кг/м3 

(0,64 х 0,04) 

 

0,0256 

 

1,2 

 

0,03 

5 

Плита перекриття 

= 250 мм;  = 2600 кг/м3 

(26х0,25) 

 

6,5 

 

1,1 

 

7,15 

 Разом 7,43  8,3 

6 Корисне навантаження 1,5 1,3 1,95 

 Всього 8.93  10.27 

Розрахунок проведено у ПК «Ліра» на основі чого отримані ізополя 

переміщень рис. 2.1, , мозаїки напружень по Мх та по Му рис. 2.2-2.3,  мозаїки 

напружень по Qy  та по Qx рис. 2.4, варіанти конструювання кроку арматури 

рис. 2.5,  варіанти конструювання кроку та діаметру арматури Рис. 2.6   

 зусилля напружень та зведені у таблицю 2.1  

Ім'я задачі:  перекриття 

     Розрахунок плоскої системи, що складається з елементів плити 

 на статичні навантаження 

   Розрахунок виконаний програмним комплексом "ЛІРА-САПР 2017". 

В основу розрахунку покладений метод скінченних елементів в 

переміщеннях. Як основні невідомі прийняті наступні переміщення вузлів: 

     Z лінійне за віссю Z 

     UX кутове навколо осі X 

     UY кутове навколо осі Y 

Типи скінченних елементів, що використовуються вказані в документі 1. 



В цьому документі, окрім номерів вузлів, що відносяться до відповідного 

елементу, вказуються також номери типів жорсткостей. 

   В розрахункову схему включені наступні типи елементів: 

    Tип 11. Прямокутний КЕ плити. 

Координати вузлів і навантаження, приведені в розгорнутих документах 

4,6,7, описані в правій декартовій системі координат. 

   Розрахунок виконаний на наступні завантаження: 

 завантаження   1 - статичне завантаження  

  Результати рахунку розбиті на наступні розділи: 

  Розділ  1. Протокол роботи процесора. 

  Розділ  2. Початкові дані. 

  Розділ  3. Діагностичні повідомлення. 

 Розділ  5. Переміщення вузлів. 

 Розділ  6. Зусилля (напруження) в елементах. 

 Розділ  7. Реакції у вузлах. 

  В розділі 5 в табличній формі видруковуються переміщення вузлів 

задачі, що розраховується. Розмірність переміщень вказана в шапці таблиці. 

  В першій графі знаходиться номер завантаження і індексація 

переміщень. 

В інших графах - номери вузлів в порядку зростання і величини 

переміщень, що їм відповідають. 

Лінійні переміщення вважаються додатними, якщо вони спрямовані 

вздовж осей координат. Додатні кутові переміщення відповідають обертанню 

проти годинникової стрілки, якщо дивитися з кінця відповідної осі. 

Переміщення мають наступну індексацію: 

     Z лінійне за віссю Z 

     UX кутове навколо осі X 

     UY кутове навколо осі Y 

В розділі 6 в табличній формі видруковуються зусилля в елементах задачі, 

що розраховується. Розмірність зусиль вказана в шапці таблиці. 



В першій графі вказується тип КЕ з бібліотеки скінченних елементів, 

номер завантаження і індексація зусиль. 

В наступних графах зазначаються: в першому рядку шапки - номер 

елемента і номер перерізу в цьому елементі, для якого друкуються зусилля; в 

другому рядку - номери перших двох вузлів. 

    Tип 11. Прямокутний КЕ плити. Скінченний елемент сприймає такі види 

зусиль і реакцій:     MX момент, що діє на переріз, ортогональний осі X1;  

 додатній знак відповідає розтягу  нижнього волокна (відносно осі Z1).     

MY момент, що діє на переріз, ортогональний  осі Y1; додатній знак відповідає 

розтягу нижнього волокна (відносно осі Z1).  MXY крутний момент;  додатній 

знак відповідає кривизні діагоналі 1-4,  спрямованої опуклістю вниз (щодо осі 

Z1).     QX перерізуюча сила в перерізі, ортогональному осі X1;  додатній знак 

відповідає збігу напрямку сили з напрямком осі Z1 на тій  частині елемента, в 

якій відсутній вузол 1. 

    QY перерізуюча сила в перерізі, ортогональному осі Y1;  додатній знак 

відповідає збігу напрямку сили з напрямком осі Z1 на тій         частині елемента, 

в якій відсутній вузол 1.     RZ реактивний відпор ґрунту (при розрахунку плит 

на пружній основі); додатне зусилля діє за напрямком осі Z1 (ґрунт 

розтягнутий). 



 

Рис. 2.1 Ізополя переміщень



 

Рис. 2.2 Мозаїка напружень по Мх 

 

 

Рис. 2.3 Мозаїка напружень по Му 

 



 

 

 

Рис. 2.4  Мозаїка напружень по Qy  та по Qx 

 



 

 

 

Рис. 2.5  Варіант конструювання кроку арматури 



 

 

 

Рис. 2.6  Варіант конструювання кроку та діаметру арматури  

 Як бачимо результати розрахунку рекомендують прийняти для армування 

плити арматуру класу А 500С діаметром 6 та 8 мм. Задля забезпечення 

надійності плити і під час ракетних ударів було прийнято рішення прийняти 

армування діаметром 8 мм верхня сітка  та 10 мм нижня стіка класу А500С з 

крокм 200х200 мм. Клас бетону С20/25. 

 



Талиця 2.3 – Фрагмент отриманих зусиль напружень 

 

  Зусилля (напруження)                 

№ елем 
Nx 

(т/м2) 

Ny 

(т/м2) 

Nz 

(т/м2) 

Txy 

(т/м2) 

Txz 

(т/м2) 

Mx 

(т) 

My 

(т) 

Mxy 

(т) 

Qx 

(т/м) 

Qy 

(т/м) 

Rz 

(т/м2) 

 1  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,002  0,002 - 0,001 - 0,017 - 0,016  0,000 

 2  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,022 - 0,005  0,004 - 0,160 - 0,154  0,000 

 3  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,088 - 0,017  0,007 - 0,610 - 0,298  0,000 

 4  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,180 - 0,036  0,007 - 1,240 - 0,340  0,000 

 5  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,276 - 0,055  0,007 - 1,893 - 0,321  0,000 

 6  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,361 - 0,072  0,006 - 2,465 - 0,261  0,000 

 7  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,426 - 0,085  0,004 - 2,899 - 0,181  0,000 

 8  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,466 - 0,093  0,002 - 3,165 - 0,090  0,000 

 9  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,478 - 0,096  0,000 - 3,251  0,003  0,000 

 10  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,464 - 0,093 - 0,002 - 3,156  0,094  0,000 

 11  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,425 - 0,085 - 0,004 - 2,889  0,178  0,000 

 12  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,362 - 0,072 - 0,005 - 2,466  0,252  0,000 

 13  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,280 - 0,056 - 0,007 - 1,917  0,307  0,000 

 14  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,187 - 0,037 - 0,007 - 1,290  0,330  0,000 

 15  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,096 - 0,019 - 0,007 - 0,667  0,300  0,000 

 16  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,025 - 0,005 - 0,004 - 0,184  0,187  0,000 

 17  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,001  0,000  0,000  0,002  0,001  0,000 

 18  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,026 - 0,005  0,004 - 0,186 - 0,192  0,000 

 19  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,101 - 0,020  0,007 - 0,699 - 0,327  0,000 

 20  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,204 - 0,041  0,008 - 1,401 - 0,383  0,000 

 21  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,316 - 0,063  0,008 - 2,155 - 0,383  0,000 

 22  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,423 - 0,085  0,007 - 2,874 - 0,350  0,000 

 23  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,518 - 0,104  0,006 - 3,509 - 0,299  0,000 

 24  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,597 - 0,119  0,005 - 4,035 - 0,238  0,000 

 25  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,657 - 0,131  0,004 - 4,435 - 0,171  0,000 



 26  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,697 - 0,139  0,002 - 4,703 - 0,103  0,000 

 27  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,717 - 0,143  0,001 - 4,834 - 0,032  0,000 

 28  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,716 - 0,143 - 0,001 - 4,829  0,038  0,000 

 29  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,695 - 0,139 - 0,002 - 4,687  0,108  0,000 

 30  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,653 - 0,131 - 0,004 - 4,408  0,177  0,000 

 31  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,591 - 0,118 - 0,005 - 3,996  0,244  0,000 

 32  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,511 - 0,102 - 0,006 - 3,460  0,305  0,000 

 33  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,414 - 0,083 - 0,008 - 2,813  0,355  0,000 

 34  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,306 - 0,061 - 0,008 - 2,086  0,386  0,000 

 35  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,194 - 0,039 - 0,008 - 1,330  0,381  0,000 

 36  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,093 - 0,018 - 0,007 - 0,639  0,320  0,000 

 37  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,023 - 0,005 - 0,004 - 0,163  0,160  0,000 

 38  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,002  0,002  0,001 - 0,016  0,016  0,000 

 56  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,054 - 0,047 - 0,071 - 0,186 - 0,252  0,000 

 57  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,171 - 0,054 - 0,121  0,133 - 0,427  0,000 

 58  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,329 - 0,071 - 0,141  0,544 - 0,530  0,000 

 59  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 - 0,502 - 0,097 - 0,141  0,933 - 0,553  0,000 

 493  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,175 

- 

0,963 
- 0,055 

 

0,235 

- 

1,824 

 

0,000 

 494  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,216 

- 

1,081 
 0,003 

 

0,139 
 0,947 

 

0,000 

 495  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,387 

- 

0,727 
 0,491 

- 

2,223 

- 

6,113 

 

0,000 

 496  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,489 

- 

1,085 
- 0,083 

- 

4,096 
 3,535 

 

0,000 

 497  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,202 

- 

0,417 
- 0,070 

- 

0,897 
 1,878 

 

0,000 

 498  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,000 

- 

0,039 
- 0,053 

- 

0,348 
 1,303 

 

0,000 

 499  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,133 

 

0,238 
- 0,052 

- 

0,231 
 0,952 

 

0,000 

 500  0,000  0,000  0,000  0,000   0,219  - 0,051 -  0,682  



0,000 0,447 0,159 0,000 

 501  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,272 

 

0,597 
- 0,050 

- 

0,114 
 0,442 

 

0,000 

 502  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,297 

 

0,690 
- 0,046 

- 

0,084 
 0,212 

 

0,000 

 503  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,298 

 

0,724 
- 0,039 

- 

0,062 

- 

0,018 

 

0,000 

 504  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,279 

 

0,696 
- 0,030 

- 

0,048 

- 

0,250 

 

0,000 

 505  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,241 

 

0,601 
- 0,020 

- 

0,039 

- 

0,489 

 

0,000 

 506  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,184 

 

0,438 
- 0,012 

- 

0,035 

- 

0,734 

 

0,000 

 507  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,112 

 

0,201 
- 0,007 

- 

0,034 

- 

0,988 

 

0,000 

 508  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,024 

- 

0,114 
- 0,006 

- 

0,034 

- 

1,250 

 

0,000 

 509  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,078 

- 

0,511 
- 0,008 

- 

0,034 

- 

1,522 

 

0,000 

 510  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,192 

- 

0,995 
- 0,014 

- 

0,020 

- 

1,803 

 

0,000 

 511  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,235 

- 

1,176 
- 0,006 

 

0,216 
 0,545 

 

0,000 

 512  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,155 

- 

0,857 
 0,086 

 

0,363 
 1,674 

 

0,000 

 513  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,027 

- 

0,445 
 0,158 

 

0,207 
 1,333 

 

0,000 

 514  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,098 

- 

0,141 
 0,196 

 

0,053 
 1,051 

 

0,000 

 515  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,212 

 

0,080 
 0,208 

- 

0,080 
 0,818 

 

0,000 

 516  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,313 

 

0,239 
 0,200 

- 

0,192 
 0,627 

 

0,000 



 517  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,399 

 

0,350 
 0,179 

- 

0,285 
 0,469 

 

0,000 

 518  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,468 

 

0,426 
 0,147 

- 

0,357 
 0,337 

 

0,000 

 519  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,520 

 

0,476 
 0,109 

- 

0,411 
 0,226 

 

0,000 

 520  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,554 

 

0,505 
 0,066 

- 

0,447 
 0,129 

 

0,000 

 521  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,571 

 

0,519 
 0,021 

- 

0,464 
 0,041 

 

0,000 

 522  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,571 

 

0,518 
- 0,024 

- 

0,464 

- 

0,045 

 

0,000 

 542  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,254 

 

0,699 
- 0,043 

- 

0,070 

- 

0,236 

 

0,000 

 543  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,219 

 

0,606 
- 0,037 

- 

0,055 

- 

0,479 

 

0,000 

 544  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,167 

 

0,442 
- 0,031 

- 

0,043 

- 

0,728 

 

0,000 

 545  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,098 

 

0,202 
- 0,027 

- 

0,035 

- 

0,984 

 

0,000 

 546  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,014 

- 

0,115 
- 0,024 

- 

0,027 

- 

1,247 

 

0,000 

 547  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,084 

- 

0,515 
- 0,023 

- 

0,020 

- 

1,516 

 

0,000 

 548  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,194 

- 

0,999 
- 0,024 

 

0,004 

- 

1,791 

 

0,000 

 549  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,220 

- 

1,099 
- 0,007 

 

0,298 
 1,087 

 

0,000 

 550  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,131 

- 

0,728 
 0,113 

 

0,465 
 1,463 

 

0,000 

 551  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,020 

- 

0,371 
 0,204 

 

0,247 
 1,142 

 

0,000 

 552  0,000  0,000  0,000  0,000   0,085 -  0,250   0,883  



0,000 0,112 0,038 0,000 

 574  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 

- 

0,027 

- 

0,133 
 0,114 

 

0,028 
 1,285 

 

0,000 

 575  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,083 

 

0,161 
 0,054 

- 

0,124 
 0,979 

 

0,000 

 576  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,164 

 

0,387 
 0,006 

- 

0,164 
 0,725 

 

0,000 

 577  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,214 

 

0,557 
- 0,027 

- 

0,159 
 0,492 

 

0,000 

 578  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,239 

 

0,669 
- 0,046 

- 

0,138 
 0,261 

 

0,000 

 579  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,243 

 

0,717 
- 0,054 

- 

0,112 
 0,026 

 

0,000 

 580  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,228 

 

0,698 
- 0,055 

- 

0,087 

- 

0,216 

 

0,000 

 581  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,196 

 

0,608 
- 0,052 

- 

0,066 

- 

0,463 

 

0,000 

 582  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,148 

 

0,444 
- 0,047 

- 

0,049 

- 

0,716 

 

0,000 

 583  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,083 

 

0,204 
- 0,042 

- 

0,035 

- 

0,974 

 

0,000 

 595  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,269 

 

0,307 
 0,152 

- 

0,768 
 0,109 

 

0,000 

 596  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,283 

 

0,323 
 0,092 

- 

0,826 
 0,060 

 

0,000 

 597  0,000  0,000  0,000  0,000 
 

0,000 
 0,290 

 

0,331 
 0,030 

- 

0,854 
 0,019 

 

0,000 



Таблиця 2.4-Фрагмент даних щодо діаметру та кроку арматури 

 

ГР Елемент AS1 AS2 AS3 AS4 ASW1 ASW2 Корот. Трив. 

1 - Плита / h= 25.00 см/ Бетон C20/25/ Арматура: подовжня Ax: A400C, Ay: A400C/ 

поперечна A400C/ Крок арматурних стержнів 200 мм 

1 1 1 1 1 1     

1 1 1 1 1 1     

1 2 1 1 1 1     

1 2 1 1 1 1     

1 3 1 1 1 1     

1 3 1 1 1 1     

1 4 1 1 1 1     

1 4 1 1 1 1     

1 5 1 1 1 1     

1 5 1 1 1 1     

1 6 1 1 1 1     

1 6 1 1 1 1     

1 7 1 1 1 1     

1 7 1 1 1 1     

1 8 1 1 1 1     

1 8 1 1 1 1     

1 9 1 1 1 1     

1 9 1 1 1 1     

1 10 1 1 1 1     

1 10 1 1 1 1     

1 11 1 1 1 1     

1 11 1 1 1 1     

1 12 1 1 1 1     

1 12 1 1 1 1     

1 31 1 1,02 1 1     

1 32 1 1 1 1     

1 32 1 1 1 1     

1 33 1 1 1 1     

1 33 1 1 1 1     

1 34 1 1 1 1     

1 34 1 1 1 1     

1 35 1 1 1 1     

1 35 1 1 1 1     

1 36 1 1 1 1     

1 36 1 1 1 1     

1 37 1 1 1 1     

1 1752 1 1,03 1 1     

1 1752 1 1,03 1 1     

1 1753 1 1,14 1 1     

1 1753 1 1,14 1 1     

1 1754 1 1,19 1 1     



1 1754 1 1,19 1 1     

1 1755 1 1,22 1 1     

1 1755 1 1,22 1 1     

1 1756 1 1,22 1 1     

1 1756 1 1,22 1 1     

1 1757 1 1,19 1 1     

1 1757 1 1,19 1 1     

1 1758 1 1,12 1 1     

1 1758 1 1,12 1 1     

1 1759 1 1,02 1 1     

1 1759 1 1,02 1 1     

1 1928 1 1 1 1     

1 1928 1 1 1 1     

1 1929 1 1 1 1     

1 1929 1 1 1 1     

1 1930 1 1 1 1     

1 1930 1 1 1 1     

 

 

2.2  Розрахунок стрічкових залізобетонних фундаментів 

Таблиця 2.4-Збір навантажень на горище 

 

№ 

п/п 

Назва і підрахунок 

навантаження 

Експлуатаційне 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності щодо 

навантаження 

Граничне 

наванта-

ження, кН/м2 

1 

Цементно піщана стяжка 

= 50 мм; = 1800 кг/м3 

(18 х 0,05) 

 

0.9 

 

1,2 

 

1,08 

2 

Пінополістирол 

= 120 мм;  = 20.1 кг/м3 

(0,21 х 0,12) 

 

0,025 

 

1,2 

 

0,03 

3 

Кругло пустотна плита 

покриття = 220 мм;  = 

2600 кг/м3 (26х0,22) 

 

5.72 

 

1,1 

 

6.29 

 Разом 6.645  7.4 

4 Корисне навантаження 0,7 1,3 0,91 

 Всього 7.345  8.31 

 

 

 

Таблиця 2.5 - Збір навантаження на покрівлю 



№ 

п/п 

Назва і підрахунок 

навантаження 

Експлуатаційне 

значення, кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності щодо 

навантаження 

Граничне 

значення, кН/м2 

1 Покрівельний матеріал 0,04 1,1 0,044 

2 Деревяна обрешітка  0,04 1,1 0,044 

3 Гідроізоляційний килим 0,01 1,1 0,011 

4 Навантаженн від снігу 1,32х0,49=0.65  1,32х1,14=1,5 

 Всього = 0.74  1,76 

 

Навантаження приймаємо згідно таблиць 2.1, 2.4 та 2.5 на один метр 

погонний фундаменту.  

Згідно проведеного інженерно-геологічної розвідки несучими ґрунтами є 

суглинки напівтверді з такими характеристиками: γm=19.7 кН/м3, коефіцієнт 

пористості e=0.56, показник текучості ІL=0.35,  γс= 0,9.  

Розрахунковий опір ґрунту приймаємо R = 0,25 МПа. 

 

 

 

Рис. 2.7 План фундаментних блоків та подушок 



Розрахунок фундаментів за несучою здатністю основ поводимо за 

формулою 8.4 ДБН Основи та фундаменти, 2018 р.  

Розрахунок подушки фундаменту по осі В. 

Розрахункова площа для перекриття та покриття складає 5.8 м2 (рис. 2.7). 

Знайдемо навантаження від ваги стін товщиною 380 мм, висотою 15 м та 

фундаменту:  

q1= 113,86 кН/м 

- фундаментні блоки товщиною 400 мм і висотою 1.2 м 

q2= 12,32 кН/м 

- власна вага фундаментної подушки товщиною 400 мм та  шириною 1.6 м 

q3= 0,4х1,6х1х25х1,1 = 17,6 кН/м 

Загальне навантаження: 

Q = q1 + q2 + q3+ (g1 + n g2 + g3) A = 113,86+12,32+17,6+(1,76+ 

5х10,27+8,31)х5,7= 493,87 кН/м 

Визначаємо  ширину підошви фундаментної подушки, та приймаємо 

довжину та ширину блоку 1 м, згідно вимог ДБН  

b = 
 )17,19250(1

9,087,493

хх

х
1,5 м.  

 

Згідно проведеного розрахунку, приймаємо подушку під віссю В шириною 

1,6 м. За анологією здійснено розрахунок фундаментів по осі Д та осі А, 

прийнято фундаментну подушку шириною 1,4 м а по осі Г 1,2.м.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА  

 3.1 Організація будівельного майданчика 

Організація будівельного майданчика на період зведення надземної 

частини приведена на будгенплані  

До початку виконання робіт необхідно : 

- отримати дозвіл на виконання робіт від всіх організацій, які експлуатують 

підземні інженерні комунікації; 

- огородити майданчик оогорожею висотою 2,5 м та встановити ворота, 

влаштувати тимчасові дороги з твердим покриттям для організації в’їзду - 

виїзду на будівельний майданчик; 

- підвести усі необхідні тимчасові комунікації; 

- влаштувати складські майданчики; 

- влаштувати нормальні побутові умови для робітників (облаштувати їх у 

тимчасових побутових приміщеннях–вагончиках, що знаходяться в 

межах будівельного майданчику); 

- оформити будівельний майданчик необхідними матеріалами (паспортом 

об’єкту, інформаційними плакатами) та знаками (забороняючими, 

попереджувальними та вказівними). 

Територія будівельного майданчика в темну пору доби повинна 

освітлюватись. Для цього влаштовується тимчасове освітлення за допомогою 

прожекторів, розміщених на тимчасових дерев’яних, металевих чи 

залізобетонних  стійках. 

Для тимчасового складування будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій в межах будівельного майданчика передбачено тимчасові склади. 

Під’їзд до будівлі запроектовано по тимчасовій дорозі з твердим покриттям 

.Над входами в будівлю влаштовуються захисні дерев’яні дашки довжиною не 

менше 2,0 м. 

Монтажна зона будівлі та небезпечна зона (забезпечується надписами і 

плакатами (забороняючими і попереджувальними).  



Весь будівельний майданчик забезпечується знаками з техніки безпеки, 

охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Тимчасове 

водопостачання та електропостачання будівельного майданчика здійснюється 

від існуючих мереж. 

 

 Підготовка ділянки до будівництва 

При підготовці ділянки до будівництва слід провести очистку території 

будівельного майданчику від дерев та інших насаджень тощо.  

Для забезпечення будівельного майданчика електроенергією 

використовувати тимчасову електричну мережу. Забезпечення електроенергією 

проводити від існуючої трансформаторної підстанції через електрощиток, що 

встановлюється в межах будівельного майданчика. 

Для обслуговування будівництва та створення належних санітарно-

гігієнічних умов до початку робіт слід облаштувати тимчасові побутові 

приміщення (душові, приміщення для обігріву, приміщення для споживання 

їжі, вбиральні, контору ІТП) шляхом встановлення інвентарних вагончиків та 

влаштувати  тимчасові складські зони (для зберігання сипучих та штучних 

матеріалів).  

Слід вжити заходів по забезпеченню надійності та стійкості відкосів при 

виконанні робіт нульового циклу. 

 

 3.2 Земляні роботи 

Земляні роботи  під час будівництва будівлі полягають у ритті котловану 

та траншей.  

Копання котловану під будинок виконується екскаваторами з оберненою 

лопатою на гусеничному або колісному ходу  JSB JS 220 з різними 

планувальними ковшами з наступною зачисткою дна котловану та доробкою 

ґрунту під конструкції фундаментів до проектних відміток на глибину не 

більше 20 см вручну. Зворотня засипка виконується вручну. Ущільнення грунту 



при засипці проводиться пневматичними трамбовками С-390 та кулачковим 

котком ДУ-26. 

Копка траншей під інженерні мережі виконується тими ж самими 

екскаваторами зворотня засипка ґрунту після прокладання  трубопроводів і 

кабелів здійснюється за допомогою бульдозера CAT D4K2 XL та вручну. 

 

 3.3 Кладка стін та простінків 

Мурування перегородок необхідно вести відповідно до робочих 

креслень з дотриманням вимог ДБН А.3.2-2-2009  „Промислова безпека у 

будівництві. Основні положення”. 

Цегла постачається на об’єкт автотранспортом в контейнерах або на 

піддонах, після чого краном подається до місця її безпосереднього 

використання. Розчин для мурування виготовляється на будівельному 

майданчику в розчинозмішувачах або постачається в готовому вигляді в 

автобетонозмішувачах з заводу-виробника.  Далі розчин краном або за 

допомогою засобів малої механізації (електролебідок та ін) подається до місця 

його безпосереднього використання (на робочі місця). 

Входи в будівлю зверху повинні бути захищені суцільним дерев'яним 

покриттям на всю довжину і ширину входів, але не менше 2 м від стіни 

корпусу.  

Кладку перегородок виконують відповідно до креслень робочого 

проекту. Середня товщина горизонтальних швів повинна становити 12 мм, а 

вертикальних – 10 мм. 

Згідно розробленої технологічної карт кладка стін з цегли становить 20 

днів, об’єм кладки стін становить 452 м3. 



 

 

Рис.3. 1- Захисний дашок: 

2 – гак; 3 – гайка; 4 – шайба; 5 – опорний кутник; 6 – дерев’яний настил;          

7 – кронштейн; 8 – опорна планка 

 

 

Мурування перегородок на висоту до 1,2 м виконується з перекриття,  на 

більшу висоту - з інвентарних підмостків. При висоті стіни більше 1,5 м  

необхідно використовувати типові інвентарні риштування. 

 

 3.4 Влаштування перекриттів зі збірних залізобетонних плит 

Монтаж збірних залізобетонних панелей перекриття виконується з 

допомогою баштового крану КБ-100.1 ОС з вильотом стріли 25м і 

вантажопідйомністю при цьому вильоті 4,0т. 

Монтажні роботи вести  послідовно по поверхах. Кладку вищого 

поверху або монтаж плит необхідно починати тільки після монтажу плит 

перекриття нижнього поверху і їх замонолічування.  

В місці укладання плит перекриття та покриття необхідно очистити 

опорну поверхню стін і перегородок, вкласти рівний шар розчину по всьому 

контуру опорних площадок. Знаходячись на сусідній, раніше укладеній плиті, 

монтажники приймають плиту, що подається краном, орієнтуючи її над місцем 

вкладання. Плита плавно укладається на шар розчину. При натягнутих стропах 



плиту вивіряють, перевіряють рівнем горизонтальність поверхні і положення 

плити по висоті. Після остаточного вивіряння і за відсутності відхилень 

укладеної плити здійснюють її разстроповку. Першу панель монтажники 

встановлюють із столика-драбини. 

При прийманні змонтованих конструкцій має бути пред’явлена 

виконавча документація відповідно з нормами ДБН.  

Роботи по будуванні в зимових умовах вести згідно з вказівками 

пояснювальної записки проекту. 

 

 3.5 Влаштування монолітного конструкцій 

Послідовність бетонування визначається загальною схемою ведення 

робіт по всьому технологічному процесу. 

До початку виконання робіт по армуванню та бетонуванню конструкцій 

перекриття необхідно провести монтаж опалубки в проектне положення. 

Опалубку до місця її встановлення подавати краном. Після виконання монтажу 

опалубки провести її змащування водонепроникними матеріалами для 

забезпечення подальшого розопалублення конструкцій без їх руйнування та 

пошкодження. 

Арматура на будівельний майданчик постачається в прутках, довжиною 

по 6 м і за допомогою крану подається до місця її встановлення (монтажу). 

Різка арматурних стержнів, їх зв’язування (зварювання) у відповідні 

конструкції відбувається безпосередньо на місці монтажу або біля нього. Далі 

готові арматурні вироби встановлюються в проектне положення (у 

відповідності до робочих креслень марки КБ), проводиться перевірка 

правильності їх встановлення і лише після цього починається процес 

бетонування. 

В процесі бетонування слід дотримуватись вимог, які забезпечують 

стійкість попередньо влаштованих конструкцій, не залишати конструкції в 

висячому положенні,. 



Бетонна суміш  на будівельний майданчик доставляється у готовому 

вигляді в автобетонозмішувачах з заводу-виготовлювача. Вкладання бетону в 

конструкції попередньо встановленої опалубки здійснюється за допомогою 

баштового крану та „бадді ”. 

До початку владання бетонної суміші слід провести ретельне очищення 

опалубки від сміття і пилу та змастити поверхню опалубки спеціальним 

розчином (водоемульсійна суміш). Арматуру та арматурні вироби очищають 

від іржі, масла  та бруду, встановлюють фіксатори для забезпечення необхідної 

величини захисного шару арматури. 

Ущільнення вкладеної бетонної суміші виконують глибинними 

вібраторами з обов’язковим дотриманням правил техніки безпеки. Тривалість 

вібрації залежить від типу вібратора і технологічних характеристик суміші: чим 

нижча рухливість бетонної суміші – тим більш тривалої вібрації вона потребує. 

При недостатній тривалості вібрації бетонна суміш є недоущільненою, а при 

надлишковій тривалості вібрації – розшаровується. Такі суміші різко втрачають 

свої фізико-механічні властивості. Для уникнення цього в кожному 

конкретному випадку дослідним шляхом визначають оптимальний час вібрації, 

при якому досягається щільна структура бетону без погіршення його 

властивостей (встановити у ПВР). 

Розпалублення конструкцій здійснюється коли конструкція досягне не 

менше 70 % проектної міцності. 

До початку виконання даного комплексу робіт необхідно розробити 

ПВР з усіма  необхідними технологічними картами, а при виконанні робіт 

дотримуватись вимог техніки безпеки та охорони праці. 

Догляд за бетоном 

Для нормального твердіння бетону потрібна температура  (20 ± 2)ºС  з 

відносною вологістю повітря не менше 90%. При твердненні бетону на повітрі 

вода з бетону швидко випаровується і процес твердіння практично зупиняється. 

Тому не слід  допускати  його передчасного  висихання для досягнення бетоном 



проектної міцності та уникнення тріщиноутворення у забетонованих 

конструкціях.   

Для прискорення тверднення бетону слід використовувати добавки-

прискорювачі, які вводяться при приготуванні бетонної суміші.  

Для створення необхідного температурно-вологісного режиму 

тверднення відкриті поверхні свіжовкладеного бетону слід накривати 

водонепроникним покриттям (брезентом чи плівкою), а за відсутності цих 

матеріалів поверхню бетону за 3 - 4 години після бетонування вкривають 

шаром піску чи стружки та поливають водою.  В залежності від кліматичних 

умов частота поливання повинна бути такою, щоб поверхня бетону в період 

догляду була вологою. В сухих погодних умовах відкриті поверхні бетону 

повинні бути вологими до моменту досягнення бетоном  50...70% проектної 

міцності.  

Контроль якості бетонних робіт на будівельному майданчику 

Якість бетонних і залізобетонних конструкцій залежить від дотримання 

технології на будівельному майданчику. На будівельному майданчику 

здійснюється контроль за дотриманням правил виконання робіт, який охоплює 

всі технологічні операції, включаючи встановлення опалубки, арматури, 

транспортування бетонної суміші, вкладання та ущільнення її в опалубці, 

догляд за бетоном в процесі твердіння та розпалублення.. Порушення 

технології виконання бетонних робіт призводить до зниження надійності і 

довговічності конструкцій, а в деяких випадках – до аварійних ситуацій. 

Характеристики бетонної суміші і затверділого бетону слід перевіряти 

також на будівельному майданчику. На місці вкладання бетонної суміші  

перевіряють однорідність та рухливість бетонної суміші. Якщо помічено 

розшарування бетонної суміші при її транспортуванні, слід негайно відновити  

її однорідність. 

Контроль якості подачі, розподілу і вкладання бетонної суміші  

здійснюється інженерно-технічним персоналом будови. Особливо ретельно 

контролюється якість вібраційного ущільнення бетонної суміші. Якість 



ущільнення контролюють візуально: за осіданням суміші, припиненням 

виділення бульбашок повітря і появою цементного молочка.  

На місці вкладання бетонної суміші в конструкцію відбирають серію з 2-

х – 3-х однакових контрольних зразків-кубів. Кількість серій залежить від 

об’єму вкладеного бетону. При об’ємі бетонування споруди більше 1000 м3 – 

одна серія на кожні 500 м3 вкладеного бетону; менше 1000 м3 – одна серія на 

кожні 250 м3  вкладеного бетону; до 100 м3 – не менше однієї серії на кожен 

бетонований елемент. Контрольні зразки-куби випробовуються у віці  3-х, 7-ми 

і 28-ми діб. 

      Розміри зразків залежать від найбільшої крупності заповнювача (див. 

табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1 .Залежність кубів від розмірів заповнювача 

Крупність заповнювача, мм До 10 До 20 До 40 До 70 До 150 

Ребро куба, см 7 10 15 20 30 

 

Результати випробувань зразків приводять до границі міцності при 

стиску еталонного зразка розміром 15×15×15 см. Витримують зразки в тих 

самих умовах, в яких знаходиться забетонована конструкція. Міцність бетону 

вважається достатньою, якщо ні в одній з випробовуваних серій не виявлено 

зниження міцності по відношенню до проектної. Якщо випробування виявили 

зниження міцності  більше ніж на 15% від проектної,  склад бетону для 

подальшого бетонування корегується. 

Для отримання більш реальної картини міцнісних характеристик бетону 

з тіла конструкції вибурюють керни, які в подальшому випробовуються на 

міцність. 

В практиці будівництва використовують також неруйнівні методи 

контролю міцності бетону безпосередньо в конструкції. Для визначення 

міцності поверхневого шару масивних та тонкостінних залізобетонних 

конструкцій використовують еталонний молоток Кашкарова, молоток Шмідта 



тощо. Міцність конструкцій середньої масивності визначають ультразвуковим 

методом за допомогою дефектоскопів бетону. Цей метод ґрунтується на 

визначенні швидкості проходження ультразвукових хвиль в бетоні. Чим 

щільніший, а відповідно і міцніший бетон, тим вища швидкість проходження 

хвиль. До початку вимірювання місця прозвучування конструкцій змащують 

технічною сумішшю і підводять до них щупи. На конструкціях з невеликим 

поперечним перерізом (колони, ригелі, балки) щупи встановлюють один 

навпроти одного, а на плоских елементах (стіни, перегородки) – з одного боку 

на відстані, що дорівнює 1,5 – 2-м  товщинам конструкції. 

 

 3.6 Опоряджувальні робити 

До початку виконання опоряджувальних робіт повинні бути виконані та 

прийняті по акту будівельно-монтажні та спеціальні роботи. Послідовність 

виконання робіт: з верхніх поверхів до першого. 

Зовнішнє опорядження (влаштування  «мокрого фасаду») слід 

виконувати згідно інструкцій заводу-виробника фасадних конструкцій - фірми 

«Талісман» по окремо розробленій технологічній карті в ПВР. 

Подача опоряджувальних матеріалів, матеріалів підлоги, арматури і 

обладнання для сантехнічних і електромонтажних робіт здійснюється за 

допомогою засобів малої механізації (підйомників, тощо). 

 

3.7 Календарний графік виконання робіт 

Всі роботи виконуються потоковим методом. Роботи виконується з 

загальною кількістю 15 осіб. Вертикальне і горизонтальне переміщення 

матеріалів і деталей виконується з допомогою баштового крану. Зварювальні 

роботи (обрізання арматури) виконуються електрозваркою (газозваркою). 

Роботи повинні виконуватися відповідно до технологічних карт під 

керівництвом ІТП. Всі робітники забезпечуються необхідним 



нормокомплектом інструменту та обладнання, засобами індивідуального 

захисту. 

Організація робочих місць повинна відповідати діючим нормативним 

документам. Робочий день встановлений в дві зміни.  

Календарним графіком передбачено поточне виконання робіт. Не 

допускається одноразового виконання робіт на різних ярусах  (по вертикалі). 

Розрахунковий термін виконання робіт складає 214 робочих днів  

Детальний календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва 

показано на аркуші.  

3.8 Потреби будівництва в будівельних машинах, механізмах і 

транспортних засобах  

         Механізація будівельно-монтажних робіт на об’єктах покликана 

підвищити техніко-економічні показники будівельного виробництва за рахунок 

підвищення продуктивності праці, скорочення тривалості будівництва та інших 

факторів, обумовлених ефективним застосуванням будівельних машин, 

устаткування та засобів малої механізації. 

 

Таблиця 3.2 Потреба в механізмах та транспортних засобах 

№ 

п/п 
Назва машин і механізмів Марка 

Одиниці 

виміру 

Кількість по 

періодах 

будівництва 

1 2 3 4 6 

1 
Бульдозер CAt 

 
D4K2 XL шт. 2 

3 
Екскаватори на гусеничному 

ходу – 0,65 м3 
JS 220 шт. 2 

4 Каток кулачковий ДУ-26 шт. 1 

5 Пневматичні трамбовки С-390 шт. 1 

6 Кран баштовий КБ-100.1 шт. 1 

7 Кран на автомобільному ходу КС-3575А шт. 1 



8 Пересувна компресорна станція 
ДК - 9 М 

ПВ - 5 
шт. 

1 

1 

9 Пересувні зварювальні агрегати АДД - 304 шт. 1 

10 Зварювальні агрегати 
ТD -500 

AD-304 

шт. 

шт. 

2 

2 

11 Електродриль - шт. 2 

12 Дискова пила - шт. 2 

13 Відбійний молоток - шт. 2 

14 

Бетонозмішувач ємк.: 

250 л 

750 л 

 

СБ - 30 

СБ - 75 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

15 Розчинозмішувач СБ - 80 шт. 1 

16 Штукатурна станція 
СО -57 

Салют 
шт. 1 

17 Малярні агрегати 
СО -25 

СО -75 
шт. 

1 

1 

18 Пересувна компресорна станція ПВ - 5 шт. 1 

19 Автомобілі бортові 
КАМАЗ 

КРАЗ 
шт. 

1 

1 

20 Щогловий підіймач ТП-2 шт. 2 

 

3.9 Потреби будівництва в тимчасових побутових приміщеннях  

         Розрахунок тимчасових побутових приміщень, необхідних для 

забезпечення нормальних побутових робіт працівників проведено відповідно до  

ДБН А.3.1-5-2016 

Максимальна кількість працюючих на будівельному майданчику –15 ос. 

, в тому числі: 

А=15 чол. – кількість робочих; 

Б=6 чол. – кількість ІТП, службовців, МОП та охорони. 

 

Таблиця 3.3 Підрахунок площі адміністративно-побутових 



№ 

п/п 
Найменування 

Норма площі, 

м2/10 ос. 

Необхідна 

площа, м2 

1 Гардеробна 5,4 11.34 

2 Душова 2 4.2 

3 Сушилка для одягу і взуття 2 4.2 

4 Приміщення для обігріву працюючих 1 2.1 

5 Приміщення для приймання їжі та 

відпочинку 
10 38,0 

6 Виконробська 10 6,0 

7 Біотуалет 1 3,8 

РАЗОМ: 81, 1 

 

Розрахунок електро- та водопостачання будівельного майданчика 

Робимо розрахунок найбільшої секундної витрати води на виробничі, 

господарсько-життєві, протипожежні потреби: 

А) Господарські витрати води за годину, м3 

Qгосп=
3710.0

36002,8

7.23721
м




  

Б) Виробничі витрати води за годину, м3 

Qвироб=
319.0

36002.8

6.14400.8
м




  

Де ïð =8,0 м3 – обсяг робіт, що виконуються в зміну; 

Сумарні витрати в ди на виробничі та господарські потреби становлять: 

cлQпожQQQ виргосп /9.101019.0710.0   

Розрахункові секундні витрати води, л/с: 

Де qпо=10л/с – витрати води на протипожежні потреби, що приймаємо в 

залежності від площі будівельного майданчика.(до 30 га) 

Тоді діаметр водопровідної лінії становить: 

d= мм
V

q розр
18.94

5.1

10009.10410004












  

де V=1,5м/с – швидкість руху води в трубопроводах. 



Приведені в розрахунку параметри потреби будівельного майданчика в 

воді відповідають параматрам існуючого міського водопроводу, від якого і буде 

забезпечуватися постачання будівлі водою.   

 

Відведення дощових вод з будівництва 

Поверхневі та дощові води відводимо з буд майданчика в існуючий 

міський каналізаційний колектор. 

Майданчики для складування матеріалів і дороги влаштовуємо з ухилом 

для відведення дощових вод. Вода з кюветів і каналів поступає в тимчасові 

очисні споруди і після цього відводиться в існуючу дощову каналізацію. 

                              

                         3.10     Електропостачання будмайданчика 

Розрахунок ведемо в найбільш напружений відрізок часу доби.  

Підраховуємо загальну потужність окремих токоприймачів: 
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coscos
1.1 kPkP

kPkP
P OHOC

Tн


, 

де 1.1-коефіцієнт, який враховує втрати потужності в електричній 

мережі; Рн- необхідна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



потужність   на   виробничі   потреби;   Рт-необхідна   потужність   на 

технологічні потреби; Рос - необхідна потужність на освітлення; k1, k2, k3, 

k4 - коефіцієнти, які залежать від числа токоприймачів; соз α - коефіцієнт 

потужності, який залежить від характеру, кількості і завантаження 

токоприймачів.  

Розрахунок необхідних потужностей приведений в таблиці. 

Р = 1,4(221,8 + 84. + 3,36 + 2,92) = 343,3 кВт 

Розрахова  потужність відповідає потужності існуючого розподільчого 

щита СБ 22/39 і буде забезпечуватися від міської мережі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

4.1 Об’єктний кошторис 

 

4.2 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

 



 

 



 

 

 

4. 3 Техніко-економічний аналіз прийнятих рішень 

 

 

 

 



 

 

4.4 Економічний ефект 

 



 

 

Ес=14377,37 тис.грн 

 

 

 



РОЗДІЛ 5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ  

5.1 Загальні вимоги 

Під час організації кам'яних робіт у технологічних картах будівельних 

процесів повинна бути передбачена система організаційно-технічних заходів, а 

також засоби для запобігання впливу на працюючих шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів:  

- розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі;  

- спонтанне обвалення елементів цегляної кладки;  

- машини, що рухаються, їх робочі органи; конструкції і матеріали, що 

ними переміщуються;  

- недостатня штучна освітленість робочої зони під час виконання робіт у 

темний період доби;  

- несприятливі метеорологічні умови.  

За наявності зазначених шкідливих і небезпечних виробничих факторів 

безпека працюючих повинна забезпечуватися відповідно до проектно-

технологічної документації (ПОБ та ПВР), а також такими заходами:  

- раціональною організацією робочих місць мулярів із використанням 

засобів підмощування, контейнеризації, оптимального розташування 

матеріалів, тари, вантажозахоплювальних пристроїв;  

- визначенням безпечної послідовності виконання робіт;  

- визначенням місць установлення і типів засобів захисту людей і 

предметів від падіння з висоти.  

Зведення стін (цегляна кладка) кожного вищого поверху 

багатоповерхового будинку необхідно здійснювати після монтажу конструкцій 

міжповерхового перекриття, площадок і маршів у сходових клітках.  

За необхідності зведення цегляних стін без укладання перекриттів або 

покриттів необхідно застосовувати тимчасові кріплення цих стін.  

Під час зведення стін висотою більше ніж 7 м необхідно застосовувати 

захисні козирки або сітчасту огорожу по периметру будинків, що повинні 

задовольняти таким вимогам:  



- ширина захисних козирків або сітчастих огорож повинна бути не менше 

ніж 1,5 м з ухилом до стіни так, щоб кут, утворений між нижньою частиною 

стіни будинку і поверхнею козирка, був 110°, а зазор між стіною будинку і 

площиною козирка не перевищував 50 мм;  

- захисні козирки та сітчасті огорожі повинні витримувати снігове 

навантаження, визначене для даного кліматичного району, і зосереджене 

навантаження не менше 1600 Н (160 кгс), при-кладене в середині прогону;  

- перший ряд захисних козирків повинен бути встановлений на висоті до 

6 м від землі, мати суцільний настил і зберігатися до закінчення зведення стін 

на всю висоту.  

Другий ряд захисних козирків необхідно встановлювати на висоті 6 м -7 

м над першим рядом і в процесі подальшого зведення стіни він повинен 

переставлятися через кожних 6 м - 7 м та мати суцільний або сітчастий настил з 

розміром отворів (чарунок) не більше ніж (50 х 50) мм.  

Працівники, які зайняті на встановленні, очищенні або зніманні захисних 

козирків, повинні працювати в запобіжних поясах. Ходити по козирках, 

використовувати їх в якості риштовань, а також складати на них матеріали 

забороняється.  

Зведення стін висотою до 7 м допускається виконувати без улаштування 

захисних козирків з визначенням небезпечної зони по периметру будинку.  

5.2 Виконання кам'яних робіт 

Для подавання будівельних матеріалів необхідно використовувати 

вантажопідіймальні крани та вантажні підйомники згідно з НПАОП 0.00-1.01, 

НПАОП 0.00-1.36.  

Зведення стін необхідно виконувати з міжповерхових перекриттів або 

риштовань. Конструкція риштовань повинна відповідати допустимим 

навантаженням відповідно до зазначених у ПВР.  

Виконувати цегляне мурування з випадкових риштовань заборонено.  

Висота кожного робочого ярусу кладки визначається з таким 

розрахунком, щоб рівень кладки після кожного перемощування засобів 



підмощування був не менше ніж на два ряди кладки вище від рівня нового 

робочого настилу.  

Зведення стін нижче та на рівні перекриття, що улаштовано зі збірних 

залізобетонних плит, необхідно виконувати з риштовань, що установлені на 

нижчому поверсі.  

Заборонено монтувати плити перекриття без попередньо викладеного з 

цегли борту на два рядки вище плит, що укладаються.  

Розшивання зовнішніх швів цегляного мурування необхідно виконувати з 

перекриття або риштовань після укладання кожного ряду мурування. 

Виконувати цю операцію зі свіжовикладеної стіни заборонено.  

Під час зведення стін будинків на висоту до 0,7 м від робочого настилу, а 

також під час робіт на висоті необхідно застосовувати зазначені в ПВР засоби 

колективного захисту (огороджувальні, уловлювальні пристрої) або запобіжні 

пояси. Не допускається зведення зовнішніх стін товщиною до 0,75 м, стоячи на 

стіні без використання засобів індивідуального захисту.  

Під час грози, снігопаду, туману, які значно погіршують видимість у 

межах фронту робіт, або за швидкості вітру 15 м/с і більше виконувати цегляне 

мурування зовнішніх стін багатоповерхових будинків і споруд забороняється.  

Для транспортування вантажопідіймальними кранами штучних матеріалів 

- цегли, керамічних каменів, дрібних блоків - необхідно застосовувати 

інвентарні піддони, контейнери, вантажозахоплювальні пристрої, які 

унеможливлюють падіння цих елементів під час піднімання, розпакетування, 

вибирання для роботи.  

Над місцем завантаження підйомника повинен бути установлений на 

висоті 2,5 м - 5 м захисний подвійний настил із дошок завтовшки не менше ніж 

40 мм.  

Улаштування кріплень карнизів, опалубок цегляних перемичок, арочних 

конструкцій необхідно виконувати відповідно до технологічної документації. 

Знімати тимчасові кріплення, опалубки цегляних перемичок і арочних 



конструкцій допускається, якщо розчин досяг міцності, визначеної 

технологічною картою.  

Зведення кам'яних конструкцій методом заморожування дозволяється за 

наявності в ПВР вказівок про можливість, порядок та умови застосування цього 

методу. При цьому на розчинах без хімічних добавок дозволяється зводити 

споруди не більше 4 поверхів і не вище 15 м висотою.  

У разі застосування методу заморожування у ПВР повинен бути 

зазначений спосіб відтанення конструкцій (штучний або природний), а також 

заходи із забезпечення стійкості та геометричної незмінюваності конструкцій 

на період відтанення і набирання міцності розчином.  

За конструкціями, що перебувають у процесі природного відтанення і 

тверднення, необхідно запровадити постійний нагляд.  

Підготовку та обробку природних каменів у межах будівельного 

майданчика необхідно виконувати у спеціально відведених місцях, де 

перебування осіб, які не виконують зазначену роботу, забороняється. Робочі 

місця, розташовані на відстані менше ніж 3 м одне від одного, повинні бути 

розділені захисними екранами, а робітники - забезпечені засобами 

індивідуального захисту.  

 

5.3 Впливи на водне середовище та ґрунти, флору та фауну 

Рослинний ґрунт, що підлягає зняттю із забудовуваних площ, буде  

зрізуватись та переміщатись в спеціально виділені місця. До початку виконання 

робіт по зрізанню ґрунту рослинного шару повинні бути виконані наступні 

роботи:- винесені осі і позначено межі майданчика  виробництва робіт;- вказані 

місця відсипання відвалів рослинного ґрунту. 

При роботі з рослинним ґрунтом не слід змішувати його з ґрунтом, що 

залягає нижче, а також забруднювати його відходами, будівельним сміттям і т. 

п.  

Для попередження забруднення навколишніх ґрунтів та водного 

середовища передбачається:  



- комплексні водозахисні заходи, що забезпечують відведення 

поверхневих вод з будівельного майданчика, не допускати їх накопиченню 

поблизу відкритих траншей; 

- розміщення ділянок складування матеріалів, виробів устаткування таким 

чином, щоб вони не перетинали шляхів природного стоку поверхневих вод в 

спеціально відведеня місця; 

- фарбувальні розчини готувати в централізованих колірних майстернях та 

постачати на об’єкт в готовому вигляді, в закритих ємностях; 

- розчини доставляти на об’єкт в спеціально обладнаних машинах 

«міксерах», через які виключається його витікання під час перевезення; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 6. НАУКОВА РОБОТА 

6.1 Можливі варіанти даху у багатоквартирному житловому 

будинку 

Дана будівля запроектована з кроквяним дахом, основною несучою 

системою якого є кроквяна система, яка може бути змонтована як з дерев’яних 

дощок так і дерев’яних або ж залізобетонних брусів чи металевих профілів. 

Другорядною системою у такому даху виступають лати, які можуть бути 

виконані також з різних елементів: дерев’яні дошки,  бруски або металеві 

тонкостінні профіля. Вже готова кроквяна конструкція може бути похила або 

висяча, але  ці два різні варіанти повинні забезпечувати міцність та стійкість 

покрівлі. Кроквяна конструкція передає навантаження від власної ваги а також 

снігу, вітру на зовнішні та внутрішні стіни. 

Для того щоб використати систему похилих крокв у прольоті має бути 

внутрішня стіна, і такі крокви у верхній частині потрібно спирати на 

гребеневий прогін а нижні на мауерлат. У такій системі навантаження 

спрямовуються вертикально , розпір стін не буде виникати і тому затяжки між 

кроквами не потрібні. 

При застосуванні системи з висячими кроквами, проліт між стінами 

повинен бути не більше 6м, крокви вгорі спираються одна на одну а внизу на 

мауерлат. При такій системі обов’язково має бути затяжка, яка скріплює між 

собою крокви з протилежних скатів. 

При проектуванні кроквяної системи потрібно враховувати такі 

фактори: 

1.Товщина усіх деревяних елементів повинна бути не менше 50 мм. 

2. Конструктивні елементи системи мають бути гладкі 

3. Ні у якому випадку не можна змінювати елементи системи, яка була 

заздалегідь розрахованаю 

4. Для того щоб захистити крокви від вологості та загнивання 

обов’язково мають бути запроектовані продухи.  



5. Неможна виконувати  монтаж мауерлатів безпосередньо на кладку без 

попереднього влаштування гідроізоляції. 

6. Якщо вологість деревини більше 18% усі системи зєднання кроквяної 

конструкції мають зєднюватися між собою лише на болтах. 

7. Для влаштування лат використовують дошки товщиною не менше 24 

мм та шириною не менше 100 мм.  

Проте враховуючи вище вимоги, також потрібно враховувати і вимоги 

до покрівельного матеріалу: довговічність не менше 16-25 років, 

водопоглинання не більше 7%, набухання за об’ємом не  більше 1.5%, 

теплостійкість не нижче 70 ⁰С, температура крихкості не вище -30 ⁰С, 

розтяжність 30-150%. 

Окрім вище зазначених показників і потрібно врахувати і більш 

реалістичніші показники для тих видів покрівельних матеріалів, які можуть 

виконувати роль покрівлі у кроквяних дахах:  

1. Лист оцинкованої сталі та метало черепиця мають однакові 

показники, а саме: довговічність 30-100 років, нагрівання 85 

⁰С, маса покрівельного матеріалу 4-6 кг, допустимий ухил 10-

100%. 

2. Другий варіант, який можна порівняти це може бути 

черепиця керамічна, бетонна, полімер піщана та володіє цей 

покрівельний матеріал наступними характеристиками: 

довговічність 60-100 років, нагрівання 90 ⁰С, маса 

покрівельного матеріалу 40-50кг, допустимий ухил 50-100%. 

3. Ще одним варіантом може бути і бітумна черепиця: 

довговічність 15-20 років, нагрівання 75 ⁰С, маса 

покрівельного матеріалу 4-6 кг, допустимий ухил 25-100%. 

 

 

 

Вимоги до теплоізоляції та її властивості 



Теплоізоляційний шар горищних дахів слід монтувати з негорючих чи 

мало горючих матеріалів. Для всіх видів скатних дахів, у конструкції даху 

потрібно влаштовувати паро- та гідроізоляцію. Гідробарєр з поліпропіленовї 

плівки розімають між утеплювачем та покрівлею.  

У кроквяних дахах теплоізоляцію можна розміщати між кроквами і для 

цього застосовують легкі скловатні плити ІZOVER KL 37 або мати KT 40або 

мінераловатні плити Orsіl D, E, L, POLІTERM UNІ. Конструкція теплого даху 

повинна мати вентиляційні зазори між шарами та вентиляційні отвори у гребені 

та карнизі для наскрізного провітрювання. Пароізоляційну плівку розміщають 

під теплоізоляцією, вона запобігає зволоженню утеплювача. Під покрівельний 

матеріал розміщають антиконденсаційні і гідроізоляційні плівки.  

Але і можна влаштовувати утеплювач і без посередньо по плиті покриття. 

Для цього можна використати вітрозахисні скловатні плити ІZOVER RKL або 

RKL –А у поєднанні з легкими скловатними плитами ІSОVER KL 37 чи KL 35. 

Товщина такої ізоляції сумарно буде становити 155мм, причому RKL дає 30 мм 

товщини а KL-125 мм. 

Наведемо варіанти утеплювача: 

Мінеральна вата. Це один з популярних утеплювачів. Вона може бути 

використана як в рулонах, так і в плитах. Мінеральна вата виготовляється з 

вивареного порожнистого скла або кам'яної вати і має високі теплоізоляційні 

властивості. 

Екструдер. Цей матеріал дуже легкий та ефективний утеплювач. Він часто 

використовується для теплоізоляції стін та дахів. 

Поліуретанова піна. Цей матеріал може бути використаний для заповнення 

різних проміжків і тріщин. Поліуретанова піна розширюється під час нанесення 

та утворює міцний і теплоізоляційний шар. 

Целюлозний утеплювач. Виготовлений з переробленої газетної маси або 

картону. Цей матеріал екологічно чистий та вологостійкий. 

Фіброгіпс. Це натуральний утеплювач, виготовлений з деревних волокон. 

Він має високу теплоізоляційну здатність та дозволяє горищу "дихати». 



Пінополістирол. Це ще один вид пінопласту, який є стійким до вологи і 

дуже легким.  

Еко-вата. Виготовлена з волокон багаторічних трав та інших природних 

матеріалів. Має добрі екологічні властивості та добру теплоізоляцію.  

Перед вибором конкретного матеріалу важливо враховувати конкретні 

характеристики горища, в тому числі товщину та структуру стін і даху, а також 

кліматичні умови регіону. Також слід звертати увагу на вогнестійкість, 

екологічні властивості та вартість матеріалу. Іноді комбінація різних матеріалів 

може бути найефективнішою стратегією.  

 Влаштування покриття 

Улаштування покрівлі необхідно виконувати  відповідно до робочих 

креслень з дотриманням вимог ДБН В.2.6.-220:2017 "Покриття будівель та 

споруд та ДБН А.3.2-2-2009 „Промислова безпека у будівництві. Несуча 

частина покриття  (крокви) виконується з дерев’яних брусів. Основу для 

кріплення покрівлі (металодахівки) виконують з дерев’яних брусків чи дощок 

розміром 50х30 мм, які встановлюються з кроком 350 мм. Довжину листів 

приймаємо від 0,4 до 8 м а ширину 1 м. Середня вага такої 1 м 2 покрівлі 

становить  5,5 кг.  

Покрівля улаштовується з металочерепиці з системою утеплення та 

гідроізоляції. Вкладання листів металодахівки потрібно вести рядами знизу до 

верху з розбіжкою швів. Кріплення листів виконувати самонарізами з гумовою 

прокладкою  з метою запобігання проникнення води у місцях кріплення. Не 

можна розрізати листи болгаркою. 

Усі дерев’яні та металеві конструкції даху, які надходять на будівельний 

майданчик, повинні зберігатися на закритих складах для запобігання замокання 

та процесу корозії. Перед монтажем, усі дерев’яні елементи повинні 

пропитуватись антисептичними пастами чи розчинами для запобігання гниття 

деревини  та водними розчинами на основі рідкого скла чи діамонийфосфату 

(антипіренами) для запобіганню займання деревини [25]. 



Слід звернути особливу увагу на дотримання вимог охорони праці та 

техніки безпеки при виконанні даних робіт. 

Тривалість виконання робіт становить 16 днів, мак сильна кількість 

робітників 5 людей. Технологічну послідовність влаштування даху будівлі 

відображено у графічній частині   розділ наукова робота. 

Трудомісткість влаштування 100 м2 становить 124,68 люд.год та всклад 

цієї трудомісткості входять наступні роботи: 1. Влаштування обрешітки 

обробленої антисептиком. 2.Набивання вбираючої спеціальної прокладки. 

3.Оброблення місць примикання ущільнювальною стрічкою. 4.Монтаж листів 

металочерепиці зз закріпленням самонарізами. 5.Укладання утеплювача 

стрічками. 6.Монтаж гребеневих та карнизних планок. 7.Герметизація стиків 

силіконом. 8. Підганяння та різання металочерепиці за місцем дисковою пилою. 

Загальна трудомісткість виконання робіт становить 15.99 люд.дні. 

 Основні витрати матеріалів для влаштування покрівлі на 100 м2 

наступні: 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІІ сорт - 1,03 м 3 

Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт  0,0251т 0,26355 т 

Матеріали рулонні покрівельні 1,88 м2   19.77 м2 

Металочерепиця 104 м2 1094.08  

Мати теплоізоляційні із мінвати на синтет 10 м2  105.2 м2 

Прокладка вбираюча 76,5 п.м  801.624 п.м. 

конькова планка типу LHPK 1,1 шт  11.57 шт 

Карнизна планка LR-200 19,68 п.м  207.03 п.м. 

 Торцева планка LPT-250 13,12 п.м  138 п.м. 

Шурупи самонарізні RA 4,9х27 612 шт  6438 шт 

Цвяхи оцинковані 3,5х70 м 109 шт   1146.68 

Цвяхи оцинковані 2х35 мм 449 шт 4723.48 

Сілікон [герметик] 2,2 флакон  105.2 

 Фарба спеціальна аерозольна 2,2 флакон 105.2 



ВИСНОВКИ 

1. Розроблено проект багатоквартирного чотирьохповерхового житлового 

будинку на 32 квартири. Обємно-планувальне рішення дозволяє розмістити на 

поверсі одну дво- та одну трикімнатну квартири. 

2. У розрахунково-конструктивному розділі проведено розрахунок 

монолітної плити перекриття та стрічкових залізобетонних фундаментів. На 

основі проведеного розрахунку плита заармовується арматурою діаметром 8 та 

10 мм класу А500С та підібрано  товщину та ширину блоків та подушок.  

3. У технологічно-організаційному розділі проведені розрахунки для 

побудови календарного графіку та об’єктного буд генплану, розроблено 

технологічне карту на кладку стін. Загальна тривалість виконання робіт 

становить 214 днів. 

4. Подано варіанти різних видів утеплення та наведено технічні 

характеристики покрівельних матеріалів на основі яких розроблено 

технологічну карту на влаштування покрівлі з метало черепиці. Підібрано 

необхідні матеріально-технічні ресурси та визначено загальну трудомісткість 

15.99 люд-днів та загальну тривалість виконання робіт 16 днів.  
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