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УДК:  631.6 (075) 

Проєкт рекультивації порушених земель Станович В.В. - Дипломна робота. 

Кафедра землеустрою. – Дубляни, Львівський НАУ, 2021. 70 с. текст. част., 5 

рис., 8 табл., 32 джерела, 15 презентаційних слайдів у програмі Pourpoint. Мова 

українська. 

Текстова частина включає вступ, огляд літератури, характеристика 

об’єкта, технічний етап рекультивації, біологічний етап рекультиваціі, 

організацію проведення робіт, економічну ефективність проектних рішень, 

кошториси на здійснення технічного і біологічного етапу рекультивації, охорона 

праці, охорона природи; висновки, список використаної літератури. Схематично 

відображено: план кар’єру промислового видобування блочного каменю, схема 

зняття родючого шару грунту, схема переміщення земляних мас, рекультивація 

порушених земель після промислової розробки  

В дипломній роботі в повному обсязі приведено комплекс землевпорядних 

робіт по проведенню рекультивації кар’єру промислового видобування блочного 

каменю габро, габро-анортозиту Новогородського родовища у Старосілецькій 

сільскій громаді Житомирського районі Житомирської області та подальше 

використання цих земель в народному господарстві. 

За результатами виконих робіт розраховано економічну ефективність 

проектних рішень. 
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ВСТУП  

 

При видобуванні корисних копалин, особливо відкритим способом, 

неминуче руйнується поверхня землі. Природний ґрунтовий покрив змінюється 

або навіть знищується, а едафічний фактор - грунт - замінюється на мінеральний 

субстрат. В наслідок цього зникає природна і культурна рослинність, безплідні 

ділянки змінюють ліси і поля. Знижується дебіт наземних та підземних вод і, в 

цілому, погіршується водний режим територій. Незакріплені рослинністю і 

висушені площі, складені глибинними, розпушеними в процесі розкривних робіт 

породами, стають вогнищами водної та вітрової ерозії. Зміна екологічних умов 

на нові, техногенні, зумовлюється також міграцією хімічних елементів 

розкривних порід, що містять велику кількість водорозчинних солей і 

сірковмісних мінералів. Дослідження промислового порушення земель показало, 

що їх географічне положення і фактори, які викликають ці порушення, 

надзвичайно різноманітні.  

Згідно земельного законодавства (статті 162 – 170 ЗКУ) передбачено охо-

рону земель, яка включає систему правових, організаційних та інших заходів, 

спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необґрунтованому 

вилученню земель із сільськогосподарського обігу, захист від шкідливих 

антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості грунтів. 

В результаті порушень поверхні утворюються відвали, кар'єри відкритих 

розробок родовищ, шламонагромаджувачі і хвостосховища тощо. До відвальних 

комплексів належать також терикони, що виникають при добуванні корисних 

копалин підземним способом. 

Для вирішення проблеми техногенно порушених ландшафтів 

використовують різні способи і методи рекультивації земель. Головна мета 

рекультивації - повернути до активного народногосподарського використання 

землі, порушені внаслідок гірничих і деяких інших специфічних робіт, створити 

на них сільськогосподарські, лісові та інші угіддя, поліпшити умови 

навколишнього середовища. 

Після проведення біологічного етапу освоєння відвалів розкривних порід 

створюються штучні екосистеми, які повинні сприяти відновленню родючого 
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шару фунту. Існуючі технології рекультивації потребують суттєвого 

покращення. Процеси формування нових екосистем, здатних до 

саморегулювання та самовідтворення займають багато часу. Ранні етапи 

біологічної рекультивації вивчені непогано, але, нажаль, особливості протікання 

ґрунтовідтворення у віддалені строки практично не досліджені. Поза увагою 

дослідників залишилися проблеми становлення лісових насаджень і 

перетворення їх у екологічну систему, здатну формувати повноцінні плантаційні 

насадження. 

Вирішення цієї проблеми надзвичайно актуально, враховуючи те, що 

перспективи його економічного розвитку напряму залежать від розширення та 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. 

Порушеними землями називають землі всіх категорій, які в результаті 

виробничої діяльності ( добування корисних копалин, будівельні, 

геологорозвідувальні і інші роботи ) втратили свою господарську цінність або 

стали джерелом негативної дії на навколишнє середовище в зв’язку із зміною 

ґрунтового і рослинного покриву, гідрологічного режиму, утворенням 

техногенного рельєфу. 

При утворенні землекористувань,  для об’єктів діяльність яких буде пов’язана з 

порушенням земель, повинна бути передбачена рекультивація, як невід’ємна 

частина технологічних процесів і кошторисно-фінансовий розрахунків. Земельні 

ділянки, які надані в тимчасове користування і порушені при розробці родовищ 

корисних копалин, при будівництві підприємств, будинків і споруд або при 

проведенні геологорозвідувальних і вишукувальних робіт, повинні бути 

приведені в стан, який придатний для господарського використання у 

відповідності з проектом рекультивації. Проект рекультивації прикладається до 

землевпорядної справи для надання земельної ділянки у володіння або 

користування. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

Земля – це незмінне багатство суспільства, природній ресурс, матеріальна 

умова життя і діяльності людей, база для розміщення і розвитку всіх галузей 

народного господарства. Вона являється основою будь-якого ландшафтно-

природного територіального комплексу. Тому прямо чи непрямо з землею 

пов’язані всі інші природні ресурси. 

Земля потребує охорони, тому що являється обмеженим ресурсом. 

Відновлення і підвищення родючості грунтів пов’язане з прикладенням праці і 

внесенням капіталу, рівнем розвитку науки. Земля в процесі використання може 

не лише покращуватись, але  й погіршуватись і навіть руйнуватись в результаті 

неправильних на неї дій. Тому земля повинна підлягати охороні від 

нераціонального використання і від дії негативних явищ природи. 

Ґрунтовий покрив України – один із основних показників її багатства, бази 

розселення людського суспільства і головний засіб виробництва в сільському 

господарстві. Кількість і якість ґрунтових ресурсів, їх використання визначають 

рівень добробуту суспільства. 

Рекультивація земель – це комплекс робіт, спрямованих на відновлення 

порушених в наслідок господарської діяльності людини земель, в стан 

придатний для подальшого використання їх у народному господарстві. 

Рекультивація від лат. rе - відновлення або повторність дії чи явища і cultus 

- обробіток, введення, розведення, дослівно введення у використання, повторне 

використання (Л.В. Моторина, 1975). 

Наприклад, за визначенням В. Кнабе(W. Knabe, 1959) рекультивація - це 

сукупність людської діяльності, спрямованої на відновлення культурного 

ландшафту. Інші автори під рекультивацією розуміють усі заходи, за допомогою 

яких матеріал, "вивантажений" після гірничих розробок, шляхом 

цілеспрямованого підвищення родючості перетворюється у ґрунт. 

У іншій літературі термін рекультивація вперше зустрічається у праці І.В. 

Лазаревої в 1962 році. Запозичуючи цей термін у зарубіжних авторів, вона 
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розглядає рекультивацію земель, як "спеціальний захід з підготовки ґрунту для 

сільськогосподарського або рільничого використання." 

І.І. Руський (1979) вказує, що під рекультивацією треба розуміти 

відновлення порушених промисловістю земельних ділянок з метою 

використання їх в інших галузях народного господарства.  

У науковій літературі США і Канади в рекультивації прийнято три 

терміни: restoration, reclamation, rehabilitation. 

• Restoration - повне відновлення, причому порушена поверхня землі 

відновлюється до такого стану, який вона мала до початку розкриття родовища. 

• Reclamation - біологічне відновлення, причому земна поверхня 

відновлюється через створення умов, сприятливих для існування організмів, які 

жили на цій території до початку робіт, або організмів близького видового 

складу; друге тлумачення - залучення порушених земель для якогось іншого 

використання. 

• Rehabilitation - відновлення порушених земель і наступне використання 

їх у господарстві із дотриманням екологічної рівноваги, забезпеченням 

нешкідливості для навколишнього середовища і збереженням місцевих 

естетичних цінностей; друге тлумачення - створення умов для нового або істотно 

відмінного від попереднього використання земель. 

Земельний фонд України практично повністю введений в 

народногосподарський обіг. Внаслідок чого для промислового, міського, 

сільськогосподарського виробництва та інших несільськогосподарських потреб 

використовуються землі сільськогосподарського призначення, площа яких 

щороку зменшується (рис.1). 

Загальний стан земельних ресурсів України в окремих районах не зовсім 

задовільний. Зменшуються площі сільськогосподарських угідь у зв’язку з 

залученням їх під міське та промислове будівництво, транспорт, під штучні 

водоймища, складування відходів та інші потреби. Місцями спостерігаються 

втрати ґрунтового покриву в цілому або верхнього родючого шару грунту через 

розвиток водної та вітрової ерозії, незалежно від здійснюваних заходів. Площі 

земель, які за своїми якостями непридатні для сільськогосподарського 

виробництва становлять понад 1,5 мільйонів гектарів. На жаль, дані нам 
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природою сприятливі грунтово кліматичні умови використовуються 

нераціонально. 

Резервами залучення нових земель у сільськогосподарське використання є 

насамперед території, порушені в процесі добування корисних копалин, 

мілководдя водосховищ, болота, піски, яри та інші землі з низькою природною 

родючістю. 

 

Рис.1 Тлумачення основних термінів в рекультивації 

 

Для підвищення продуктивності і ефективності даної галузі, а також для 

встановлення екологічної рівноваги в агро ландшафтах за основу нової концепції 

треба приймати невідкладні заходи. Необхідно насамперед відновити порушені 

співвідношення між площами орних земель, лісів, водойм, лук, пасовищ. 

Перерозподіл земель між категоріями і галузями народного господарства, 

утворення несільськогосподарських землекористувань в ряді випадків 

приводить до появи порушених земель, які підлягають відновленню. При 

передачі сільськогосподарських угідь під будівництво промислових і інших 

об’єктів з них повинен бути знятий для подальшого використання родючий шар 
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грунту. Таким чином, утворення несільськогосподарських землекористувань 

об’єктивно пов’язані з такими поняттями,  як  «порушені землі», «землювання», 

«рекультивація». 

Порушені землі нерідко втрачають своє господарське значення або різко 

знижують свою цінність. Вони часто являються джерелом забруднення води, 

грунтів, повітря на прилеглих територіях, погіршують умови життя населення і 

загальний облік ландшафту. Кар’єри і відвали, які утворюються при розробці 

родовищ корисних копалин відкритим способом, хаотично розміщені, 

створюють картину пустинного і безплідного „місячного ландшафту ”. 

Для подальшого використання цих земель в тих або інших галузях 

народного господарства і ліквідації їх шкідливого впливу на навколишнє 

середовище проводяться роботи по їх рекультивації. 

Рекультивація земель – це комплекс інженерно-технічних, меліоративних, 

агротехнічних і інших заходів, направлених на відновлення продуктивності і 

господарської цінності порушених земель, а також на покращення умов 

навколишнього середовища. 

Спосіб використання рекультивації земель залежить від природних і 

технічних умов, в яких вони знаходяться, від господарської і соціальної 

необхідності і економічної доцільності. 

Розрізняють такі основні напрямки рекультивації земель (згідно рис.2): 

- сільськогосподарський – під продуктивні угіддя; 

- лісогосподарський – для створення лісів різного типу; 

- рибогосподарський – для створення рибальських водоймищ; 

- водогосподарський – для створення водоймищ різного призначення; 

- рекреаційний – під об’єкти відпочинку; 

- санітарно-гігієнічний – з метою біологічної або технічної консервації 

порушених земель, які роблять негативний вплив на навколишнє 

середовище; 

- будівельний – під місця забудови. 

Об’єктами рекультивації можуть бути: внутрішні та зовнішні відвали 

розритих порід; породні відвали (терикони вугільних шахт ); провали, зсуви, та 
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інші порушені поверхні підземними гірничими роботами; залишкові виробки 

розрізів, кар’єрів і виробка торфу; території,  зайняті продуктами переробки 

 

Рис. 2. Схема вибору напряму рекультивації 
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корисних копалин, - відвали шлаку на металургійних заводах, 

шлаковідвали електростанцій, відстійники та сховища збагачувальних фабрик; 

території, порушені при будівництві лінійних споруд, - насипи –кавальєри, 

траншеї, канави; території, порушені під час добування, зберігання та 

транспортування нафти і газу, а також забруднені під час 

геологорозвідувальних, геофізичних та будівельних робіт. Способи 

рекультивації і напрямки подальшого використання грунтів обумовлюються 

характером порушення і техногенним рельєфом (табл.1) 

Таблиця 1. 

Вибір господарського використання порушених земель 

Корисні 

копали

ни С
ер

ед
н

я 

п
о
ту

ж
н

іс
т

ь,
 м

 

Розкривні 

породи 

Форма 

техногенного 

рельєфу 

Переважаючий тип 

господарського 

використання після 

рекультивації 

Торф 2- 10 - 

Кар'єри 

мульдоподібні або 

система траншей 

Лісогосподарський, 

водогосподарський, 

сільськогосподарський 

Глина 1,0 
Ґрунтово-

рослинний шар 

Кар'єри 

мульдоподібні 
Сільськогосподарський 

Пісок 2,5-3,5 

Ґрунтово-

рослинний шар, 

некондиційний 

пісок 

Кар'єри 

мульдопо-дібні, 

відвали плоскі 

Лісогосподарський 

Фосфо

рити 
14 

Лесоподібний 

суглинок, 

крейда 

Кар'єри 

залишкові, 

відвали 

гребневидні 

Водогосподарський, 

лісогосподарський, 

сільськогосподарський 

Крейда 

 
0,2-1,5 

Ґрунтово-

рослинний шар та 

крейда поганої 

якості 

Кар'єрі 

циркоподібні, 

розімкнуті 

Будівельний 

Вапняки 7- 10 
Піски, глини, і 

алювій вапняків 

1 Кар'єри цирко-

подібні, відвали 1 

платоподібні 

Змішаний або 

водогосподарський, 

сільськогосподарський 

Глини 

вогнетри

вкі 

25 

Піщано-глинисті 

та крейдові 

відклади 

1 Кар'єри цирко-

подібні, відвали 

платоподібні 

Змішаний або 

водогосподарський, і 

сільськогосподарський 

 

 Технічна рекультивація передбачає підготовку земель для їх наступного 

користування в народному господарстві і включає слідуючі види робіт: зняття, 

складування і зберігання родючого шару грунту   (потенційно-родючих порід ) з 
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транспортуванням їх при необхідності до нового місця складування; селективне 

формування відвалів; гірничо-планувальні роботи по виположувашнню  відкосів 

відвалів і виїмок, вирівнювання поверхні порушених земель; нанесення на 

рекультивовані поверхні родючого шару грунту або порід; будівництво під’їзних 

шляхів; проведення протиерозійних, гідромеліоративних і культуртехнічних 

засобів, в тому числі будівництво гідротехнічних споруд, дренажної мережі; 

розкорчування дерево-чагарникової рослинності; збирання каміння. 

Технічна рекультивація виконується одночасно з виконанням гірничих, 

будівельних і інших робіт, які супроводжуються порушенням земель або  після 

завершення цих робіт в строки, встановлені органами, які надають в 

користування земельні ділянки. Біологічна рекультивація полягає у відновленні 

продуктивності землі, яка здійснюється після технічної рекультивації і включає 

комплекс заходів по відновленню родючості грунту для створюваних 

сільськогосподарських і лісових угідь, а також по освоєнню водоймищ, 

відновленню флори і фауни та усування негативного впливу на навколишнє 

середовище. 

Технічну рекультивацію виконують гірничі підприємства або організації, 

які проводять будівельні, вишукувальні і інші роботи, які пов’язані з 

порушенням грунтового покриву. 

Біологічну рекультивацію виконують землекористувачі, яким передають 

землю після завершення технічного етапу рекультивації. 

До рекультивації відносять також землювання, яке представляє комплекс 

робіт по зняттю, транспортуванню і нанесенню родючого шару грунту на 

малопродуктивні угіддя з метою їх покращення. 

Знімання родючого шару ґрунту — обов’язкове при всіх видах робіт із 

видобування корисних копалин, будівництва промислових, житлових та 

комунальних об’єктів, доріг і гідротехнічних споруд, а також при відведенні 

родючих земель під териконники, відстійники, ложа ставів і водосховищ тощо. 

Знятий шар складують або вивозять на малопродуктивні землі, розміщені 

неподалік (еродовані, піщані, солонці та ін.) для подальшого відновлення 

родючості порушених земель.  

Глибина знімання родючого шару визначається глибиною гумусового 
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профілю ґрунту і вмістом у ньому гумусу. Знімають гумусово-акумулятивний 

горизонт ґрунту.  

Глибина шару торфу, що залишається при торфорозробках, необхідного 

для забезпечення водно-повітряного та поживного режимів на торфовищах при 

рекультивації торфовищ, повинна становити:  

 для вирощування сільськогосподарських культур — не менше 0,5 м;  

 лісорозведення — не менше 0,3 м;  

 використання під водойми, ставково-рибницькі господарства та для 

інших цілей — 0,15 м. 

Біологічна рекультивація — це комплекс заходів щодо створення 

сприятливого водно-повітряного та поживного режимів ґрунту для 

сільськогосподарських і лісових культур.  

Комплекс заходів біологічної рекультивації земель для 

сільськогосподарського використання визначається фізико-хімічними 

властивостями підстеляючих порід і нанесеного родючого шару грунту або 

потенційно родючої породи. Цей комплекс охоплює запровадження сівозмін, 

насичених культурами на сидеральне добриво, внесення підвищених норм 

органічних і мінеральних добрив, мульчування тощо.  

Рекультивації, в першу чергу, підлягають ділянки порушених земель, які 

роблять активну негативну дію на навколишнє середовище. До їхнього числа 

відносять землі з глибинним розчленуванням поверхні, які визивають ерозію на 

прилеглій території і негативно впливають на її гідрологічний режим. Нерідко на 

таких землях діють негативні фізичні фактори з руйнівними хімічними 

виявленнями, обумовленими наявністю токсичних речовин, які забруднюють 

ґрунтовий покрив і грунтові води. Це відвали відходів збагачувального 

виробництва, які визивають активну несприятливу дію на навколишні 

ландшафти. 

Затрати на рекультивацію земель визначаються на основі проектів і 

кошторисів, які затверджені в установленому порядку. Проект рекультивації 

земель розробляють проектні організації міністерств і відомств, які здійснюють 

рекультивацію.  

При рекультивації земель вирішуються такі основні завдання: 

1. Виконання комплексу робіт для максимального поновлення 

продуктивності земель, порушених при добуванні корисних копалин. 
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2. Компенсація збитків, нанесених сільському і лісовому 

господарству при розробці родовищ корисних копалин. 

Головна мета рекультивації – повернути до активного народно-

господарського використання землі, порушені чи порушувані внаслідок 

гірничих і деяких інших специфічних робіт, створити на них сільсько-

господарські, лісові та інші угіддя, поліпшити умови навколишнього 

середовища. 
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2. ПРИРОДНІ УМОВИ 

2.1. Техногенний рельєф ділянки 

 

Новогородецьке родовище габро, габро-анортозиту розташоване на 

відстані 0,8 км на південний схід від села Новогородецьке на землях 

Старосілецької сільської громади. 

Земельна ділянка загалною площею 6,43 га, в тому числі: пасовища 6,43 га, 

яка передається в оренду ТОВ «Новогородецький кар’єр» для промислової 

розробки Новогородецького родовища габро і розміщена на території 

Старосілецької сільської громади Житомирського району Житомирської області. 

За умовами рельєфу земельна ділянка – полого хвиляста рівнина, де 

широкого розповсюдження набули мікрорельєфні форми типу «блюдець» з 

незначними амплітудами коливання відносних висот (до 2-4м). 

Абсолютні відмітки денної поверхні коливаються в межах від 208,3 до 

212,3м. 

Найбільш поширеними в грунтовому покриві ділянки є дерново-підзолисті 

слабокамянисті супіщані грунти підстелені елювієм масивно-кристалічних 

порід. 

Водно-ерозійні форми грунту відсутні. 

Після закінчення промислового видобутку блоків габро порушена ділянка 

буде зайнята під глибинною кар’єрною виїмкою, відвалом пухких розкривних 

порід та порушеними землями після демонтажу проммайданчику. 

Скельні розкривні породи отримані від видобування і обколювання блоків 

являються попутною корисною копалиною і придатні для будівництва 

будівельного щебеню, якість якого відповідаєДСТУ Б В.2.7-75-98 «щебінь та 

гравій щільні природні ресурси для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій 

та робіт. Технічні умови». Частина цих порід буде реалізуватись населенню, інша 

перероблятись каменепереробним цехом. 
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2.2. Характеритика грунтів і грунтосумішів ділянки рекультиваціі 

 

Площа земельної ділянки де передбачається розробка кар’єру 

промислового видобутку блочного каменю габро становить 6,43 га, за «Схемою 

природно-сільскогосподарського районування земельного фонду України» 

входить до складу Коростинського (05) природно сільськогосподарського 

району і розміщена на території Старосілецької сільської громади Житомирського 

району Житомирської області. Ділянка характеризується слаборозчленованим 

рельєфом. 

Грунтовий покрив на земельній ділянці характеризується поширенням 

низькопродуктивних грунтів, які відносяться до: 

- дерново-підзолистих сильно глейових супіщаних в поєднанні з 

болотними грунтами(15в+141(10-30%)агрогрупа за Номенклатурним списком 

агровиробничих груп грунтів України, (Київ, 1978 р.) характеризується 

слаборозвиненим гумусовим горизонтом потужністю 20-22 см,нижче якого 

залягає в’язкий, липкий з великою кількістю іржаво-вохристих 

плям,ілювіальний горизонт супіщаного механічного складу. 

Експлікація агровиробничих груп ґрунтів 

Шифр 

агрогруп 
Назва ґрунтів 

15б Дерново-підзолисті глейоваті ті піщані грунти моренно-зандрових 

рівнин 

141  Дерново-підзолисті глейові піщані грунти моренно-зандрових 

рівнин,б-звізнопіщані, в-супіщані 
 

Зняття гумусового горизонту необхідно провести глибиною 20 см 

селективно, враховуючи мікрорельєфні форми типу “блюдець”, при цьому 

недопустиме змішування йогоз нижче залагаючими мінеральними породами. 

Знятий родючий шар грунту доцільно використати для біологічної 

рекультивації даної земельної ділянки та для озеленення прилеглої території і 

благоустрою населених пунктів селищної ради. 

Згідно ГОСТу 17.5.1.03.-86 гумусовий горизонт грунтів 15в агрогрупи 

відноситься до придатних для цілей біологічної рекультивації за фізичними 

властивостями. 
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Родючий шар грунту може зберігатися в кагатах протягом багатьх років. 

При зберіганні його більше одного року, поверхня кагатів повинна засіватись 

травами. Оскільки при знятті родючого шару грунту відбувається його 

розпушування, внаслідок чого йогог об’єм збільшується на 3-5%. Відповідно і 

об’єм тимчасового відвалу для складуання родючого шару грунту також 

збільшується на 3-5%. Тобто для складування родючого шару гнуту об’ємом 

10285м3 потрібно два тимчасових відвали висотою 4.0м, закладання укосів 1:1,5, 

загальною площею поверхні 0,3900га (див.схему зняття родючого шару грунту). 

Пухкі розкривні породи представлені глинистими пісками та жорствяною 

слабокаолінізованою корою вивітрювання.  

Після спеціальних агротехнічних заходів які передбачені в розділі 

«Біологічний етап рекультивації», дані грунто-суміші (пухкі розкривні породи), 

після покриття їх гумусовим шаром грунту можуть бути використані під 

сільськогосподарські угіддя. Розкривні породи, непокриті родючим шаром 

грунту, можна використати для створення лісонасаджень. 

 

2.3.Гідрогеологічні умови 

 

Владиславівське родовище габрових порід характеризується простими 

гідрогеологічними умовами. Повсюдно набули поширення водоносний 

комплекс четвертинних відкладів та водоносний горизонт тріщинуватої зони 

кристалічних порід докембрію.  

Глибина залягання рівня грунтових вод – 0,5÷2м, середня – 1,4м.  

Водовмісні четвертинні відклади потужністю до 1,6м.  

Водозбагаченість водоносного комплексу четвертинних відкладів 

незначна.  

Коєфіцієнт фільтрації четвертинних відкладів складає 1,0 м3/добу. 

Підземні води четвертинних відкладів строкаті за хімічним складом, 

переважно гідрокарбонатні, сульфатні, хлоридні, кальцієві, з мінералізацією до 

190,0 мг/дм3. 

Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів. 
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Середньомісячна і середньорічна температура 

Місяці/t 
За рік 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-4.6 -3.3 1.0 7.1 13.2 13.9 17.7 17.1 12.7 7.4 1.5 -2.6 6.7 

 

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію 

плштрений усюди. Водозбагаченість гірських порід залежить виключно від 

ступеня їх тріщинуватості. 

За даними хімічних аналізів підземні води неагресивні і після 

відстоювання у водозбірнику будуть скидатися за межі кар’єру без шкоди для 

довкілля. Притоки води в кар’єр будуть проходити за рахунок вод і атмосферних 

опадів, а також за рахунок інфільтрації поверхневих вод. Очікуваний 

водоприплив у кар’єр на кінець експлуатації родовища, з урахуванням 

атмосферних опадів, становитиме 149м3/добу. 



21 
 

3. ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 

 

Гірничотехнічна рекультивація – це комплекс гірничотехнічних робіт, 

спрямованих на підготовку території після завершення на ній розробки 

родовища корисних копалин, з метою подальшого використання її у відповідних 

галузях народного господарства. 

Згідно з Технічними умовами на рекультивацію порушених земель та 

виходячи із технологічної схеми. Передбаченої проектом промислової розробки 

кар’єру з видобування блочного каменю габро на Новогородецькому родовищі, 

враховуючи структуру грунтового покриву ділянки відводу, даним проектом 

передбачається рекультивувати порушені землі із слідуючим цільовим 

призначенням.  

1. Земельну ділянку площею 4,4 га, де буде проводитись безпосередня 

розробка блочного каменю, після досягнення проектних відміток розробки 

(185,0 м), яка по характеру техногенного рельєфу буде являти глибинну кар’єрну 

виїмку, необхідно використати в якості технічного водоймища. Хоча найбільш 

бажаним було б повне засипання її привозними розкривними породами. Такий 

спосіб рекультивації вимагає непомірно великих затрат і тому не може бути 

рекомендованим.  

Самим прийнятним видом рекультивації глибинної кар’єрної виїмки є 

використання її в якості технічного водоймища, що ї передбачено даним 

проектом. 

Створення водоймища дасть можливість частково відновити порушений 

при розробці кар’єру стан водного балансу і значно покращити рекреаційне 

значення ділянки в цілому. 

На мал.1 представлена схема кар’єру промислового видобування блочного 

каменю, а в таблицях координати ділянки та каталог координат вершин кутів 

повороту земельної ділянки. 
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Рис.3 Схема кар’єру промислового видобування блочного каменю 

 

Каталог координат вершин кутів 

повороту земельної ділянки 

першої черги робіт (система 

координат умовна) 
№№ 

точок 

X У Н 

1 2 3 3 

1' 10193.4

4 

2800.71 208,31 

2' 10238.6

4 

2886.85 207,55 

3' 10200.1

8 

3070.60 207,34 

4' 10178.2

1 

3127.06 208,94 

5' 9996.64 3127.06 208,95 

6' 10089.9

0 

2930.65 209,00 

Т 10047.1

1 

2843.35 209,00 

Всього: 5,0 га 

 

 

  

Координати ліцензійної ділянки 

№№ 

точок 
ПнШ СхД 

1 2 3 

Т.1 50° 37' 19” 28е 26' 47" 

Т.2 500 37' 20" 28° 26' 51" 

Т.З 50° 37' 19" 28° 27 03" 

Т.4 50° 37' 14" 280 27’ 03" 

Т.5 500 37' 16" 28° 26' 54" 

Т.6 50° 37' 15" 28° 26' 49" 

Всього: 5,0 га 
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Заповнення водоймища здійснюватиметься за рахунок підземних вод та 

атмосферних опадів. Очікуваний рівень води матиме відмітку 207,4 м, площа 

дзеркала води становитиме 3,1га, об’єм заповнення- 627,2 тис.м3. 

Водоприлив за рахунок опадів, які випадають безпосередньо на дзеркало 

води водоймища по розрахунках складе : 

Qатм= F×qріч. 

де: 

F= 31000 м²-площа дзеркала води 

qріч.=0,517 м- середньорічна кількість опадів 

Qатм=31000 × 0,517= 16027 м³ 

Водоприлив за рахунок підземних вод  по розрахунках за рік складає : 

Qпід= Т×qдоб. 

Qпід=133м3/доб ×365=48545м3 

Сумарний приплив води в водоймище складе: 

16027+48545=64572м3 

Втрати води за рахунок випаровування з поверхні водоймища складають 

0,15 м3 в рік і по розрахунку складає: 

Qвтр=0,15 ×31000=4650м3 

Втрати води через фільтрацію через дно та береги водоймища 

приймаються 10% в рік від загального об’єму водоймища при сприятливих 

умовах (ложе водоймища та укоси складені із водопроникнутих тріщинуватих 

порід) по розрахунках складають 1620м3. 

Сумарний об’єм води, який накоплюється в водоймищі за рік складе: 

Qн.в.=64572-4650-1620=58302м3 

Враховуючи сумарний річний приплив, час повного затоплення складе 

10,7 років. 

По периметру водоймища необхідно відсипати водозахисний запобіжний 

породний валик висотою 1,5 м, шириною 5 м з укосами 30 градусів на площі 0,46 

га для попередження випадкового потрапляння в кар’єр людей, тварин та звірів 

та з метою недопущення розмивання берегів і бортів кар’єру. Для цього 

необхідно 4640 мЗ грунту. При цьому залишити підхід до води із північно-

західної сторони. По верху водозахисного валу створюється лісозахисна смуга з 
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чагарникових порід. 

Для створення водозахисного валу будуть використані пухкі розкривні 

породи, які добуті при заоткошуванні бортів кар’єру в об’ємі 537 м та розкривні 

породи привезені з зовнішнього відвалу, що розміщений на південній стороні 

кар’єру в об’ємі 4103 м3. 

2.Пухкі розкривні породи в ході розкривних робіт розміщуються в 

зовнішньому відвалі, який по типу порушених земель відноситься до відвалів 

платоподібних висотою до 6 м. Об’єм розкривних порід становить 15,0 тис.м3, з 

яких 4103 м3 будуть використані при відсипці породного валику та 797 м3 - для 

заоткошування бортів кар’єру до кута 25 градусів, щоб забезпечити 

довготривалу стійкість надводних укосів кар’єру. 

При виконанні гірничотехнічної рекультивації запроектовано перемістити 

решту відвалу пухких розкривних порід об’ємом 10,1 тис.мЗ у вироблений 

простір кар’єру бульдозером, що дасть можливість використати звільнені площі 

під сільськогосподарські угіддя. 

3.Земельну ділянку загальною площею 1,6164 га, де були розміщені 

очисні споруди, промплощадка, відвал пухких розкривних порід та інше - 

рекультивувати шляхом попереднього (грубого) та кінцевого планування з 

підняттям відміток на понижених місцях. При цьому поверхню планують таким 

чином, щоб створити односторонній нахил для самозбігання води. Дані площі 

доцільно використати під сільськогосподарські угіддя. 

Відповідно до ст.168 п.З Земельного кодексу України, при здійсненні 

діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого шару грунту, 

землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання 

поверхневого шару грунту та використання його для рекультивації або 

землювання малопродуктивних угідь, а також для благоустрою населених 

пунктів.  

Тому перед початком ведення гірничих робіт необхідно провести 

селективне зняття родючого шару грунту глибиною 0,20 м і заскладувати в 

тимчасовому відвалі в північній частині землекористування. Для убезпечення 

тимчасового відвалу від дії денудаційних процесів (змиву, видування, 

вивітрювання тощо) необхідно на його поверхні висіяти багаторічні трави. 
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Висівання здійснюється вручну на всій поверхні тимчасового відвалу. 

Принципи селективного (пошарового) знімання порід під час 

гірничодобувних робіт, окреме знімання і зберігання родючого гумусованого 

шару грунтів для рекультивації відпрацьованих площ з метою переведення їх 

сільськогосподарський обіг широко почали застосовувати в нашій країні 

порівняно недавно.  

Ще під час детальної експлуатації (геологічної ) розвідки корисних 

копалин слід, враховуючи майбутню рекультивацію, відбирати зразки всіх 

розкривних порід за стратиграфічними ярусами, щоб визначити їх придатність 

для біологічного використання (сільськогосподарське, лісогосподарське, 

рекрекаційне тощо) 

(див. Схему зняття родючого шару грунту). 

Рекомендовано слідуючий склад травосуміші і норми висіву: 

- грястиця лучна - 7 кг/га 

- люцерна жовта - 5 кг/га 

- райграс високий - 7 кг/га 

- конюшина червона - 8 кг/га 

Родючий шар грунту об’ємом 8082 м3 буде використано для біологічної 

рекультивації даної земельної ділянки, а 2203 м - для озеленення прилеглої 

території та благоустрою населених пунктів. 

Технічна рекультивація порушеної земельної ділянки здійснюється за 

рахунок: 

- зняття родючого шару грунту; 

- переміщення відвалу пухких розкривних порід у вироблений простір 

кар’єру; 

- заоткошування та планування бортів кар’єру по пухкій розкривній породі 

до кута 25°; 

- створення захисного породного валику по периметру водоймища; 

- очищення ділянки від залишків каміння механізованим шляхом; 

- попереднього (грубого) та кінцевого планування рекультивованих площ. 

- нанесення родючого шару грунту на рекультивовану поверхню; 

- планування поверхні після нанесення родючого шару грунту. 
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Рекультивація під сільськогосподарські угілля обумовлена слідуючими 

факторами: 

- можливістю створення гумусового горизонту товщиною (глибиною) 

0,50 м за рахунок родючого шару грунту, що зберігається в тимчасовому відвалі; 

- створення, після закінчення робіт по плануванню, рельєфу і 

сприятливого водно- повітряного режиму для вирощування багаторічних трав; 

- розміщення рекультивованої ділянки серед с./г. угідь, що забезпечує 

раціональне використання її. 

Об’єми робіт по технічній рекультивації наведені в таблиці 1. 

Потреба в будівельних машинах і механізмах наведена в таблиці 2 

   Таблиця 2 

Відомість б’ємів робіт по технічній рекультивації 

№ 

пп. 
Види робіт 

Одиниці 

виміру 
Кількість 

1 

Зняття родючого шару грунту І групи 

бульдозером потужністю 121 кВт(165 к.с.) з 

переміщенням на віддаль до: 60 м 
тис.м3 10,285 

2 
Розробка грунту І групи (родючий шар) в 

«навалах» з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаватором з ємкістю ковша 1,8 м3 

 

тис.м3 8,270 

3 
Перевезення грунту І групи (родючого шару) 

автомобілями-самоскидами на віддаль до 0,5 км тис.т. 10,089 

4 
Ремонтування і утримування ґрунтових 

землевозних доріг при перевезенні грунту І гр. тис.м3 8,270 

5 
Робота бульдозера потужністю 96кВт (130 к.с.) 

на відвалі, група грунтів І 
тис.м3 10,285 

6 

Розробка грунту II групи в відвалі пухких 

розкривних порід з навантаженням на 

автомобілі- самоскиди екскаватором з ємкістю 

ковша 1,8 м3 

тис.м3 4,900 

7 

Перевезення грунту II групи автомобілями-

самоскидами на віддаль до 0,5 км для створення 

захисного породного валику і заоткоски бортів 

тис.т. 

 

5,880 

 

8 
Ремонтування і утримування ґрунтових 

землевозних доріг при перевезенні грунту II гр. 

 

 

 

 

тис.м3 4,900 

9 

Розробка грунту II групи бульдозером 

потужністю 121кВт.(165 к.с.) з переміщенням на 

віддаль до30м у вироблений простір кар’єру 
тис.м3 10.100 
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10 

Заоткошування бортів кар'єру по пухкій 

розкривній породі з укладанням грунту на борт 

траншеї екскаватором з ємкістю ковша 1,8 м3, 

грунт II групи, та планування укосів 

тис.м3 0,537 

продовж.табл. 2 

11 
Очищення ділянки від залишків каміння 

механізованим способом 
м3 5,00 

12 

Грубе планування порушеної поверхні 

бульдозером поіужністю 121 кВт (165 к.с.) з 

переміщенням грунту на віддаль до 10 м 

тис.м3 2,300 

13 

Розробка грунту І групи (родючий шар) 

навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаватором з ємкістю ковша 1,8 м3 
тис.м3 8,082 

14 
Перевезення грунту І групи (родючого шару) 

автомобілями-самоскидами на віддаль до 0,5 км 
тис.т 9,860 

15 

Розрівнювання відвалів (кавальєрів) родючого 

грунту бульдозером потужністю 96 кВт(130 к.с.) 

з переміщенням грунту до 20 м 
тис.м3 8,082 

16 
Планування поверхні ділянки рекультивації 

бульдозером потужністю 121кВт (165 к.с.) тис.м2 16,164 

17 
Посів багаторічних трав на укосах відвалу 

вручну 
га 0,3900 

 

Прийняті машини і механізми можуть бути замінені на інші з 

аналогічними параметрами. 

Таблиця 3 

В І Д О М І С Т Ь  

потреби в будівельних машинах і механізмах 

Назва машин і механізмів М а р к а  Кількість 

1 .Екскаватор гідравлічний на 

гусеничному ходу з ємкістю ковша 1,8 

м3 

VOLVO EW-180С 1 

2.Бульдозер з поворотним відвалом на 

базі трактора Т-170 потужністю  

165 к.с. 

ДЗ-171,1 1 

3.Автосамоскид в/п 12,0т КрАЗ- 256 Б 1 
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Контроль за будівництвом у відповідності з проектом повинен 

проводитися на всіх стадіях виконання робіт. 

Контроль проводиться спеціальними службами , які створюються в 

будівельних організаціях, авторським наглядом проектної організації та 

органами державного контролю за використанням земель. 

Дальність переміщення і транспортування грунту прийнята слідуюча: для 

бульдозера вона становить 10 м ,  

для автосамоскида 1км. 

Розробка мінерального грунту виконується екскаватором з навантаженням 

на автосамоскиди та транспортуванням в тимчасовий відвал. 

Розгортання грунту виконується бульдозерами. 

Застосовувані схеми гірничотехнічного етапу рекультивації порівняно 

однотипні. Для транспортування родючих і потенційно родючих грунтів 

використовують самоскиди. Гумусований шар знімають крокуючими 

екскаваторами, складають у тимчасові відвали. Завантаження самоскидів і 

знімання потенційно родючих порід проводять драйгланами.  Планують відвали 

крокуючиими екскаваторами і бульдозерами. 

Створювати водоймища у залтишкових траншеях можна тільки при умові 

виположування бортів траншей до сталих  кутів як у надводній частині, так і 

підводній.  Для підводної частини кут відкосу з боку відвалів породи повинен 

становити не більше 100, а з боку природного масиву – не більше 130.  На два 

метри вище максимального рівня води влаштовують берму, ширина якої для 

відкосу відвалів має бути не менше 15 м, а з боку природного масиву – не менше 

10 м. 
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4.БІОЛОГІЧНИЙ ЕТАП  РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 

4.1. Сільськогосподарське призначення 

 

Біологічна рекультивація земель – це комплекс біологічних заходів, 

спрямованих на відновлення родючості порушених земель з метою 

вирощування на них сільськогосподарських та лісових культур.  

Біологічна рекультивація включає  комплекс агротехнічних заходів по 

поліпшенню фізичних, біологічних властивостей і поживного режиму 

ґрунтового покриву рекультивованих земель для їх подальшого використання за 

призначенням. 

 Біологічно-меліоративний період відновлення родючості земель 

визначається залежно від стану їх порушення і напрямку використання  для  

встановлення  співвідношення  між  фазами  ґрунту, що впливають  на його  

фізичні  властивості, водний, повітряний  та  поживний  режими. 

Грунтоутворюючий  процес  -  це  сукупність  явищ,  які  проходять  у  

верхньому  шарі  ґрунту  при  взаємодії   живих  організмів і  продуктів   їх  

розпаду  з  одної  сторони,  і   мінеральних  сполук, води  і  повітря  з  другої,  

при  участі  сонячної  енергії.  Вбирання  живими  організмами    мінеральних  

елементів   із  навколишнього  середовища  і  виділення  ними  в  процесі  життя  

різних  органічних  і  мінеральних  сполук,  діє  на  це  середовище   змінюючи 

його - представляє  два  головних протилежних   і  взаємозв’язаних   комплекси  

біохімічних,  хімічних,  фізичних,  фізико – хімічних  процесів  які   в  своїй  

єдності  складають  існування  любого  грунтотвірного  процесу Зміст і 

послідовність їх виконання має низку особливостей, які залежать від ґрунтових 

умов і напряму рекультивації. При сільськогосподарському використанні до 

складу біологічної рекультивації входять: 

 Основний і передпосівний обробіток ґрунту; 

 Внесення органічних і мінеральних добрив; 

 Посів культур-освоювачів і догляд за ними; 

 Виконання хімічної меліорації (при необхідності). 

Біологічну рекультивацію виконують землевласники, які передають 

землю з виконаною технічною рекультивацією. 
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Після проведення заходів по технічній рекультивації, для покращення і 

збереження на даній ділянці родючого шару проводять біологічний етап 

рекультивації. 

 

Рис. 4. Фрагмент картографічного матеріалу, щодо проведення 

сільськогосподарського напряму рекультивації. 

Роботи по біологічній рекультивації здійснюються після повного 

закінчення технічної рекультивації в теплий період року, але не пізніше одного 

року після гірничотехнічної рекультивації. 

Мета біологічної рекультивації - це створення сприятливих умов для 

подальшого цільового використання площ з відновленням родючості. 

Властивості грунтів повинні наближатись до зональних по агрохімічних, 

фізико-хімічних та інших показниках.  

Сільськогосподарська рекультивація передбачає вирощування на 

порушених землях с./г. культур і в подальшому переведення цих земель у 

ріллю, кормові та інші види сільськогосподарських угідь. 

Для підвищення родючості і відновлення біологічної активності 

поліпшуваних грунтів, рекомендується провести агротехнічні заходи, 

спрямовані на створення водно- повітряного і поживного режимів в орному 

шарі. 

Тривалість строку біологічного освоєння ділянки 3 роки. 



31 
 

При розрахунку об’ємів робіт і витрат на біологічне освоєння ділянки 

рекультивації врахований характер створеного грунтового покриву, умов 

зволоження, тривалість меліоративної стадії освоєння. Для відновлення 

біологічної активності поліпшених грунтів в орний шар необхідно внести 

органічні і мінеральні добрива з приміненням зональних агротехнічних заходів, 

направлених на підвищення родючості грунтів. 

Внесення органіки на даному етапі біологічної рекультивації залишається 

основним заходом збереження родючості грунтів. Проте, в даний чдс, в 

більшості господарств органіки виробляється надто мало. Вченими розроблено 

органічне супердобриво нового покоління «Агровіт-Кор». Воно являє собою 

найновіші композиційні, біокаталітичні надмолекулярні комплекси. За 

допомогою супердобрива є можливість на протязі 1-2 років повністю відновити 

та посилити природні процеси ґрунтоутворення. 

Технологія виконання робіт по біологічному освоєнню ділянки 

рекультивації заключається в слідуючому: 

1-й рік освоєння 

1. Внесення органічного супердобрива «Агровіт-Кор» - 0,5 т/га.; 

2. Внесення мінеральних добрив - нітроамофоски із розрахунку 2,5 

ц/га; 

3. Внесення вапна із розрахунку 2,0 т/га. 

4. Оранка на глибину 25 см. 

5. Вирівнювання поверхні грунту в 2 сліди. 

6. Суцільна культивація з боронуванням в 2 сліди на глибину 6 см. 

7. Посів багаторічних трав. 

8. Післяпосівне коткування. 

9. Скошування багаторічних трав на зелений корм і сіно. 

Рекомендується слідуючий склад травосумішів і норми висіву насіння: 

Норми висіву насіння: 

тимофіївка лучна-9кг/га; 

вівсяниця лучна-10кг/га; 

конюшина червона - 8 кг/га 

(Травосуміші рекомендовані для залуження сінокосів і пасовищ України). 

В наступні роки освоєння ділянки передбачається: 

1. Внесення мінеральних добрив - нітроамофоски із розрахунку 1,8ц/га; 

2. Ранньовесняне боронування в 2 сліди; 

3. Скошування багаторічних трав на зелений корм і сіно. 
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Крім того, на третій рік освоєння ділянки, рано навесні після дискування 

передбачити підсів конюшини червоної - 7 кг/га, після чого слід провести 

прикатку посівів. 

Органічне супердобриво «Агровіт -Кор», з метою максимальної віддачі, 

слід вносити осінню під зяблеву оранку або весною за 20-30 днів до посіву з 

послідуючою (не пізніше 10 годин) заробкою в грунт. Супердобриво сумісне з 

усіма добривами та засобами захисту рослин, а тому його можна застосовувати 

з іншими препаратами. 

Мінеральні добрива необхідно вносити перед висівом багаторічних трав 

і після кожного циклу використання травосумішів. 

Найкращі терміни посіву травосумішів ранньою весною (кінець квітня- 

початок травня), коли в грунті є достатньо вологи. За 2-3 місяці до посіву 

необхідно провести протравлення насіння багаторічних трав проти шкідників і 

хвороб із розрахунку Зкг/ т ТМТД, 80% суспензії або 4 кг/т фентіураму із 

зволоженням 5 літрів води на 1 тону насіння. 

На рекультивованій ділянці, де порушується діяльність мікроорганізмів, 

ефективним заходом буде передпосівний обробіток насіння бобових трав 

бактеріальним препаратом нітрогіном із розрахунку 1 літр препарату на 

гектарну норму посівного матеріалу. 

Площа земельної ділянки 1,6164 га. 

Кількість насіння і добрив, а також агротехнічні заходи, направлені на 

відновлення родючості грунту, приведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Об’єм  робіт по біологічній рекультивації (сільськогосподарське призначення) 

 
Назва робіт, добрив і насіннєвого матеріалу 

Одиниця 

виміру 

Об'єм 

робіт 

1-й рік меліоративного стану 

1. Навантаження добрив на станції   

 Органічних т 0,808 

 мінеральних і вапна т 3,636 

2. Перевезення мінеральних добрив і вапна із станції 

на господарський двір 

 

км 

 

18,0 

3. Навантаження мінеральних добрив і вапна т 3,636 
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господарському дворі 

4. Перевезення і розкидання органічних добрив т 0,808 

 

продовж.табл 4 

5. Перевезення і розкидання мінеральних добрив 

 і вапна на ділянках землювання 

га 1,6164 

6. Оранка на глибину до 30 см га 1,6164 

7. Суцільна культивація з боронуванням в 2 сліди на 

глибину 6 см 

га 1,6164 

8. Посів багаторічних трав га 1,6164 

9. Післяпосівна прикатка га 1,6164 

10. Скошування багаторічних трав на зелений корм і 

сіно 

га 1,6164 

11. Потреба органічних добрив т 0,808 

12. Потреба мінеральних добрив:   

 Нітроамофоска т 0,404 

 Вапно т 3,232 

13. Потреба насіння багаторічних трав:   

 тимофіївка лугова кг 14,56 

 вівсяниця лугова кг 16,16 

 конюшина червона кг 12,93 

2-й рік меліоративного стану 

1 Навантаження мінеральних добрив т 0,291 

2 Перевезення і розкидання мінеральних добрив га 1,6164 

3 Ранньовесняне боронування в 2 сліди га 1,6164 

4 Скошування багаторічних трав га 1,6164 

5 Потреба мінеральних добрив - нітроамофоска т 0,291 

3-й рік меліоративного стану 

1 Навантаження мінеральних добрив т 0,291 

2 Перевезення і розкидання мінеральних добрив га 1,6164 

3 Ранньовесняне боронування в 2 сліди га 1,6164 

4 Скошування багаторічних трав га 1,6164 

5 Потреба мінеральних добрив - нітроамофоска т 0,291 

6 Потреба насіння конюшини червоної кг 11,31 

 

4.2. Лісогосподарське призначення 

 

В даному проекті лісова рекультивація земель передбачає створення на 

запобіжному валу лісових насаджень із деревно-чагарникових порід, а саме: 

обліпиха, шипшина, бузина червона. Підбираючи асортимент лісових культур, 

було враховано лісопридатність грунтосумішів та біологічні властивості 

рослин.Проектом передбачається створення лісонасаджень на площі 0,46 га. 
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(рис.5) 

Так як запобіжний вал складений з потенційно родючих грунтів 

придатних для посадки чагарнику, то внесення мінеральних добрив, перед 

посадкою чагарників не передбачається. 

 

 

 

Рис. 5. Фрагмент картографічного матеріалу, щодо проведення 

лісогосподарського напряму рекультивації. 

 

Посадку чагарників передбачено проводити вручну однорічними 

сіянцями ранньою весною в стислі строки на 7-10 днів раніше, ніж в звичайних 

лісорослинних умовах, у попередньо підготовлені лунки. Перед посадкою, в 

лунки треба додавати родючий шар грунту, а після посадки полити саджанці.  

На другий рік після посадки передбачається доповнення лісокультур в 

розмірі 15% від загальної кількості насаджень. 

Потреба посадкового матеріалу і його вартість приведена в таблиці 4. 

Догляд за лісокультурами необхідно проводити вручну на протязі 3-х 

років. 

На протязі першого року 3-х разове ручне рихлення з прополкою бур’янів 

кругом сіянців. В наступні роки кількість доглядів зменшується на одну 

прополку в рядках насаджень. 

Відомість об’ємів робіт по біологічній рекультивації при створенні 

захисних чагарникових насаджень наведені в таблиці 5. 
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Таблиця 5 

Таблиця 5. 

Роботи з рекультивації земель при лісогосподасрькому напряму повинні 

включати : створеня насадень експлуатаційного призначення, а за необхідністю 

лісів захисного, водорегулюючого і рекреаційного призначення; створення 

рекультиваційного шару на поверхні укосів і берм відвалів з дрібнозернистого 

нетоксичного матеріалу, сприятливого для вирощування лісу; планування 

ділянок, що не допускає розвиток ерозійних процесів і забезпечує технологічне 

застосування грунтообробних, лісосадильних машин і машин для догляду за 

насадженнями, тощо. 

 

 

Об’єм робіт по біологічній рекультивації (лісогосподарське призначення) 

№ 

п/п 
Найменування робіт 

Одиниці 

виміру 

Об’єм 

робіт 

1 
Маркіровка площі для підготовки грунту 

ямками вручну га 0,4600 

2 Підготовка грунту вручну ямками 25 х 25 см з 

розрахунку 4500 шт./га 
га 0,4600 

3 Підвезення посадкового матеріалу з 

навантаженням і розвантаженням 
тис.шт. 2,381 

4 Тимчасове прикопування посадкового матеріалу 
тис.шт. 2,381 

5 Садіння сіянців вручну з розрахунку 4500 шт./га тис.шт. 2,381 

6 Доповнення лісокультур з рихленням грунту тис.шт. 0,311 

 Догляд за лісокультурами 

 

 

  

7 1-й рік догляду: 3-х разове ручне 

рихлення з прополюванням бурянів кругом 

сіянців із рорахунку 4500 шт./га 

тис.шт. 2,381 

8 2-й рік догляду: 2-х разове ручне 

рихлення з прополюванням бурянів кругом 

сіянців із рорахунку 4500 шт./га 

тис.шт. 2,381 

 

9 
3-й рік догляду: одноразове ручне 

рихлення з прополюванням бурянів кругом 

сіянців із рорахунку 4500 шт./га 

тис.шт. 2,381 
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Таблиця 6 

Розрахунок потреби посадкового матеріалу і його вартість 

 

Назва 

лісонасаджень і 

їх 

 шифри 

Потреба посадкового матеріалу і його вартість 

 

 

Загальна 

потреба 

посадкового 

матеріалу в 

тис.шт. 

На 1 га в штуках На всю площу в тис.шт. 

Вартість 1 тис.шт. Вартість в грн. 

обліпиха шипшина бузина 

червона 

обліпиха шипшина бузина 

червона 

Загальна 

вартість в 

тис. грн. 

 

Лісонасадження 

на 

рекультивованій 

ділянці 

1.Чагарникові 

насадження на 

укосах 

породного валу 

площею  

0,46 га 

750 

88 

1250 

91 

2500 

84 

0,397 

35 

0,661 

60 

1,323 

111 

2,381 

206 

 

В загальну потребу посадкового матеріалу добавлено 15 % на доповнення 

запроектованих лісонасаджень 
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5.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ 

 

Роботи по відновленню земель, порушених при промисловій розробці 

Новогородецького родовища габро, габро-анортозитів будуть виконуватись 

господарським способом силами ТОВ «Новогородецький кар’єр». При 

гірничотехнічній рекультивації проектом намічається слідуюча технологічна 

послідовність виконання робіт: 

1. Зняття родючого шару грунту бульдозером потужністю 121кВт(165к.с.) 

з переміщенням на віддаль до 60 м. 

2. Розробка грунту І групи (родючий шар) в «навалах» з навантаженням 

на автомобілі- самоскиди екскаватором з ємкістю ковша 1,8 м3. 

3. Перевезення родючого шару грунту у тимчасовий відвал на віддаль до 

0,5 км. 

4. Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг при перевезенні 

грунту. 

5. Робота бульдозера потужністю 96 кВт (130 к.с.) на відвалі. 

6. Розробка грунту II групи в відвалі пухких розкривних порід з 

навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором з ємкістю ковша 1,8 м3. 

7. Перевезення пухких розкривних порід на віддаль до 0,5 км для 

створення захисного породного валику і для заоткоски бортів кар’єру до кута 25 

градусів. 

8. Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг при перевезенні 

грунту. 

9. Розробка та переміщення грунту з відвалу пухких розкривних порід 

бульдозером потужністю 121 кВт (130 к.с.) у вироблений простір кар’єру.на 

віддаль до 30 м, грунт II групи. 

10. Заоткошування укосів кар’єру по пухкій розкривній породі з укладкою 

грунту на верхню бровку кар’єру для створення захисного породного валику 

екскаватором з ковшом ємкістю 1,8 м3, (грунт II групи). 

11. Планування укосів кар’єру по пухкій розкривній породі екскаватором з 

ковшом ємкістю 1,8 м3. 
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12. Очищення ділянки від залишків каміння механізованим шляхом. 

13. Грубе планування порушеної поверхні бульдозёром потужністю 121 

кВт (165 к.с.), грунт II групи. 

14. Розробка грунту І групи (родючий шар) в «навалах» з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди екскаватором з ємкістю ковша 1,8 м3. 

15. Перевезення родючого шару грунту на сплановану поверхню на віддаль 

до 0,5 км. 

16. Розрівнювання відвалів (кавальєрів) родючого грунту бульдозером 

потужністю 96кВт (130 к.с.) з переміщенням на віддаль до 20 м. 

17. Планування поверхні ділянки рекультивації бульдозером потужністю 

96 кВт (130 к.с.) після нанесення родючого шару грунту. 

18. Проведення комплексу агротехнічних заходів для посіву багаторічних 

трав та посадки лісонасаджень, згідно об'ємів по розділу «Біологічна 

рекультивація». 

 

 

Рис. 6. План земельної ділянки після проведення рекультивацій 
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Таблиця 5 

Експлікація земель по вгіддях після проведення технічної рекультивації 

 

 

Назва сільської ради 

та землекористувача 

 

 

 

Всього  

Сільськогосподарські 

 землі 

Ліси і інші лісо вкриті площі Вода 

 

 

 

Всього  

в тому числі  

 

Всього 

з них  

 

Всього 

в тому числі 

землі, що 

знаходяться в 

стадії 

відновлення 

родючості 

з усіх лісів і інших 

лісовкритих площ 

використовуються 

під 

водоймищами 

та іншими 

штучними 

водоймами 
для захисної 

природоохоронної та 

біологічної мети 

Землі ТОВ 

«Новогородецький 

кар’єр» на території  

Старосілецької 

сільської громади 

Житомирського 

району Житомирської 

області. 

6,43 1,6164 1,6164 0,4600 0,4600 4,3536 4,3536 
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6.ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 

 

Розрахунок економічної ефективності виконується  згідно з «Методикою 

визначення економічної ефективності рекультивації порушених земель». 

Економічна ефективність затрат на рекультивацію кар’єра визначається за 

формулою: 

Еп. =  ( Пг.р. + Пе е. ) : Кн.з. 

Еп. – показник економічної ефективності витрат на рекультивацію; 

Пг.р. – сумарний господарський результат, тис. грн. /га; 

Пе. е. – сумарний екологічний ефект, тис. грн../га; 

          Кн.з. – невідшкодовані затрати на рекультивацію ( технічний і         

біологічний етап ), тис.грн./га. 

Невідшкодовані затрати на ва рекультивацію визначають за формулою: 

          Кн.з. = Кз.р. – Пм.п.  

          Кз.р – затрати на рекультивацію (технічний і  біологічний етап ), 

тис.грн./га. 

        Пм.п. – прибуток в меліоративний період, тис.грн./га. 

Кошториси на здійснення технічного та біологічного  етапу рекультивації 

детально представлені в додатках А,Б. 

Кошторисна документація складена із застосуванням : 

-Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН) 

(ДБН Д.2.2-93). 

-Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні 

роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4-2000) 

-Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і 

механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д 2.7.-2000) 

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за 

регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за 

усередненими даними Держбуду України. Загальновиробничі витрати 

розраховані відповідно до усереднених показників Додатку 3. 8 ДБН Д 1.1-1-

2000 з коефіцієнтом 0,6 згідно пункту 4.2.14 для господарського способу 

будівництва. 
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При складанні розрахунків інших витрат прийняті нарахування: 

1. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при 

виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, додатки 8-9 до ДБН Д 

1.1-1-2000 - 1,3%. 

2. Кошти на страхування ризиків замовника в будівницті ПЗ.1.21. ДБН Д 

1.1-1-2000-3,6% 

3. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного 

прибутку ДБН Д 1.1-1-2000- п.3.118- 78,35грн /люд.год. 

Загальна кошторисна трудомісткість 4,010 тис./люд.год. Нормативна 

трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 3,652 тис./люд.год 

Загальна кошторисна заробітна плата 56,071 тис.грн 

Загальна вартість робіт по технічній рекультивації 471,594 тис.грн., вт.ч. 

будівельно-монтажні роботи -380,161 тис.грн, інші витрати 22,987 тис.грн, 

податок на додану вартість 68,446 тис.грн. 

Кошториси складені на основі діючих норм виробітку, розцінок і 

запроектованих об”ємів робіт по біологічній рекультивації. 

Вартість добрив визначена згідно довідки ВАТ “Житомирагрохім” на 2014 

р., вартість посадкового матеріалу вирахувана по цінах сіянців основних 

лісоутворюючих та декоративних порід по листу ДП «Житомирський лісгосп». 

Витрати на проведення агротехнічних заходів визначені згідно ДБН Д 

2.2.-1-99, ДБН Д 2 2.-47-99 

Загально виробничі витрати розраховані відповідно до усереднених 

показників Додатку 3 до ДБН Д. 1.1 -1 -2000. 

Кошторисна вартість біологічної рекультивації для 

сільськогосподарського використання визначена на суму 22,189 тис.грн. 

в т.ч.     будівельно-монтажні роботи     14,002 тис.грн. 

податок на додану вартість 2,48 тис.грн. 

інші витрати                                 5,32 тис.грн. 

Кошторисна вартість біологічної рекультивації для лісогосподарського 

використання визначена на суму 54,198 тис.грн. 

в т.ч.        будівельно-монтажні роботи     45,65 тис.грн. 

                 податок на додану вартість      9,02 тис.грн 
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7.ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

При виконанні робіт, необхідно керуватись „Правилами безпеки при 

розробці родовища корисних копалин відкритим способом” (ДНАОП 12.11-

1.04-94), інших діючих нормативних документів по техніці безпеки з 

врахуванням всіх змін і доповнень, що будуть введені в дію в період 

експлуатації родовища. 

Обов’язковою вимогою являється проведення вводного інструктажу 

перед початком роботи з робітниками, які беруть участь у виконанні робіт та 

інструктажу на робочому місті. 

1. Площа, яка підлягає механізованій розробці грунту, повинна бути 

попередньо обстежена і в небезпечних місцях (обриви, ями, та інше ) огороджена 

попереджувальними знаками. 

2. Машини, механізми, обладнання і пристосування, які рахуються на 

балансі в основних засобах будівельно- монтажних організацій повинні мати 

паспорт та інвентарний номер, по яких вони записуються в спеціальні журнали 

обліку. 

3. В зоні діючих робочих органів землерійних машйн проведення 

інших робіт та знаходження людей забороняється. 

4. Кут укосу забою бульдозера, а також в’їздів або виїздів із забою не 

повинен перевищувати ЗО градусів при роботі на спуск та 25 градусів - при 

роботі на піднімання. 

5. Для запобігання сповзання, перекидання бульдозера не 

рекомендується працювати на відкосах в дощову погоду При плануванні 

відвалів бульдозером під’їзд до укосів проводити лемехом вперед. 

6. Не дозволяється залишати бульдозер (трактор ) з працюючим 

двигуном і піднятим ножем, а також робота бульдозерів поперек крутих схилів 

при кутах , не передбачених інструкцією заводу - виробника. 

7. При розробці, транспортуванні і плануванні грунту двома і більше 

самохідними або причіпними машинами, необхідно видержувати віддаль між 

ними не менше 5 м 

8. При роботі екскаватором забороняється виконувати будь-які інші 
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роботи з боку забою та знаходитися в радіусі роботи екскаватора плюс 5 м. 

9. Кабіна автомобіля - самоскида повинна бути перекрита спеціальним 

захисним козирком, що забезпечує безпеку водія при навантаженні. При 

відсутності захисного козирка, водій автомобіля зобов'язаний вийти при 

навантаженні з кабіни і перебувати за межами радіусів дії ковша екскаватора. 

10.  .На кар'єрних автомобільних дорогах рух автомобілів повинен 

проводитися без обгону і регулюватися стандартними дорожніми знаками. 

Перед початком виконання земляних робіт в цілях дотримання вимог по 

техніці безпеки необхідно обов’язково ознайомитись з погодженнями лінійних і 

кабельних служб, які знаходяться в проекті на розробку родовища габро. 

При рекультивації порушених земель джерелами утворення 

забруднюючих речовин являється автотранспорт, вантажно-розвантажувальні та 

землерийні машини, внаслідок виділення газів від двигунів внутрішнього 

згорання транспортних механізмів, утворення пилу при вантажних роботах, від 

взаємодії коліс автотранспорту з дорогою і здування пилу з поверхні матеріалу, 

навантаженого у кузов машин. 

Внаслідок прийнятих заходів запилення і загазованість атмосфери не 

перевищить ГДК. Очікувані рівні шуму еквівалентні і максимальні  значення від 

транспортного потоку нижче допустимих значень СН і БНІП і не потребують 

яких-небудь особливих заходів по шумозахисту. 

Особливу увагу при технічному етапі рекультивації земель потрібно 

звернути на слідуючі положення: 

При проведенні робіт біологічного етапу рекультивації порушених земель 

необхідно суворо керуватися правилами по техніці безпеки в 

сільськогосподарському виробництві, будівельними нормами і правилами   ( 

БНіП) „ Правила техніки безпеки при роботі на тракторах, 

сільськогосподарських та спеціалізованих машинах ”. 

При виконанні робіт по рекультивації порушених земель необхідно 

керуватися деякими загальними положеннями : 

- забороняється проводити будь – які ремонтні роботи при працюючому 

двигуні, при піднятих причіпних агрегатах; 
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- перед закінченням робіт необхідно виїхати на горизонтальну площадку 

і заглушити двигун; 

- забороняється запускати або зупиняти агрегат без сигналу в 

присутності людей по ходу руху агрегату; 

- забороняється працювати на посівних агрегатах без підніжок, плигати з 

них під час руху; 

- перевезення і внесення мінеральних добрив повинна проводитись 

згідно відповідних інструкцій; 

- всі робітники, які зайняті на роботах з мінеральними добривами 

повинні володіти знаннями першої допомоги при отруєннях; 

- всі працюючі з мінеральними добривами забезпечуються спецодягом та 

заходами індивідуального захисту ( халати, окуляри, респіратори, марлеві 

пов’язки і т.д. ); 

- на польових станах повинні бути аптечки з набором необхідних 

матеріалів, і медикаментів для надання першої допомоги при отруєннях; 

- під час роботи з протравленим насінням , добривами або 

отрутохімікатами забороняється приймати їжу і курити, не вимивши руки. 

Лише при створенні умов безпечної роботи та виконання всіх вище 

перерахованих вимог можлива правильна і раціональна організація виробничого 

процесу, збереження свого власного здоров’я, що буде на користь, як собі так і 

державі. 

При виконанні земляних і технічних робіт та агротехнічних заходів, 

особам, які керують автотранспортом та тракторами, необхідно дотримуватись 

БНіП-11-4-80 та Закону України ‘‘Техніка безпеки в будівництві’’. До роботи на 

транспортних засобах і причіпних знаряддях допускаються особи, які досягли 17 

років і отримали посвідчення на право управління ними, а також пройшли 

інструктаж по техніці безпеки на робочому місці. 

Категорично забороняється робота механізмів з несправними гальмами, 

залишати агрегати без нагляду при працюючому двигуні, особливо при роботі на 

спусках або підйомах, обриві тяги  гальма тощо. 

Виконання робіт в межах розміщення підземних комунікацій та ліній 

електропередач здійснюються згідно правил техніки безпеки по їх експлуатації. 
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При роботі з міндобривами робітникам необхідно застосовувати захисні 

засоби.
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8. ОХОРОНА ПРИРОДИ 

 

Даним проектом намічається виконання спеціальних робіт і заходів, 

спрямованих на приведення порушених земель в стан, придатний для 

використання в сільському, лісовому і в водному господарствах. 

Всі заходи, що передбачені цим проектом, спрямовані на максимальне 

відновлення та збереження всіх складових навколишнього середовища. 

Прийняті в проекті рішення повністю забезпечують протиерозійні та 

водоохоронні заходи щодо охорони та відтворення земельних ресурсів у районі 

робіт. 

Природоохоронні заходи розроблені з врахуванням вимог та рекомендацій 

наступних документів: 

-Закону України «Про охорону навколишнього середовища», 

затвердженого Верховною Радою України 25 липня 1991 року; 

-кодексу України про надра-Земельного кодексу України; 

-ГОСТУ 17.5.3.04-83 Охрана природы земли. Общие требования к 

рекультивации земель. 

Заходи по охороні навколишнього середовища приведені в таблиці 6. 

 

Таблиця 6 

Назва заходів Одиниці 

виміру 

Кількіст

ь 

Мета 

заходів 

1 2 3 4 

1 .Зняття родючого шару грунту га 6,4300 Збереження 

гумусового горизонту 2.Горизонтальне планування 

порушених земель 

 

 

 

 

га 1,6164 Створення рельєфу 

для висівання 

багаторічних трав 
3.Улаштування водоймища га 

4,3536 

Відновлення водного 

балансу 
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Проведення робіт по рекультивації земель не матиме негативного впливу 

на водні ресурси, навколишнє середовище, запобігає його деградації, не вплине 

на зміну рівнів ґрунтових вод. 

Проведення робіт по біологічній рекультивації ділянки виконується у 

відповідності з науково-обгрунтованими розрахунками згідно з розділом, 

даного проекту «Біологічна рекультивація». 

Проведення рекультивації на даній ділянці значно покращить ландшафт 

території. 

Відношення в області навколишнього природного середовища в Україні 

регулюються Законом «Про охорону навколишнього середовища» від 25 червня 

1991 року, прийнятим Верховною Радою України. Основними принципами 

охорони навколишнього середовища являються: 

- пріоритетність потреб екологічної безпеки, обов’язковість дотримання 

стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні 

господарської і іншої діяльності; 

- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я 

людини; 

- еколого – матеріального виробництва на основі комплексності рішень в 

питаннях охорони навколишнього середовища, використання і відтворення 

відновлюючи природних ресурсів, широкого впровадження нових технологій. 

Більша частина земель піддається водній і вітровій ерозії,  техногенному 

забрудненню, де гуміфікації, руйнуванню структури грунту. 

Проблема раціонального використання і зберігання земельних ресурсів 

може бути виконана при рішенні багатьох заходів, які включають в себе 

організаційні, соціально - економічні, правові і адміністративні. 

Протиерозійні заходи значно знижують ерозію грунтів. Однак для більш 

повного її запобіганню необхідно систематично застосовувати комплекс 

агротехнічних і інших протиерозійних заходів. Які на еродованих і ерозійно – 

небезпечних схилах в багатьох випадках мають вирішальне значення для 

запобігання ерозії ґрунтів. 
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Одним із заходів по охороні природних ресурсів являється рекультивація 

порушених земель. 

Порушеними називаються землі всіх категорій, які в результаті виробничої 

діяльності втратили свою господарську цінність або стали джерелом негативного 

пливу на навколишнє середовище в зв’язку із зміною грунтового і рослинного 

покриву, гідрологічного режиму, утворенням техногенного рельєфу. 

Вони часто являються джерелом забруднення грунтів, води, повітря на 

прилеглих територіях, погіршують умови життя населення і загальний вигляд 

ландшафту. 

Кар’єри і відвали, які утворилися при розробці родовищ корисних копалин 

відкритим способом, хаотично розміщені, створюють картину пустинного і 

безплідного ландшафту. Великі порушення виникають при будівництві 

автомобільних доріг, інших споруд. 

Для подальшого використання цих земель в тих або інших галузях 

народного господарства і ліквідації їх шкідливого впливу на навколишнє 

середовище проводять роботи по їх рекультивації. 

В період завершення будівельних робіт всі будівельні відходи необхідно 

вивезти з упорядкованої території для подальшої утилізації. 

Забороняється спалювати всі вогнепальні відходи, щоб не забруднити 

повітряний простір. 

Контроль за дотриманням правил по охороні природи в період 

використання ділянки під лісонасадження покладається, згідно „Закону про 

охорону природи України”, на керівників південної регіональної організації 

товариства військових мисливців і рибалок Збройних Сил України, а також на 

ради по охороні природи, несуть відповідальність згідно діючого законодавства. 
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                                           ВИСНОВКИ 

Проблема охорони та раціонального використання земель у наш час є 

надзвичайно актуальною як у нашій країні, так і у всьому світі. 

Перерозподіл земель між галузями народного господарства, утворення 

несільськогосподарських землекористувань на яких ведеться промислове та 

інше будівництво, добування корисних копалини часто приводить до появи 

порушених земель, які підлягають відтворенню. 

Порушені землі втрачають будь-яке господарське значення або різко 

знижують свою цінність. 

Для подальшого використання цих порушених земель проводять комплекс 

інженерно – технічних, меліоративних, агротехнічних і інших міроприємств 

направлених на відновлення продуктивності і родючості цих земель, а також на 

покращення умов навколишнього середовища. 

1. Рекультивована ділянка знаходиться на території Старосілецької 

сільської громади Житомирського району Житомирської області. Вона 

представлена промисловим кар’єром з видобування блочного каменю габро на 

Новогородецькому родовищі ТОВ «Новогородецький кар’єр». Загальна площа 

земельної ділянки 6,43 га. Порушена земельна ділянка зайнята кар’єром, 

відвалами розкривних порід. 

2.  Для виконання проектних робіт по рекультивації кар’єру необхідно 

провести топографо – геодезичні та грунтові вишукування. 

- Результатом топографо – геодезичних вишукувань на даній території 

є зйомка місцевості. Геодезичною основою даної зйомки служать пункти сітки 

згущення І розряду для планової основи та пункти нівелірної мережі ІV класу  - 

для висотної основи. 

3. Грунтовий покрив на земельній ділянці характеризується 

поширенням низькопродуктивних грунтів, які відносяться до дерново-

підзолистих сильно глейових супіщаних в поєднанні з болотними грунтами 

- Зняття гумусового горизонту необхідно провести глибиною 20 см 

селективно, враховуючи мікрорельєфні форми типу “блюдець”, при цьому 

недопустиме змішування йогоз нижче залагаючими мінеральними породами  
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- Знятий родючий шар грунту доцільно використати для біологічної 

рекультивації даної земельної ділянки та для озеленення прилеглої території і 

благоустрою населених пунктів селищної ради 

4. В дипломній роботі пропонується наступне цільове призначення 

рекультивованої ділянки:  

- 4,4га - під водоймище;  

- 1,62 га -  під сільськогосподарські угіддя;  

- 0,46 га- - під лісонасадження. 

5. Земельну ділянку площею 4,4 га, де буде проводитись безпосередня 

розробка блочного каменю, після досягнення проектних відміток розробки 

(185,0 м), яка по характеру техногенного рельєфу буде являти глибинну кар’єрну 

виїмку, необхідно використати в якості технічного водоймища. Хоча найбільш 

бажаним було б повне засипання її привозними розкривними породами. Такий 

спосіб рекультивації вимагає непомірно великих затрат і тому не може бути 

рекомендованим. Самим прийнятним видом рекультивації глибинної кар’єрної 

виїмки є використання її в якості технічного водоймища, що і передбачено даним 

проектом. 

Створення водоймища дасть можливість частково відновити порушений 

при розробці кар’єру стан водного балансу і значно покращити рекреаційне 

значення ділянки в цілому. 

Заповнення водоймища здійснюватиметься за рахунок підземних вод та 

атмосферних опадів. 

6. Технічна рекультивація порушеної земельної ділянки здійснюється 

за рахунок: 

- зняття родючого шару грунту (родючий шар грунту об’ємом 8082 м3 буде 

використано для біологічної рекультивації даної земельної ділянки, а 2203 м - 

для озеленення прилеглої території та благоустрою населених пунктів); 

- переміщення відвалу пухких розкривних порід у вироблений простір 

кар’єру; 

- створення захисного породного валику по периметру водоймища 

(висотою 1,5 м, шириною 5 м з укосами 30 градусів на площі 0,46 га для 
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попередження випадкового потрапляння в кар’єр людей, тварин та звірів та з 

метою недопущення розмивання берегів і бортів кар’єру); 

- попереднього (грубого) та кінцевого планування рекультивованих площ. 

- нанесення родючого шару грунту на рекультивовану поверхню; 

- планування поверхні після нанесення родючого шару грунту. 

7.  Біологічний етап включає розрахунки що проведені в дипломній роботі 

для земель сільськогосподарського і лісогосподарського а саме : 

- внесення мінеральних і органічних добрив добрив; 

- потреба у насіння багаторічних трав та ін; 

- обробка ґрунту, догляд за посівами. 

Тривалість строку біологічного освоєння ділянки 3 роки. 

8. Заключним етапом робочого проектування є складання кошторисної 

документації, тобто розрахунок вартості робіт по рекультивації, та техніко-

економічні показники проекту: 

Загальна вартість робіт по технічній рекультивації 471,594 тис.грн., вт.ч. 

будівельно-монтажні роботи -380,161 тис.грн, інші витрати 22,987 тис.грн, 

податок на додану вартість 68,446 тис.грн. 

Кошторисна вартість біологічної рекультивації для 

сільськогосподарського використання визначена на суму 72,189 тис.грн. в т.ч.  

будівельно-монтажні роботи  53,002 тис.грн. податок на додану вартість 9,698 

тис.грн. інші витрати  15,489 тис.грн. 

Кошторисна вартість біологічної рекультивації для лісогосподарського 

використання визначена на суму 94,198 тис.грн. в т.ч. будівельно-монтажні 

роботи 75,165 тис.грн.  податок на додану вартіст 19,033 тис.грн 

Вартість усіх робіт складає 637,901грн.  

Даною дипломною роботою передбачається виконання комплексу 

спеціальних робіт і заходів, спрямованих на приведення порушених земель в 

стан, придатний для використання в сільському господарстві, що є важливим 

фактором в проблемі охороніи навколишнього природного середовища. 
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одаток Б 

Локальний кошторис № 1 

на здійснення етапу технічної рекультивації 

Рекультивація порушених земель 

[наіменування робіт і витрат, наіменування об'єкта] 

 

оклад

е 

№ 

п/п 

;нии в 

поточні» 

Шифр і 

номер 

позиції 

нормативу 

їх цінах станом на г'о.ио./и 

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-г 

Всього 
Експлуа-

тації машин Всього 
заробітної 

плати 

Експлуа- 

тації машин 

не зайнятих 

обслуговуванням машин обслуговуючих 

машини 
заробітної 

плати 

у тому числі 

заробітної 

плати 

у тому числі 

заробітної 

плати 

на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 
  Розділ 1. здійснення етапу технічної рекультивації      

1 Е1-25-5 
Розроблення грунту бульдозерами потужністю 121 

кВт [165 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, 

група грунтів 1 

ЮООмЗ 

10,285 1121,75 
1121,75 

157,62 
11537 - 

11537  . 

1621 8,8655 91,1817 

2 

3 

Е1-25-13 

к=13 

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення 

грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 121 

кВт [165 к.с.], група грунтів 1 

ЮООмЗ 

10,285 
12499,54 12499,54 

128558 - 
128558 . _ 

 1756,29 18063 98,7870 1016,0243 

Е1-16-1 

Розроблення грунту з навантаженням на 

автомобілі- самоскиди екскаваторами 

одноковшовими електричними на гусеничному 

ходу з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група 

грунтів 1 . . ЮООмЗ 

8,27 
1810,61 1702,14 

14974 • 883 
14077 8,2600 68,3102 

106,72 680,39 5627 41,3838 342,2440 

4 С311-1 
Перевезення грунту до 1 км 

т 

10089 
3,82 3,82 

38540 - 
38540 - - 

- - - 0,0480 484,2720 

5 Е1-19-1 
Ремонт і утримування грунтових землевозних 

доріг на кожні 0,5 км довжини, група грунтів 1 

ЮООмЗ 

8,27 
257,87 249,14 

2133 - 
2060 - 

- 61,63 510 4,9536 40,9663 

6 Е1-20-1 
Робота на відвалі, група грунтів 1 

ЮООмЗ 

10,285 
748,60 694,51 

7699 538 
7143 4,6200 47,5167 

52,34 124,04 1276 6,8331 70,2784 

 

 

Основа: 
креслення(специфікації) № 

Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт Показник 

одинчної вартості 

342,228 тис. грн. 
4,010 тис. люд.-г 56,071 тис. грн. 

3,0 розряд 
0,011 тис. грн./мЗ (31829м3) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Е1-16-2 

Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими 4,9 
2237,63 2102,84 

10964 648 
10304 10,2300 50,1270 

7 електричними на гусеничному ходу з ковшом 

місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група грунтів 2 1000мЗ 

132,17 840,64 4119 51,1308 250,5409 

8 С311-1 Перевезення грунту до 1 км 

т 

5880 3,82 3,82 22462  22462 - - 

- -  - 0,0480 282,2400 
 

Е1-19-2 
Ремонт і утримування грунтових землевозних доріг на 

кожні 0,5 км довжини, група грунтів 2 

1000мЗ 

4,9 
281,03 270,55 

1377 
 1326 _ - 

9 - 66,93  328 5,3793 26,3586 

10 
Е1-25-14 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту 

[понад 10 м] бульдозерами потужністю 121 кВт [165 

к.с.], група грунтів 2 

 

10,1 
2115,31 2115,31 

21365 
 21365 . _ 

к=2 - 297,22  3002 16,7178 168,8498 

11 Є1 -214-1 
Корчування і прибирання каменів з переміщенням до 

100 м викорчовувачами-збирачами на тракторі 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

 

 641,69 641,69 
3208 

 3208 . _ 

5 - 121,70  609 6,7863 33,9315 

12 Е1-11-2 
Заоткошування бортів кар'єру по пухкій розкривній 

породі екскаватором з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] 

м3, група грунтів 2 

 

0,537 
1367,45 1253,88 

734 61 
673 8,7900 4,7202 

113,57 624,20 335 38,5789 20,7169 

13 Е1-88-1 
Планування укосів виїмок і насипів екскаваторами 

одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 

відсипкою грунту в кавальєр, група грунтів 1-2 

1000м2 

2,76 
3199,11 3096,46 

8830 283 
8546 9,0600 25,0056 

102,65 639,50 1765 36,4990 100,7372 

14 Е1-25-2 
Грубе планування порушеної поверхні бульдозерами 

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням грунту 

до 10 м, група грунтів 2 

ЮООмЗ 

2,3 
1800,69 1800,69 

4142 
 4142  _ 

- 270,30  622 14,9736 34,4393 

15 Е1-16-1 

Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі- 

самоскиди екскаваторами одноковшовими 8,082 

1810,61 1702,14 

14633 863 

13757 8,2600 66,7573 

електричними на гусеничному ходу з ковшом 

місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група грунтів 1 

 

106,72 680,39 5499 41,3838 334,4639 

16 С311-1 Перевезення грунту до 1 км 

т 

9,86 3,82 3,82 38  38 - - 

- -  - 0,0480 0,4733 

17 Е1-85-7 
Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами 

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням грунту 

до 10 м, група грунтів 1ЮООмЗ 

8,082 
1466,90 1466,90 

11855 
 11855  _ 

' 180,20  1456 10,1360 81,9192 

18 Е1-30-2 
Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] за 1 прохід 

1000м2 

16,16 
53,09 53,09 

858 
 858 - - 

 9,43  152 0,5148 8,3192 

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 

19 Е47-224-1 
Посів багаторічних трав на схилах вручну 

га 

0,39 
56,23 _ 22 22 _ 4,5200 1,7628 

56,23  - -  
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  Всього прямі витрати по розділу 1 303929 3298 300449  264,1998 

3387,9565 
44984 

 
Разом прямі витрати по кошторису у тому числі: 

Вартість матеріалів, виробів в конструкцій Всього заробітна плата Загальновиробничі 

витрати трудомісткість у загальновиробничих витратах заробітна плата у 

загальновиробничих витратах 

303929 

182 

38299 

3298 

48282 

7789 

300449 

44984 

 264,1998 

3387,9565 

357,8938 Разом по кошторису Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата 342228 

56071 

  
4010,0501 

 

 



 

 

63 

 

 

Додаток В 

Локальний кошторис № 2 

на проведення агротехнічних заходів, внесення добрив і посів багаторічних трав на ділянці рекультивації 

(сільськогосподарське використання] 

 

    Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.-г 
№ Шифр і 

номер 

позиції 

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кількість 
Всього Експлуа-

тації машин 

  Експлуа- 

тації машин 

не зайнятих 

обслуговуванням машин п/п  Всього заробітної обслуговуючих машини 
 нормативу   заробітної 

плати 

у тому числі 

заробітної 

плати 

плати у тому числі 

заробітної 

плати 

на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Розділ 1. проведення агротехнічних заходів, внесення добрив і 

на ділянці землювання (сільськогосподарське використання) 

посів багаторічних трав      

1 ПУ14-6075 
Погрузка и разгрузка органічних добрив 

т 

0,808 
11,62 _ 

9 9 
_ 0,9100 0,7353 

11,62 - - - - 

 
С311-9 

Перевезення органічних добрив до 9 км 
0,808 

16,22 16,22 
13 

 13 - - 

2 т - -  - 0,1490 0,1204 

 
Е47-126-2 

Внесення органічних добрив з механізованим 
1,6164 

68,62 68,62 
111 

 111 - - 

3 завантаженням і розкиданням 

га 

- 15,67  25 0,9945 1,6075 

 
ПУ14-6075 

Навантаження мінеральних добрив і вапна, т 
4,218 

11,62 _ 
49 49 

_ 0,9100 3,8384 

4 т 11,62 - - - - 

 
С311-9 

Перевезення мінеральних добрив і вапна до 9 км 

від станції до господарського двору 

т 

3,636 
16,22 16,22 

59 
 59 _ - 

5 - -  - 0,1490 0,5418 

є ПУ14-6075 
Навантаження мінеральних добрив і вапна на 

4,218 
11,62 . 

49 49 
_ 0,9100 3,8384 

господарському дворі, т 

т 

11,62 - - - - 

 
С311-4 

Перевезення мінеральних добрив на відстань до 4 
3,636 

8,47 8,47 
31 

 31 _ - 

7 КМ. 

т 

- -  - 0,0860 0,3127 

8 Е47-300-1 
Поверхневе внесення мінеральних добрив і вапна 

1,6164 
89,55 70,54 

145 
 114 - - 

га - 12,08  20 1,0420 1,6843 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 Е47-103-1 
Оранка на глибину до ЗО см, довжина гону 200 м. 

га 

1,6164 
188,08 188,08 

304 - 
304 _ - 

- 36,66 59 2,3279 3,7628 

10 Е1-96-8 

Вирівнювання поверхні поливної ділянки 

довгобазовими планувальниками на тракторі 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] при довжині гону до 

500 м, в два проходи 

га 

1,6164 
388,17 382,73 

627 9 
619 0,4800 0,7759 

5,44 80,57 130 4,3977 7,1084 

11 Е47-107-7 
Суцільна культивація грунту з одночасним 

боронуванням на глибину 6 см 

га 

1,6164 
80,71 80,71 

130 - 
130 _ _ 

- 17,12 28 1,0873 1,7575 

12 Е47-152-2 
Посів багаторічних трав 

га 

1,6164 
69,04 69,04 

112 - 
112 _ - 

- 14,65 24 0,9301 1,5034 

13 Е47-152-3 
Післяпосівне коткування грунту 

га 

1,6164 
63,41 63,41 

102 - 
102 _ - 

- 14,76 24 1,0625 1,7174 

14 
Е47-224-3 

к=3 

Скошування багаторічних трав механізованим 

способом без подрібнення 

га 

1,6164 
499,74 499,74 

808 - 
808 _ _ 

- 94,78 153 8,0916 13,0793 

  Всього прямі витрати по розділу 1 2549 116 2403 

463 

 9,1880 

33,1955   
Разом прямі витрати по кошторису у тому числі: 

Вартість матеріалів, виробів в конструкцій Всього заробітна плата Загальновиробничі 

витрати трудомісткість у загальновиробничих витратах заробітна плата у 

загальновиробничих витратах 

2549 

ЗО 

453 

116 

579 

90 

2403 

463 
 

9,1880 

33,1955 

4,1717   

Разом по кошторису Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата 
3002 669   46,5552 
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Додаток Г 

Локальний кошторис № З 

на вартість насіння та добрив, необхідних для внесення на ділянку рекультивації (сільськогосподарське призначення)на території Вол.-Волинської селищної ради Вол.-

Волинськогорайону Житомирської області 

№ 

п/п 

Шифр і 

номер 

позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.-г 
Всього 

Експлуа-

тації машин Всього 
заробітної 

плати 

Експлуа- 

тації машин 

не зайнятих 

обслуговуванням машин обслуговуючих 

машини 
заробітної 

плати 

у тому числі 

заробітної 

плати 

у тому числі 

заробітної 

плати 

на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Розділ 1. На вартість насіння та добрив, необхідних для внесення на ділянку 

рекультивації (сільськогосподарське призначення)на території Вол.-Волинської селищної 

ради Вол.-Волинського району Житомирської області 

     

1 
С1-6000- 

ИНБ 

Органічні добрива (Агровіт-Кор) 

т 

0,808 
4300,00 _ 

3474 - 
_ - - 

- - - - - 

2 
С1-6003- 

ИНБ 

Нітроамофоска (ВАТ ІТЖитомирагрохім") 

т 

0,986 
8500,00 _ 

8381 - 
_ - - 

- - - - - 

3 
С1-6002- 

ИНБ 

Мінеральні добрива Вапно 

т 

3,232 
800,00 _ 

2586 - 
_ - - 

- - - - - 

4 

5 

6 

С1-5000- 

ИНБ 

Тимофіївка лучна 

кг 

14,55 
18,00 _ 

262 - 
_ - - 

- - - - - 

С1-5001- 

ИНБ 

Вівсяниця лучна 

кг 

16,16 
23,00 _ 

372 - 
- - - 

- - - - - 

С1-5002- 

ИНБ 

Конюшина червона 

кг 

12,93 
32,00  414 

15489 

- _ - - 

“ - “   

Всього прямі витрати по розділу 1 - - 

  

Разом прямі витрати по кошторису у тому числі: 

Вартість матеріалів, виробів в конструкцій Всього заробітна плата 

15489 

15489 

 -  - 
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Додаток Д 

 

Локальний кошторис № 4 

на створення захисних чагарникових лісонасаджень на ділянці рекультивації (лісогосподарське використання) на території Вол.-Волинської селищної ради Вол.-

Волинського району 

Житомирської област 

  

№ 

п/п 

Шифр і 

номер 

позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.-г 
Всього 

Експлуа-

тації машин Всього 
заробітної 

плати 

Експлуа- 

тації машин 

не зайнятих 

обслуговуванням машин обслуговуючих машини 
заробітної 

плати 

у тому числі 

заробітної 

плати 

у тому числі 

заробітної 

плати 

на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

2 

3 

4 

5 

 Розділ 1. створення захисних чагарникових лісонасаджень на ділянці рекультивації 

(лісогосподарське використання) на території Вол.-Волинської селищної ради Вол.- 

Волинського району Житомирської області 

     

С1-5006- 

ИНБ 

Обліпиха (ДП "Житомирський лісгосп") 

тис. шт. 

0,397 
88,00 _ 

35 - 
_ - - 

- - - - _ 

С1-5007- 

ИНБ 

Шипшина (ДП ’Житомирський лісгосп") 

тис. шт. 

0,661 
91,00  

60 - 
_ - - 

- - - - - 

С1-5009- 

ИНБ 

Бузина червона (ДП ’Житомирський лісгосп") 

тис. шт. 

1,323 
96,45 _ 

128 
' _ - - 

- - - - - 

Е1-202-1 
Підвезення посадкового матеріалу з 

навантаженням і розвантаженням 

100шт 

2,381 
342,10 293,38 

815 116 
699 4,3000 10,2383 

48,72 60,44 144 3,4580 8,2335 

Е47-112-1 
Короткочасне прикопування і підготовлення до 

садіння саджанців 

1000шт 

23,81 
465,98 . 

11095 11095 
_ 41,4200 986,2102 

465,98 -  -  

6 Е47-119-1 
Маркірування площі 

га 

0,46 
170,40 _ 

78 78 
_ 15,0400 6,9184 

170,40 - - - - 

7 Е47-15-6 
Підготовлення вручну стандартних місць для 

садіння кущів-саджанців у групи у природному 

грунті 

10шт 

238,1 
42,63 . 

10150 10150 
_ 3,8200 909,5420 

42,63 - - - " 

8 Е47-124-1 
Суцільне садіння вручну саджанців листяних порід 

100шт 

23,81 
105,84 - 

2520 2520 
_ 8,7400 208,0994 

105,84 ~ - " “ 

 

Основа: 
креслення(специфікації) № 

Кошторисна вартість Кошторисна 

трудомісткість Кошторисна 

заробітна плата Середній розряд 

робіт Показник одинчної вартості 

45,165 тис. грн. 
2,323 тис. люд.-г 28,272 тис. грн. 

2,0 розряд 
0,001 тис. грн./мЗ (31829м3) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Доповнення лісокультур вручну з рихленням 

грунту 

 181,50      4,5375 
9 Е47-117-5 кругом сіянців 

1000шт 

0,311 ' 56 56 - 14,5900 
 181,50 - - - - 

10 
Е47-129-4 6-ти разове розпушування пристовбурних ямок 

діаметром 0,5 м 

км 

0,645 
156,29 156,29 

101 
 101   

к=5  30,27  20 1,9220 1,2397 

  Всього прямі витрати по розділу 1    25038 24015 800  2125,5458 

     164  9,4732 
  Разом прямі витрати по кошторису    25038 24015 800  2125,5458 

     164  9,4732 
  у тому числі: 

Вартість матеріалів, виробів в конструкцій 

Всього заробітна плата 

   
223 

24179 

  
 

  Загальновиробничі витрати    20127    
  трудомісткість у загальновиробничих витратах 

заробітна плата у загальновиробничих витратах 

    4093   188,0663 

  Разом по кошторису    45165     
  Кошторисна трудомісткість Кошторисна 

заробітна плата 

    
28272 

  2323,0853 
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Додаток В 

Проектне рішення рекультивації порушених земель 
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